

RIETAVO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA






RIETAVO
SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOS
BENDROJO
PLANO KARTU SU
PAKEITIMU NR.1
SPRENDINIŲ
ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS
ATASKAITA

ATASKAITA



Planavimo organizatorius	Rietavo savivaldybės administracijos direktorius
Bendrojo plano rengėjas	UAB „URBANISTIKA“
Dokumento pavadinimas	Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano kartu su pakeitimu Nr.1 sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita
Projekto Nr.	U-1393
Rengimo etapas	Ataskaita
Metai	2019 m.

Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
 UAB „URBANISTIKA“	Direktorius	Jonas Treinys		
	Vyr. Architektė	Andželika Kažienė	A 1682, ATP 1682	
	PV	Rasa Bakšytė	TPV 0078	
	Architektė	Monika Balsytė		
	Architektė	Rasa Ulozaitė		

PATVIRTINTA/PRITARTA

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

Nr _____
teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu

Rietavo sav.

(2008 - 2018)-ŪJŲ METŲ

Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano kartu su pakeitimu Nr. 1 TPDR NR.: T00068977

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

I RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KARTU SU PAKEITIMU NR. 1 SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. ĮVADAS
2. RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS FUNKCINIS ZONAVIMAS IR NAUDOJIMO REGLAMENTAVIMAS
3. RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS URBANISTINĖS SISTEMOS PLĖTOJIMAS
4. GAMTINIS KARKASAS, SAUGOMOS TERITORIJOS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ, NAUDINGOSIOS IŠKASENOS
5. KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ TVARKYMAS
6. EKONOMINĖS IR REKREACINĖS APLINKOS PLĖTOJIMO GALIMYBĖS
7. SOCIALINĖS IR KULTŪRINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS
8. TECHNINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS
9. CIVILINĖ SAUGA RIETAVO SAVIVALDYBĖJE
10. RIETAVO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ PATIKSLINIMAS - KEITIMAS NR. 1

II IŠVADOS

III PROGNOZĖS

IV SIŪLYMAI

V PRIEDAI

I RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KARTU SU PAKEITIMU NR. 1 SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguot a	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	IVADAS					2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
1.1	Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.1	Bendrojo plano rengimo tikslas yra užtikrinti Rietavo savivaldybės teritorijos naudojimo ir tvarkymo ilgalaikės strategijos reguliavimą, parengiant pagrindinius planavimo dokumentus.	Parengti Rietavo savivaldybei svarbūs pagrindiniai planavimo dokumentai. Vykdomas savivaldybės teritorijos naudojimo ilgalaikės strategijos reguliavimas. Nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.1.; uždavinys 3.1.1.; priemonė: 3.1.1.3. Rengti ir (arba) atnaujinti Rietavo savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Rietavo savivaldybės erdvinės struktūros formavimo principai įgyvendinami rengiant žemesnio lygmens gyvenamųjų vietovių teritorijų planavimo dokumentus, kurie pagreitina teritorijų įsisavinimo terminus, leidžia įgyvendinimo priemones suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai didina prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudaro sąlygas argumentuotai pretenduoti į ES fondų paramą.
2. Įgyvendinami bendrojo plano tikslai ir uždaviniai. Vykdomas savivaldybės teritorijos naudojimo ilgalaikės strategijos reguliavimas, nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS FUNKCINIS ZONAVIMAS IR					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 5 Iš viso: 10		
2.1	Teritorijos funkcinis zonavimas ir naudojimo reglamentavimas					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.1	Bendrajame plane numatytų keisti teritorijų žemės naudojimo paskirtis turi būti nurodoma išduodant planavimo sąlygas šių teritorijų specialiųjų ar detaliųjų planų rengimui. Urbanistinės plėtros teritorijose jų panaudojimas ne žemės ūkio ar miško ūkio veiklai bus galimas parengus detaliuosius planus.	Išduotos planavimo sąlygos, parengti teritorijų planavimo dokumentai. Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rengiant teritorijų planavimo dokumentus išduodamos planavimo sąlygos, tvirtinama planavimo darbų rengimo programa, nurodoma keičiama teritorijų žemės naudojimo paskirtis.
2.2	Žemės ūkio paskirties žemė					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.1	2006 m. Rietavo savivaldybėje žemės ūkio paskirties žemė užėmė 38,27 proc. Numatomas žemės ūkio paskirties žemės mažėjimas - 34,49 proc.	Sumažėjusi žemės ūkio paskirties žemės teritorija - 34,49 proc.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenimis, 2008 metais Rietavo savivaldybės teritorijoje žemės ūkio žemė užėmė 37,53 proc. (21980,46 ha), tuo tarpu 2018 metais - 38,41 proc. (22496,75 ha). Taigi, žemės ūkio paskirties žemės teritorijų savivaldybėje padaugėjo.
2.3	Miškų ūkio paskirties žemė					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.1	2006 m. Rietavo savivaldybėje miškų ūkio paskirties žemė užėmė 53,3 proc. (statistikos departamento duomenimis). Numatomas teritorijos plotas – 54,37 proc.	Pagal bendrąjį planą miškų ūkio teritorija užima 54,37 proc., 2004 m. parengtoje miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje bendras miškingumas numatomas 58,6 proc.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenimis, 2008 metais Rietavo savivaldybės teritorijoje miško žemė užėmė 51,42 proc. (30116,56 ha), tuo tarpu 2018 metais – 53,85 proc. (31541,08 ha). Taigi, miško žemės teritorijų savivaldybėje padaugėjo.
2.3.2	Didėjant urbanizacijos laipsniui, valstybiniams miškams teks suteikti rekreacinių miškų statusą ir mažinti jų panaudojimą pramoninei-ūkinei veiklai vystyti.	Valstybiniams miškams suteiktas rekreacinių miškų statusas. Patikslinti valstybinių miškų plotai.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Remiantis Regia duomenimis, Rietavo miesto vakarinėje pusėje esantis miškas priskiriamas II miškų grupės specialios paskirties rekreaciniams miškams.
2.3.3	Numatomas miškų ūkio paskirties žemės tvarkymas pagal parengtus miškotvarkos projektus.	Parengtas miškotvarkos projektas.	RSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2017-05-26	2017 m. gegužės 26 d. patvirtintas VĮ Rietavo miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.4	Konservacinės paskirties žemė					2008	2018			
2.4.1	2006 m. Rietavo savivaldybėje konservacinės paskirties žemė užėmė 0,03 proc. Pokytis nenumatomas.	Išlaikytas konservacinės paskirties žemės plotas – 15 ha.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenimis, 2008 metais Rietavo savivaldybės teritorijoje konservacinė užėmė 0,02 proc. (9,63 ha), tuo tarpu 2018 metais – 0,10 proc. (57,17 ha). Taigi, konservacinės paskirties žemės teritorijų savivaldybėje padaugėjo.
2.5	Vandens ūkio paskirties žemė					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.5.1	2006 m. Rietavo savivaldybėje vandens ūkio paskirties žemė užėmė 1,53 proc. Pokytis nenumatomas.	Išlaikytas vandens ūkio paskirties žemės plotas - 897 ha.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenimis, 2008 metais Rietavo savivaldybės teritorijoje vandens ūkio paskirties žemė užėmė 1,01 proc. (592,46 ha), tuo tarpu 2018 metais - 1,68 proc. (982,26 ha). Taigi, vandens ūkio paskirties žemės teritorijų savivaldybėje padaugėjo.
2.6	Kitos paskirties žemė					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.1	2006 m. Rietavo savivaldybėje kitos paskirties žemė užėmė 5,59 proc. Numatomas didėjimas iki 9,72 proc.	Padidėjusi kitos paskirties žemės teritorija – 9,72 proc. (5696 ha).	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenimis, 2008 metais Rietavo savivaldybės teritorijoje vandens ūkio paskirties žemė užėmė 4,72 proc. (2766,37 ha), tuo tarpu 2018 metais – 2,35 proc. (1374,8152 ha). Taigi, kitos paskirties žemės teritorijų savivaldybėje sumažėjo.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.6.2	Teritorija kitos paskirties objektų statybai (urbanizuotų teritorijų plėtrai, naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimui, tvenkinių įrengimui, pramonės ir ūkinių objektų statybai) gali būti parinkta ir projektuojama tik bendrajame plane nurodytose vietose, išskyrus nedidelius žemės sklypus, kurie negali būti išreikšti pagrindinio brėžinio mastelyje (t.y. mažesnius kaip 5–10 ha).	Nustoto galioti po Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo Nr. 1, patvirtinto 2013 m. vasario 21 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-24. Deleguota į priemonę Nr. 11.1.1.	RSA	Kita		2008	2013	Neįgyvendinta		Priemonė buvo įgyvendinama iki 2013 m. vasario 21 d.
2.7	Visuomenės poreikiams rezervuojamos teritorijos					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.7.1	Bendrajame plane nustatyti valstybinės žemės plotai, kurie naudojami arba numatomi naudoti visuomenės poreikiams ir rezervuojami šioms reikmėms. Jie negali būti privatizuoti iki šiems plotams bus parengti teritorijų planavimo dokumentai, suformuojantys žemės sklypu ribas ir nustatantys žemės naudojimo paskirti, būdą ir pobūdį.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė, parengti teritorijų planavimo dokumentai. Rezervuotos teritorijos: Medingėnų seniūnijoje - 68,26 ha; Daugėdų seniūnija - 23,85 ha; Tverų seniūnija - 97,26 ha; Rietavo apyl. seniūnija - 156,58; Rietavo m. seniūnija - 135,30 ha; Iš viso apie 481,25 ha.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Teritorijų planavimo dokumentai nėra rengiami.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Palaipsniui vyksta miškų ūkio paskirties žemės didėjimas dėl miško įveisimo, gavus leidimą, arba apleistų žemės ūkio naudmenų ir kitų naudmenų savaiminio apaugimo mišku. 2008 m. miško žemės buvo 30116,56 ha, 2018 m. – 31541,08 ha.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Bendrajame plane neįgyvendintos 6 numatytos priemonės ir tai rodo, kad bendrojo plano prognozės ir sprendiniai tik iš dalies atitiko realius savivaldybės poreikius.
2. 2008 m. Bendrojo plano aiškinamajame rašte 2.5. skyriuje neaiškiai suformuluota nuostata dėl teritorijų kitos paskirties objektų statybai. Dėl tos priežasties sustabdytas kai kurių teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesas.
3. Žemės sklypų pagrindinės paskirties keitimas pagal teisinį reguliavimą, kuris įsigaliojo nuo 2014 metų, sudarė prielaidas kompleksiškai nespręsti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros klausimų. Bendrojo plano reglamentai nėra tiek detalūs, kad sudarytų sąlygas kokybiškų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimui.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS URBANISTINĖS SISTEMOS					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 7		
3.1	Rietavo savivaldybės teritorijos gyvenamosios vietovės					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.1	Gyvenamųjų vietovių sistemoje miesto statusą turi Rietavas (savivaldybės, Rietavo miesto ir Rietavo apylinkių seniūnijų administracinis centras). Lietuvos Respublikos bendrajame plane nustatytame urbanistiniame šalies karkase Rietavas yra „b“ kategorijos centras - t. y, pagrindinis lokalinis centras, plėtojamas mažo miesto pagrindu.	Rietavas – pagrindinis lokalinis centras, plėtojamas mažo miesto pagrindu. Parengti teritorijų planavimo dokumentai, sustiprintos esamos administracinės ir valdymo funkcijos.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma stebėsena bei rengiamų teritorijų planavimo dokumentų kontrolė.
3.2	Gyventojų aptarnavimo centrai ir gyvenamųjų vietovių plėtra					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.1	Esamo Rietavo savivaldybės teritorijos gyvenamųjų teritorijų tinklo pagrindu numatoma kurti tolygią pastovaus aptarnavimo centrų sistemą. Pagrindinės gyvenamosios vietovės apjungiamos centralizuotais inžineriniais tinklais. Taip pat jose siekiama išlaikyti būtinus socialinės infrastruktūros objektus.	Išlaikytas būtinų socialinės infrastruktūros objektų tinklas. Parengti savivaldybės inžinerinės infrastruktūros planai, parengtas Rietavo savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo planas.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengtas Rietavo miesto teritorijos šiaurinės dalies ribų pakeitimo specialusis planas, patvirtintas 2011 m. gegužės 26 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1 – 81, kuriuo praplėsta miesto riba atsižvelgiant į Rietavo rajono bendrąjį planą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.2	Rietavo miestas yra „A“ lygmens miestas — savivaldybės centras. Rietavo miesto teritorija konsoliduojama su Vatušių, Sauslaukio, Kalakutiškės, Drobstų, Budrikių gyvenamosiomis vietovėmis. Konsoliduojamų teritorijų ribos tikslinamos rengiant Rietavo miesto bendrąjį planą.	Parengtas Rietavo miesto bendrasis planas.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		Neparengtas Rietavo miesto bendrasis planas. Parengtas Rietavo miesto teritorijos šiaurinės dalies ribų pakeitimo specialusis planas, patvirtintas 2011 m. gegužės 26 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1 – 81, kuriuo praplėsta miesto riba atsižvelgiant į Rietavo rajono bendrąjį planą. Parengtas Rietavo miesto centrinės dalies detalusis planas, patvirtintas 2002 m. lapkričio 21 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 153. Parengtas Rietavo miesto pietvakarinės dalies detalusis planas, patvirtintas 2013 m. spalio 7 d. Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-412.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.3	Savivaldybės seniūnijų centrai – Tverai, Medingėnai ir Daugėdai – „B“ lygmens gyvenamosios vietovės. Jų teritorijas taip pat siūloma apjungti su artimiausiomis gyvenamosiomis vietovėmis. Su Tverais siūloma konsoliduoti Patverį, o su Daugėdais – Kungius.	Išlaikytos administracinės funkcijos, esamos aptarnavimo ir paslaugų funkcijos. Parengti Tverų, Medingėnų, Daugėdų k. bendrieji ar detalieji planai, konsolidacijos projektai.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.4	„C“ lygmens centrai – gyvenvietės, kurios turi lokaliai urbanistinės plėtros potencialą. Tai Pelaičiai, Žadvainiai, Girėnai, Labardžiai (konsoliduojama su Pjauliais), Pajomantis (konsoliduojama su Žeberiais), Giliogiris (konsoliduojama su Gomantlaukiu), Lioliai (konsoliduojama su Skrobliu).	Sustiprintas socialinis ir ekonominis potencialas, švietėjiška veikla. Parengti teritorijų planavimo dokumentai, konsolidacijos projektai.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2014 m. parengtas Rietavo savivaldybės gyvenamųjų vietovių (kaimų, gyvenviečių), miesto ir seniūnijų ribų, ploto nustatymo ir patvirtinimo specialusis planas. Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus pagal sąlygose išduotus reikalavimus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.5	„D“ lygmuo — kompaktiškos kaimo gyvenvietės. Visose šių gyvenviečių konsolidacijos ribose, parodytose bendrajame plane, galimas tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą žemės naudojimo paskirtį.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, konsolidacijos projektai.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengtas Telšių apskrities Rietavo savivaldybės Rietavo seniūnijos Pelaičių kadastro vietovės Lėgų kaimo ir/ar jo dalies žemės konsolidacijos projektas Nr. 1IG-KE-11-1-006954-PR001. TPDRIS duomenimis, parengti kiti pavieniai konsolidacijos projektai. Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus pagal sąlygose išduotus reikalavimus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.6	Rietavo mieste ir plečiamose gyvenvietėse skatinama kokybinė ir kiekybinė plėtra. Šiose gyvenamosiose vietovėse socialinę infrastruktūrą sudaro esamos ir plėtojamos švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, kultūros įstaigos. Šiose gyvenvietėse turėtų būti tokios įstaigos, kaip ikimokyklinio ugdymo įstaiga, mokykla, medicinos įstaiga, gaisrinė, policija, greitoji medicininė pagalba, komunalinio ūkio tarnybos.	Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė – reikiamos infrastruktūros užtikrinimas.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Gyvenamosiose vietovėse išlaikomos būtiniausios socialinės infrastruktūros įstaigos. Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus pagal sąlygose išduotus reikalavimus. Vykdomos plėtros programos ir jų realizacija panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Realizuojamos administracinės priemonės – parengtas Rietavo miesto teritorijos šiaurinės dalies ribų pakeitimo specialusis planas ir Rietavo savivaldybės gyvenamųjų vietovių (kaimų, gyvenviečių), miesto ir seniūnijų ribų, ploto nustatymo ir patvirtinimo specialusis planas.
2. 2013 metais patvirtintas bendrojo plano keitimas Nr. 1 užtikrino palankesnes sąlygas pramonės ir verslo plėtrai. Teritorijų naudojimas ir vystymas, numatytas bendrojo plano keitimo Nr. 1 sprendiniuose, yra tinkamai įgyvendinamas. Sprendiniai įgyvendinami rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus.
3. Gyvenamųjų vietovių struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Neparengtas Rietavo miesto bendrasis planas, todėl nėra apibrėžtos miesto tūrinės-erdvinės struktūros vizijos ir vystymosi strategijos. Tai trukdo realizuoti darnią, planingą ir subalansuotą miesto plėtrą, nėra išnaudojamos visos galimybės vystyti gyventojams ir investuotojams patrauklų miestą.
2. Rietavo savivaldybės bendrojo plano aiškinamajame rašte pastebima daug žemės naudmenų statistinių duomenų neatitikimų, kas trukdo nustatyti savivaldybės teritorijos žemėnaudos kitimo tendencijas.
3. Rengiami nedidelių teritorijų detalieji planai bei žemės sklypų planai, nesprendžiantys kompleksinio didesnių teritorijų vystymo.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	GAMTINIS KARKASAS, SAUGOMOS TERITORIJOS IR BIOLOGINĖ					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 3 Iš viso: 14		
4.1	Gamtinis karkasas					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.1	Gamtinis karkasas: geoekologinės takoskyros – užima didžiąją dalį Rietavo sav., geosistemų vidinio stabilizavimo arealai – pietinėje ir pietrytinėje dalyse, migracijos koridoriai – regioninės svarbos Minijos, Jūrų upių slėniai, mikroregioninės reikšmės migracijos koridoriai. Kraštovaizdžio formavimo kryptys – esamo natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio išlaikymas ir saugojimas, kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų grąžinimas ir gausinimas.	Bendra savivaldybės bendrojo plano įgyvendinimo kontrolė. Parengti Rietavo savivaldybės teritorijoje esančių keturių valstybės saugomų teritorijų gamtotvarkos planai. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.4.; uždavinys 3.4.2.; priemonė: 3.4.2.1. Atnaujinti ir (arba) rengti Rietavo savivaldybės kraštovaizdžio (želdynų) tvarkymo planus, juos įgyvendinti.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.2	Gamtinio karkaso teritorijų vientisumo ir elementų natūralumo išsaugojimo, kaip Rietavo savivaldybės ekologinės pusiausvyros išlaikymo bei kraštovaizdžio fragmentacijos mažinimo sąlygos užstatymo plėtos kontekste, užtikrinimas.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Pagal Gamtinio karkaso nuostatus saugomose gamtinio karkaso teritorijose draudžiama keisti pagrindinę tikslinę konservacinę ir miškų ūkio žemės naudojimo paskirtį, išskyrus atvejus, kai tai daroma visuomenės poreikiams užtikrinti arba siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus ir objektus. Gamtinio karkaso konservacinės, miškų, žemės ūkio ir kitos – rekreacinės paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2	Saugomos teritorijos					2008	2018			
4.2.1	Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų užtikrinimas šių teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimas.	Bendra saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimų užtikrinimo kontrolė. Parengti saugomų teritorijų tvarkymo planai.	RSA, VSTT	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.
4.2.2	Draustiniai ir „Natūra 2000“ teritorijos. Šiuo metu atliekama Aukštojo Tyro telmologinio draustinio ribų korektūra, kurios tikslas parengti Aukštojo Tyro telmologinio draustinio ribų specialųjį planą bei individualius nuostatus. Orientacinis plotas po korektūros — 1100 ha.	Parengtas Aukštojo Tyro telmologinio draustinio ribų specialusis planas bei nuostatai. Neeksploatuojamas Aukštojo tyro durpynas.	RSA, VSTT	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2011-03-23	2011 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 351 patvirtintas Valstybinio Aukštojo tyro telmologinio draustinio ribų planas. Neeksploatuojamas Aukštojo tyro durpynas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.3	I Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą siūloma įtraukti šiuos objektus: 1. Botaninis objektas - Montrimų ąžuolas - ąžuolas galiūnas, patenkantis į didžiausių Lietuvos ąžuolų dešimtuką (apimtis 6,7 m). 2. Hidrogeologinis objektas - Devyngyslis šaltinis (Lopaičių šaltinis).	Iteisinti gamtos paveldo objektai bei saugomos teritorijos.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.4	I savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą siūloma įtraukti šiuos botaninius objektus: 1. Septynviršūnė eglė (Akmenskinės miškas) — įspūdinga eglė su septyniomis viršūnėmis. 2. Žieduotosios pušys (Lopaičių miškas) — Ant pušų kamienų likusios apsaugos nuo 1912—1914 metu verpiko vienuolio invazijos žymės. Išlikę dervos žiedai — istorijos ir gamtos paveldo palikimas. 3. Gedikėnų ąžuolai (apimtis apie 5 m).	Iteisinti gamtos paveldo objektai bei saugomos teritorijos.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-
4.2.5	Didžiosios girios (Aukštojo Tyro I) aukštapelkei siūloma suteikti telmologinio draustinio statusą. Planuojamas draustinio plotas — 58,15 ha.	Suteiktas telmologinio draustinio statusas.	RSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2011-03-23	2011 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 351 įsteigtas valstybinis Didžiosios girios (Aukštojo Tyro I) telmologinis draustinis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.6	Svarstyтина idėja įsteigti Rešketos telmologinį arba botaninį-zoologinį draustinį. Draustinį siūloma įsteigti Kyvaičių - Šilo tyro teritorijoje.	Įsteigti Rešketos telmologinis arba botaninis-zoologinis draustinis.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-
4.3	Biologinės įvairovės apsauga					2008	2018			
4.3.1	Atsakomybės už nustatytų biologinės įvairovės apsaugos nuostatų vykdymą nacionalinėse saugomose ir Natura 2000 teritorijose realus įgyvendinimas.	Bendra savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo kontrolė.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė įgyvendinimo kontrolė.
4.3.2	Miško, pelkių ir natūralių pievų ekosistemų biologinės įvairovės palaikymas ir degradavimo sustabdymas.	Bendra savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo kontrolė.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė įgyvendinimo kontrolė.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4	Naudingosios iškaskenos					2008	2018			
4.4.1	Esami naudingųjų išteklių telkiniai turi potencialios ekonominės naudos Rietavo savivaldybės gyventojams. Jų eksploatavimas ir rekultivavimas turi būti vykdomas pagal LR Žemės gelmių įstatymą ir kitus poįstatyminius aktus.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Rengiami žemės naudojimo planai (Specialieji planai).	RSA, LR ŽŪM	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitime Nr. 1 patvirtintame 2013 m. vasario 21 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-24, pateikta angliavandenilių tyrimų ir naudojimo licencinio ploto schema, kurioje numatyti angliavandenilių išteklių paieškos ir žvalgybos plotas bei naftos žvalgybos zonos.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.2	Rietavo savivaldybės teritorijos didesnioji dalis patenka ir į perspektyvius plotus angliavandenilių paieškai.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas vykdant angliavandenilių ir kitų naudingųjų iškasenų gavybą turi būti vykdoma LR Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.	RSA, LR ŽŪM	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitime Nr. 1 patvirtintame 2013 m. vasario 21 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-24, pateikta angliavandenilių tyrimų ir naudojimo licencinio ploto schema.
4.4.3	Numatoma neeksploatuoti Aukštojo tyro durpyno, kadangi tai saugoma teritorija, priklausanti „Natura 2000“ tinklui.	Neeksploatuojamas Aukštojo tyro durpynas.	RSA, VSTT	Kita		2008	2018	Vykdoma		Neeksploatuojamas Aukštojo tyro durpynas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.4	Iškasenos turi būti eksploatuojamos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ir pasibaigus eksploatacijos laikui, atitinkamai rekultivuojamos jų teritorijos.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Vykdoma vertingų gamtinių kraštovaizdžio elementų priežiūra. Gamtinis karkasas Rietavo savivaldybėje stiprinamas prižiūrint esamas saugomas teritorijas ir steigiant naujas.
2. Patvirtintas Valstybinio Aukštojo tyro telmologinio draustinio ribų planas ir įsteigtas valstybinis Didžiosios girios (Aukštojo Tyro I) telmologinis draustinis.
3. Bendrojo plano sprendiniuose numatyti bendrieji gamtinio karkaso formavimo principai, kurie bendrojo plano sprendinių kompetencijos ribose turi būti deleguojami į kito lygmens teritorijų planavimo dokumentus, kur atsižvelgiant į parengtas mokslines studijas ar programas turi būti tikslinami ir konkretizuojami.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Tikslinga parengti Rietavo savivaldybės kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius.
2. Bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami ribotai tik rengiant detaliuosius planus, kadangi nėra rengiami savivaldybės dalių, miesto, miestelio bei kitų gyvenamųjų vietovių planai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ TVARKYMAS					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 9 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 10		
5.1	Kultūros paveldo teritorijų tinklo diferenciacija ir panaudojimo galimybės					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.1	Bendrojo plano tikslas yra užtikrinti kultūros paveldo teritorijų tvarkymą bendroje savivaldybės raidoje, integruojant kultūrinio kraštovaizdžio teritorinę apsaugą. Kultūros paveldo teritorijų apsaugos užtikrinimui numatyta plėtoti saugomų objektų tinkamą panaudojimą užtikrinantį kultūros vertybių išlikimą.	Vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, veiklos reglamentavimas, objektų priežiūra, paveldosaugos reikalavimų taikymas rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų pritaikymas visuomenės lankymui ir pažinimui.	RSA, KPD, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		2009-05-06 patvirtinta Rietavo savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema. Nekilnojamojo kultūros paveldo departamento kultūros vertybių registro duomenimis, Rietavo savivaldybėje yra 126 nekilnojamojo kultūros paveldo objektai. Po bendrojo plano patvirtinimo kultūros vertybių registras papildytas 10 naujų objektų. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro informaciniame puslapyje pateikiama informacija apie lankytinas vietas, tarp kurių saugomi architektūros objektai, piliakalniai, memorialinės vietos.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.1	Bendrojo plano tikslas yra užtikrinti kultūros paveldo teritorijų tvarkymą bendroje savivaldybės raidoje, integruojant kultūrinio kraštovaizdžio teritorinę apsaugą. Kultūros paveldo teritorijų apsaugos užtikrinimui numatyta plėtoti saugomų objektų tinkamą panaudojimą užtikrinantį kultūros vertybių išlikimą.	Vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, veiklos reglamentavimas, objektų priežiūra, paveldosaugos reikalavimų taikymas rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų pritaikymas visuomenės lankymui ir pažinimui.	RSA, KPD, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendinamas dvaro sodybos teritorijos Rietavo mieste pritaikymas visuomeninei ir kultūrinei paskirčiai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.2	Urbanistinėms vietovėms saugoti siūloma inicijuoti Rietavo miesto ir Tverų miestelio urbanistinius tyrimus, jų istorinių dalių paskelbimą kultūriniais draustiniais vertingųjų savybių ir ribų nustatymą specialiaisiais planais.	Atlikti Rietavo miesto ir Tverų miestelio urbanistiniai tyrimai. Istorinėms jų dalims suteiktas kultūrinių draustinių statusas. Parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktai, teritorijų ribų planai, nustatytos vertingosios savybės.	RSA, KPD, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo miesto centrinė dalis įtraukta į kultūros vertybių registrą – Rietavo senojo miesto archeologinė vietovė (unikalus kodas 29647). Paveldo objektui 2018-03-13 buvo patikslinti duomenys: parengtas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas ir apibrėžtų teritorijos ribų planas. Tverų miestelio centrinė dalis įtraukta į kultūros vertybių registrą – Tverų senojo miesto vieta (unikalus kodas 31083). Kultūriniai draustiniai neįsteigti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.3	Vienas ryškesnių statinių savivaldybėje (nors ir neįtraukta į LR NKV registrą), Medingėnų bažnyčia – viena iš nedaugelio Lietuvoje medinių neogotikinių bažnyčių).	Rekomenduojama nustatyti vertingąsias savybes ir įtraukti į Nekilnojamojo kultūros paveldo departamento kultūros vertybių registrą.	RSA, KPD	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Į kultūros vertybių registrą Medingėnų bažnyčia neįtraukta.
5.2	Kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir panaudojimo nuostatos					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.2.1	Pagrindiniai Rietavo savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimo ir apsaugos siekiai bendrojo plano sprendiniuose įgyvendinami, remiantis pagrindinėmis kultūros paveldo apsaugos nuostatomis: • Išsaugoti ir atgaivinti paveldėtą etninių regionų savitumą, atspindintį kultūros paveldą; • Stiprinti valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo išsaugojimą.	Kultūros vertybių išsaugojimas, naudojant arba pritaikant jas naudoti pirminiu ar istoriškai susiklosčiusiu jam artimu arba tikslingai parinktu būdu. Remiantis Europos kultūros paveldo apsaugos dokumentais (UNESCO ir Europos kultūros paveldo apsaugos konvencijos) kultūros paveldas saugomas jį naudojant.	RSA, KPD, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Dalis Rietavo mieste esančių kultūros paveldo objektų yra pritaikyti visuomenės lankymui, viešajam pažinimui ir naudojimui. 2010-08-16 įgyvendintas projektas Rietavo savivaldybės pastato Oginskių g. 10, Rietave, renovavimas. 2011-03-17 gyvendintas projektas „Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko tvenkinio ant Juodupio ir Jaujupio upelių būklės gerinimas“. 2011-07-30 įgyvendintas projektas „Dalies Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko sutvarkymas, pritaikant turizmo reikmėms“. 2013-12-09 įgyvendintas projektas „Oginskių dvaro

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.2.1	Pagrindiniai Rietavo savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimo ir apsaugos siekiai bendrojo plano sprendiniuose įgyvendinami, remiantis pagrindinėmis kultūros paveldo apsaugos nuostatomis: • Išsaugoti ir atgaivinti paveldėtą etninių regionų savitumą, atspindintį kultūros paveldą; • Stiprinti valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo išsaugojimą.	Kultūros vertybių išsaugojimas, naudojant arba pritaikant jas naudoti pirminiu ar istoriškai susiklosčiusiu jam artimu arba tikslingai parinktu būdu. Remiantis Europos kultūros paveldo apsaugos dokumentais (UNESCO ir Europos kultūros paveldo apsaugos konvencijos) kultūros paveldas saugomas jį naudojant.	RSA, KPD, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		karietinės pritaikymas turizmo poreikiams“. 2014-08-31 įgyvendintas projektas „Dalies Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko sutvarkymas, pritaikant turizmo reikmėms (II etapas)“. Igyvendinamas projektas „Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūriniais, edukacinėmis reikmėms“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.2.2	Kultūros paveldo objektai gali būti naudojami tik apžiūrėjimui, apžiūrėjimui ir infrastruktūros plėtrai arba pažintinio turizmo infrastruktūrai vystyti. Juose gali vykti kultūriniai renginiai, parodos ir pan. Konkretesnis kultūros paveldo objektų priitaikymas detalizuojamas specialiuosiuose kultūros paveldo objektų apsaugos planuose.	Rietavo savivaldybės kultūros paveldo apsauga realizuojama, pritaikant jį viešajam pažinimui ir naudojimui, visuomenės švietimo reikmėms ir kultūriniam turizmui vystyti. Vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, priežiūrą ir apsaugą. Parengti specialieji kultūros paveldo objektų apsaugos planai.	RSA, KPD, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė kultūros paveldo objektų būklės stebėseną ir jų priežiūrą. Specialieji planai neparengti. 2014 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-544 patvirtintas Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449, buvęs kodas G364K), Rietavas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, susidedantis iš teritorijų ir apsaugos zonų ribų plano bei paveldotvarkos projekto.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.2.3	Svarbu skirti pakankamai lėšų objektų geros būklės palaikymui, neapsiribojant tik avarinės būklės objektų tvarkymu.	Skirtos lėšos nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymui.	RSA, KPD, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Kultūros paveldo objektai tvarkomi pagal galimybes. Daliai kultūros paveldo objektų Rietavo savivaldybėje tvarkyti buvo gauta Europos sąjungos parama.
5.2.4	Kultūros paveldo teritorijų apsaugą, pritaikymą ir naudojimą užtikrina valstybinės ilgalaikės programos, kuriomis būtina vadovautis.	Igyvendinus programas: • Bus sudaromos palankesnės sąlygos kultūros paveldo objektų išsaugojimui; • Objektyvesnis ES fondų ir kitos tarptautinės paramos panaudojimas; • Sudaromos palankesnės sąlygos valstybės ekonominei, socialinei ir kultūrinei raidai.	RSA, KPD	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė kultūros paveldo objektų būklės stebėseną ir jų priežiūra. Kultūros paveldo objektai pritaikomi visuomenės pažinimo ir lankymo tikslais, vykdomi kultūriniai renginiai.
5.3	Sprendinių įgyvendinimo prioritetai					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.3.1	Siekiant išsaugoti Rietavo savivaldybės kultūros paveldą pagrindinis prioritetas, remiantis Lietuvos Respublikos Teritorijos Bendruoju planu, teiktinas kultūros paveldo teritorijų integravimo į rajono gyvenimą ir vystymąsi užtikrinimas, tinkamas naudojimas ir priežiūra.	Vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, priežiūrą ir apsaugą. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų pritaikymas visuomenės lankymui ir pažinimui.	RSA, KPD, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė kultūros paveldo objektų būklės stebėseną ir jų priežiūrą. Kultūros paveldo objektai pritaikomi visuomenės pažinimo ir lankymo tikslais, vykdomi kultūriniai renginiai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.3.2	Išsaugant regionui reikšmingą Rietavo buv. dvaro sodybą reikalinga parengti specialųjį teritorijos tvarkymo planą, nustatant apsaugos zonas, parengti paveldotvarkos projektą, tinkamai panaudoti kompleksą.	Kultūros paveldo teritorijų tvarkymo sprendinių įgyvendinimas numatomas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuosiuose kultūros paveldo teritorijų planavimo dokumentuose, kultūros paveldo objektų tvarkymo darbų projektuose.	RSA, KPD, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		2014 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-544 patvirtintas Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449, buvęs kodas G364K), Rietavas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, susidedantis iš teritorijų ir apsaugos zonų ribų plano bei paveldotvarkos projekto.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.3.3	Būdingos rajonui archeologinio paveldo rūšies – piliakalnių išsaugojimas, tvarkymas ir panaudojimas reikalauja pritaikyti atitinkamą infrastruktūros sistemą, atsižvelgiant į objektų reprezentatyvumą, būklę, autento išlikimą. Tam turi būti parengti atitinkami projektai.	Kultūros paveldo teritorijų tvarkymo sprendinių įgyvendinimas numatomas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuosiuose kultūros paveldo teritorijų planavimo dokumentuose, kultūros paveldo objektų tvarkymo darbų projektuose.	RSA, KPD, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma piliakalnių priežiūra, tvarkybos darbų projektai.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos vertinamos kaip status quo situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikla reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais aktais ir galiojančiais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.
2. 2008 m. – 2018 m. laikotarpiu Rietavo savivaldybėje į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įtraukta 10 naujų objektų.
3. Rietavo dvaro sodyba (u.k. 449) Bendrojo plano galiojimo laikotarpiu buvo pritaikyta visuomenės poreikiams bei kultūrinei veiklai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Vykdamas bendrojo plano sprendinius turi būti intensyviau rengiami kultūros paveldo objektų ir teritorijų reglamentavimo dokumentai, išryškinamos, nustatomos, peržiūrimos ir tikslinamos objektų vertingosios savybės.
2. Į kultūros vertybių registrą neįtraukta Medingėnų bažnyčia.
3. Rietavo savivaldybė nepasižymi kultūros paveldo objektų gausa, todėl turi būti skiriamas pakankamas dėmesys esamų vertybių išsaugojimui. Taip pat nustačius naujus galimai vertingus objektus, turi būti inicijuojamas jų vertingųjų savybių nustatymas ir įtraukimas į kultūros vertybių registrą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	EKONOMINĖS IR REKREACINĖS APLINKOS PLĖTOJIMO GALIMYBĖS					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 31 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 5 Iš viso: 43		
6.1	Žemės ūkio gamyba					2008	2018			
6.1.1	Remiantis Lietuvos Respublikos bendrojo planu numatoma skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą nesiejant jo su pirminiu sektoriumi, pirmiausiai turizmo srityje, kadangi teritorija pasižymi nelabai išvystyta pramone ir nederlingomis žemėmis, bet turi pakankamai rekreacinių išteklių.	Parengti projektai, kuriais skatinama smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Teikiamos konsultacijos ir praktinė pagalba.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras teikia įvairias konsultavimo ir mokymo paslaugas verslininkams, taip pat teikia praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.2	Tradicinio bioprodukcinio žemės ūkio kryptys, į kurių konkurencingą vystymą siūloma orientuotis Rietavo savivaldybėje, yra gyvulininkystė ir pieno gavybos veiklos.	Parengti projektai, kuriais skatinama gyvulininkystė ir pieno gavybos veikla. Teikiamos konsultacijos ir praktinė pagalba.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras organizuoja konferencijas, kuriose aptariamos ir skatinamos maisto pramonės inovacijos: „SB FICA South Baltic Food Innovation Culture Actors“, „SB FOODINNO Developing food innovation capacity in the South Baltic Region“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.3	Rietavo savivaldybėje prioritetas turėtų būti teikiamas gamtos apsaugai ir tausojančiam žemės ūkiui. Savivaldybės žemės ūkio plėtros pagrindas – žemės ūkio konkurencingumo didinimas plėtojant ekologinį ūkininkavimą, ekonomiškai išnaudoti žemės ūkio naudmenas. Ekologinį ūkininkavimą tikslinga derinti su turizmo verslo, ypač kaimo turizmo, vystymu, todėl ekologinis ūkininkavimas turėtų būti laikomas prioritetiniu visoje savivaldybėje.	Parengti projektai, kuriais skatinama savivaldybės ūkių specializacija, ekologinės žemdirbystės plėtojimas, ekologiškai švarių žemės ūkio produktų ūkių plėtra savivaldybėje, kaimo turizmas. Teikiamos konsultacijos ir praktinė pagalba. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.2.; tikslas Nr. 2.1.; uždavinys 2.1.4.; priemonė: 2.1.4.1. Skatinti specializuotų, ekologiškų, netradicinių ūkio šakų plėtojimą Rietavo savivaldybėje.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras organizuoja įvairias paskaitas, teikia konsultacijas finansavimui gauti. Nuo 2003 m. rengimas konkursas „Metų ūkis“, kuriame skiriamas didelis dėmesys ekologiniams ūkiams. Įgyvendintas projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“. Projekto rezultatas – įkurta asociacija „Pieno kelias“, kuri prižiūri Pieno kelio maršrutą, skatina ir populiarina lėtą, ekologinį, etnografinį turizmą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.4	Identifikuoti teritorijas, kuriose ekonomiškai naudingiau vystyti alternatyvias veiklas – apsodinti žemę mišku, kurti kaimo turizmo sodybas, plėtoti smulkius verslus.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, išskirtos teritorijos miško apsodinimui, kuriamos kaimo turizmo sodybos.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietave veikia pavienės kaimo turizmo sodybos, kaip „Miško rojus“, Antano Budriaus kaimo turizmo sodyba, Šiuraičių sodyba ir kt.
6.1.5	Efektyviai išnaudoti Europos žemės ūkio fondo 2007 - 2013 m. kaimo plėtrai numatytų lėšų panaudojimo galimybes, modernizuojant žemės ūkio gamybos ir produkcijos perdirbimo sektoriaus materialinę bazę, didinant išteklių naudojimo efektyvumą, kuriant ir atnaujinant kaimo vietovių infrastruktūrą.	Įsivainintos Europos žemės ūkio fondo 2007 - 2013 m. lėšos ir jos panaudotos modernizuoti žemės ūkio gamybos ir produkcijos perdirbimo sektoriaus materialinę bazę, kurti ir atnaujinti kaimo vietovių infrastruktūrą. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.2.; tikslas Nr. 2.1.; uždavinys 2.1.4.; priemonė: 2.1.4.7. Konsultuoti Rietavo savivaldybės ūkininkus, miškų valdų savininkus, siekiant efektyvaus ES paramos įsivaininimo.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengta Rietavo savivaldybės Kaimo teritorijos vystymo ir žemės ūkio plėtros programa, kurioje nurodomi tikslūs plėtros uždaviniai ir galimi paramos šaltiniai. Europos žemės ūkio fondo lėšos panaudotos įgyvendinti projektui „Tverų kultūros namų pastato rekonstrukcija pritaikant bendruomenės reikmėms“ 2012 m., taip pat projektui „Vietos produktų vertės didinimas Rietavo savivaldybėje“ 2015 m.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.6	Žemės ūkis turėtų būti vystomas smulkių ir vidutinių ūkių kūrimosi pagrindu, o atsižvelgiant į lemiančias aplinkybes – vidutinį teritorijos įsisavinimą, vandens erozijai jautrius dirvožemius, nenašias žemes savivaldybėje reikėtų skatinti alternatyvią žemės ūkių veiklą.	Vykdoma priežiūra ir kontrolė. Vykdomos skatinimo programos. Kuriami vidutiniai ir smulkūs ūkiai.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras organizuoja ir vykdo skatinimo bei konsultacijos programas, suteikia informaciją apie galimą paramą iš kitų šaltinių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2007 m. Rietavo savivaldybėje buvo 1459 ūkiai, 2016 m. – 1239 ūkiai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.7	Savivaldybėje derėtų išsaugoti ir gerinti ariamąją žemę su našiais dirvožemiais, o didesnius žemės ūkio teritorijos plotus, nesančius labai tinkamais augalininkystei ir ganymui apsodinti ir mišku.	Parengti ir vykdomi projektai ariamosios žemės gerinimui ir išsaugojimui. Išskirtos teritorijos miško apsodinimui. Apsodintos teritorijos mišku.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		2015 m. įsteigta Plungės ir Rietavo rajono kadastro vietovių melioracijos statinių naudotojų asociacija prisidedanti prie žemės ūkio gerinimo. 2018 m. patvirtintas Rietavo savivaldybės 2018 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų sąrašas.
6.1.8	Žemės ūkio paskirties žemė saugomose teritorijose turi būti naudojama pagal šių teritorijų apsaugos reglamentus.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Saugomose teritorijose veikla reglamentuojama šių teritorijų planais ir nuostatomis.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.9	Stambiausi ir svarbiausi ūkiai (arba ūkių grupės) pažymėti Žemės ūkio teritorijų plėtojimo brėžinyje ir pateikti 16 lentelėje. Iš šių ūkių, svarbiausia plėtra numatoma gyvulininkystės ūkiuose Girėnuose, Lėgų kaime, Gomantlaukyje ir Skabaruose. Taip pat planuojamas vienas naujas žuvininkystės ūkis Pupšių kaime.	Išteigtas žuvininkystės ūkis Pupšių kaime. Skatinama plėtra svarbiausiuose ūkiuose Girėnuose, Lėgų kaime, Gomantlaukyje ir Skabaruose.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neįsteigtas žuvininkystės ūkis. Ūkių plėtra nevyko.
6.2	Verslas ir pramonė					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.2.1	Ekonomikos ir verslo plėtrą savivaldybėje dera planuoti taikant apdairumo principą gamybos, pramonės, verslo kompleksų planavime: ūkinė veikla turi būti planuojama taip, kad kuo mažiau kenktų aplinkai ir žmonių sveikatai, nustatant visų teritorinių planų įgyvendinimo poveikį aplinkai, numatant ekstremalių situacijų prevenciją, padarinių mažinimo ir likvidavimo kompensacines priemones.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė, rengiant teritorijų planavimo dokumentus įvertintas poveikis aplinkai.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Teritorijų planavimo dokumentai rengiami vadovaujantis išduotomis planavimo sąlygomis ir planavimo darbų programomis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.2.2	Skatinti savivaldybės ekonominę plėtrą: sudaryti sąlygas investicijų pritraukimui, identifikuojant teritorijas ir infrastruktūrinius sprendinius pramonės ir gamybos sektoriaus veiklai.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai išskiriant teritorijas pramonei ir gamybai. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.2.; tikslas Nr. 2.1.; uždavinys 2.1.2.; priemonė: 2.1.2.2. Vystyti ir išnaudoti verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui palankią infrastruktūrą Rietavo savivaldybėje.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Teritorijų planavimo dokumentai nėra rengiami, rengiamos schemas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.2.3	Būtina gerinti investicinį klimatą, identifikuojant prioritetines sritis ir priemones, numatant galimas teritorijas pramonės, gamybos, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir kitų sektorių plėtrai, įvertinant galimybes investicijų pritraukimui būtinos infrastruktūros sukūrimui, kuriant lengvatų, skatinimo sistemas bei programas, ypatingai akcentuojant investicijų į aukštųjų technologijų pramonės poreikį.	Sukurtos skatinimo sistemos bei programos, parengti teritorijų planavimo dokumentai išskiriant teritorijas patrauklias investicijoms. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.2.; tikslas Nr. 2.1.; uždavinys 2.1.2.; priemonė: 2.1.2.1. Parengti sklypus ir siūlyti investuotojams naujų objektų statybai Rietavo savivaldybės teritorijoje.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Savivaldybės sprendimu suteikiamos nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio lengvatos verslui (Rietavo savivaldybės internetinės svetainės informacija).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.2.4	Skatinti investicijų į energijos naudojimo efektyvumo didinimo, pastatų būklę gerinančių ir didinančių jų tarnavimo laiką priemonių įgyvendinimą, tam tikslui efektyviai išnaudojant valstybės paramos, ES programų teikiamas galimybes.	Parengti projektai, kuriais skatinamas energijos naudojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas. Renovuoti pastatai. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.3.; uždavinys 3.3.2.; priemonė: 3.3.2.2. Renovuoti Rietavo savivaldybės viešosios paskirties pastatus, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Renovuojami visuomeninės paskirties pastatai Rietave panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Parengtame Rietavo savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane (atnaujintame), patvirtintame 2014 m. liepos 10 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-114, numatomas prioritetas 4.1. - Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas. Rietavo savivaldybės duomenimis bendrojo plano įgyvendinimo laikotarpiu buvo renovuota 11 daugiabučių gyvenamųjų namų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.2.5	Igyvendinti projektus, skirtus pritraukti Norvegijos finansinių mechanizmų, ES Struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšas bei privačias investicijas.	Sukurti ir įgyvendinti projektai lėšoms pritraukti.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras rengia projektus ir pritraukia ES fondų lėšas arba padeda juos rengti smulkiems ir vidutiniams verslininkams. Taip pat informacijos centas teikė pagalbą pildant paraiškas pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.2.6	Skirti daugiau investicijų informacinių technologijų plėtrai savivaldybėje – gerinti interneto pasiekiamumą savivaldybės gyventojams, plėtojant interneto ryši, ypač kaimo vietovėse, skatinti elektroninių paslaugų tiekimą savivaldybės gyventojams, gerinti ugdymo ir kultūros įstaigų aprūpinimą kompiuteriais, vykdyti aktyvią informacinės visuomenės plėtros politiką savivaldybėje.	Parengti projektai, kuriais numatoma informacinių technologijų plėtra savivaldybėje. Igyvendinimas.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendintas projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų tinklas RAIN“ – prijungtos prie šviesolaidinio interneto gyvenvietės: Rietavo m., Tverai, Daugėdai, Medingėnai.
6.2.7	Skatinti motelių, logistikos, autoserviso, prekybos ir kitų įmonių kiurimą prie kelio Kaunas – Klaipėda (Girėnų, Spraudžio, Žadvainių gyvenviečių teritorijose), numatant tam skirtus žemės sklypus.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, kuriais numatyti žemės sklypai.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2014 m. įkurta sodyba „Jūrvingė“ Žadvainių kaime šalia kelio Kaunas – Klaipėda.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.2.8	Netradicinių verslų ir alternatyvios žemės ūkio veiklos plėtojimas savivaldybėje, ypač teritorijose, kuriose yra palankios sąlygos tokioms alternatyvioms veikloms kaip kaimo turizmas, poilsio paslaugos. Netradicinių žemės ūkio verslų (vaistažolių ir prieskoninių augalų, grybų, uogų, vaisių ir daržovių, kalakutų, triušių auginimo, kailinių žvėrelių veisimo, bitininkystės ir kt.) vystymas galētu tapti viena iš alternatyvių veiklos formų.	Vykdomos netradicinių verslų ir alternatyvios žemės ūkio veiklos plėtojimas.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		[vairių sričių verslo skatinimas vyksta platformoje „Veik. Rietave“ – tai elektroninis portalas www.veik.rietave.lt , kurios tikslas sustiprinti verslo ir kultūros bendradarbiavimą Rietavo savivaldybėje, paskatinti Rietavo plačiosios bendruomenės iniciatyvas ir vystyti savitarpio pagalbos kultūrą. Taip pat skatinamas Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro projektais bei iniciatyvomis. Rietave veikia Žolininkės Jadvygos Balvočiūtės vaistažolių ūkis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.2.9	Terminalų, sandėliavimo pastatų ir komercinės paskirties objektų teritorijos siūlomos Rietavo miesto pietvakarinėje ir šiaurės vakarų dalyje, tačiau čia gali kurtis tik netaršios įmonės, kadangi Rietavo savivaldybėje vyrauja vakarų – pietvakarių vėjai.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Išskirtos teritorijos pramonei, komercijai. Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nėra parengtų teritorijų planavimo dokumentų.
6.2.10	Kitos pramonės, gamybos įmonių ir sandėlių plėtos teritorijos numatomos į rytus nuo Vatušių prie senojo Žemaičių plento, netoli Pjaulės kaimo bei prie Girėnų gyvenvietės. Taip pat dar viena vieta terminalų ir sandėliavimo pastatų statybai numatoma prie A1 magistralės į vakarus nuo vietos, kurioje magistralė kerta Aitros upelį.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Išskirtos teritorijos pramonei, komercijai. Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nėra parengtų teritorijų planavimo dokumentų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.2.11	Komercinės paskirties teritorijos (Rietavo turgus) paliekamos esamoje vietovėje prie Budrikių.	Nepakeista Rietavo turgaus vieta.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Ataskaitos rengimo metu Rietavo turgaus vieta nebuvo pakeista.
6.3	Turizmo plėtojimas					2008	2018			
6.3.1	Tikslinga turizmą plėtoti išvystant vienadienio poilsio infrastruktūrą prie kelio Kaunas–Klaipėda. Taip pat tikslingas kaimo turizmo vystymas, orientuotas į Telšių ir Klaipėdos gyventojų poilsio poreikio tenkinimą.	Parengti plėtros projektai, išvystyta infrastruktūra. Įsteigti viešbučiai, kavinės. Išvystytas kaimo turizmas.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybėje veikia 5 kaimo turizmo sodybos - Andrijauskų kaimo turizmo sodyba, Antano Budriaus kaimo turizmo sodyba, „Jūrvingė“, „Šiuraičių“ sodyba, „Miško rojus“ miško poilsiavietė.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.2	Norint pagerinti esamą turizmo situaciją bei plėsti šią ūkio šaką savivaldybėje būtina didinti investicijas į turizmo infrastruktūros plėtrą, gerinant turizmo paslaugų kokybę, plečiant turizmo paslaugų asortimentą, įrengiant trumpalaikes poilsio aikštelės.	Įrengtos trumpalaikės poilsio aikštelės.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		2018 m. pradėtas rengti projektas „Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės“. 2011 m. įgyvendintas projektas „Stovyklavietės prie nacionalinės Jūros upės vandens turizmo trasos Rietavo savivaldybėje įrengimas“.
6.3.3	Pritaikyti Rietavo savivaldybės miškų ūkį rekreacijai – įrengti tokius objektus kaip, pažintiniai, mokomieji, rekreaciniai, specializuoti takai, apžvalgos aikštelės, atokvėpio aikštelės, poilsiavietės, stovyklavietės ir kiti objektai.	Parengti miškų ūkio pritaikymo rekreacijai projektai, realizacija.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		2012 m. įrengtas naujas Lopaičių pažintinis takas. Veikia Aukštojo Tyro pažintinis takas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.4	Kultūros objektų, rekreacinės ar sporto zonų šalia miestų rekonstrukcija, pagrindinį dėmesį skiriant Oginskių muziejaus rekonstrukcijai ir restauracijai. Taip pat savivaldybės kaimiškųjų gyvenviečių rekreacinių zonų rekonstrukcija.	Rekonstruotas (renovuotas) Oginskių muziejus, rekonstruotos kitos miestų ir kaimiškųjų gyvenviečių rekreacinės zonos. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.2.; tikslas Nr. 2.2.; uždavinys 2.2.2.; priemonė: 2.2.2.4. Tvarkyti Rietavo Oginskių dvaro sodybos ir istorinio parko teritoriją bei užtikrinti tvarkybos darbų tęstinumą.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		2011 m. įgyvendintas projektas „Dalies Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko sutvarkymas, pritaikant turizmo reikmėms“. 2011 m. įgyvendintas projektas „Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko tvėkinio ant Juodupio ir Jaujupio upelių būklės gerinimas“. 2013 m. įgyvendintas projektas „Oginskių dvaro kariatinės pritaikymas turizmo poreikiams“. 2018 m. pradėtas rengti projektas „Rietavo miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“, 2019 m. sausio mėn. gautas finansavimas. Įgyvendinti projektai kitose gyvenvietėse: 2011 m. „Labardžių gyvenvietės viešosios infrastruktūros

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.4	Kultūros objektų, rekreacinės ar sporto zonų šalia miestų rekonstrukcija, pagrindinį dėmesį skiriant Oginskių muziejaus rekonstrukcijai ir restauracijai. Taip pat savivaldybės kaimiškųjų gyvenviečių rekreacinių zonų rekonstrukcija.	Rekonstruotas (renovuotas) Oginskių muziejus, rekonstruotos kitos miestų ir kaimiškųjų gyvenviečių rekreacinės zonos. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.2.; tikslas Nr. 2.2.; uždavinys 2.2.2.; priemonė: 2.2.2.4. Tvarkyti Rietavo Oginskių dvaro sodybos ir istorinio parko teritoriją bei užtikrinti tvarkybos darbų tęstinumą.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		plėtra“, 2011 m. „Daugėdų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ ir kt.
6.3.5	Apgyvendinimo paslaugų (ypatingai vidutinės klasės kempingų) plėtra labiausiai siektina Rietave ir Tveruose.	Parengti plėtros projektai Rietave ir Tveruose. Įsteigti kempingai.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neįsteigta kempingų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.6	Numatomas turizmo trasų (susijusių su kultūrinio pažintinio turizmo plėtra) įkūrimas ir atnaujinimas, labiausiai dėmesį skiriant Rietavo miestui.	Parengti projektai, įrengtos turizmo trasos, atnaujintos esamos turizmo trasos Rietavo mieste.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras vykdė Pietų Baltijos programos projektą „Verslo ir kultūros partnerystė (2012- 2015), kurio metu parengė ir išbandė keletą formatų, skatinančių verslo ir kultūros veikėjų bendradarbiavimą ir prisidedančių prie vietovės identiteto stiprinimo. Vienas jų – tinklalapis „Veik.Rietave“, kur galima rasti informacijos apie įvairius turistinius objektus, apgyvendinimo paslaugas. Taip pat platformoje galima paremti įstaigas ar žmones užsiimančius amatais ar kita veikla. Atnaujinti pavieniai turistiniai objektai Rietavo mieste - 2011 m. įgyvendintas projektas „Dalies Rietavo Oginskių

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.6	Numatomas turizmo trasų (susijusių su kultūrinio pažintinio turizmo plėtra) įkūrimas ir atnaujinimas, labiausiai dėmesį skiriant Rietavo miestui.	Parengti projektai, įrengtos turizmo trasos, atnaujintos esamos turizmo trasos Rietavo mieste.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		dvaro sodybos parko sutvarkymas, pritaikant turizmo reikmėms“, 2013 m. įgyvendintas projektas „Oginskių dvaro karietinės pritaikymas turizmo poreikiams“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.7	Ypatingą dėmesį skirti dviračių ir pėsčiųjų turizmui: informacinės sistemos sukūrimui, sustojimo vietų įrengimui ir atnaujinimui, informacinių terminalų (taškų) įrengimui Rietave ir kaimo gyvenamosiose vietovėse.	Sukurta informacinė sistema, įrengtos ar atnaujintos sustojimo vietos, įrengti informaciniai terminalai (taškai)., išvystyti dviračių takai.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įrengtos ir prižiūrimos poilsiavietės Rietavo savivaldybėje – Labardžių ir Ruškio poilsiavietės. Informacinė sistema nesukurta. Ataskaitiniu laikotarpiu įrengti dviračių takai: 2015 m. įgyvendintas projektas „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Plungės g. Rietavo mieste“, 2015 m. įgyvendintas projektas „Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai: S. Neries g., Paupio g., Vatušių g. Rietavo m., Medingėnų mst. pėsčiųjų-dviračių takas, Daugėdų gyv. pėsčiųjų-dviračių takas, Pavasario g.“, 2016 m. įgyvendintas projektas „Pėsčiųjų ir dviračių tako Rietavo Oginskių kultūros istorijos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.7	Ypatingą dėmesį skirti dviračių ir pėsčiųjų turizmui: informacinės sistemos sukūrimui, sustojimo vietų įrengimui ir atnaujinimui, informacinių terminalų (taškų) įrengimui Rietave ir kaimo gyvenamosiose vietovėse.	Sukurta informacinė sistema, įrengtos ar atnaujintos sustojimo vietos, įrengti informaciniai terminalai (taškai)., išvystyti dviračių takai.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		muziejaus valdomo Rietavo dvaro teritorijoje įrengimas“, 2016 m. įgyvendintas projektas „Pėsčiųjų-dviračių takas į žirgyną“, 2018 m. įgyvendintas projektas „Rietavo miesto Žemaitės ir Naujalio pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas“.
6.3.8	Numatoma vietiniuose centruose kurti ir populiarinti tradicinius amatus, kurie galėtų tapti užsienio turizmo traukos elementu.	Amatų plėtra, panaudojant vietos amatų tradicijas ir vietos išteklius.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietave vyksta Mykolinės - tradicinė Rietavo miesto šventė, kurioje vietos gyventojų mugė. 2015 m. pradėjo veikti Medingėnų kaimo bendruomenės „Medinga“ amatų namai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.9	Dideli dėmesį savivaldybės teritorijoje reikėtų skirti pažintinio turizmo plėtrai ir vystymui, nes ši rekreacijos forma vaidina svarbiausia vaidmenį stiprinant vietos tautinį identitetą ir reprezentuoja savivaldybės teritoriją respublikiniu ir tarptautiniu mastu. Tam būtinas racionalus esamų gamtinių ir kultūrinių išteklių panaudojimas.	Parengti pažintinio turizmo plėtros projektai, vystomas pažintinis turizmas. Teikiamas platesnis, su vietos gamtine ir kultūrine aplinka suderintų, paslaugų spektras. Ekskursijų organizavimas. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.2.; tikslas Nr. 2.2.; uždavinys 2.2.1.; priemonė: 2.2.1.3. Sudaryti Rietavo savivaldybės turistinius maršrutus (piliakalnių, kitų istorinių objektų lankymo ir pan.) ir juos viešinti.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras teikia informavimo apie turizmo galimybes paslaugas, organizuoja ekskursijas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.10	Pažintinio turizmo sistema plėtotina pirmiausiai siekiant atskleisti Rietavo krašto gamtinius bei kultūrinius savitumus. Taip pat būtina išryškinti ir eksponuoti savivaldybės teritorijos gamtinės ir kultūrinės aplinkos tipiškus ar unikalius objektus, pasižyminčius savitais bruožais.	Unikalūs gamtinės ir kultūrinės aplinkos objektai įtraukti į turizmo maršrutus.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vystomas turizmas steigiant ir renovuojant pavienius objektus. 2012 m. įrengtas naujas Lopaičių pažintinis takas, vedantis prie Lopaičių piliakalnio. Veikia Aukštojo Tyro pažintinis takas. 2011 m. įgyvendintas projektas „Stovyklavietės prie nacionalinės Jūros upės vandens turizmo trasos Rietavo savivaldybėje įrengimas“. Įrengtos ir prižiūrimos poilsiavietės Rietavo savivaldybėje – Labardžių ir Ruškio poilsiavietės.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.11	Didinti Rietavo miestą ir savivaldybę pristatančios turizmo informacijos kiekį, plėtoti rinkodaros priemones (spauda, internetas, dalyvavimas parodose, informaciniai stendai, žemėlapiai ir pan.). Rinkodaros priemonių skatinimui siekti gauti lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų programų lėšų.	Išsivinti struktūriniai fondai ir lėšos, parengti projektai, įgyvendintos rinkodaros priemonės. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.2.; tikslas Nr. 2.2.; uždavinys 2.2.1.; priemonė: 2.2.1.9. Įgyvendinti Rietavo savivaldybės turizmo rinkodaros priemones.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2013 m. įgyvendintas projektas įsisavinant ES struktūrinių fondų lėšas „Oginskių dvaro kariatinės pritaikymas turizmo poreikiams“, kuriame įkurtas Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras. Informacijos centras atlieka informavimo funkciją, rengia ir vykdo rinkodaros projektus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.12	Būtina ieškoti finansavimo šaltinių iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ar kitų programų, siekiant visapusiškai pritaikyti Oginskių dvaro kompleksą viešosioms turizmo reikmėms.	Išsivinti struktūriniai fondai ir lėšos, pritaikytas Oginskių dvaro kompleksas viešosioms turizmo reikmėms.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengti keli projektai Oginskių dvaro komplekso pritaikymui viešosioms turizmo reikmėms: „Oginskių dvaro karietinės pritaikymas turizmo poreikiams“, „Dalies Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko sutvarkymas, pritaikant turizmo reikmėms“, „Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko tvenkinio ant Juodupio ir Jaujupio upelių būklės gerinimas“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.13	Numatoma įdiegti elektroninę savivaldybėje veikiančių viešbučių, kaimo sodybų, siūlomų maršrutų bei gidų paslaugų rezervavimo sistemą.	Įdiegta sistema. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.2.; tikslas Nr. 2.2.; uždavinys 2.2.1.; priemonė: 2.2.1.1. Suformuoti Rietavo savivaldybės turizmo duomenų (turizmo maršrutai, paslaugos, rezervavimas) bazę ir patalpinti savivaldybės interneto svetainėje.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Sistema neįdiegta, tačiau informaciją galima rasti tinklalapyje „Veik.Rietave“.
6.3.14	Numatoma parengti savivaldybėje vykstančių kultūrinių renginių vystymo programą.	Parengta programa.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-
6.4	Rekreacinės teritorijos					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.4.1	Savivaldybės gyventojų rekreacinių poreikių tenkinimui rezervuojamos viešam naudojimui skirtos poilsio prie vandens teritorijos.	Rezervuotos teritorijos: tvenkinys prie Girėnų, tvenkinys prie Girdvainių, Daugėdų tvenkiniai, Minijos pakrantė prie Medingėnų, tvenkinys prie Pribitkos, tvenkinys prie Lozorių miško, tvenkinys prie Alko, Daugėdų ežeras, Gervės pakrantė prie Labardžių, Aitros pakrantė prie Labardžių, Ruškio ežeras, tvenkinys prie Lopaičių, Rietavo miesto rekreacinė teritorija prie Jūros upės.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rezervuota Rietavo miesto rekreacinė teritorija prie Jūros upės.
6.4.2	Kiti siūlomi turizmo ir rekreacijos infrastruktūros objektai: motelis prie A1 magistralės netoli Girėnų, kempingas Jūros pakrantėje taip pat netoli A1 magistralės.	Isteigtas motelis, du kempingai.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-
6.4.3	Siūloma numatyti vietas žirginio turizmo centrams prie Spraudžio kaimo (Rietavo sen.), prie Rietavo miesto ir Medingėnų.	Parengti projektai / schemas, kuriuose numatytos žirginio turizmo centrų vietos. Realizacija.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.4.4	Numatyti vietas golfo laukams įrengti Spraudžio kaimo apylinkėse, Pajomančio bei Skabarų kaimų apylinkėse.	Parengti projektai / schemos, kuriuose numatytos golfo laukų vietos. Realizacija.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-
6.4.5	Šalia Medingėnų, buvusiame žemės ūkio aerodrome, siūloma įkurti oreivystės centrą, kuris būtų svarbus rekreacinis objektas Rietavo savivaldybėje.	Įkurtas oreivystės centras.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.4.6	Pačiame Rietavo mieste, jo artimiausioje aplinkoje tarp Rietavo ir Vatušių numatoma atskira rekreacinė zona, kurią siūloma įrengti prie Jūros upės suformuojant rekreacinius tvenkinius su maudymosi vietomis.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, parengti techniniai projektai, gauti statybos leidimai, realizacija.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		2013 m. spalio 3 d. Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-405 patvirtintas Rietavo miesto teritorijos, besiribojančios su Žemaičių plentu iš pietų pusės, Vingio ir Jūros gatvėmis iš vakarų pusės, suplanuotu „Jūros“ gyvenamųjų namų kvartalu šiaurinėje pusėje ir Pievų gatve bei gyvenamųjų namų kvartalu rytinėje pusėje, detalusis planas, kuriuo planuojamas tvenkinys tarp Rietavo miesto ir Vatušių. 2018 m. rugpjūčio 2 d. Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-476 patvirtintas Rietavo miesto teritorijos, kuri ribojasi su Žemaičių plentu iš pietų pusės, Vingio ir Jūros gatvėmis iš vakarų pusės,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.4.6	Pačiame Rietavo mieste, jo artimiausioje aplinkoje tarp Rietavo ir Vatušių numatoma atskira rekreacinė zona, kurią siūloma įrengti prie Jūros upės suformuojant rekreacinius tvenkinius su maudymosi vietomis.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, parengti techniniai projektai, gauti statybos leidimai, realizacija.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		suplanuotu „Jūros“ gyvenamųjų namų kvartalu šiaurinėje pusėje ir Pievų gatve ir gyvenamųjų namų kvartalu rytinėje pusėje, planuojamos teritorijos plotas – apie 64,00 ha, detaliojo plano koregavimas. Nesuformuota naujų tvenkinių su maudymosi vietomis.
6.4.7	Stovyklavietės ir poilsiavietės siūloma įrengti prie išvardintų poilsio prie vandens teritorijų (žiūrėti į punktą 6.4.1.).	Parengti projektai, realizacija. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.2.; tikslas Nr. 2.2.; uždavinys 2.2.1.; priemonė: 2.2.1.1. Sutvarkyti Rietavo savivaldybės vandens telkinius ir pritaikyti juos rekreacijai, turizmui.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įrengta viena nauja stovyklavietė - 2011 m. įgyvendintas projektas „Stovyklavietės prie nacionalinės Jūros upės vandens turizmo trasos Rietavo savivaldybėje įrengimas“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.4.8	Numatomi dviračių takai, jungiantys Rietavą ir Plungę, Daugėdus, Medingėnus ir Tverus, Medingėnus ir Žarėnus, Rietavą ir Kvėdarną, Rietavą ir Endriejavą.	Parengtas dviračių takų plėtros planas, parengti techniniai projektai, gauti statybos leidimai, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nėra parengtų teritorijų planavimo dokumentai, nenutiesti takai.
6.4.9	Numatomas turistinis pėsčiųjų takas, kuris jungs Rietavą ir Aukštojo Tyro telmologinį draustinį.	Parengtas pėsčiųjų takų plėtros planas, parengtas techninis projektas, gautas statybos leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Ekonominės ir rekreacinės aplinkos plėtojimo sprendiniai iš dalies vykdomi.
2. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras aktyviai teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas, organizuoja konferencijas. Taip pat centras viešina informaciją apie įvairius turistinius objektus, apgyvendinimo paslaugas.
3. Turizmui ir kultūrinei veiklai palankūs kultūros paveldo objektai buvo tvarkomi ir pritaikomi visuomenės lankymui ir naudojimui.
4. Savivaldybės sprendimu suteikiamos nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio lengvatos verslui. Taip skatinamos kurti naujos darbo vietos, pritraukiamos investicijos, sudaromos palankesnės sąlygos verslo plėtrai savivaldybėje.
5. Įvairių sričių skatinimas vyksta platformoje „Veik.Rietave“.
6. Dalis bendrojo plano sprendinių sutampa su Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginio plėtros plano priemonėmis. 9 priemonės iš Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginio plėtros plano yra vykdomos, 1 ne pradėta vykdyti.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Bendrajame plane numatytos teritorijos, skirtos terminalams, sandėliavimo ir komerciniams pastatams bei pramonei, gamybos įmonėms, nebuvo išskirtos ir detalizuotos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. Todėl nebuvo sudarytos palankios sąlygos naujų verslo objektų kūrimuisi.
2. Nemažai bendrajame plane numatytų rekreacijos infrastruktūros objektų nebuvo realizuoti. Tai rodo, kad bendrojo plano sprendiniai tik iš dalies atitinka realius savivaldybės poreikius arba investicijų trūkumą rekreacijos vystymui.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7	SOCIALINĖS IR KULTŪRINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 7 Vykdomos priemonės: 39 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 3 Iš viso: 56		
7.1	Demografinė padėtis					2008	2018			
7.1.1	Igyvendinant bendrojo plano sprendinius, Rietavo savivaldybėje laukiamas gyventojų sumažėjimas.	Prognozuojama, kad 2017 m. Rietavo savivaldybėje gali gyventi apie 9730 gyventojų.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2008 m. Rietavo rajone nuolatinių gyventojų skaičius siekė 9437, 2017 m. - 7 727, 2018 m. - 7542. Gyventojų skaičius sumažėjo daugiau nei buvo prognozuota.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.1.2	Savivaldybėje privalu užtikrinti viešųjų socialinių paslaugų (švietimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir t.t.) aukštą kokybę bei jų prieinamumą,	Kokybiškos ir prieinamos socialinės paslaugos.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybėje teikiamos visos reikalingos socialinės paslaugos. Rietavo savivaldybėje veikia 6 ugdymo įstaigos: Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, Rietavo sav. Tverų gimnazija, Žadvainių pagrindinė mokykla, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, Rietavo lopšelis-darželis, Biudžetinė įstaiga Rietavo atviras jaunimo centras. Veikia sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos: VŠĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, poliklinika, medicinos punktai, odontologo kabinetai, privatūs medicinos kabinetai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.1.2	Savivaldybėje privalu užtikrinti viešųjų socialinių paslaugų (švietimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir t.t.) aukštą kokybę bei jų prieinamumą,	Kokybiškos ir prieinamos socialinės paslaugos.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Veikia Rietavo socialinių paslaugų centras.
7.1.3	Užtikrinti geras gyvenimo sąlygas ir pakankamai aukštą gyvenimo kokybę (pirmiausiai užtikrinti esamų ir potencialių gyventojų aprūpinimą didesnio ploto ir aukštesnės kokybės būstu).	Geros gyvenimo sąlygos ir aukšta gyvenimo kokybė.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Savivaldybė vykdo veiklą, užtikrinančią gyvenimo kokybę.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.1.4	Užtikrinti tinkamas darbo ir verslo plėtros, t. y. investavimo, sąlygas (kurios būtų garantuojamos savivaldybės ekonominių subjektų pajėgumo ir išsivystymo bei savivaldybės pasiruošimo mikroekonominiai teritorijos plėtrai).	Darbo ir verslo plėtra.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybėje veikia Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, kuriame teikiama informacija, vykdomi mokymai, konsultacijos.
7.2	Būstas					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.2.1	Privalu, kad bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, vienam Rietavo savivaldybės gyventojui vidutiniškai turėtų tekti po 28 m ² naudingo gyvenamojo ploto, t.y. maždaug 3 m ² daugiau negu 2017 m. Tai bus dalinai sąlygota paskutiniais metais stebimo naudingo ploto didėjimo ir gyventojų mažėjimo procesų, tačiau gyventojų skaičiaus kaita ir pastovūs esami naudingo ploto didėjimo tempai suponuos padidėjimą tik iki daugmaž 27 m ² vienam gyventojui.	Naudingo gyvenamojo ploto, tenkančio vienam gyventojui didėjimas iki 28 m ² . Pasiiekti numatytą 28 m ² /gyv. rodiklį derėtų sprendžiant socialinio busto problemą ir numatant tokio tipo būstui nuo 3 iki 5 proc. visame savivaldybės gyvenamajame fonde.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2007 m. Rietavo savivaldybėje gyvenamojo ploto vidurkis buvo 26,7 m ² /gyv., tuo tarpu 2017 m. – 33,2 m ² /gyv. Toks pokytis yra labiausiai susijęs su gyventojų skaičiaus mažėjimu Rietavo savivaldybės teritorijoje, tačiau nebūtinai atspindi savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybės gerėjimą.
7.2.2	Didinti socialinio būsto fondą būtina perkant butus ir statant naujus namus (pirmiausiai Rietavo mieste).	Perkami butai ir realizuojama nauja statyba Rietavo savivaldybėje.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		2018-04-30 įgyvendintas projektas „Savarankiško gyvenimo namų steigimas“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.2.3	Siekiant sumažinti gyvenimo kokybės skirtumus tarp savivaldybės centro ir periferijos, privalu užtikrinti būsto plėtrą kitose stambesnėse savivaldybės gyvenvietėse, ypač Tveruose.	Būsto plėtra Rietavo savivaldybės teritorijoje.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybės duomenimis sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu 2008-2018 m. visoje Rietavo savivaldybėje buvo išduoti 69 leidimai gyvenamųjų namų statybai. Ataskaitiniu laikotarpiu Tveruose nepastebėta būsto plėtra.
7.2.4	Būtina skatinti daugiabučių namų atnaujinimo, modernizavimo ir energetinio efektyvumo didinimo investicinių projektų įgyvendinimą (nepriklausomai nuo gyvenvietės).	Igyvendintas daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas ir energetinio efektyvumo didinimas. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.3.; uždavinys 3.3.2.; priemonė: 3.3.2.1. Skatinti Rietavo savivaldybės daugiabučių ir individualių gyvenamųjų pastatų renovaciją, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybės duomenimis ataskaitiniu laikotarpiu buvo renovuota 11 daugiabučių gyvenamųjų namų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3	Sveikatos priežiūra					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.1	Ambulatorinių paslaugų plėtra, pirmenybę teikiant bendrosios praktikos gydytojų veiklai, ypatingai kaimo vietovėse.	Išplėtota pirminės sveikatos priežiūros įstaigų grandis. Privataus sektoriaus paslaugų teikimas.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Rietavo savivaldybės gyventojams teikia Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC). PSPC padaliniai: poliklinika, palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius, medicinos punktai Tveruose, Medingėnuose, Daugėduose, Giliogiryje, Labardžiuose, Lioliuose, Budrikiuose, Pelaičiuose, Žadvainiuose, globos namai. Taip pat Rietave veikia privačių gydymo įstaigų: Rietavo šeimos daktaras, A. Sirtautienės klinika, „Ave medica“ klinika bei „Baltics Medics“ medicininių tyrimų laboratorija (klinika bei laboratorija įsteigtos 2017 m.), veikia keli odontologų

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.1	Ambulatorinių paslaugų plėtra, pirmenybę teikiant bendrosios praktikos gydytojų veiklai, ypatingai kaimo vietovėse.	Išplėtoti pirminės sveikatos priežiūros įstaigų grandis. Privataus sektoriaus paslaugų teikimas.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		kabinetai.
7.3.2	Stacionarių paslaugų optimizavimas ir alternatyvių veiklos formų plėtra.	Optimizuotas stacionarių slaugos ir globos įstaigų, teikiančių nuolatinę ir įvairiapusę pagalbą neįgaliems žmonėms, tinklas.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Teikiama integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose.
7.3.3	Medicininės slaugos ir ilgalaikio-palaikomojo gydymo paslaugų vystymas, ypatingą dėmesį skiriant vyresnio amžiaus žmonių sveikatos priežiūrai.	Realizacija.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo mieste veikia VŠĮ Rietavo parapijos senelių globos namai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.4	Atsižvelgiant į tai, jog beveik 70 proc. savivaldybės gyventojų gyvena kaimiškose savivaldybės vietovėse ir mažėjantį savivaldybės gyventojų tankumą, Rietavo savivaldybėje privalu didinti paslaugų prieinamumą, ypatingai akcentuojant kaimo gyventojus, būtina labai didelį dėmesį skirti medicininių paslaugų pasiekiamumo atokiose savivaldybės vietovėse klausimui.	Realizacija.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Mažesnėse Rietavo savivaldybės gyvenvietėse medicininių paslaugų pasiekiamumą užtikrina medicinos punktai: Tveruose, Medingėnuose, Daugėduose, Giliogiryje, Labardžiuose, Lioliuose, Budrikiuose, Pelaičiuose, Žadvainiuose. Taip pat Rietavo savivaldybėje yra teikiamos įvairios nestacionarios paslaugos gyventojams namuose, jas teikia Rietavo socialinių paslaugų centras ir Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras. Neįsteigtas Girėnų medicinos punktas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.5	Turi būti didinamas paslaugų prieinamumas diegiant e-paslaugas savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose: elektroninė registracijos pas gydytojus, elektroninės paciento medicininės kortelės kūrimas.	Įdiegtos elektroninės paslaugos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.3.; uždavinys 1.3.2.; priemonė: 1.3.2.3. Diegti ir plėtoti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas Rietavo savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo rajone esančių įstaigų paslaugos teikiamos remiantis bendra valstybės politika.
7.3.6	Gerinant medicinini aptarnavimą 2007–2017 m. turėtų didėti gydytojų (ypatingai bendros praktikos) ir slaugytojų skaičius, tenkantis 10000 savivaldybės gyventojų.	Realizacija.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Ne bendrojo plano kompetencija.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.7	Būtina gerinti antrinį sveikatos priežiūros lygį ir specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą Rietavo mieste.	Rietavo savivaldybė ženkliai atsilieka nuo šalies pagal lovų, tenkančių 10000 gyventojų, rodiklį, būtina didinti lovų skaičių Rietavo ligoninėje, sprendinių įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje šis skaičius turėtų siekti apie 65. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.3.; uždavinys 1.3.2.; priemonė: 1.3.2.1. Atnaujinti ir (arba) plėsti Rietavo savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Lietuvos statistikos departamento duomenimis, lovų ligoninėse (be slaugos lovų) skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų Telšių apskrityje 2008 m. buvo 34,1 vnt., tuo tarpu 2017 m. 30,1 vnt. Apie Rietavo savivaldybėje lovų ligoninėse (be slaugos lovų) skaičių, tenkantį 10 tūkst. gyventojų duomenų nėra.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.8	Privalu reorganizuoti esamus medicinos punktus vietiniuose centruose, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus normatyvus dėl aptarnaujamų gyventojų skaičiaus bei modernizuoti visas esamas kaimo sveikatos priežiūros įstaigas.	Igyvendinta esamų medicinos punktų reorganizacija vietiniuose centruose, modernizuotos visos esamos kaimo sveikatos priežiūros įstaigos.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-
7.3.9	Reikia vykdyti sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimą, techninės bazės atnaujinimą.	Modernizuotos sveikatos priežiūros įstaigos, atnaujinta techninė bazė. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.3.; uždavinys 1.3.2.; priemonė: 1.3.2.2. Atnaujinti ir (arba) plėsti Rietavo savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų medicininę įrangą, informacinių technologijų ir materialines aplinkas.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Sveikatos priežiūros įstaigos ir jų techninė bazė modernizuojamos ir atnaujinamos pagal poreikį.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3.10	Privalu gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą.	Kokybiška psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūra.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Rietavo savivaldybėje teikia Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras.
7.3.11	Reikia atlikti PSPC (pirminės sveikatos priežiūros centro) ir jos aplinkos tvarkymo, modernizavimo darbus.	Atlikti pirminės sveikatos priežiūros centro modernizavimo darbai.	RSA	Kita		2008	2018	Įgyvendinta	2014-01-30	2014-01-30 įgyvendintas projektas „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Rietavo savivaldybėje“, kurio metu buvo atliktas kapitalinis patalpų remontas, įsigyta būtinos įrangos, pagerinta teikiamų paslaugų kokybė ir darbuotojų darbo sąlygos.
7.4	Socialinė rūpyba					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.4.1	Vystyti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą (nestacionarią dienos socialinių paslaugų ir mišrių socialinių paslaugų įstaigų bei laikino gyvenimo namų steigimas).	Išplėtotą nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		2018-02-28 įgyvendintas projektas „Dalies pastato Plungės g. 18, Rietave, pritaikymas socialinio būsto paskirčiai“. 2018-04-30 įgyvendintas projektas „Savarankiško gyvenimo namų steigimas“
7.4.2	Būtina skatinti socialinės atskirties mažinimą bei socialinės integracijos didinimą.	- Stovyklų vaikams iš socialiai remtinių šeimų organizavimas; - socialinės rizikos asmenų (ypatingai neįgaliųjų ir ilgalaikių bedarbių) integracijos į darbo rinką skatinimas, įgyvendinant įvairias socialinės atskirties mažinimo programas; - nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę įgyvendinant įvairias programas skatinimas.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo mieste veikia Rietavo atviras jaunimo centras, kuris rūpinasi jaunų žmonių užimtumu. Rietavo socialinių paslaugų centras organizuoja vasaros užimtumą vaikams.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.4.3	Užtikrinti mišrių socialinių paslaugų plėtrą Rietavo pagalbos namuose centre.	Bendrosios paslaugos, dienos užimtumo paslaugos socialinės rizikos vaikams, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, nestacionarių paslaugų plėtra pagyvenusiems žmonėms, dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų plėtra sutrikusio intelekto vaikams ir asmenims virš 24 metų.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietave veikia Rietavo socialinių paslaugų centras, kuriame teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos. 2017 m. pradėta teikti integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose.
7.4.4	Svarstytinas klausimas dėl centro patalpų praplėtimo ir iškėlimo į kitą vietą, arba naujos įstaigos, kuri užtikrintų aukščiau paminėtą socialinės rūpybos ir globos paslaugų plėtrą, steigimo.	Centro patalpos praplėstos, iškeltos į naują vietą arba įsteigta nauja įstaiga, atsakinga už socialinę rūpybą ir globos paslaugų tiekimą. Esant poreikiui išskirta nauja specializuotų kompleksų teritorija.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.4.5	Rietave yra būtina įsteigti dienos centrą vaikams su negalia, šeimos paramos centrą, kadangi savivaldybėje yra pakankamai didelė vaikų dalis bendrame gyventojų skaičiuje.	Įsteigtas dienos centras.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Iš dalies vykdoma. Rietavo socialinių paslaugų centre teikiamos paslaugos ir vaikams su negalia. Atskiras dienos centras neįsteigtas.
7.4.6	Vietiniuose centruose, atsižvelgiant į socialinės rūpybos paslaugų poreikį, turėtų būti steigiami kompleksiniai dienos centrai, kuriuose socialinė pagalba būtų prieinama visoms rizikos grupėms.	Vietiniuose centruose koncentruotos socialinės pagalbos paslaugos, aptarnaujančios vietinio centro zoną patenkančias gyvenamąsias vietas. Įsteigti dienos užimtumo ir psichologinės pagalbos centrai, kuriuose būtų teikiama socialinė paramos pagalba psichologinį ir fizinį smurtą patyrusiems vaikams, neįgaliesiems, ypač šeimose smurtą patyrusioms moterims, vienišoms motinoms.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybės vietiniuose centruose socialines paslaugas teikia Rietavo socialinių paslaugų centro padaliniai – Daugėdų, Medingėnų bei Tverų seniūnijose.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.4.7	Uždarytose ar uždarytose mokyklose įkurti Vaikų dienos ir laikinosios priežiūros centrus, siekiant išspręsti nepakankamo švietimo, ugdymo ir globos paslaugų prieinamumo problemą.	Įkurti vaikų dienos ir laikinosios priežiūros centrai uždarytose mokyklose. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.3.; uždavinys 1.3.1.; priemonė: 1.3.1.6. Skatinti vaikų dienos centrų kūrimąsi ir plėtrą Rietavo savivaldybėje.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		2011-06-07 įgyvendintas projektas „Labardžių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“. Atlikta buvusios mokyklos pastato Labardžių k. rekonstrukcija, sutvarkyta aplinka. Šis objektas pritaikytas bendruomenės reikmėms: įrengti kultūros namai, biblioteka, medicinos punktas, bendruomenės namai, kaimo muziejus, sporto salė. Bendruomenės poreikiams pritaikyta pastato aplinka – sutvarkyti pėsčiųjų takai, įrengtas apšvietimas, mašinų stovėjimo aikštelė, sporto aikštynas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.4.8	Išanalizuoti nakvynės namų poreikį, jam esant parengti galimybių studiją.	Atliktas poreikio įvertinimas ir parengta galimybių studija. Esant poreikiui parengti teritorijų planavimo dokumentai išskiriant specializuotų kompleksų teritorijas.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nakvynės namų galimybių studija neparengta.
7.5	Kultūra					2008	2018			
7.5.1	Savivaldybėje privalo būti vykdomas informacinės visuomenės plėtros skatinimas.	Visose kaimo bibliotekose įrengti viešojo interneto prieigos taškai, dėl teritorijos reto apgyvendinimo, viešojoje bibliotekoje įsteigta knygų vežiojimo į atokesnes gyvenvietes paslauga.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybėje veikia Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka ir jos filialai. Bibliotekoje ir visuose filialuose veikia viešojo interneto prieigos darbo vietos. Knygų vežiojimo paslauga neteikiama.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.2	Privalo būti skatinamas kultūrinis turizmas, tam pirmiausiai būtina rekonstruoti ir pritaikyti kultūriniam turizmui Oginskių kultūros istorijos muziejų.	Rekonstruotas ir pritaikytas kultūriniam turizmui Oginskių kultūros istorijos muziejus, sutvarkyta muziejaus pastato bei muziejaus teritorijos infrastruktūra, atliktas muziejaus kapitalinis remontas, atkurta vandentiekio bokšto vėjo jėgainė, suremontuota apžvalgos aikštelės apsauginė baliustrada, atstatytas Oginskių skliautinis rūsys su orkestro estrados aikštele, atstatyta rūmų vidinė arkada ir kiti charakteringi architektūriniai elementai, atkurti Oginskių šiltadaržiai. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.2.; uždavinys 1.2.1.; priemonė: 1.2.1.1. Atnaujinti ir (arba) plėsti Rietavo savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūrą.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		2015 m. gegužės 27 d. patvirtintas Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko su prieigomis detalusis planas. 2010-08-16 įgyvendintas projektas Rietavo savivaldybės pastato Oginskių g. 10, Rietave, renovavimas. 2011-03-17 gyvendintas projektas „Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko tvėkinio ant Juodupio ir Jaujupio upelių būklės gerinimas“. 2011-07-30 įgyvendintas projektas „Dalių Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko sutvarkymas, pritaikant turizmo reikmėms“. 2013-12-09 įgyvendintas projektas „Oginskių dvaro karietinės pritaikymas turizmo

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.2	Privalo būti skatinamas kultūrinis turizmas, tam pirmiausiai būtina rekonstruoti ir pritaikyti kultūriniam turizmui Oginskių kultūros istorijos muziejų.	Rekonstruotas ir pritaikytas kultūriniam turizmui Oginskių kultūros istorijos muziejus, sutvarkyta muziejaus pastato bei muziejaus teritorijos infrastruktūra, atliktas muziejaus kapitalinis remontas, atkurta vandentiekio bokšto vėjo jėgainė, suremontuota apžvalgos aikštelės apsauginė baliustrada, atstatytas Oginskių skliautinis rūsys su orkestro estrados aikštele, atstatyta rūmų vidinė arkada ir kiti charakteringi architektūriniai elementai, atkurti Oginskių šiltadaržiai. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.2.; uždavinys 1.2.1.; priemonė: 1.2.1.1. Atnaujinti ir (arba) plėsti Rietavo savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūrą.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		poreikiams". 2014-08-31 įgyvendintas projektas „Dalies Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko sutvarkymas, pritaikant turizmo reikmėms (II etapas)". Įgyvendinamas projektas „Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūriniam, edukacinėms reikmėms".

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.3	Pagal galimybes įgyvendinti su kultūros plėtra susiję sprendiniai Oginskių kultūros istorijos muziejuje.	Atlikti darbai: a) technikos muziejaus po atviru dangumi paviljono statyba ir ekspozicijos įrengimas bei mašinų stovėjimo aikštelės įrengimas buvusios pirmosios elektrinės teritorijoje; b) vasaros koncertų amfiteatro įrengimas muziejaus šiauriniame parteryje; c) muziejaus medžio apdirbimo dirbtuvių ir pagalbinio inventoriaus patalpų statyba; d) žemaitiškos sodybos ar kito turistų, parko lankytojų aptarnavimui skirto komplekso statyba — įrengimas rytiniame Jūros upės krante greta parko pietrytinio kvartalo. Šio komplekso statybai numatyti 7—9 a. sklypa.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		2015 m. gegužės 27 d. patvirtintas Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko su prieigomis detalusis planas. Technikos muziejaus po atviru dangumi paviljonas nepastatytas. Vasaros koncertų amfiteatras neįrengtas. Medžio apdirbimo dirbtuvių ir pagalbinio inventoriaus patalpų statyba neįgyvendinta. Lankytojų aptarnavimui skirta komplekso statyba — įrengimas rytiniame Jūros upės krante greta parko pietrytinio kvartalo neįgyvendinta.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.4	Būtina gerinti kultūros įstaigų materialinę bazę.	Rekonstruotos ir modernizuotos kultūros įstaigos, pritaikant jas vietos bendruomenės ir turistų poreikiams, daugumai įstaigų pagal galimybes skirtos didesnės patalpos, kurios būtų modernizuotos ir rekonstruotos idant būtų laikomasi pritaikomumo įstaigų veiklai taisyklių. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.2.; uždavinys 1.2.1.; priemonė: 1.2.1.2. Atnaujinti ir (arba) plėsti Rietavo savivaldybės kultūros įstaigų informacinių technologijų ir (arba) materialinę aplinkas.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Restauruotuose ir sutvarkytuose Rietavo dvaro pastatuose įsikūrę Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, Rietavo savivaldybės kultūros centras, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, kurie užsiima kultūrine veikla.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.5	Rietavo kultūros centro patalpos nėra pritaikytos centro veiklai, pagal galimybes numatyti įstaigai kitą pastatą. Jeigu galimybės nėra, būtina atlikti kultūros centro pastato rekonstrukciją ir modernizavimą, patalpų kapitalinį remontą, taip pat pritaikyti įstaigos patalpas žmonių su negalia poreikiams. Būtina sutvarkyti Rietavo kultūros centro vidinį kiemą, pritaikant jį automobilių stovėjimui, taip pat sutvarkyti ir išasfaltuoti privažiavimus.	Rietavo kultūros centras iškeltas į kitą pastatą arba atlikta dabartinio pastato rekonstrukcija ir modernizavimas. Centro teritorija pritaikyta automobilių eismui ir stovėjimui.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2013-09-30	2013 m. rugsėjo mėnesį Rietavo savivaldybės kultūros centras persikėlė į naujai renovuotas, modernias patalpas adresu: Parko g. 5, Rietavas, buvusioje kunigaikščių Oginskių karietinėje.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.6	Numatyti Tverų filialui naujas patalpas, jeigu galimybės nėra, atlikti Rietavo kultūros centro Tverų filialo pastato rekonstrukciją įrengiant rūbinę ir persirengimo patalpas, atlikti kapitalinį remontą, pakeisti langus, grindis, duris, sutvarkyti užimamų patalpų infrastruktūrą (vandentiekį, kanalizaciją, elektros instaliaciją, sanitarinius mazgus), išasfaltuoti teritoriją aplink pastatą ir įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.	Rietavo kultūros centro Tverų filialui skirtos naujos patalpos arba atlikta pastato rekonstrukcija.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2013-03-31	2013-03-31 įgyvendintas projektas „Tverų kultūros namų pastato rekonstrukcija pritaikant bendruomenės reikmėms“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.7	Rietavo kultūros centro Daugėdų ir Labardžių filialų patalpose būtina atlikti rekonstrukcijos ir remonto darbus, sutvarkyti šių įstaigų užimamų patalpų infrastruktūrą bei pritaikyti jas kultūros centro funkcijoms.	Rietavo kultūros centro Daugėdų ir Labardžių filialų patalpose atlikti rekonstrukcijos ir remonto darbai, patalpos pritaikytos kultūrinei veiklai.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		2011-06-07 įgyvendintas projektas „Labardžių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“. Atlikta buvusios mokyklos pastato Labardžių k. rekonstrukcija, sutvarkyta aplinka. Šis objektas pritaikytas bendruomenės reikmėms: įrengti kultūros namai, biblioteka, medicinos punktas, bendruomenės namai, kaimo muziejus, sporto salė. Bendruomenės poreikiams pritaikyta pastato aplinka – sutvarkyti pėsčiųjų takai, įrengtas apšvietimas, mašinų stovėjimo aikštelė, sporto aikštynas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.8	Viešajai bibliotekai pagal 2003-2013 m. bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programą turėtų būti skirtas naujas pastatas Rietavo m. Jeigu į valstybinę bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programą nebus įtraukta naujo pastato statyba, atlikti kapitalinį patalpų remontą ir pritaikyti užimamas patalpas bibliotekos veikai, rekonstruoti užimamą pastatą ir perkelti vaikų literatūros skyrių iš Rietavo kultūros centro į bibliotekos patalpas.	Viešajai bibliotekai skirtas naujas pastatas Rietavo mieste arba atliktas esamų patalpų kapitalinis remontas ir patalpos pritaikytos bibliotekos veiklai. Rekonstruotas užimamas pastatas ir vaikų literatūros skyrius perkeltas iš Rietavo kultūros centro į Viešosios bibliotekos patalpas.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		2010-08-31 įgyvendintas projektas „Rietavo savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Plungės g. 19, Rietave, renovavimas“. Vaikų literatūros skyrius neperkeltas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.9	Bibliotekos Pelaičių filialui reikalingas užimamų patalpų remontas bei bibliotekos aplinkos pritaikymas neįgaliųjų žmonių poreikiams. Visgi šios bibliotekos klausimas turėtų būti sprendžiamas 2008 m. pabaigoje, kuomet bus išspręstas pagrindinės mokyklos klausimas.	Viešosios bibliotekos Pelaičių filialo patalpų remontas bei pritaikymas neįgaliųjų poreikiams.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2011-08-12	2011-08-12 įgyvendintas projektas „Rietavo savivaldybės Pelaičių kaime esančio pastato rekonstrukcija pritaikant jį bendruomenės reikmėms“.
7.5.10	Viešosios bibliotekos Medingėnų filialo patalpas būtina pritaikyti neįgaliesiems ir senyvo amžiaus skaitytojams, kadangi biblioteka užima seniūnijai priklausančio pastato antrą aukštą.	Viešosios bibliotekos Medingėnų filialo patalpos pritaikytos neįgaliesiems ir senyvo amžiaus skaitytojams.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2012-06-01	2012 m. pastatas pritaikytas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus – įrengtas pandusas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.11	Liolių filialo atveju svarstytinas klausimas dėl bibliotekos perkėlimo į kitas to paties pastato suremontuotas patalpas, kurios būtų labiau pritaikytos įstaigos funkcijoms atlikti.	Viešosios bibliotekos Liolių filialas perkeltas į kitas suremontuotas patalpas.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.5.12	Labardžių, Girdvainių ir Daugėdų filialams būtina atlikti patalpų kapitalinį remontą, apšiltinti užimamas patalpas.	Atlikti viešosios bibliotekos Labardžių, Girdvainių ir Daugėdų filialų kapitaliniai remontai.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		2011-06-30 įgyvendintas projektas „Daugėdų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“, kurio metu išplėstos bibliotekos patalpos. 2011-06-07 įgyvendintas projektas „Labardžių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“, kurio metu įrengta biblioteka.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.5.13	Reikia užtikrinti kaimo kultūrinio modelio įgyvendinimą: pritaikyti kaimuose esančias savivaldybės patalpas vietos gyventojų kultūros poreikių tenkinimui.	Kaimuose esančios savivaldybės patalpos pritaikytos kultūrinei veiklai.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Kaimuose vykdoma kultūrinė ir socialinė veikla.
7.5.14	Siekti išlaikyti esamų kasmetinių renginių programą bei skatinti įvairesnių kultūrinių, pramoginių ir sportinių renginių iniciavimą, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose Rietavo savivaldybėje.	Nuolat organizuojami kultūriniai, pramoginiai ir sportiniai renginiai.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybės kultūros centras organizuoja kultūrinius renginius. (Ne bendrojo plano kompetencija)
7.5.15	Didėjant kaimo bendruomenių aktyvumui, turėtų pradėti augti mėgėjų meno kolektyvų skaičius.	Išaugęs mėgėjų meno kolektyvų skaičius.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybės kultūros centre veikia 8 meno kolektyvai. (Ne bendrojo plano kompetencija)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6	Švietimas					2008	2018			
7.6.1	Pagal valstybinės švietimo strategijos nuostatas siekti, kad ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą teikiančios mokyklos būtų kuo arčiau vaiko namų, mokinio kelionė į pagrindinę mokyklą truktų ne ilgiau kaip pusvalandį, mokinio kelionė į vidurinę mokyklą, gimnaziją ir profesinę mokyklą truktų ne ilgiau kaip valandą.	Realizacija.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybės teritorijoje mokyklos išdėstytos pagal poreikį. Teikiama mokyklinių autobusų paslauga.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.2	Mažėjant moksleivių skaičiui savivaldybėje ir toliau vykdant švietimo reformą, būtina gerinti mokinių vežiojimo geltonaisiais autobusiukais sistemą.	Užtikrintas mokyklų, reorganizuotų pertvarkant švietimo tinklą, mokinių vežiojimas į kitą artimiausią mokyklą, išplėta visų toli nuo mokyklos kaimuose ir priemiesčiuose gyvenančių mokinių bei neįgalių mokinių vežiojimo į mokyklą ir iš jos specialiu transportu sistema. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.1.; uždavinys 1.1.1.; priemonė: 1.1.1.7. Tobulinti mokinių pavėžėjimo paslaugas Rietavo savivaldybės teritorijoje.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybės teritorijoje teikiama mokyklinių autobusų paslauga. (Ne bendrojo plano kompetencija)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.3	Privalu gerinti savivaldybės švietimo įstaigų techninę būklę, modernizuoti techninę bazę.	Mokyklų pastatų/patalpų renovacija ir modernizacija bei infrastruktūros sutvarkymas (prioritetą teikiant apšiltinimui ir sporto aikštynų įrengimui/rekonstrukcijai). Investicijos į pagrindines mokymo priemones ir įrangą, į mokyklų patalpas, mokymo ir mokymo sąlygas pertvarkant pagal galiojančius aprūpinimo standartus ir higienos normas bei atsižvelgiant į švietimo reformos tendencijas, t.y. atnaujintas visų savivaldybės mokyklų energetinis ūkis, renovuojant mokymosi bazę (sporto aikštynus, mokyklų sporto sales, inventorių ir pan.).	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		2008 m. įgyvendinta Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos rekonstrukcija. 2011-06-30 įgyvendintas projektas Daugėdų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra, kurio metu išplėstos pradinės mokyklos patalpos. 2011-03-04 įgyvendintas projektas „Rietavo lopšelio-darželio modernizavimas“. 2018 m. įgyvendintas projektas „Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Rietave, Daržų g. 1, sporto salės priestato statyba“. Igyvendinamas projektas „Modernios edukacinės erdvės kūrimas Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje“

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.4	Rietavo L. Ivinskio gimnazijoje baigti pastatų renovacijos darbus, atnaujinti šildymo, vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Seną katilinės pastatą pritaikyti mokymui, įrengiant ten technologijų klasę. Taip pat sutvarkyti gimnazijos aplinką: rekonstruoti stadioną (bėgimo takus, sektorius, aikštes ir kt.), suteikti įstaigą supančiai teritorijai estetinį vaizdą įrengiant pėsčiųjų takus, želdynus, vejas.	Realizacija. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.1.; uždavinys 1.1.1.; priemonė: 1.1.1.1.2. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Rietave, Daržų g. 1, sporto salės priestato statyba.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2008-12-31	2008 m. įgyvendinta Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos rekonstrukcija. 2018 m. įgyvendintas projektas „Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Rietave, Daržų g. 1, sporto salės priestato statyba“.
7.6.5	Tverų vidurinėje mokykloje būtina atnaujinti vandens tiekimo ir kanalizacijos įrenginius. Taip pat privalu atlikti stadiono rekonstrukciją bei mokyklos teritorijoje pastatyti malkinę.	Realizacija.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		2008 m. sutvarkyta mokyklos aplinka, įrengti nauji takeliai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.6	Žadvainių pagrindinėje mokykloje rekonstruoti visą mokyklos pastatą įskaitant sporto salę, įrengti salę renginiams, taip pat būtina atlikti sporto aikštelės remonto darbus.	Atlikti rekonstrukcijos ir remonto darbai Žadvainių pagrindinėje mokykloje. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.1.; uždavinys 1.1.1.; priemonė: 1.1.1.1.1. Siekiant pagerinti ugdymo aplinką, renovuoti Žadvainių pagrindinę mokyklą.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.7	Rietavo L. Ivinskio gimnazijos Daugėdų pradinio ugdymo skyriui privalomas kapitalinis patalpų remontas, visos komunalinės infrastruktūros atnaujinimas, taip pat reikia renovuoti visa pastatą, užimamą šios įstaigos (pakeisti stogo dangą, sumontuoti plastikinius langus, renovuoti pastato fasadą), o taip pat kieme įrengti krepšinio aikštelę.	Atlikti remonto ir atnaujinimo darbai Rietavo L. Ivinskio gimnazijos Daugėdų pradinio ugdymo skyriuje.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.8	Rietavo L. Ivinskio gimnazijos Pelaičių pradinio ugdymo skyriui būtinas kapitalinis pastato remontas, apšiltinti pastatą, įrengti nuogrindą, pakeisti langus ir duris. Taip pat derētu įrengti sporto aikštiną.	Atlikti remonto ir atnaujinimo darbai Rietavo L. Ivinskio gimnazijos Pelaičių pradinio ugdymo skyriuje. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.3.; uždavinys 1.3.2.; priemonė: 1.3.3.4.1. Įrengti sporto aikštynus Pelaičių, Labardžių, Vatušių gyvenvietėse.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		Pelaičių pradinio ugdymo skyrius uždarytas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.9	Būtina didinti profesinio mokymo prieinamumą bei tobulinti suaugusiųjų profesinį rengimą, plėtoti profesinio mokymo institucijų ir darbdavių bendradarbiavimą. Rekomenduojama pasiūlyti Žemaitijos kolegijai plėtoti ne su žemės ūkiu susijusias mokymo programas: kaimo turizmas, transporto, logistikos specialistai ir pan. Tokiu būdu, didinant paklausių specialybių darbuotojų pasiūlą, bus keliamas bendrasis savivaldybės gyventojų išsilavinimo lygis.	Padidintas profesinio mokymo prieinamumas, patobulintas suaugusiųjų profesinis rengimas. Didėjantis išsilavinusių gyventojų skaičius. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.1.; uždavinys 1.1.1.; priemonė: 1.1.1.12. Palaikyti profesinio ir koleginio mokymosi veiklą Rietavo savivaldybėje.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Žemaitijos kolegija neakredituota nuo 2016-01-29, 2016-09-01 įkurtas Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas. 2011 m. surašymo duomenimis, Rietavo savivaldybėje 12,38 proc. gyventojų turėjo aukštąjį išsilavinimą (Lietuvoje – 21,24 proc.), 16,42 proc. – aukštesnįjį ir specialųjį vidurinį (Lietuvoje – 16,92 proc.), 28,03 proc. – vidurinį išsilavinimą (Lietuvoje – 30,57 proc.), 20,48 proc. – pagrindinį (Lietuvoje – 14,66 proc.), 19,58 proc. – pradinį (Lietuvoje – 14,93 proc.), tuo tarpu nebaigė pradinės mokyklos, nelankė mokyklos, neraštingi – 3,11 proc. (Lietuvoje – 1,66 proc.). (Ne bendrojo plano kompetencija)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.10	Būtina plėtoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, akcentuojant ankstyvojo mokymosi pradžios svarbą.	Išplėtota ir veikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sistema.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybėje veikia Rietavo lopšelis-darželis, kuris teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Kitose Rietavo gyvenvietėse ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (darželio funkciją) atlieka mokyklos: a) Lauryno Ivinskio gimnazijos Daugėdų pradinio ugdymo skyrius; b) Rietavo sav. Tverų gimnazija; c) Tverų gimnazijos Medingėnų skyrius; d) Rietavo sav. Žadvainių pagrindinė mokykla.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.11	Reikia gerinti vienintelės ikimokyklinio ugdymo įstaigos – Rietavo lopšelio-darželio būklę ir materialinę bazę: Sutvarkyti elektros instaliaciją, pakeisti sanitarinius mazgus, vamzdžius, atnaujinti apšvietimo sistemą. Būtina atlikti lopšelio-darželio aktų salės, laiptinių, koridorių remontą. Taip pat privalu sutvarkyti įstaigos teritoriją – pertvarkyti pavėsines, restauruoti žaidimo aikštes, sporto aikštes, įrengti pėsčiųjų takus.	Atlikti remonto ir atnaujinimo darbai Rietavo lopšelyje-darželyje. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.1.; uždavinys 1.1.1.; priemonė: 1.1.1.3. Atnaujinti ir (arba) plėsti Rietavo lopšelio-darželio infrastruktūrą.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2011-03-04	2011-03-04 įgyvendintas projektas „Rietavo lopšelio-darželio modernizavimas“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.12	Privalu, kad kiekvienoje seniūnijoje veiktų mokykla arba biblioteka — nuotolinio mokymo centras, veiktų vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo programos teikianti mokykla.	Veikiantys švietimo centrai seniūnijose.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybėje veikia 6 ugdymo įstaigos: Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, Rietavo sav. Tverų gimnazija, Žadvainių pagrindinė mokykla, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, Rietavo lopšelis-darželis, Biudžetinė įstaiga Rietavo atviras jaunimo centras. Taip pat veikia Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka ir 6 jos filialai: Daugėdų kaimo biblioteka, Labardžių kaimo biblioteka, Liolių kaimo biblioteka, Medingėnų kaimo biblioteka, Pelaičių kaimo biblioteka ir Tverų kaimo biblioteka. Rietave veikia Rietavo savivaldybės kultūros centras.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.6.13	Didinti vaikų mokymosi ir laisvalaikio leidimo pasirinkimą, organizuojant vasaros stovyklas, teminius mokymus, popamokinę veiklą ir pan. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumo galimybes savivaldybėje, sudaryti įvairesnio laisvalaikio praleidimo galimybes, didinti saviraiškos galimybes.	Organizuojama švietimo veikla skirta vaikams. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.2.; uždavinys 1.2.2.: Remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų bei neformalias jaunimo veiklas ir uždavinys 1.2.3.: Organizuoti atvirą darbą su jaunimu.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybėje organizuojamos stovyklos vaikams. Savivaldybės mokyklose organizuojama popamokinė veikla. Renovuotose mokyklose ir jų teritorijose sudaromos geresnės galimybės vaikams užsiimti sporto ir kūrybine veikla. (Ne bendrojo plano kompetencija)
7.6.14	Skatinti nuotolinio aukštojo mokslo galimybes savivaldybės gyventojams.	Realizacija.	RSA, privatūs asmenys.	Kita		2008	2018	Vykdoma		Savivaldybės gyventojai turi galimybę mokytis nuolatiniu būdu tose Lietuvos aukštojo ir aukštesniojo mokslo įstaigose, kurios siūlo tokią galimybę. (Ne bendrojo plano kompetencija)

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Rietavo savivaldybėje teikiamos visos reikalingos socialinės paslaugos. Veikia švietimo, kultūros, sveikatos, socialinės priežiūros ir rūpybos įstaigos. Socialinių paslaugų infrastruktūra yra išvystyta pagal poreikį.
2. Kultūra Rietavo savivaldybėje puoselėjama tvarkant kultūros paveldo objektus ir pritaikant juos visuomenės lankymui bei naudojimui.
3. Rietavo savivaldybės gyvenvietėse BP galiojimo laikotarpiu buvo tvarkomi kultūros namai bei bendruomenės patalpos - Rietavo savivaldybės kultūros centras persikėlė į naujai renovuotas, modernias patalpas, rekonstruoti Tverų kultūros namai pritaikant bendruomenės reikmėms, Labardžiuose įrengti kultūros namai rekonstruotame mokyklos pastate, Pelaičių kaime pritaikytas pastatas bendruomenės reikmėms.
4. Vienam gyventojui tenkantis naudingas plotas didėjo, tačiau tai susiję su gyventojų skaičiaus mažėjimu ir nebūtinai atspindi gyventojų gyvenimo kokybės gerėjimą.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Gyventojų skaičius Rietavo savivaldybėje sumažėjo 20 proc. – daugiau nei buvo prognozuota.
2. Nerealizuoti sprendiniai neturi įtakos susiklosčiusiai funkicinei ir erdvinei urbanistinei struktūrai, todėl teritorijų planavimo aspektų neigiamų tendencijų švietimo, kultūros, sveikatos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros plėtros srityje nėra.
3. Siekiant pakelti gyvenimo kokybės lygį, gerinant savivaldybės gyvenamąjį fondą, atitinkami veiksmai nėra visiškai vykdomi.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8	TECHNINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 11 Vykdomos priemonės: 46 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 7 Iš viso: 69		
8.1	Susisiekimo sistema					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.1	Tranzitinio eismo analizė parodė, kad būtina kelyje Mažeikiai – Plungė - Tauragė įrengti Rietavo vakarinį aplinkkelį ir jį nukreipti tranzitinio transporto srautus. Aplinkkelis prasideda į pietus nuo Budrikių ir eina vakarų bei pietų kryptimis (ne esamais žvyrkeliais, o greta jų, žvyrkelius panaudojant kaip apjungiamuosius kelius). Aplinkkelio trasa parinkta taip, kad apsaugos zona organiškai sutaptų su Rietavo plėtos vakarų kryptimi riba.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.2	Keliai esantys už užstatytų teritorijų ribų rekonstruojami arba naujai statomi pagal KTR „Automobilių keliai“ reikalavimus. Užstatytose miestų, miestelių ir kitų gyvenamųjų vietovių ribose gatvės ir keliai rekonstruojami arba naujai statomi pagal STR „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reikalavimus.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rengiant teritorijų planavimo dokumentus, vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė pagal išduotas planavimo sąlygas.
8.1.3	Susiekimo infrastruktūros plėtra Rietavo mieste turėtų būti išnagrinėta rengiant Rietavo miesto bendrąjį planą.	Parengtas Rietavo miesto bendrasis planas ir išnagrinėta susisiekimo infrastruktūros plėtra.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.4	Asfalto dangos įrengimas Rietavo savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybiniuose rajoniniuose keliuose su žvyro danga: Kelio Nr. 3204 Daugėdai - Užpeliai nuo 3,37 iki 8,39 km.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2006-06-01	Asfalto danga įrengta.
8.1.5	Asfalto dangos įrengimas Rietavo savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybiniuose rajoniniuose keliuose su žvyro danga: Kelio Nr. 3205 Plungė - Žlibinai - Žarėnai nuo 16,93 iki 20,68 km.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Asfalto danga neįrengta.
8.1.6	Asfalto dangos įrengimas Rietavo savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybiniuose rajoniniuose keliuose su žvyro danga: Kelio Nr. 3206 Plungė - Medingėnai nuo 14,20 iki 18,70 km.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2007-06-01	Asfalto danga įrengta.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.7	Asfalto dangos įrengimas Rietavo savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybiniuose rajoniniuose keliuose su žvyro danga: Kelio Nr. 3208 Rietavas – Lioliai- Mažieji Mostaičiai nuo 1,92 iki 4,30 km.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2010-06-01	Asfalto danga įrengta.
8.1.8	Asfalto dangos įrengimas Rietavo savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybiniuose rajoniniuose keliuose su žvyro danga: Kelio Nr. 3209 Rietavas – Žadvainiai - Judrėnai nuo 2,013 iki 7,66 km.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2018-06-01	Ruožas nuo 2,11 iki 4,2 km išasfaltuotas 2015 m. Ruožas nuo 4,2 iki 7,665 km išasfaltuotas 2018 m.
8.1.9	Asfalto dangos įrengimas Rietavo savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybiniuose rajoniniuose keliuose su žvyro danga: Kelio Nr. 3212 Tverai - Pajomantis nuo 0,00 iki 8,2 km.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Ruožas nuo 2,7 iki 8,22 km išasfaltuotas 2018 m. Ruožas nuo 0 iki 2,7 km asfaltuojamas 2019 m.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.10	Asfalto dangos įrengimas Rietavo savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybiniuose rajoniniuose keliuose su žvyro danga: Kelio Nr. 3218 Narbutiškė – Akmenskynė nuo 0,00 iki 11,78 km ir nuo 12,38 iki 16,12 km.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2019 m. rengiamas projektas ruožui nuo 0 iki 11,71 km.
8.1.11	Rietavo savivaldybės iniciatyva planuojama išasfaltuoti vietinius kelius, vedančius į Lopaičių mitologinę vietovę Ir Ruškio kraštovaizdžio draustinį.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.12	Vykdyti vietinių kelių ir gatvių rekonstrukciją miestelyje, kaimuose ir jų apylinkėse: Tveruose, Medingėnuose, Vatušiuose, Labardžiuose, Budrikiuose, Bubėnuose, Girdvainiuose, Pajomantyje, Girėnuose, Taurave, Spraudėje ir kituose.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.2.; uždavinys 3.2.1.; priemonė: 3.2.1.3. Atnaujinti ir (arba) įrengti Rietavo savivaldybės kaimiškųjų vietovių gatves, vietinės reikšmės kelius, privažiavimo kelius, automobilių aikštes.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2015-12-10 projektas „Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai: S. Neries g., Paupio g., Vatušių g. Rietavo m., Medingėnų mst. pėsčiųjų-dviračių takas, Daugėdų gyv. pėsčiųjų-dviračių takas, Pavasario g.“ 2016-12-01 projektai „Tverų seniūnijos Miško gatvės kapitalinis remontas“ ir „Tverų seniūnijos Aitros gatvės kapitalinio remonto darbai“. 2018-08 projektai „Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos Piliakalnio gatvės kapitalinis remontas“, „Rietavo savivaldybės Medingėnų seniūnijos Gėlių ir Mokyklos gatvių rekonstrukcija“ ir „Rietavo savivaldybės Medingėnų seniūnijos Užpelių kaimo Užpelių ir Kalnelio gatvių dangų kapitalinis

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.12	Vykdyti vietinių kelių ir gatvių rekonstrukciją miestelyje, kaimuose ir jų apylinkėse: Tveruose, Medingėnuose, Vatušiuose, Labardžiuose, Budrikiuose, Bubėnuose, Girdvainiuose, Pajomantyje, Girėnuose, Taurave, Spraudėje ir kituose.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.2.; uždavinys 3.2.1.; priemonė: 3.2.1.3. Atnaujinti ir (arba) įrengti Rietavo savivaldybės kaimiškųjų vietovių gatves, vietinės reikšmės kelius, privažiavimo kelius, automobilių aikštes.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		remontas“. 2018-10 įgyvendintas projektas „Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos Tauravo kaimo Tverų, Dvaro ir Jurginų gatvių kapitalinis remontas“. 2017-07-29 projektas „Rietavo miesto Drobstų pramoninės zonos kelio Nr. RT0223 rekonstrukcija“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.13	Rietavo savivaldybėje planuojama nutiesti pėsčiųjų - dviračius takus: Rietavas – Labardžiai, Rietavas – Budričiai, Rietavas – Pelaičiai, Rietavas – Kalakutiškė, Rietavas – Maldučiai – iš viso 13km.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.2.; uždavinys 3.2.1.; priemonė: 3.2.1.3. Atnaujinti ir (arba) įrengti Rietavo savivaldybės pėsčiųjų ir (arba) dviračių takus, šaligatvius.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2013 m. įrengtas takas ties keliu Rietavas – Budričiai (valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 75,656-76,770 km). 2015 m. įrengtas takas ties keliu Rietavas–Pelaičiai (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 79,000-80,100 km). 2015-12-10 projektas „Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai: S. Neries g., Paupio g., Vatušių g. Rietavo m., Medingėnų mst. pėsčiųjų-dviračių takas, Daugėdų gyv. pėsčiųjų-dviračių takas, Pavasario g.“. 2016-07-07 projektas „Pėsčiųjų ir dviračių tako Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus valdomo Rietavo dvaro teritorijoje įrengimas“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.13	Rietavo savivaldybėje planuojama nutiesti pėsčiųjų - dviračius takus: Rietavas - Labardžiai, Rietavas - Budričiai, Rietavas - Pelaičiai, Rietavas - Kalakutiškė, Rietavas - Maldučiai - iš viso 13km.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.2.; uždavinys 3.2.1.; priemonė: 3.2.1.3. Atnaujinti ir (arba) įrengti Rietavo savivaldybės pėsčiųjų ir (arba) dviračių takus, šaligatvius.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		2016-12-01 projektas „Daugėdų seniūnijos Minijos gatvių pėsčiųjų tako kapitalinio remonto darbai“. 2016-12-30 „Pėsčiųjų-dviračių takas į žirgyną“. 2018-12-01 „Rietavo miesto Žemaitės ir Naujalio pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas“.
8.1.14	Šaligatvių ir pėsčiųjų - dviračių takų plėtra Rietavo miesto ribose turi būti suplanuota Rietavo miesto bendrojo plano sprendiniuose. Pėsčiųjų - dviračių takai turi būti įrengiami už kelio juostų ribų.	Parengtas Rietavo miesto bendrasis planas. Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neparengtas Rietavo miesto bendrasis planas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.15	Dėl eismo saugumo Rietavo aplinkkelis turi būti maksimaliai apribotas nuo kelio aplinkos. Jame neturi būti įvažų ir nuovažų, o įsijungimai į aplinkkelį turi būti vykdomi per jungiamuosius kelius ir žiedines sankryžas.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai. Vykdoma projektavimo priežiūra.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-
8.1.16	Žiedinės sankryžos turi būti įrengiamos ir esamuose keliuose (Kelio Nr. 197 Kryžkalnis – Rietavas – Vėžaičiai ir Kelio Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė susikirtime, Kelio Nr. 197 Kryžkalnis – Rietavas – Vėžaičiai susikirtime su Žemaičių g. ir Palangos g.).	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Įrengta viena žiedinė sankryža kelių Nr. 197 ir Nr. 164 susikirtime.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.1.17	Atvažiuojant į Rietavą iš Plungės tikslinga įrengti vadinamuosius „vartus“, kad automobiliai negalėtų dideliu greičiu įvažiuoti į miestą.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas, gautas statybų leidimas, realizacija.	RSA	Kita		2008	2018	Neįgyvendinta		-
8.2	Inžinerinė infrastruktūra: Vandens tiekimas					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2.1	Plėtoti ir modernizuoti esamas vandentiekio sistemas, kad prie jų galėtų prisijungti visi Rietavo savivaldybės teritorijos gyventojai, realizavus UAB „Patvanka“ ir kitose organizacijose jau sudarytus projektus. Visose gyvenamosiose vietovėse, nepriklausomai nuo jų dydžio, turi būti nuosekliai vykdoma vandentiekio tinklų plėtra.	Realizuoti UAB „Patvanka“ projektai. Parengti vandentiekio plėtros projektai, realizacija. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.3.; uždavinys 3.3.1.; priemonė: 3.3.1.1. Atnaujinti ir (arba) plėsti vandens tiekimo, vandens gerinimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Rietavo savivaldybėje.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengtas Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas patvirtintas 2011 m. gegužės 26 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-82.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2.2	Užtikrinant LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimą, iki 2015 m. sausio 1 d. ne mažiau 95% savivaldybės gyventojų turi būti aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu, nuotekų tvarkymo paslaugomis.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros specialusis planas, vykdoma nuolatinė priežiūra.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2015	Vykdoma		2011 m. parengtas Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas. 2008 m. buvo atliekami Rietavo pietvakarinės miesto dalies vandentiekio ir buitinės kanalizacijos statybos darbai. Nuo 2010 m. pradėtas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rietavo savivaldybėje (Rietave, Sauslaukyje, Kalakutiškėje)“ UAB „Rietavo komunalinio ūkio“ duomenimis įgyvendintas sėkmingai. 2011 m. projektas „Rietavo savivaldybės Medingėnų gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“. 2012 m. projektas „Vandens kokybės gerinimas Rietavo

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2.2	Užtikrinant LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimą, iki 2015 m. sausio 1 d. ne mažiau 95% savivaldybės gyventojų turi būti aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu, nuotekų tvarkymo paslaugomis.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros specialusis planas, vykdoma nuolatinė priežiūra.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2015	Vykdoma		savivaldybės Daugėdų, Labardžių, Medingėnų, Giliogirio gyvenvietėse“. 2012 m. projektas „Vandens kokybės gerinimas Rietavo savivaldybės Žadvainų, Jaupėnų, Tauravo, Akmenskiškės, Spraudžio gyvenvietėse“. 2014 m. projektas „Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Rietavo savivaldybėje Tveruose“.
8.2.3	Rietavo savivaldybė iki 2008 m. birželio 30 d. turi parengti ir patvirtinti Vandens tiekimo infrastruktūros plėtros programą.	Parengta ir patvirtinta Vandens tiekimo infrastruktūros plėtros programa.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2008	Nepradėta vykdyti		Neparengta ir nepatvirtinta vandens tiekimo infrastruktūros plėtros programa.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2.4	Iki 2009 m. sausio 1 d. įvertinti savivaldybės teritorijoje esančių viešojo vandentiekio geriamojo vandens šaltinių išteklius, sudaryti vandenviečių sanitarinės apsaugos zonas (SAZ) ir įgyvendinti jų reikalavimus.	Įvertinti savivaldybės geriamojo vandens šaltinių išteklius, sudarytos vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, įgyvendinti jų reikalavimai.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2009	Neįgyvendinta		Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos ataskaitoje „Požeminio vandens naudojimas 2009 m. apžvalga“ Rietavo savivaldybės vandenvietėms nenustatytos sanitarinės apsaugos zonos.
8.2.5	Iki 2008 m. IV ketvirčio savivaldybės administracija turi užtikrinti nenaudojamų vandens gręžinių, esančių jos teritorijoje, sutvarkymą, juos užtamponuojant.	Sutvarkyti ir užtamponuoti nenaudojami vandens gręžiniai. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.4.; uždavinys 3.4.2.; priemonė: 3.4.2.4. Tvarkyti ir (arba) likviduoti/ tamponuoti Rietavo savivaldybės bešeimininkius vandens gręžinius.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2008	Vykdoma		Tikslesnės informacijos negauta.
8.2.6	Atokiau esančiuose vienkiemiuose ir sodybose įrengti autonomines vandentiekio sistemas.	Įrengtos autonominės vandentiekio sistemos.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Tikslesnės informacijos negauta.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2.7	Skatinti privačias investicijas į vandentiekio sistemų vystymą savivaldybės teritorijoje.	Vandentiekio sistemų vystymas privačiomis lėšomis.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		-
8.2.8	Pagerinti geriamojo vandens kokybę, kad ji atitiktų higienos normos HN 24:2003 reikalavimus, nugeležinant vandenį visuose viešuosiuose vandentekiuose, tiekiančiuose vandenį su padidintu geležies kiekiu.	Parengti projektai, pagerinta geriamojo vandens kokybė. Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2018-01-01	UAB „Rietavo komunalinio ūkio“ duomenimis vanduo atitinka HN 24:2017 reikalavimus.
8.2.9	Plėtoti buitinės nuotekynės sistemas, kad prie jų galėtų prisijungti visi Rietavo savivaldybės teritorijos gyventojai; Buitinės nuotekynės sistemų plėtra turi būti nuosekliai vykdoma visose gyvenamosiose vietovėse, nepriklausomai nuo jų dydžio.	Parengti ir vykdomi nuotekynės plėtros projektai.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengtas Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas patvirtintas 2011 m. gegužės 26 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-82. Plečiami buitinių nuotekų tinklai visoje Rietavo savivaldybėje.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2.10	Įrengti buitinių nuotekų valyklos gyvenamosiose vietovėse, kur jų dar nėra (Daugėduose, Budrikiuose, Giliogirys, Labardžiuose, ir kt.). Pelaičiuose pastatyti nuotekų siurblinę ir slėginę liniją iki Rietavo m. nuotekų valyklos.	Įrengtos buitinių nuotekų valyklos. Pelaičiuose pastatyta nuotekų siurblinė bei slėginė linija iki Rietavo m. nuotekų valyklos.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2015	Vykdoma		Tikslesnės informacijos negauta.
8.2.11	Rietavo savivaldybė iki 2008 m. birželio 30 d. turi parengti ir patvirtinti Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros programą.	Parengta ir patvirtinta Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros programa.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2008	Nepradėta vykdyti		Neparengta ir nepatvirtinta nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros programa.
8.2.12	Atokesniuose vienkiemiuose ir sodybose įrengti autonominius buitinių nuotekų tinklus ir valyklos.	Įrengti autonominiai buitinių nuotekų tinklai ir valyklos.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Tikslesnės informacijos negauta.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.2.13	Modernizuoti Rietavo miesto buitinių nuotekų valyklą ir jos dumblo ūkį. Dumbblas turėtų būti išvežamas į jo apdorojimo vietą Telšiuose (pagal LR Aplinkos ministerijos užsakymu sudarytą „Investicinę dumblo tvarkymo Lietuvoje programą“, SWEKO BKG, Vilnius, 2006 m.)	Modernizuota Rietavo miesto buitinių nuotekų valykla bei jos ūkis.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		2008 m. rekonstruota Rietavo miesto buitinių nuotekų valykla. 2013 m. pradėti įgyvendinti Telšių dumblo valymo įrenginių statybos darbai – numatyti įrenginiai dumblo džiovinimui Rietavo nuotekų valykloje.
8.2.14	Pasiekti, kad visoje savivaldybės teritorijoje esančios nuotekų valyklos šias nuotekas valytų iki Nuotekų tvarkymo reglamentu nustatyto laipsnio.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.
8.2.15	Skatinti privačias investicijas į buitinių nuotekynės sistemų vystymą.	Buitinių nuotekų sistemos vystymas privačiomis lėšomis.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.3	Inžinerinė infrastruktūra: Lietaus nuotekynė					2008	2018			
8.3.1	Išrengti lietaus nuotekynės visose pagrindinėse Rietavo m. gatvėse, kuriose jų dar nėra, ir šių nuotekų valyklas.	Parengtas lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo planas. Išrengtos lietaus nuotekynės bei šių nuotekų valyklos. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.3.; uždavinys 3.3.1.; priemonė: 3.3.1.2. Atnaujinti ir plėtoti lietaus nuotekų infrastruktūrą Rietavo savivaldybės teritorijoje.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Neparengtas vystymo planas. Išrengtos lietaus nuotekynės Rietavo miesto Žemaičių, Žaliosios, Dariau ir Girėno gatvėse, Tverų miestelio Kovo 8 gatvėje.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.3.2	Įrengti lietaus nuotekynės su valyklomis Medingėnuose, Tveruose, Daugėduose ir kitose koncentruotai apgyventose vietovėse.	Parengtas lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo planas. Įrengtos lietaus nuotekynės su valyklomis Medingėnuose, Tveruose, Daugėduose ir kitose koncentruotai apgyventose vietovėse.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Neparengtas vystymo planas. Įgyvendintas projektai „Rietavo miesto Žemaičių gatvės rekonstrukcija“, „Rietavo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstrukcija“, „Rietavo miesto Žaliosios gatvės rekonstrukcija“, „Tverų miestelio Kovo 8-osios gatvės rekonstrukcija“ kuriuose buvo įrengti lietaus nuotekų tinklai. Nėra informacijos apie nuotekų valyklų įrengimą.
8.4	Inžinerinė infrastruktūra: Gamtinių dujų tiekimas					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.4.1	Nutiesti magistralinį dujotiekį į Rietavo dujų skirstymo stotį ir skirstomąjį dujotiekį iki Rietavo miesto.	Rezervuotos teritorijos dujotiekio nutiesimui ir jo priklausinių įrengimui. Realizacija.	RSA, UAB „Amber Grid“	Kita		2008	2018	Įgyvendinta	2008-11-25	2008 m. lapkričio 25 d. paskelbta apie Rietavo dujofikavimą bei dujofikuota UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“. Pastatyta DSS (dujų skirstymo stotis), nutiesta 12,7 km didelio slėgio skirstomojo dujotiekio tinklo.
8.4.2	Dujofikuoti Rietavo miestą, Tverų miestelį ir savivaldybės kaimus, nutiesiant gamtinių dujų vamzdynus.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, rezervuotos teritorijos. Realizacija.	RSA, UAB „Amber Grid“	Kita		2008	2018	Vykdoma		2008 m. dujofikuotas Rietavo miestas.
8.4.3	Skatinti privačių lėšų investicijas į dujų tiekimo infrastruktūros plėtrą.	Dujų tiekimo infrastruktūros plėtra privačiomis lėšomis.	RSA, UAB „Amber Grid“	Kita		2008	2018	Vykdoma		-
8.4.4	Riboti užstatymo intensyvumą po 200 metrų atstumu į abi puses nuo esamo magistralinio dujotiekio vamzdžių ašies, kurie suprojektuoti ir pastatyti pagal pirmos vietovės klasės reikalavimus.	Šioje vietovės klasėje galimas pastatų skirtų žmonėms būti, kiekis neturi viršyti 10 pastatų 1600 metrų išilgai vamzdžio ašies. Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA, UAB „Amber Grid“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.5	Inžinerinė infrastruktūra: Telekomunikacijos ir ryšiai					2008	2018			
8.5.1	Igyvendinti projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų tinklas RAIN“ ir suteikti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą visoms kaimiškųjų seniūnijų viešojo administravimo sektoriaus institucijoms.	Igyvendintas projektas.	RSA, VŠĮ „Plačiajuostis internetas“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Prijungtos gyvenvietės: Rietavo m., Tverai, Daugėdai, Medingėnai.
8.5.2	Išlaikyti esamą AB „Lietuvos pašto“ įstaigų skaičių (Rietavo paštą, Tverų paštą ir Medingėnų paštą).	Išlaikytas įstaigų skaičius.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Išlaikytas įstaigų skaičius.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.6	Inžinerinė infrastruktūra: Šilumos tiekimas					2008	2018			
8.6.1	Centralizuotą šilumos tiekimą siūloma ir toliau naudoti esamų daugiabučių gyvenamųjų namų aprūpinimui šilumine energija. Esant galimybėms, rekomenduojama jungti prie esamos šildymo sistemos netoli esančius pastatus.	Išlaikyta esama šilumos tiekimo sistema, prijunti greta esantys pastatai. Parengtas šilumos ūkio specialusis planas.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengtas Rietavo savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas (atnaujintas), patvirtintas 2014 m. liepos 10 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-114, kuriame numatyta išlaikyti esamas centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas Rietavo mieste.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.6.2	Rentabiliam centralizuoto šilumos tiekimo sistemos eksploatavimui reikalinga šilumos tinklų rekonstrukcija: būtina pakeisti visus kanalinius tinklus į bekanalinius; pilnai atsisakyti grupinių boilerinių.	Rekonstruoti šilumos tinklai – pakeisti kanaliniai tinklai į bekanalinius. Atsisakyta grupinių boilerinių. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.3.; uždavinys 3.3.2.; priemonė: 3.3.2.5. Atnaujinti ir (arba) išplėsti šilumos trasas Rietavo savivaldybėje.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		UAB „Rietavo komunalinio ūkio“ duomenimis nuo 2003 iki 2014 metų įmonė įgyvendino tris Rietavo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo projektus. 2017 m. pabaigoje apie 80% šilumos tinklų pakeista naujais bekanaliais, pramoniniu būdu izoliuotais, su monitoringo sistema vamzdžiais.
8.6.3	Dėl šiluminių katilų prognozuojamo tarnavimo laiko (10 metų), būtina rūpintis katilinių įrangos atnaujinimo klausimu, o taip pat pervesti, pagal galimybes, katilines pigesniam dujiniam kurui.	Parengti ir vykdomi katilinių įrangos atnaujinimo projektai. Pritaikyti katilines dujiniam kurui.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		2015 m. įgyvendintas projektas „Naujos Rietavo miesto katilinės statyba įrengiant 4 MW galios vandens šildymo katilus ir dūmų kondensacinį ekonomizerį“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.6.4	Mažaaukštei statybai toliau naudoti individualius šilumos šaltinius. Šildymui naudojančioms medieną tikslinga įrengti katilus, veikiančius dujų generacijos principu ir akumuliacines talpas.	Parengtos ir vykdomos katilų keitimo skatinimo programos.	RSA, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Prie dujinio šildymo prijungti vakarinėje miesto dalyje esantys mažaaukštės statybos kvartalai.
8.6.5	Dėl atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo – sudaryti lengvatas, įsirengiantiems saulės energijos panaudojimo karšto vandens pašildymui ir šildymui sistemas, o taip pat - šilumos siurblius geoterminės energijos panaudojimui.	Parengtos ir vykdomos skatinimo programos. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.3.; uždavinys 3.3.2.; priemonė: 3.3.2.4. Skatinti alternatyvių ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, gamybą ir skirstymą Rietavo savivaldybėje.	RSA	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neparengtos skatinimo programos.
8.7	Inžinerinė infrastruktūra: Elektros energijos tiekimas					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.7.1	Rekonstruoti (reikalui esant ir demontuoti) esamas transformatorinės pastotės, jų vietoje pastatant naujas.	Rekonstruotos ar demontuotos esamos transformatorinės pastotės.	RSA, AB „ESO“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Tikslesnės informacijos negauta.
8.7.2	Įrengti reikiamą kiekį papildomų transformatorinių pastočių; dėl to sumažės elektros linijų ilgiai iki vartotojų, įtampos kritimas linijos gale bus norminis.	Parengti plėtros projektai, įrengtos papildomos transformatorinių pastotės.	RSA, AB „ESO“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Tikslesnės informacijos negauta.
8.7.3	Planuojamuose užstatyti plotuose apkrovimu centre pastatyti transformatorinės pastotės; elektros energijos patikimumo kategoriją parinkti pagal apkrovimo pobūdį, t.y. turi būti užtikrintas toks elektros energijos tiekimo patikimumas, kad nenukentėtų visų rūšių vartotojų interesai.	Parengti plėtros projektai, teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai, rezervuotos teritorijos. Įrengtos papildomos transformatorinių pastotės. Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA, AB „ESO“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Tikslesnės informacijos negauta.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.7.4	Senas orinės linijas dalinai pakeisti kabelinėmis, sudarant servitutu sutartis su privačių žemių savininkais, ant kurių žemės valdų ribos bus klojami kabeliai; servitutai sudaro zoną po 1m iš abiejų kraštinių kabelių pusių.	Parengti projektai. Dalinai pakeistos orinės linijos kabelinėmis.	RSA, AB „ESO“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Tikslesnės informacijos negauta.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.7.5	Modernizuoti gatvių, įvažiavimų, aikščių ir aikštelių apšvietimą. Įrengti pakankamą lankytinų vietų, paveldo objektų fasadų apšvietimą.	Parengti apšvietimo plėtros ir modernizavimo projektai, realizacija.	RSA, AB „ESO“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Igyvendinti projektai, kuriai įrengtas gatvių apšvietimas: 2010 m. „Rietavo miesto Žemaičių gatvės rekonstrukcija“; 2011 m. „Rietavo miesto Žaliosios gatvės rekonstrukcija“; 2013 m. „Rietavo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstrukcija“; 2016 m. „Rietavo miesto Laukuvos, Pievų, Klaipėdos, Kalno gatvių ir Vatušių skersgatvio apšvietimo įrengimas“; 2016 m. „Rietavo seniūnijos Vatušių gyvenvietės Beržų, Bijūnų, Klaipėdos ir Meinartų gatvių apšvietimo įrengimas“; 2016 m. „Medingėnų seniūnijos Užpelių, Kalnelio ir Medingėnų gatvių apšvietimo įrengimas“, 2018 m. „Rietavo savivaldybės Daugėdų seniūnijos Gudalių gatvės apšvietimo įrengimas“. 2011

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.7.5	Modernizuoti gatvių, įvažiavimų, aikščių ir aikštelių apšvietimą. Įrengti pakankamą lankytinų vietų, paveldo objektų fasadų apšvietimą.	Parengti apšvietimo plėtros ir modernizavimo projektai, realizacija.	RSA, AB „ESO“	Kita		2008	2018	Vykdoma		m. įgyvendintas projektas „Labardžių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“, kuriame įrengtas teritorijos apšvietimas.
8.7.6	Visus elektros energijos tiekimo sprendinius siūloma atlikti etapais pagal finansines tiekėjo ir vartotojo galimybes (abiem šalims sutarus).	Parengta įgyvendinimo programa.	RSA, AB „ESO“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Numatyti bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami parengus skirtingus projektus.
8.8	Inžinerinė infrastruktūra: Atliekų tvarkymas					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.1	Uždaryti Rietavo (Kalakutiškių) sąvartyną, įgyvendinant UAB „Ekoprojektas“ sudarytą Projektą. Atliekas vežti į Telšių regioninį sąvartyną Plungėje.	Uždarytas Rietavo sąvartynas.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2018	Igyvendinta	2009-01-01	„Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ (TRATC) duomenimis Rietavo savivaldybėje visi senieji sąvartynai yra sutvarkyti ir buvo uždaryti 2009 m., įgyvendinant sanglaudos fondo projektą „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Telšių apskrities sąvartynų sutvarkymas“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.2	Plėtoti ir tobulinti atliekų tvarkymo sistemą, Savivaldybei bendradarbiaujant su Telšių regiono atliekų tvarkymo centru (TRATC) bei komunalinių paslaugų įmonėmis.	Parengta konteinerių aikštelių išdėstymo schema, vykdoma bei plėtojama sistema. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.4.; uždavinys 3.4.1.; priemonė: 3.4.1.5. Stiprinti atliekų tvarkymo sistemą Rietavo savivaldybėje.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2018	Vykdoma		2016 m. parengta Rietavo miesto konteinerių aikštelių išdėstymo schema. Plėtojama ir tobulinama atliekų tvarkymo sistema visoje Telšių apskrityje įskaitant Rietavo savivaldybę. 2017 m. spalio 6 d. pasirašyta ir pradėta įgyvendinti Finansavimo sutartis „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių regione“. Projekto metu Rietavo savivaldybėje įrengtos konteinerinės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės, skirtos mišrių komunalinių, pakuočių ir pakuočių atliekų, antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, popieriaus), tekstilės bei biologiškai skaidžių atliekų surinkimui.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.3	Numatomas duomenų apie atliekų susidarymą ir jų turėtojų rinkimas (situacijos analizė).	Surinkti duomenys, atlikta situacijos analizė.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2018	Vykdoma		TRATC pateikia kiekvienų metų ataskaitą apie surinktų atliekų kiekį, apdorotų atliekų kiekį, pavojingų atliekų surinkimą ir pateikia palyginimus su praėjusių metų ataskaitos kiekiais, pateikia išvadas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.4	Numatomas atliekų tvarkymo vietinės rinkliavos nustatymas, nuostatų rengimas ir įgyvendinimas.	Nustatyta rinkliava, parengtos nuostatos, įgyvendinimas.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2018	Vykdoma		2014 m. lapkričio 27 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-183 patvirtinti Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą nuostatai. 2017 m. kovo 30 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-48 patvirtinta Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika ir Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.5	Numatomas visuomenės ekologinio švietimo ir informavimo organizavimas, įskaitant žiniasklaidą ir leidybą.	Parengtos ir įgyvendintos visuomenės informavimo priemonės. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017-2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.3.; tikslas Nr. 3.4.; uždavinys 3.4.1.; priemonė: 3.4.1.3. Šviesti ir teikti informaciją Rietavo savivaldybės gyventojams atliekų rūšavimo, perdirbimo ir mažinimo klausimais.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2015	Vykdoma		TRATC savo internetiniame tinklalapyje skelbia informaciją apie atliekų tvarkymą ir ekologiją, vykdo įvairias akcijas (dalina žaliųjų atliekų konteinerius), rengia konferencijas (2019 m. konferencija apie sąvartynų skystųjų nuotekų tvarkymą).
8.8.6	Numatomas atliekų tvarkytojų dalyvavimas ekologinio švietimo procese. Konferencijų, seminarų ir kitų renginių organizavimas.	Organizuojami ekologinio švietimo renginiai.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2015	Vykdoma		TRATC rengia konkursus, kuriais įtraukia moksleivius ir kviečia atkreipti dėmesį į atliekų susidarymo problemas – 2019 m. konkursas „Nustok vartoti-sugalvok kaip antrą kartą panaudoti!“.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.7	Siekiant Rietavo savivaldybės atliekų tvarkymo darnaus vystymo, iki 2013 m. įrengti konteinerines aikšteles, jose pastatant reikiamą skaičių 1,1 m³ ir kitokio tūrio konteinerių.	Tiksliai konteinerių aikštelių vietas parinkti specialaus planavimo metu: I-me etape - iki 2010 metų - įdiegti atskirą antrinių žaliavų (popieriaus, plastmasės, stiklo, elektronikos, tokios kaip seni televizoriai, kompiuteriai, atliekų) surinkimo sistemą. II-me etape - nuo 2011 iki 2013 metų padidinti stiklo surinkimo apimtį. Parengtas konteinerinių aikštelių išdėstymo specialusis planas. Įrengtos konteinerinės aikštelės.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2018	Vykdoma		2016 m. lapkričio 24 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-169 patvirtinta Rietavo miesto konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema. 2018 m. Rietave įrengta 10 naujų pusiau požeminių konteinerių aikštelių.
8.8.8	Įdiegti stambiagabaričių atliekų surinkimą, įrengiant specialią aikštelę.	Sukurta sistema, įrengta aikštelė.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2015	Įgyvendinta	2011-09-01	Rietave stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelė įrengta Kalakutiškės k., Rietavo sen. 2011 m. rugsėjį.
8.8.9	Įdiegti stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo sistemas, pvz. surinkimą iš gyventojų pagal iškvietimą.	Sukurta ir įdiegta sistema.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2015	Neįgyvendinta		TRACT neatlieka atliekų surinkimo iš gyventojų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.10	Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų surinkimo iš namų ūkių ir komercinių įmonių, apdorojimo (kompostavimo ir (ar) anaerobinio pūdymo) sistemą, siekiant įgyvendinti nustatytas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduotis.	Sukurta ir įdiegta sistema.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2015	Vykdoma		TRACT Rietavo savivaldybėje Žaliosias atliekas galima pristatyti į Žaliųjų atliekų priėmimo aikštelę Kalakutiškių kaime. Taip pat žaliosios atliekos kompostuojamos specialiuose individualiuose kontaineriuose. Rietavo savivaldybės administracijos duomenimis 2014 m. rudenį žaliosios atliekos buvo renkamos iš gyventojų ir vežamos į Kalakutiškių aikštelę.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.11	Sukurti likusių, surūšiuotų komunalines atliekas, netinkamų perdirbti, bet turinčių energetinę vertę, komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti sistemą.	Suprojektuota ir įdiegta sistema.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2015	Igyvendinta	2015-01-01	TRATC duomenimis 2015 m. buvo pastatyta ir pradėjo veikti mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo gamykla (MBA) Jėrubaičiuose, Plungės rajone. Šios gamyklos paskirtis – tinkamai išrūšiuoti mišrias komunalines atliekas, o pagrindinis tikslas – atskirti ir sutvarkyti bioskaidžią dalį. Sąvartyne bioskaidžios atliekos sutvarkomos išgaunant energiją. Nuo 2008 m. į Jėrubaičių sąvartyną patekdavo visos Telšių regiono atliekos.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.12	Ivertinti biologiškai skaidžių ir žaliųjų atliekų perdirbimo galimybes Rietavo seniūnijoje, tokias kaip kompostavimą ar perdirbimą biodujų įrenginiuose.	Parengta programa / įvertinimas.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2015	Igyvendinta	2015-04-30	2015 m. balandžio 30 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-13 patvirtintas Rietavo savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas, kuriame numatomas kompostavimas bei biologiškai skaidžių ir žaliųjų atliekų perdirbimas biodujų įrenginiuose.
8.8.13	Patobulinti atliekų surinkimą ir išvežimą iš viešųjų zonų, tokių kaip parkai, skverai, viešojo transporto stotelės, gatvės ir kt., tose vietose pastatant šiukšlių dėžių, skirtų mišrioms atliekoms, ir konteinerių antrinėms žaliavoms (popieriui, stiklui, pakuotėms) reikiama kiekį.	Vykdomas atliekų surinkimas viešosiose zonose.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2015	Vykdoma		Rengiami pavieniai viešųjų erdvių tvarkymo projektai, kuriuose numatomas šiukšliadėžių įrengimas ir aprašomas atliekų surinkimas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.14	Visos komunalinės atliekos, atliekų tvarkytojų surenkamos iš gyvenamųjų teritorijų, įmonių, viešųjų įstaigų ir kitų objektų, turi patekti į sąvartyną.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Rietavo savivaldybėje veikia atliekų priėmimo aikštelė Kalakutiškės kaime. Joje surenkamos įvairios atliekos iš Rietavo gyventojų. Visos kitos Rietavo savivaldybės atliekos nuo 2008 m. vežamos ir tvarkomos Jėrubaičių sąvartyne Plungės rajone.
8.8.15	Įmonėse, įstaigose ir organizacijose susidarančios komunalinės atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo gamybos procese susidarančių atliekų.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Komunalinės atliekos ir gamybos procese susidarančios atliekos surenkamos vadovaujantis 2015 m. balandžio 30 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-13 patvirtintu Rietavo savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planu.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.16	Pakuočių srautas, sudarantis 17-28 % komunalinio atlieku srauto, turintis tendencija nuolat didėti, augant pragyvenimo lygiui, turi būti valdomas taip, kad šios pakuotės būtų perdirbamos ir panaudojamos.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė. TRATC duomenimis nuo 2014 m. vidurio Rietavo miesto individualių namų gyventojams yra dalinami maišai pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui, surenkant maišus vieną kartą per mėnesį. 2015 m. balandžio 30 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-13 patvirtintame Rietavo savivaldybės 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plane numatomi įvairūs pakuočių surinkimo ir tvarkymo būdai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
8.8.17	Užtikrinti, kad iki 2013 metų į sąvartyną patektų ne daugiau 50% biologiškai skaidžių komunalinių atliekų.	Realizacija.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2013	Igyvendinta	2015-12-01	TRATC duomenimis nuo 2015 m. gruodžio 1 d. į Jėrubaičių sąvartyno kaupą nepateko nė viena mišrių komunalinių atliekų tona. Visos atliekos tvarkomos mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo gamykloje (MBA). Šiuo metu į Jėrubaičių sąvartyno kaupą šalinamos tik tos atliekos, kurių negalima perdirbti (pvz. statybinės atliekos).
8.8.18	Visos pavojingos atliekos (liuminescencinės lempos, akumuliatoriai ir kt.) turi būti surenkamos ir išgabamos į specializuotas įmones perdirbimui ir utilizavimui.	Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	RSA, UAB „TRATC“	Kita		2008	2018	Vykdoma		Buityje susidaranti pavojingos atliekos surenkamos nemokamai atliekų tvarkymo aikštelėje Kalakutiškėje.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. BP sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdomi esamų kelių ir gatvių būklės gerinimo darbai, tiesiami nauji pėsčiųjų ir dviračių takai.
2. Vandentiekos ir vandenvalos sprendiniai yra racionalūs. 2011 m. parengtas Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas. Buvo vykdomi vandens, buitinių ir lietaus nuotekų plėtros ir atnaujinimo darbai.
3. 2008 m. pastatyta dujų skirstymo stotis ir dujofikuotas Rietavo miestas.
4. 2014 m. parengtas Rietavo savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas. Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu 80% šilumos tinklų buvo pakeista naujais bekanaliais, izoliuotais, su monitoringo sistema vamzdžiais.
5. Įrengtas gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas.
6. Atliekų tvarkymo sprendiniai yra racionalūs, realizacija vykdoma planingai, įrengta stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelė. 2016 m. parengta Rietavo miesto konteinerių aikštelių išdėstymo schema ir 2017 m. įgyvendinti jos sprendiniai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Neįrengtas Rietavo miesto aplinkkelis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9	CIVILINĖ SAUGA RIETAVO SAVIVALDYBĖJE					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
9.1	Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema Lietuvos Respublikoje					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.1.1	Civilinės saugos ir gelbėjimo tikslas - paruošti visuomenę ekstremalioms situacijoms, užtikrinti sklandų perėjimą nuo kasdieninės veiklos prie veiklos ekstremalių situacijų metu bei sumažinti valstybės ekonominius nuostolius ekstremalių situacijų atvejais. Išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą bei aplinką. Skatinti visuomenės iniciatyvą šiose srityse ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veikla.	Užtikrinta civilinė sauga ir gelbėjimas esant ekstremalioms situacijomis. Vykdomas visuomenės informavimas, skatinamos iniciatyvos. Deleguota į Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginį plėtros planą. Prioritetas Nr.1.; tikslas Nr. 1.4.; uždavinys 1.4.1.; priemonė: 1.4.1.2. Didinti Rietavo savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo sistemos efektyvumą.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybės internetiniame tinklalapyje pateikiama aktuali informacija apie savivaldybės civilinę saugą. (Ne bendrojo plano kompetencija)
9.2	Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema Rietavo savivaldybėje					2008	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.2.1	Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba turi būti nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir atliekanti žmonių gelbėjimo darbus.	Išlaikytos nuolatinės parengties tarnybos.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Išlaikytos nuolatinės parengties tarnybos, vykdomos pratybos pasiruošimui ekstremalios situacijos atveju. 2010 m. liepos 27 d. vyko Rietavo savivaldybės civilinės saugos stalo pratybos „Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos, nuolatinės parengties tarnybų, ūkio subjektų veiksmams esant gaisrai UAB „Patyrto samana“ durpyne“. 2018 m. liepos 10 d. Rietavo savivaldybėje vyko savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos. (Ne bendrojo plano kompetencija)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
9.2.2	Slėptuvių būklė turi būti tokia, kad susidarius ekstremaliai situacijai slėptuvių patalpos būtų pertvarkomos iš žmonių gyvenimo ar veiklos paskirties į žmonių apsaugos paskirties patalpas per nustatytą slėptuvės parengties laiką.	Užtikrinta slėptuvių būklė.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. AV – 788 patvirtintas Rietavo savivaldybės kolektyvinės gyventojų apsaugos statinių sąrašas. (Ne bendrojo plano kompetencija)
9.2.3	Parenkant vietą pavojingam objektui statyti, būtina numatyti galimybes skubiai evakuoti gyventojus iš pavojingo objekto ir gyvenamųjų rajonų, esančių šalia numatomo statyti pavojingo objekto, taip pat atsižvelgiant į vietos gamtą, reljefą, vyraujančius vėjus.	Vykdoma priežiūra planavimo ir projektavimo metu.	RSA	Kita		2008	2018	Vykdoma		Gyventojų sauga užtikrina projektus tikrinančios, vykdančios institucijos.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Gyventojų sauga Rietavo savivaldybėje užtikrinama vadovaujantis valstybės įstatymais ir nuostatomis.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Civilinė sauga yra ne bendrojo plano kompetencijos tema.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10	RIETAVO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ					2013	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 11 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 14		
10.1	Numatomi bendrojo plano pakeitimai					2013	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.1.1	Priklausomai nuo teritorijos raidos perspektyvų bei ateityje numatomų parengti mažesnių teritorijų planų (miestų, miestelių ar jų dalių bendrųjų, detaliųjų planų) yra sudaromos galimybės vystyti kitos paskirties žemę bei kartu įvertinamos sąlygos išlaikyti perspektyvų žemės ūkio teritorijų agrarinį panaudojimą (žemės ūkio paskirčiai).	Miestų, miestelių ir gyvenviečių urbanizuotose teritorijose, taip pat numatytose jų įtakos zonose rengiant atskirų teritorijų bendruosius, detaliuosius planus turi būti numatomos gyvenamosios teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos, komercinės paskirties teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, rekreacinės teritorijos, bendro naudojimo teritorijos, naudingųjų iškasenų teritorijos, teritorijos krašto apsaugos tikslams, atliekų saugojimo rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos. Parengti teritorijų	RSA, privatūs asmenys	Kita		2013	2018	Vykdoma		Rengiami teritorijų planavimo dokumentai, vykdoma įgyvendinimo priežiūra. Nuo 2013 m. parengti 84 specialiojo teritorijų planavimo dokumentai bei 34 kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.1.1	Priklausomai nuo teritorijos raidos perspektyvų bei ateityje numatomų parengti mažesnių teritorijų planų (miestų, miestelių ar jų dalių bendrųjų, detaliųjų planų) yra sudaromos galimybės vystyti kitos paskirties žemę bei kartu įvertinamos sąlygos išlaikyti perspektyvų žemės ūkio teritorijų agrarinį panaudojimą (žemės ūkio paskirčiai).	planavimo dokumentai, vykdoma įgyvendinimo priežiūra.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2013	2018	Vykdoma		Rengiami teritorijų planavimo dokumentai, vykdoma įgyvendinimo priežiūra. Nuo 2013 m. parengti 84 specialiojo teritorijų planavimo dokumentai bei 34 kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai.
10.1.2	Bendrajame plane rekomenduojama anksčiau įkurtuose žemės ūkio gamybos kompleksuose toliau vystyti žemės ūkio gamybos veiklą.	Vystoma žemės ūkio gamybos veikla anksčiau įkurtuose žemės ūkio gamybos kompleksuose.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2013	2018	Vykdoma		Toliau vystoma žemės ūkio gamybos veikla. Pokyčių nenustatyta.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.2	Bendrojo plano pagrindiniai duomenys ir naudojimo bei tvarkymo reikalavimai					2013	2018			
10.2.1	Rengiant miestų, miestelių ar jų dalių bendruosius, detaliuosius planus, turi būti įvertinamas objektų, galinčių sukelti neigiamą poveikį gyvenamajai aplinkai, tinkamas išdėstymas.	Parengti bendrieji, detalieji planai. Objektų išdėstymas turi būti įvertintas bei pagrįstas urbanistiniais, aplinkosauginiais, estetiniais, kraštovaizdiniais aspektais. Rengiant detalesnius planavimo dokumentus turi būti įvertintas gyvenamųjų teritorijų įvairaus panaudojimo turinys, pirmiausiai numatant viešosios infrastruktūros teritorijų suformavimą, bendro naudojimo teritorijų, atskirųjų želdynų išskirimą ir kt.	RSA	Kita		2013	2018	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė, rengiant teritorijų planavimo dokumentus pagal išduotas planavimo sąlygas. Nuo 2013 m. parengti 34 kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.2.2	Atskirųjų želdynų teritorijų išdėstymas privalo būti numatomas rengiant miestų, miestelių, jų dalių bendruosius, detaliuosius planus pagal Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymą.	Atskiriesiems želdynams priskiriami ekologinės bei apsauginės paskirties želdynai turi būti numatyti gamtinio karkaso teritorijose, prie upių, upelių, šlaituose bei kitose gamtiniu požiūriu jautrioje vietose. Šių želdynų plotas yra nenormuojamas. Atskiriesiems želdynams priskiriami rekreacinės paskirties želdynai turi būti numatomi remiantis Rekreacinės paskirties želdynų išdėstymo normomis. Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Rengiamų teritorijų planavimo dokumentų kontrolė.	RSA	Kita		2013	2018	Vykdoma		Vykdoma rengiamų teritorijų planavimo dokumentų kontrolė. Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai rengiami vadovaujantis išduotomis planavimo sąlygomis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.2.3	Rengiant bendruosius, detaliuosius miestų, miestelių ar jų dalių planus turi būti įvertintas gamtinio karkaso teritorijų formavimas. Gamtinio karkaso teritorijose rekomenduojama įrengti rekreacinės paskirties teritorijas su trumpalaikio poilsio statinių statybos galimybe.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Numatant keisti žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemę gamtinio karkaso teritorijose, remiantis Gamtinio karkaso nuostatais, numatoma ne mažiau kaip 50 proc. atskirųjų želdynų. Įrengtos rekreacinės paskirties teritorijos.	RSA	Kita		2013	2018	Vykdoma		Vykdoma rengiamų teritorijų planavimo dokumentų kontrolė. Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai rengiami vadovaujantis išduotomis planavimo sąlygomis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.2.4	Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas. Rietavo dvaro sodybos (u/k: 449) aplinka turi būti formuojama pagal specialiojo plano (paveldotvarkos projekto) reikalavimus.	Aplinka formuojama vadovaujantis paveldotvarkos reikalavimais.	RSA, KPD	Kita		2013	2018	Igyvendinta	2014-07-10	Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449, buvęs kodas G364K), Rietavas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, susidedantis iš teritorijų ir apsaugos zonų ribų plano bei paveldotvarkos projekto patvirtintas 2014 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-544.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.2.5	Siūloma įsteigti urbanistinius draustinius – Rietavo bei Tverų istorinėms dalims suteikti senamiesčio statusą.	Parengti bendrieji, specialieji ar detalieji planai, nustatytos urbanistinių draustinių ribos.	RSA, KPD	Kita		2013	2018	Vykdoma		Rietavo miesto centrinė dalis įtraukta į kultūros vertybių registrą – Rietavo senajo miesto archeologinė vietovė (unikalus kodas 29647). Paveldo objektui 2018-03-13 buvo patikslinti duomenys: parengtas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas ir apibrėžtų teritorijos ribų planas. Tverų miestelio centrinė dalis įtraukta į kultūros vertybių registrą – Tverų senajo miesto vieta (unikalus kodas 31083). Kultūriniai draustiniai neįsteigti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.2.6	Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijos turi būti detalizuojamos rengiant atskirų teritorijų bendruosius, specialiuosius bei detaliuosius planus.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Išanalizuotos susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų teritorijos.	RSA	Kita		2013	2018	Vykdoma		Parengti teritorijų planavimo dokumentai : Rietavo savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas (atnaujintas) patvirtintas 2014 m. liepos 10 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-114; Rietavo miesto konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schema patvirtinta 2016 m. lapkričio 24 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-169; Parengtas Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas patvirtintas 2011 m. gegužės 26 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-82.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.2.7	Kelių aptarnavimo objektų – naujų degalinių statyba turi būti reglamentuojama parengiant degalinių išdėstymo specialųjį planą.	Parengtas degalinių išdėstymo specialusis planas.	RSA	Kita		2013	2018	Nepradėta vykdyti		Specialiojo planavimo dokumentai nėra rengiami, rengiamos schemas. Degalinių išdėstymo schema neparengta.
10.3	Numatomi bendrojo plano patikslinimai inžinerinėje dalyje					2013	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.3.1	Plungės licenciniame plote, į kurį patenka šiaurinė Rietavo savivaldybės teritorijos dalis, suradus angliavandenių telkinį ir atlikus visas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas procedūras, atskirus žemės sklypus (plotas 1-5 ha), galima naudoti kaip kitos paskirties žemę – naudingųjų iškasenų teritorijas, naudingųjų iškasenų gavybai iš požeminių kasinių (šachtomis) ir gręžinių.	Atlikti angliavandenių telkinių išaiškinimo tyrimai. Išaiškinus telkinius parengti teritorijų planavimo dokumentai, atliktos visos Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos procedūros, atskiri žemės sklypai (plotas 1-5 ha), naudojami kaip kitos paskirties žemė – naudingųjų iškasenų teritorijos, naudingųjų iškasenų gavybai iš požeminių kasinių (šachtomis) ir gręžinių, jei šie sklypai nepatenka į saugomas teritorijas, vandens apsaugos zonas ir tenkina visas aplinkosaugines normas. Išekspluatuotos teritorijos rekultivuotos ir grąžintos pirminei paskirčiai (žemės ar miškų ūkio).	RSA, privatūs asmenys	Kita		2013	2018	Vykdoma		2012 m. JAV bendrovė "Chevron Global Energy" ir UAB „LL investicijos“ pradėjo skalūnų dujų paiešką, tačiau išgavimas nebuvo pradėtas.
10.3.2	Vėjo jėgainių statybai galimybės numatytos prie kelio Rietavas–Labardžiai.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, realizacija.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2013	2018	Nepradėta vykdyti		Neparengti teritorijų planavimo dokumentai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.3.3	Saulės elektrinių įrengimo galimybės turi būti derinamos su aplinkos apsaugos, saugomų teritorijų, kultūros paveldo bei kitomis institucijomis.	Parengta galimybių studija, teritorijų planavimo dokumentai, projektai, kuriems atliktos derinimo procedūros.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2013	2018	Vykdoma		Rengiami projektai, kurie pagal poreikį tikrinami atsakingų institucijų specialistų.
10.4	Bendrojo plano su atliktais pakeitimas sprendinių įgyvendinimas					2013	2018			

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.4.1	Bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami parengiant detalesnius teritorijų planavimo dokumentus: miestų, miestelių bendruosius planus, detaliuosius planus, savivaldybės teritorijos specialiuosius planus. Jų įgyvendinimui reikalinga finansinė parama gali būti gaunama įtraukiant bendrojo plano sprendinius į strateginius planus, numatant valstybės savivaldybių institucijų investicijas, pritraukiant privačias lėšas, remiantis viešosios ir privačios partnerystės modeliu.	Bendrieji planai parengti Rietavo miestui, Daugėdų, Tverų, Medingėnų miesteliams. Detalieji planai parengti kitoms gyvenamosioms vietovėms Labardžiams, Pelaičiams, Žadvainiams, Giliogiriui, Girėnams, Lioliams, Pajomančiui bei kitoms gyvenvietėms.	RSA, privatūs asmenys	Kita		2013	2018	Vykdoma		Vykdoma iš dalies. Rengiami pavieniai detalieji planai. Miestų, miestelių bendrieji ir detalieji planai neparengti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
10.5	Teritorijos rezervavimas visuomenės poreikiams					2013	2018			
10.5.1	Ivertinamos rezervuojamos teritorijos visuomenės poreikiams.	Rezervuotos teritorijos: Medingėnų seniūnijoje – 68,26 ha; Daugėdų seniūnija – 23,85 ha; Tverų seniūnija – 97,26 ha; Rietavo apl. seniūnija – 156,58; Rietavo m. seniūnija – 135,30 ha; Iš viso apie 481,25 ha.	RSA	Kita		2013	2018	Vykdoma		Rezervuojamos teritorijos visuomenės poreikiams.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. 2013 m. Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas išsprendė ginčytiną 2008 m. bendrojo plano aiškinamojo rašto 2.5. nuostatą dėl teritorijų kitos paskirties objektų statybai. Tai sudarė sąlygas tiksliau įgyvendinti bendrojo plano sprendinius rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus.
2. Po bendrojo plano keitimo Nr. 1 Rengiami detalieji ir specialieji planai, didėja užstatytos žemės plotai. 2008 m. užstatyta teritorija užėmė 973,16 ha, 2018 m. – 1001,39 ha plotą.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

-


II Išvados: 2008 - 2018 Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano kartu su pakeitimu Nr. 1 įgyvendinimas

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas




Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

IVADAS




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS FUNKCINIS ZONAVIMAS IR NAUDOJIMO REGLAMENTAVIMAS




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS URBANISTINĖS SISTEMOS PLĖTOJIMAS




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

GAMTINIS KARKASAS, SAUGOMOS TERITORIJOS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ, NAUDINGOSIOS IŠKASENOS




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ TVARKYMAS




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

EKONOMINĖS IR REKREACINĖS APLINKOS PLĖTOJIMO GALIMYBĖS




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

SOCIALINĒS IR KULTŪRINĒS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS




● Vykdamos priemonēs: ● Nepradētos vykdyti priemonēs: ● Igyvendintas priemonēs: ● Neīgyvendintas priemonēs:

TECHNINĒS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS




● Vykdamos priemonēs: ● Nepradētos vykdyti priemonēs: ● Igyvendintas priemonēs: ● Neīgyvendintas priemonēs:

CIVILINĒ SAUGA RIETAVO SAVIVALDYBĒJĒ



● Vykdamos priemonēs: ● Nepradētos vykdyti priemonēs: ● Igyvendintas priemonēs: ● Neīgyvendintas priemonēs:

RIETAVO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ PATIKSLINIMAS - KEITIMAS NR. 1



● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

1. Vadovaujantis Rietavo savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T1-33 „Dėl leidimo rengti bendrojo plano pakeitimą Nr. 1“, 2013 m. vasario 21 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-24 patvirtintas Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimas Nr. 1, kuriuo patikslinta 2008 m. bendrojo plano aiškinamojo rašto 2.5. nuostata dėl teritorijų kitos paskirties objektų statybai. Didžioji dalis Rietavo savivaldybės bendrojo plano sprendinių galioja nuo 2008 m., todėl vertinant jų atitikimą galiojančiam teisiniam reglamentavimui (LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymui) bei šiuolaikinėms urbanistinio ir teritorijų planavimo tendencijoms, galima teigti, kad bendrasis planas nebeatitinka šiuolaikinių savivaldybės teritorijų planavimo dokumentui keliamų reikalavimų nei turiniu, nei forma, todėl jį siūloma keisti arba koreguoti.
2. Urbanistinės sistemos vystymo sprendinių pagrindu rengiamuose žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose įteisinamos galimybės daugiafunkciam žemės naudojimui. Parengtas Rietavo miesto ir atnaujintas Rietavo savivaldybės bendrasis planas sudarytų prielaidas stiprinti gyvenamųjų vietovių integralumą, padidintų investicinio potencialo patrauklumą, kuris sudaro galimybes siekti ES struktūrinių fondų paramos gamtiniam karkasui, inžinerinei infrastruktūrai bei kitoms sritims vystyti.
3. Rietavo savivaldybės teritorijos bendrajame plane nėra numatyti konkretūs sprendiniai kraštovaizdžio ekologinės būklės gerinimui, gamtinio karkaso teritorijų tvarkymui. Užstatytų ir užstatomų teritorijų naudojimo ir vystymo tikslai ir uždaviniai nėra koordinuoti su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais ir uždaviniais.
4. Atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės teritorijos raidos tendencijas, nagrinėto bendrojo plano kokybinius trūkumus ir sprendinių įgyvendinimo eigą, taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma keisti/ koreguoti Rietavo savivaldybės bendrąjį planą.
5. Per nagrinėjamą 2008 – 2018 m. laikotarpį savivaldybė neparengė numatytų žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų – Rietavo miesto bendrojo plano ir kitų b ir c lygmens gyvenamųjų vietovių planų.
6. Dalis bendrojo plano sprendinių sutampa su Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginio plėtros plano priemonėmis. Į Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano kartu su pakeitimu Nr. 1 sprendinių įgyvendinimo programą deleguotos 37 Rietavo savivaldybės 2017–2020 metų strateginio plėtros plano priemonės.

III. Prognozės

Rietavo savivaldybės bendrojo plano sprendiniai iš esmės yra vykdomi ir realizuojami kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. Apibendrinus Rietavo savivaldybės bendrojo plano sprendinių realizavimo eigą galima teigti, kad motyvai dėl bendrojo plano sprendinių keitimo, tobulinimo ar revizavimo, ypač akcentuojant koordinuotą kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo politiką, yra pagrįsti.

Atlikus bendrojo plano sprendinių keitimą arba koregavimą, pagal šiuo metu LR galiojančias normas, patikslinus reglamentavimą, integravus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, būtų palengvintas ir supaprastintas Rietavo savivaldybės bendrojo plano naudojimas, išspręstos kolizijos ir neatitikimai.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Tikslinga visas Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonės numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas iš dalies atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.

Keičiant Rietavo savivaldybės bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

Dėl bendrojo plano keitimo:

2008 m. parengtas ir patvirtintas Rietavo savivaldybės teritorijos bendrasis planas ir jo 2013 m. keitimas planuojamuoju 2008-2018 metų laikotarpiu teigiamai valdė investicijas ir dalį numatytų sprendinių įgyvendino. Pasikeitus teisiniam plėtros reguliavimui, Rietavo savivaldybės bendrasis planas ne visai atitinka dabartinius realius poreikius ir yra keistinas:

1. Neigiamos demografinės tendencijos (gyventojų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 20 proc.) verčia peržiūrėti Rietavo savivaldybės bendrajame plane galiojančių sprendinių aktualumą. Rekomenduojama iš naujo įvertinti gyvenamųjų teritorijų plėtros poreikį ir galimybes stabilizuoti neigiamus demografinius procesus, pasitelkiant integruotas urbanistines priemones ir sprendimus regioniniu ir lokaliu lygmeniu.
2. Siūloma patikslinti bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų, ir infrastruktūros objektų vystymo poreikį Rietavo savivaldybės teritorijoje. Nustatyti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų prioritetines plėtros kryptis ir režimus (saugojimas, modernizavimas, konversija, nauja plėtra, rezervavimas). Kompaktiškai užstatomų teritorijų plėtrą siūloma vykdyti esamų teritorijų panaudojimo pagrindu.
3. Rietavo savivaldybės bendrojo plano sprendiniai ir reglamentai turi būti keičiami ir detalizuojami įvertinant 2014 metų pasikeitusį teritorijų planavimą reglamentuojantį teisinį reguliavimą, socialinio adekvatumo ir ekonominio realumo aspektus bei pasikeitusią demografinę situaciją. Pakeistas reglamentavimas, rengiant konkrečių teritorijų žemesnio lygmens planavimo dokumentus, sudarytų galimybes įteisinti daugiafunkcinį žemės naudojimą.
4. Keičiami Rietavo savivaldybės bendrojo plano sprendiniai turi būti detalizuoti ir konkretizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis 2015 metais patvirtintu „Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
5. 2013 m. pakeisto bendrojo plano grafinis žymėjimas sunkiai įskaitomas ir neatitinka 2013 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-1009 patvirtintos Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos. Dėl šios priežasties Teritorijų planavimo dokumentų registre bendrojo plano sprendiniai atvaizduoti netinkamai ir yra sunkiai suprantami.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Kiti siūlymai:

Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu. Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti, pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas). Tikslinga rengti Rietavo savivaldybės kultūros vertybių apsaugos projektus, kurie padėtų telkti valstybės ir savivaldybės lėšas kultūros paveldo išsaugojimui ir atgaivinimui bei ES struktūrinių fondų paramai gauti.

V. Priedai:

Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano kartu su pakeitimu Nr. 1
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos
2 priedas

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KARTU SU PAKEITIMU NR.1 RODIKLIAI
(2008-2018 metai)

Rodiklių grupės	Rodiklis	Mato vienetai	Patvirtinimo metai 2008	2009	2010	2011	2012	Keitimo metai 2013	2014	2015	2016	2017	Ataskaitiniai metai 2018	Pastabos
I. Baziniai rodikliai	Gyventojų tankis	gyv./km ²	16,10	15,71	15,33	14,88	14,57	14,33	14,09	13,82	13,56	13,19	12,87	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	-	-	3	2	3	-	8	7	20	23	26	Rietavo savivaldybės duomenys
	Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt./vnt.	2	3	9	8	15	24	9	-	-	-	1	Rietavo savivaldybės duomenys
	Statybos leidimai naujiems gyvenamiesiems namams statyti	vnt.	13	8	7	5	-	7	5	5	6	5	8	Rietavo savivaldybės duomenys
	Leidimai statyti paslaugų objektus	vnt.	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	TPSIS duomenys, Rietavo savivaldybės duomenys
	Leidimai statyti pramonės ir sandėliavimo objektus	vnt.	5	-	-	2	-	-	1	5	2	2	1	TPSIS duomenys, Rietavo savivaldybės duomenys
	Leidimai statyti visuomeninius objektus	vnt.	2	1	2	1	7	4	5	5	4	5	3	Rietavo savivaldybės duomenys
II. Fizinė aplinka	Užstatyta teritorija	ha	973,16	973,16	973,16	973,16	973,16	973,16	969,76	1048,14	1001,34	1001,32	1001,39	VĮ „Registrų centras“
	Naujai pastatytų butų skaičius	vnt.	4	-	3	3	1	1	5	16	20	10	4	Baigtų statyti butų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Gyvenamo būsto statybos apimtis	vnt.	4	-	3	3	1	1	3	3	-	4	5	Baigtų statyti naujų gyvenamųjų pastatų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Renovacija	vnt.	-	-	-	-	3	-	-	-	4	4	-	Iš viso buvo renovuota 11 daugiabučių gyvenamųjų namų. Rietavo savivaldybės duomenys.

Aukštybinių pastatų statyba	vnt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	TPSIS duomenys
Didžiųjų prekybos centrų statyba	vnt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rietavo savivaldybės duomenys
Inžineriniai komunikaciniai koridoriai	km/gyv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Duomenų nėra
Žaliosios teritorijos	ha/gyv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Duomenų nėra
Visuomeninės erdvės	ha/gyv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Duomenų nėra
Miškų ūkio paskirties žemė	ha/gyv.	3,19 (30116,56 ha)	3,31 (30439,39 ha)	3,39 (30445,79 ha)	3,50 (30476,44 ha)	3,57 (30476,44 ha)	3,69 (30980,00 ha)	3,76 (31007,20 ha)	3,95 (31978,94 ha)	3,98 (31627,88 ha)	4,08 (31543,26 ha)	4,18 (31541,08 ha)	Miškai (miško žemė) VI „Registru centras“
Konservacinės paskirties žemė	ha/gyv.	0,001 (9,63 ha)	0,001 (9,63 ha)	0,007 (66,05 ha)	0,008 (66,05 ha)	0,008 (66,05 ha)	0,008 (66,05 ha)	0,008 (66,05 ha)	0,007 (57,0065 ha)	0,007 (57,0914 ha)	0,007 (57,0914 ha)	0,008 (57,1651 ha)	Konservacinės paskirties žemė VI „Registru centras“
Saugomos teritorijos	ha	9,63	9,63	66,05	66,05	66,05	66,05	66,05	-	-	-	-	Saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų valstybinė konservacinės paskirties žemė. VI „Registru centras“
Gyvenamojo ploto vidurkis	m ² / gyv.	27,0	26,2	27,0	28,4	29,2	29,9	30,4	31,2	32,4	33,2	-	Naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui. Lietuvos statistikos departamento duomenys.
Užstatymo intensyvumas	proc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Duomenų nėra
Užstatymo tankumas	proc.	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,79	1,71	1,71	1,71	Lietuvos statistikos departamento duomenys
Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis	proc.	60	60	60	60	60	70	70	70	75	80	85	Rietavo savivaldybės duomenys
Miesto gyventojų procentinė kelių struktūra	proc./proc./proc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Duomenų nėra
Dviračių infrastruktūra	km	-	5,3	5,3	5,3	19,6	19,6	19,6	20,2	19,8	19,8	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys
Viešasis transportas	tūkst. keleivių/ metus	267,0	189,0	137,4	78,7	23,2	47,0	-	-	-	-	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys
Vandentiekio ir nuotekų tinklai	km	17,094	12,724	-	-	3,456	-	2,314	-	2,022	-	9,450	UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ duomenys
Elektros energijos tiekimas	km	4,449	4,401	1,099	4,016	5,203	0,786	4,285	0,485	7,645	17,315	6,988	ESO duomenys
Šilumos tiekimas	km	-	-	0,166	-	2,211	-	-	0,048	-	-	-	UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ duomenys
Gamtinių dujų tiekimas	km	12,911	0,032	0,021	-	-	-	-	-	0,012	0,003	0,232	ESO duomenys;
	km	0,218 (ir Rietavo DSS*)	-	-	-	-	-	-	10,846**	-	-	-	AB „Amber Grid“ duomenys

	Atliekos	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2228,785	2128,142	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
III. Socialiniai rodikliai	Gyventojų skaičius	gyv.	9 437	9 205	8 981	8 717	8 537	8 399	8 255	8 096	7 947	7 727	7 542	Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje. Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Vidutinis rajono gyventojų amžius	m.	38,0	38,0	39,0	40,0	41,0	41,0	42,0	42,0	43,0	44,0	44,0	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis	proc.	-	-	-	12,39	-	-	-	-	-	-	-	2011 metų visuotinio surašymo duomenys
	Darbingo amžiaus gyv. dalis	proc.	58,50	59,48	59,74	60,88	60,55	60,92	61,59	62,13	62,25	62,25	61,61	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Natūralus gyventojų prieaugis	gyv.	-34	-49	-69	-37	-39	-30	-65	-35	-49	-21	-55	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Vidutinis šeimos dydis	asmenų skaičius	-	-	-	3,27	-	-	-	-	-	-	-	2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys
	Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis	proc.	Pensinio: 27,65 Darbingo: 72,35	Pensinio: 27,21 Darbingo: 72,79	Pensinio: 27,41 Darbingo: 72,59	Pensinio: 26,88 Darbingo: 73,12	Pensinio: 27,28 Darbingo: 72,72	Pensinio: 26,89 Darbingo: 73,11	Pensinio: 26,52 Darbingo: 73,48	Pensinio: 26,06 Darbingo: 73,94	Pensinio: 26,09 Darbingo: 73,91	Pensinio: 26,27 Darbingo: 73,73	Pensinio: 26,63 Darbingo: 73,37	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Išimokymų sk. / 100 vaikų	vnt. sk./100 vaikų	117	136	138	136	140	130	120	112	106	109	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Mokyklų sk.	sk./1000 gyv.	0,64 (6 mokyklos)	0,54 (5 mokyklos)	0,45 (4 mokyklos)	0,46 (4 mokyklos)	0,47 (4 mokyklos)	0,36 (3 mokyklos)	0,36 (3 mokyklos)	0,37 (3 mokyklos)	0,38 (3 mokyklos)	0,39 (3 mokyklos)	0,40 (3 mokyklos)	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Kultūros įstaigų sk.	sk./1000 gyv.	0,64 (6 įstaigos)	0,65 (6 įstaigos)	0,67 (6 įstaigos)	0,69 (6 įstaigos)	0,70 (6 įstaigos)	0,71 (6 įstaigos)	0,73 (6 įstaigos)	0,74 (6 įstaigos)	0,76 (6 įstaigos)	0,78 (6 įstaigos)	0,66 (5 įstaigos)	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Konferencijų salių sk.	sk./1000 gyv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Duomenų nėra
	Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk.	sk./1000 gyv.	5,99	6,09	6,10	6,12	6,28	6,42	6,45	6,63	7,05	7,31	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Nusikalstamumas	sk./1000 gyv.	12,23	15,07	14,46	17,62	17,71	20,30	16,64	15,58	13,40	12,44	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Eismo saugumo lygis	sk./1000 gyv.	-	4,56	4,57	4,66	4,81	5,01	3,30	3,44	3,55	6,01	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys
IV. Ekonominiai rodikliai	Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinėms pašalpoms	tūkst. Eur	107	270,6	590,2	616,7	609,1	478,6	281,5	224,9	176,2	142,4	186,6	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Užimtumas	proc.	30,73	32,59	26,72	32,12	41,00	33,34	37,55	40,76	44,04	45,30	49,06	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Nedarbo lygis	proc.	2,12	6,52	10,02	8,03	7,03	5,95	4,85	4,94	5,03	3,88	3,98	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	Eur.	532,3 (B) 411,8 (N)	506,3 (B) 398,8 (N)	481,3 (B) 380,9 (N)	504,8 (B) 397,6 (N)	507,7 (B) 400 (N)	524,5 (B) 412,1 (N)	559,8 (B) 442,4 (N)	616,9 (B) 483,8 (N)	628,7 (B) 499,3 (N)	709,8 (B) 570,6 (N)	- -	B – bruto, N – neto Lietuvos statistikos departamento duomenys

V. Aplinkosauginiai rodikliai	Gyvenamosios paskirties būsto vertė	Eur/m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Duomenų nėra
	Ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius	proc.	5,97 (12 vnt.)	6,50 (13 vnt.)	6,22 (12vnt.)	5,74 (12 vnt.)	6,03 (12 vnt.)	5,50 (11vnt.)	6,03 (12 vnt.)	7,14 (12 vnt.)	6,86 (12 vnt.)	4,52 (9 vnt.)	4,71 (9 vnt.)	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Materialinės investicijos	Eur/ gyv.	1 746	567	667	773	1 206	1 196	749	1 371	899	1 617	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Tiesioginės užsienio investicijos	Eur/ gyv.	13	18	22	15	0	1	1	1	1	683	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos	tūkst. Eur/ gyv.	***	***	***	***	209,68	67,27	39,13	13,83	6,29	67,68	87,51	Rietavo savivaldybės duomenys
	Apgyvendinimo įstaigos	sk./1000 gyv.	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,005	0,008	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Turistų srautai	sk./1000 gyv.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	1,48	1,35	Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose. Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Oro uostų keleivių pervežimai	tūkst. vnt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Savivaldybės bendros pajamos	Eur/gyv.	7222,90	6448,80	6328,00	6734,20	6811,90	6219,00	6266,70	8806,80	8520,80	8751,20	10331,60	Rietavo savivaldybės duomenys; Lietuvos statistikos departamento duomenys
	Savivaldybės bendros išlaidos	Eur/gyv.	7166,10	6495,90	6025,40	6575,70	6666,80	6287,50	6053,50	8719,40	8256,70	8497,40	9833,30	Rietavo savivaldybės duomenys; Lietuvos statistikos departamento duomenys
V. Aplinkosauginiai rodikliai	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių	sk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Duomenų nėra
	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių	sk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Duomenų nėra
	Nuotekų (ūkio, buitės, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis	m ³ /gyv.	25,22	12,82	25,16	27,65	25,89	28,15	24,97	26,47	31,06	29,80	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys

* - MD atšaka į Rietavo DSS (dujų skirstymo stotis) ir Rietavo DSS

** - MD (magistralinis dujotiekis) Klaipėda – Kuršėnai

*** - neaprašomi duomenys