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	I 
	BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	1.
	Socialinė - ekonominė aplinka
	2010
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 4
	

	Vykdomos priemonės: 16
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 4
	

	Neįgyvendintos priemonės: 2
	

	Iš viso: 26
	



	
	
	

	
	1.1.
	Verslas ir investicijos
	2011
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1



	
	
	

	
	1.1.1.
	Identifikuoti laisvus žemės sklypus ir pastatus, paruošti juos investavimui ir kasmet leisti atnaujinamą leidinį (elektroninėje formoje)
	Investicijoms paruošti žemės sklypai; išleistas leidinys
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, Nacionalinė žemės tarnyba
	Kita
	
	2011
	2020
	Vykdoma
	
	Išleistas leidinys, kuriame pristatomi atviri investicijoms pastatai (15 vnt.) ir sklypai (12 vnt.). Informacija nuolat atnaujinama.
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	1.2.
	Turizmas
	2010
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1



	
	
	

	
	1.2.1.
	Pritaikyti turizmo reikmėms Plungės M. Oginskio dvaro sodybą
	Atlikta Plungės dvaro sodybos rūmų, dešiniosios ir kairiosios oficinų, žirgyno, parko restauracija; M. Oginskio dvaro sodyba pritaikyta kultūrinio turizmo poreikiams
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Žemaičių dailės muziejus
	Kita
	
	2010
	2020
	Vykdoma
	
	2013 m. baigta Plungės dvaro sodybos rūmų G 213K1P fasadų restauracija ir pritaikymo darbai kultūriniam turizmui. Atlikta Plungės dvaro sodybos parko G213K11P restauracija -  įrengtos mažosios architektūros formos. 2014 m. parke įrengti takai. 2015 m. restauruotas rūmų interjeras. 2016 m. pradėtas rengti pastato-žirgyno sutvarkymo techninis projektas, 2018 m. skirtas finansavimas šio pastato tvarkymo darbams.
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	1.3.
	Būstas
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1



	
	
	

	
	1.3.1.
	Įgyvendinti daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) programą
	Renovuota (modernizuota) 80 proc. rajone esančių daugiabučių namų 
	LR aplinkos ministerija, Vietos ūkio skyrius, Būsto energijos taupymo agentūra, SĮ "Plungės būstas"
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2014 metais renovuoti (modernizuoti) 4 daugiabučiai namai. 2015 metais renovuoti (modernizuoti) 9 daugiabučiai namai.
2016 metais renovuoti (modernizuoti) 7 daugiabučiai namai.
2017 metais renovuoti (modernizuoti) 12 daugiabučiai namai.
2018 metais renovuoti (modernizuoti) 4 daugiabučiai namai (strigo finansavimas).
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	1.4.
		Švietimas
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 8

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 10



	
	
	

	
	1.4.1.
	Modernizuoti „Saulės“ gimnaziją
	Modernizuotas gimnazijos pastatas (vandentiekio, elektros ir šilumos tinklų remontas/rekonstrukcija, vidaus patalpų remontas, pastato pritaikymas neįgaliesiems)
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2014 m. atlikti šildymo sistemos remonto darbai. 2015 m. atlikti lauko inžinerinių tinklų įrengimas (drenažo ir lauko elektros tinklai), vykdyti sporto aikštyno statybos darbai. 2016 m. sutvarkyta dalis elektros instaliacijos, 2017 m. šie darbai pabaigti. Įrengtos priešgaisrinė ir apsauginė sistemos, telekomunikacijų, vaizdo stebėjimo, lauko apšvietimo bei lietaus nuotekų tinklai. Atliktas dalinis pamatų šiltinimas.
2018 m. atnaujinta 2061 kv. m patalpų su visais inžineriniais tinklais. Apšiltinti pamatai, įrengtas drenažas.
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	1.4.2.
	Modernizuoti Senamiesčio mokyklą
	Modernizuotas  mokyklos pastatas (atnaujinti vandentiekio ir šilumos tinklai, elektros instaliacija, atliktas fasado remontas). 
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2016 m. atnaujintos inžinerinės infrastruktūros (šildymo su šilumos punkto, karšto, šalto, recirkuliacinio ir priešgaisrinio vandentiekio). 2017 m. įrengti nauji elektros skydai, šviestuvai, pakloti kabeliai. 2018 m. užbaigtas apšvietimo ir elektrotechnikos atnaujinimas (įrengti nauji el. skydai, šviestuvai, kabeliai, lauko apšvietimas).
	

	
	1.4.3.
	Įrengti „Ryto“ pagrindinės mokyklos sporto aikštelę
	Įrengta dengta sporto aikštelė su šaldymo įranga
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	
	

	
	1.4.4.
	Suremontuoti Vyskupo M. Valančiaus pradinės mokyklos stogą
	Suremontuotas mokyklos stogas
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	
	

	
	1.4.5.
	Modernizuoti lopšelį-darželį „Rūtelė“ 
	Pakeista lopšelio-darželio stogo danga ir šilumos mazgai, 8 grupėse pakeisti langai ir elektros instaliacija
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	Pakeista stogo danga ir apšiltintas stogas. Pakeisti langai.
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	1.4.6.
	Rekonstruoti lopšelį-darželį „Raudonkepuraitė“
	Rekonstruotas lopšelio-darželio pastatas
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2016 m. pakeisti langai. 2017 m. vykdytas sanitarinių mazgų ir inžinerinių tinklų remontas, pakeistos durys.
	

	
	1.4.7.
	Rekonstruoti lopšelį-darželį „Saulutė“ ir sutvarkyti jo aplinką
	Rekonstruotas lopšelio-darželio pastatas (apšiltintos sienos, pakeisti langai ir durys, atnaujinta stogo danga); sutvarkyta aplinka (atnaujinta šaligatvių danga, suremontuotos vaikų sporto ir žaidimų aikštelės)
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2016 m. pakeisti langai. 2017 m. atliktas sanitarinių mazgų ir inžinerinių tinklų remontas, pakeistos durys.
	

	
	1.4.8.
	Atnaujinti lopšelį-darželį „Vyturėlis“
	Suremontuotas lopšelis-darželis ir atnaujintos vaikų sporto ir žaidimo aikštelės
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2011 m. rekonstruotas darželio pastatas: pakeisti langai ir durys, stogo danga, apšiltintos sienos ir cokolis, rekonstruotas  šilumos punktas ir šildymo bei karšto  vandens tiekimo sistema,  pakeista  elektros  instaliacija, įrengta šiuolaikiška vėdinimo  sistemos. 2016 m. įrengta mini futbolo aikštelė. 2018 m. įrengta nauja grupė, sutvarkyta darželio aplinka.
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	1.4.9.
	Rekonstruoti M. Oginskio meno mokyklą
	Rekonstruota mokykla
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2018 m. atlikti pirkimai Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos rangos darbams.  Suremontuotas visas pastato stogas, pakeisti visi langai, įrengtos garso izoliacinės pertvaros, sumontuoti 4 vienetai skydinių durų su garso izoliacija. 
	

	
	1.4.10.
	Įgyvendinti lopšelio-darželio „Pasaka“ rekonstrukcijos II etapą
	Rekonstruotos pastato vidaus inžinerinės sistemos, apdailos darbai, sutvarkyta aplinka
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2016 m. san. mazgų, vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbai. Įrengta mini futbolo aikštelė.
	

	
	1.5.
	Kultūra ir sportas
	2010
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 3

	Vykdomos priemonės: 5

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 1

	Iš viso: 10
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	1.5.1.
	Babrungo upės slėnio estrados rekonstravimas ir jos prieigos sutvarkymas
	Parengtas techninis projektas ir įgyvendinti jo sprendiniai
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2018 m. pasirašyta projekto „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ projektavimo ir rangos darbų sutartis. Parengtas techninis darbo projektas.
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	1.5.2.
	Renovuoti Plungės kultūros centro patalpas
	Renovuota patalpų
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Kultūros centras
	Kita
	
	2010
	2017
	Įgyvendinta
	
	2014 m. atlikta žiūrovų salės rekonstrukcija. 2015 m. atlikti scenos ir jos pagalbinių patalpų darbai. 2016 m. užbaigti įrengti vandentiekio sistemų magistraliniai tinklai, atnaujintos III aukšto patalpos (kamerinė salė, koridorius, kabinetai, san. mazgai), atnaujintos elektros instaliacijos, vėdinimo ir dūmų šalinimo sistemos, įrengti II aukšto sanitariniai mazgai.
2017 m. įrengtos dūmų šalinimo, žiūrovų salės apšvietimas, įgarsinimo sistemos, patiesti elektros kabeliai, atlikti kiti darbai. 2018 m. atnaujinta 851,94 kv. m patalpų su visais inžineriniais tinklais. Atlikta: dūmų šalinimo sistema iš koridorių; elektros kabelių tiesimas; užbaigta žiūrovų 
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	1.5.2.
	Renovuoti Plungės kultūros centro patalpas
	Renovuota patalpų
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Kultūros centras
	Kita
	
	2010
	2017
	Įgyvendinta
	
	salės apšvietimo sistema; šokių salės garso ir apšvietimo sistemų įrengimas; vėdinimo kamerų įrengimas. 
	

	
	1.5.3.
	Rekonstruoti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastatus ir M. Oginskio dvaro ansamblio laikrodinės oranžeriją, pritaikant bibliotekos reikmėms
	Rekonstruotų pastatų skaičius
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
	Kita
	
	2010
	2017
	Įgyvendinta
	
	Užbaigti vidaus apdailos darbai, įrengtos elektros, vandentiekio, nuotekų ir vėdinimo sistemos, apsauginė bei priešgaisrinė signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistema, įsigyti baldai, įrengta fondo apsaugos sistema. Sutvarkyta tvora ir vartai. Vaikų bibliotekoje sutvarkytas fasadas, Advokatų name įvykdyti perdangos rekonstrukcijos darbai.
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	1.5.4.
	Rekonstruoti Plungės miesto parko stadioną
	Rekonstruotas stadionas
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės sporto ir rekreacijos centras (toliau - Plungės SRC)
	Kita
	
	2011
	2020
	Vykdoma
	
	2016 m. atlikta stadiono rekonstravimo projekto korektūra. 2017 m. pasirašyta projekto „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“ finansavimo sutartis.
	

	
	1.5.5.
	Renovuoti Plungės miesto irklavimo bazę
	Viešosios - privačios partnerystės pagrindu renovuota irklavimo bazė


	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės SRC, privatūs asmenys
	Kita
	
	2011
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	
	

	
	1.5.6.
	Įrengti dirbtinės dangos futbolo stadioną Plungės mieste, prie Plungės technologijų ir verslo mokyklos
	Atnaujintas stadionas
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės SRC
	Kita
	
	2018
	2020
	Įgyvendinta
	
	2016 m. įrengta dirbtinės dangos aikštė Plungės technologijų ir verslo mokyklos stadione.
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	1.5.7.
	Pastatyti universalų sporto ir sveikatingumo kompleksą Plungės mieste (I. Končiaus g.)
	Viešosios – privačios partnerystės pagrindu įrengtas universalus sporto ir sveikatingumo kompleksas
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės SRC, privatūs asmenys
	Kita
	
	2015
	2020
	Neįgyvendinta
	
	 2018 m. pasirašyta universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso (Mendeno g. 1C) techninio projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugos sutartis. Projektas parengtas.
	

	
	1.5.8.
	Lauko treniruoklių aikštelių įrengimas viešosiose erdvėse
	Įrengtų aikštelių skaičius
	Vietos ūkio skyrius, Plungės SRC
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2015 m. įrengtos 8 lauko treniruoklių aikštelės. 2016 m. šalia A. Jucio pagrindinės mokyklos įrengta lauko treniruoklių aikštelė. Sporto įrenginiai pastatyti Jucio skvere, šalia vaikų žaidimo aikštelės.
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	1.5.9.
	Įrengti / atnaujinti sporto aikšteles prie švietimo įstaigų ir kitose viešose erdvėse
	Įrengtų ir atnaujintų aikštelių skaičius
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius, Plungės SRC
	Kita
	
	2011
	2020
	Vykdoma
	
	2016 m. Plungės lopšeliuose - darželiuose "Pasaka", "Nykštukas", "Vyturėlis" įrengtos mini futbolo aikštelės.
2017 m. dviejose miesto (V. Mačernio ir Stoties gatvėse) krepšinio aikštelėse įrengta sintetinė gumos granulių dviejų sluoksnių danga.
2018 m. atnaujintos A. Jucio g., Miškų g., krepšinio aikštelės.
	

	
	1.5.10.
	Atstatyti Plungės parapijos namų pastatą, pritaikant jį visuomenės poreikiams
	Atstatytas pastatas
	Vietos ūkio skyrius, Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija
	Kita
	
	2011
	2020
	Vykdoma
	
	
	

	
	1.6.
	Sveikatos apsauga
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 1

	Iš viso: 2
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	1.6.1.
	Pagerinti psichiatrinės ir psichologinės pagalbos ir priklausomybės ligų gydymo prieinamumą, steigiant psichikos ir priklausomybės ligų centrą bei psichosomatinį skyrių Plungės ligoninėje
	Įsteigtas centras; įsteigtų psichosomatinių lovų skaičius; vidutinis metinis pacientų skaičius
	Savivaldybės gydytoja, sveikatos priežiūros įstaigos
	Kita
	
	2017
	2017
	Neįgyvendinta
	
	
	

	
	1.6.2.
	Įgyvendinti IT plėtrą sveikatos priežiūros įstaigose
	Įdiegtos sistemos
	Savivaldybės gydytoja, sveikatos priežiūros įstaigos
	Kita
	
	2014
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	
	

	
	1.7.
	Socialinė rūpyba
	2011
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1



	
	
	

	
	1.7.1.
	Siekiant pagerinti klientų gyvenimo sąlygas, renovuoti stacionarias socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus
	Renovuoti senelių globos namai
	Socialinės paramos skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietos ūkio skyrius
	Kita
	
	2011
	2020
	Įgyvendinta
	
	2015 m. pastatyti nauji Plungės parapijos senelių globos namai.
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Socialinės - ekonominės aplinkos didžioji dalis sprendinių yra vykdomi. Visuomeninių ir socialinių objektų plėtra koncentruojasi į užstatytą miesto teritoriją. Vystoma socialinė infrastruktūra (švietimo, sveikatos įstaigų ir pan.). Vykdoma statinių ir įrangos modernizacija, atnaujinimo darbai.  Lopšeliuose - darželiuose pastovus grupių skaičius.
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Kiekvienais metai stebimas  gyventojų mažėjimas. Nuo 2014 metų Plungės mieste gyventojų sumažėjo 9,6 proc. Dėl įvairių priežasčių stringanti daugiabučių namų renovacijos programa, todėl 2018 m renovuota tik 4 daugiabučiai. Nevyksta kompleksinė gyvenamųjų rajonų renovacija. Naujai numatomiems statyti objektams tikslinga rengti galimybių studijas, vertinančias naujų objektų poreikį ir esamų objektų užpildymą bei pasiekiamumą. Kasmet mažėjantis mokinių ir klasių komplektų skaičius
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	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
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	2.
	Gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas
	2013
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 1
	

	Vykdomos priemonės: 4
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 5
	



	
	
	

	
	2.1.
	Rekreacinės infrastruktūros kūrimas, palaikymas ir gerinimas
	2013
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 4

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 5



	
	
	

	
	2.1.1.
	Parengti Babrungo upės slėnio teritorijos Plungėje, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, detalųjį planą
	Patvirtintas planas
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos
	
	2013
	2015
	Įgyvendinta
	
	2014 m. parengtas "Babrungo upės slėnio teritorijos, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, Plungės m." detalusis planas
	

	
	2.1.2.
	Babrungo upės pakrančių tarp Dariaus ir Girėno g. ir Vandentiekio g. sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai
	Parengtas techninis projektas ir įgyvendinti jo sprendiniai
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2014 m. parengtas Babrungo upės slėnio teritorijos, tarp Dariaus ir Girėno bei Vandentiekio gatvių, esančios Plungės mieste, Plungės rajono savivaldybėje, detalusis planas.
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	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	
	

	
	2.1.3.
	Prie Babrungo upės ir Gandingos HE („Plungės jūros“) prieinančių teritorijų sutvarkymas
	Sutvarkyta teritorija; įrengta infrastruktūra
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2017 m. pasirašyta Techninių projektų parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis
	

	
	2.1.4.
	Sinagogų kvartalo sutvarkymas, Palankės skvero rekreacinės erdvės suformavimas
	Patvirtintas detalusis planas; parengtas techninis projektas ir įgyvendinti jo sprendiniai
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2018 m. konkurse "Išmanusis miestas VI" studentai parengė idėjas- koncepcijas "Palankės tvenkinio teritorija ir jos prieigų sutvarkymas Plungėje". 
	

	
	2.1.5.
	Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas
	Įrengti ir rekonstruoti šaligatviai bei dviračių takai
	Vietos ūkio skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2017 - 2018 m. nutiestas pėsčiųjų ir dviračių takas šalia Žaltakalnio ir J. Tumo-Vaižganto gatvių. 2018 m. parengti pėsčiųjų ir dviračių takų Gandingos ir J. Tumo-Vaižganto gatvėse įrengimo techniniai projektai.
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Parengta ir rengiama projektų dokumentaciją, jų sprendinių įgyvendinimas sustiprins miesto gamtinį potencialą, skatins rekreacijos plėtojimą.
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Neparengta miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programa, kuri leistu planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtu gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Plungės miesto chaotiška plėtra į priemiestines teritorijas nekoordinuojama, vyksta neplaninga priemiestinio kraštovaizdžio urbanizacija, kuriasi fragmentiškas priemiestinis kraštovaizdis.
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	3.
	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendiniai
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0
	

	Vykdomos priemonės: 2
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 3
	



	
	
	

	
	3.1.
	Regiono savitumą atspindinčio kultūros paveldo išsaugojimas
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 3



	
	
	

	
	3.1.1.
	Objektų, turinčių vertingųjų savybių, vertinimas, paskelbimas Savivaldybės saugomais
	Atliktas vertinimas, objektų paskelbimas savivaldybės saugomais (5 vnt.)
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
	Kita
	
	2015
	2020
	Vykdoma
	
	
	

	
	3.1.2.
	Plungės miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos vykdymas
	Parengta stebėsenos ataskaita
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
	Europos Sąjungos paramos lėšos
	
	2014
	2020
	Nepradėta vykdyti
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	3.1.3,
	Laisvės alėjos rekonstravimas
	Parengtas techninis projektas ir įgyvendinti jo sprendiniai
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2018 m. pasirašyta „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų sutartis.
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Vyksta nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų restauravimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbai. Vykdomi kultūros paveldo stebėsena. Parengti ir rengiami kultūros paveldo statinių techniniai dokumentai.
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Vykdomų paveldotvarkos darbų apimtis yra nepakankama visapusiškai saugoti urbanistinio paveldo vertę dėl lėšų trūkumo.
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	4,
	Susisiekimo sistemos vystymas
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0
	

	Vykdomos priemonės: 4
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2
	

	Neįgyvendintos priemonės: 1
	

	Iš viso: 7
	



	
	
	

	
	4.1,
	Miesto transporto problemų sprendimas
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	4.1.1,
	Žiedinės sankryžos Dariaus ir Girėno gatvėje, kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 3201 Truikiai-Prūsaliai, ir naujos gatvės tarp Dariaus ir Girėno gatvės ir Atlanto gatvės techninių projektų parengimas ir darbai
	Parengti techniniai projektai, įrengta žiedinė sankryža ir nauja gatvė
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Vietos ūkio skyrius
	Kita
	
	2014
	2017
	Vykdoma
	
	2017 m. pasirašyta Žiedinės sankryžos Dariaus ir Girėno gatvėje bei naujos gatvės tarp Dariaus ir Girėno ir Alanto gatvių statybos rangos darbų sutartis. 2017 m. įrengta nauja gatvė tarp Dariaus ir Girėno ir Alanto gatvių. 2018 m. žiedinės sankryžos Plungės miesto Dariaus ir Girėno gatvėje, kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 3201 Truikiai – Prūsaliai, statyba. Paskelbtas pirkimas.
	

	
	4.1.2,
	Dariaus ir Girėno g., kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 3201 Truikiai-Prūsaliai, transporto mazgo su tuneliu po geležinkeliu įrengimas
	Įrengtas tunelis
	Lietuvos automobilių kelių direkcija, Vietos ūkio skyrius
	Europos Sąjungos paramos lėšos
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	Parengtas projektas. 2018 m. pasirašytos pirkimo sutartys dėl projekto „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“ rangos darbų atlikimo. Atliekami tunelio įrengimo darbai.
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	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	4.1.3.
	V. Lingio gatvės įrengimo II etapo įgyvendinimas 
	Nutiesta nauja gatvė
	Vietos ūkio skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	
	

	
	4.1.4.
	Įrengti naujas automobilių laikymo aikšteles (arba išplėsti esamas) miesto centrinėje dalyje
	Įrengtos (3) ir atnaujintos automobilių laikymo aikštelės
	Vietos ūkio skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	
	

	
	4.2.
	Eismo saugumo palaikymas ir gerinimas
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 2



	
	
	

	
	4.2.1.
	Rekonstruoti Laisvės g. – Rietavo g. sankryžą
	Rekonstruota sankryža
	Vietos ūkio skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2016 m. pasirašyta Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių rekonstravimo techninių projektų parengimo ir jų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis. 2017 m. parengtas techninis projektas. 2018 m. sustabdytas projekto įgyvendinimas.
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	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	4.2.2.
	Rekonstruoti Laisvės g. – Telšių g. sankryžą
	Rekonstruota sankryža
	Vietos ūkio skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2016 m. pasirašyta Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių rekonstravimo techninių projektų parengimo ir jų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis. 2017 m. parengtas techninis projektas.
	

	
	4.3.
	Miesto transporto problemų sprendimas
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 1

	Iš viso: 1



	
	
	

	
	4.3.1.
	Rekonstruoti autobusų stotį
	Rekonstruota autobusų stotis
	UAB "Plungės autobusų parkas"
	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos
	
	2014
	2020
	Neįgyvendinta
	
	Numatomas traukinių ir autobusų stočių sujungimas.
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Pradėtos tunelinio viaduko statybos po geležinkeliu, padidins eismo saugumą, sumažės transporto spūstys, gyventojams bus patogiau judėti mieste.

	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Lėtai vykstantis kelių infrastruktūros gerinimas, kapitališkai remontuojami ir rekonstruojami keliai. Išlieka sudėtingos eismo sąlygos pagrindinėse gatvėse ir sankryžose. Nevykdomas visuomeninio transporto modernizavimas ir maršrutinio tinklo optimizavimas. Nesugebama konkuruoti su lengvaisiais automobiliais.
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	5.
	Inžinerinė infrastruktūra
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0
	

	Vykdomos priemonės: 2
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 2
	



	
	
	

	
	5.1.
	Vandentieka ir vandenvala
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1



	
	
	

	
	5.1.1.
	Įrengti lietaus kanalizaciją, inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus
	Atlikta inventorizacija; atlikta registracija, įgyvendintas projektas
	UAB "Plungės vandenys", Vietos ūkio skyrius
	Kita
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2017 m. UAB "Plungės vandenys" pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste" finansavimo. 2018 m. gautos papildomos lėšos  nutiesti 2,17 km paviršinių nuotekų tinklų.
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	5.2.
	Atliekų tvarkymas
	2014
	2020
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1



	
	
	

	
	5.2.1.
	Įrengti prie daugiabučių namų atliekų rūšiavimo aikšteles
	Daugiabučių namų gyventojų, turinčių galimybę atliekas rūšiuoti 100 m atstumu nuo gyvenamosios vietos, dalis nuo visų daugiabučių namų
	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, Vietos ūkio skyrius
	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos
	
	2014
	2020
	Vykdoma
	
	2017 m. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Plungės rajono savivaldybės komunalinių atliekų aikštelių vietų išdėstymo schema.
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Nuolat vykdoma inžinerinių tinklų plėtra ir atnaujinimas. 
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Nepakankamai integruota miesto ir priemiesčių zonų infrastruktūros plėtra. Naujų gyvenamųjų kvartalų kūrimasis, mažai urbanizuotuose priemiestinėse teritorijose, kuriose neišvystyta inžinerinė infrastruktūra. Mažas naujų vartotojų prisijungimas prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų. Nepakankamas pirminis atliekų rūšiavimas. 
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	II 
	Išvados: 2013 - 2018 bendrojo plano įgyvendinimas
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	Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius
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	Atsižvelgiant į Plungės miesto teritorijos raidos tendencijas, bendrojo plano turinio kokybinius trūkumus ir sprendinių įgyvendinimo eigą, teisės aktų pasikeitimus reikalinga keisti bendrąjį  planą. Reikalinga patikslinti Plungės miesto teritorijos bendrojo plano ir jo aiškinamojo rašto sprendinius pagal Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo įstatymo, Teritorijos planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7, reikalavimus, Teritorijos planavimo erdvinis duomens specifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009, reikalavimus.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	III. 
	Prognozės
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Atlikta Plungės miesto teritorijos socialinės – ekonominės aplinkos esamos būklės analizė parodė, kad rajone nuolat mažėja gyventojų, nuo 2011 metų gyventojų sumažėjo 2723. Plungės miestas yra pagrindinis rajono gyventojų darbo, sveikatos, paslaugų centras, todėl tikslinga plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, susisiekimą. Vyksta neplaninga priemiestinio kraštovaizdžio urbanizacija, kur nėra socialinės, inžinerinės infrastruktūros.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	IV. 
	Siūlymai:
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	Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:
	

	
	
	
	
	
	

	
	Keičiant bendrąjį planą bus tikslinamas priemonių planas.
	

	
	
	
	
	
	

	
	Dėl bendrojo plano keitimo:
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. Nustatyti Plungės miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendrųjų planų tvirtinimo“, spragas ir kolizijas tarp Bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ir Gamtinio kraštovaizdžio apsaugos brėžinio sprendinių, problemines situacijas. Įvertinti 2015 m. patvirtintą Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą ir integruoti sprendinius Bendrajame plane.
2. Numatyti realias plėtrai teritorijas (nustatant privalomuosius ir papildomus ribinius plėtros parametrus, taip pat kitus teritorijų naudojimo planinius ir erdvinius reglamentus), kitas plėtrai numatytas teritorijas galima būtų laikyti rezervinėmis.
3. Peržiūrėti atskirus probleminius teritorijų funkcinio zonavimo bei kitus teritorinės struktūros formavimo sprendinius.
4. Suplanuoti planavimo lygmenį atitinkančias perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zonų funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis.
5. Numatyti konkrečias priemones planuojamos teritorijos aplinkos informaciniam suvokimui gerinti ir kraštovaizdžio vizualiniam identitetui saugoti.
6. Tikslinti urbanizuojamų teritorijų plotą, išdėstymą bei reglamentavimą, nustatyti plėtros prioritetus.
7.  Racionaliai ir ekonomiškai pagrįsti ir išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose Savivaldybė įsipareigoja vystyti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastruktūrą.
8. Keičiant Plungės miesto teritorijos bendrąjį planą tikslinga įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius.
9. Integruoti galiojančius specialiųjų planų sprendinius. 
10. [bookmark: _GoBack]Atsižvelgiant į teritorijų planavimo įstatymo pasikeitimą, taip pat į tai, kad miesto urbanizuojamos teritorijos plėtojamos / vystomos rengiant sklypų formavimo pertvarkymo projektus, numatyti planinės ir erdvinės struktūros kokybinius kriterijus.
	

	
	
	
	
	
	

	
	Dėl bendrojo plano koregavimo:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kiti siūlymai:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	V. 
	Priedai:
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