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5.4 Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemones suderinti su Šakių rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, numatant Savivaldybės investicijų
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	I 
	JURBARKO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

	1
	Miesto struktūra
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 2

	Vykdomos priemonės: 5

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 8




	1.1
	Miesto riba
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1




		1.1.1



		Nauja miesto riba



		Parengtas miesto ribų keitimo planas



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2016-03-02



		LR Vyriausybės 2016-03-02 nutarimu Nr. 193 patvirtintos naujos Jurbarko miesto teritorijos ribos, pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendime Nr. T2-226 „Dėl pritarimo Jurbarko miesto ribų keitimo planui“ išdėstytą pasiūlymą




	1.2
	Esamos užstatytos teritorijos
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 4

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 5




		1.2.1



		Miesto centro teritorija



		Parengtas miesto centro tvarkymo specialusis ar detalusis planas



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2009-03-19 įsakymu Nr. O1-635 patvirtintas gyvenamųjų namų kvartalo urbanistinio tinklo, bendro naudojimo ir daugiabučių namų teritorijų tarp Dariaus ir Girėno, Birželio, Nemuno bei Vydūno gatvių Jurbarko mieste, detalusis planas.
2011-01-13 įsakymu Nr. O1-24 patvirtintas Jurbarko miesto daugiabučių namų teritorijų ir viešųjų erdvių detalusis planas, kurio patvirtinti keturi kvartalai miesto centre tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Lauko ir Dariaus ir Girėno gatvių. 
2012-09-30 įgyvendintas projektas "Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros plėtra (I etapas)", kurio metu sutvarkyta Kauno gatvė ir jos šaligatviai, M. Valančiaus gatvės šaligatviai, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, želdiniai, poilsio zonos. Kauno gatvėje atgaivintas senasis fontanas.




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

		[bookmark: JR_PAGE_ANCHOR_0_4]1.2.2



		Modernizuojamos teritorijos



		1. Parengti modernizuojamų teritorijų kompleksiniai atnaujinimo (modernizavimo) planai.
2. Parengtas naujojo miesto centro (tarp Algirdo, Kudirkos ir Sodų gatvių) formavimo, vystymo ir renovacijos planas.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2013-09-12 įsakymu Nr. O1-952 patvirtintas Kalnėnų gyvenamųjų namų kvartalo ir A.Giedraičio-Giedriaus gatvės detalusis planas




		1.2.3



		Daugiaaukščio užstatymo gyvenamosios teritorijos



		Parengti K. Donelaičio, Gedimino, Kęstučio ir V. Kudirkos gatvių daugiabučių gyvenamųjų namų ir jų teritorijų renovacijos/modernizavimo projektai




		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2011-01-13 įsakymu Nr. O1-24 patvirtintas Jurbarko miesto daugiabučių namų teritorijų ir viešųjų erdvių detalusis planas, kurio patvirtinti keturi naujamiesčio kvartalai, tarp Algirdo, V. Kudirkos, Lauko ir Gedimino gatvių.
2013-07-03 įsakymu Nr. O1-673 patvirtintas gyvenamųjų namų kvartalo ir viešųjų erdvių prie Sodų ir Lauko gatvių sankryžos, Jurbarko mieste, detalusis planas.
2013-08-09 įsakymu Nr. O1-838 patvirtintas gyvenamųjų namų kvartalo ir viešųjų erdvių tarp S. Daukanto, Vasario 16-osios, Gedimino ir Lauko gatvių Jurbarko mieste, detalusis planas.
2017 metais pradėtas "Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste" projektas




		1.2.4



		Konvertuojamos teritorijos



		Parengti esamų pramonės teritorijų prie Purienų, Mokyklos, Algirdo ir V. Kudirkos gatvių konversijos planai. Šioje funkcinėje zonoje prioritetas teikiamas komercinei veiklai.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2012-10-30 įsakymu Nr. O1-1144 patvirtintas žemės ūkio paskirties sklypo, Naujasodžių k., Lauko g. 2B, detalusis planas, numatant naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdį - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.
2014-11-03  įsakymu Nr. O1-1049 patvirtintas žemės sklypo V. Kudirkos g. 35, Jurbarko m., detalusis planas, kuriuo sklypas padalijamas į 4 sklypus ir keičiami žemės sklypų naudojimo būdai bei pobūdžiai.
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	Laukiamų rezultatų aprašymas
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		1.2.5



		Sodų teritorijos pertvarkymas



		Parengti sodų teritorijos konversijos į mažaaukščio užstatymo gyvenamąją teritoriją planai. Kartu plėtojant inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Nepradėta vykdyti




	1.3
	Naujos plėtros teritorijos
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1




		1.3.1



		Naujos plėtros teritorijos



		Parengti kompleksiniai naujų plėtros teritorijų planai, numatytas teritorijų rezervas inžinerinei ir susisiekimo infrastruktūrai, socialinei infrastruktūrai bei bendrojo naudojimo ir apsauginiams želdiniams



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2012-03-19 įsakymu Nr. O1-348 patvirtintas žemės sklypo Naujasodžių kaime paskirties keitimo į kitos paskirties sklypų (septyniolikai gyvenamųjų namų statybai) detalusis planas.
2013-05-21 įsakymu Nr. O1-514 patvirtintas Jurbarko miesto kvartalo, apriboto V. Grybo, Sodų, Lauko gatvėmis ir Imsrės upe, detalusis planas.
2013-09-12 įsakymu Nr. O1-951 patvirtintas Jurbarko miesto kvartalo, apriboto Sodų, Eržvilko, Vėjų ir Lauko gatvėmis, detalusis planas.




	1.4
	Miesto žaliosios ir rekreacinės teritorijos
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1




		1.4.1



		"Žaliasis planas"



		Parengtas specialusis miesto “žaliasis planas”, nustatantis rekreacinių miškų ir atskirųjų želdynų tvarkymo ir
naudojimo reikalavimus



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		



		Specialusis planas parengtas
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai ir reglamentai įgyvendinami rengiant detaliuosius, specialiuosius planus ar žemėtvarkos projektus, kurie pagreitina teritorijų įsisavinimo terminus, leidžia įgyvendinimo priemones suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidina prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudaro sąlygas argumentuotai pretenduoti į ES fondų paramą.
· Vykdoma sovietmečio statybos daugiabučių atnaujinimo programa.
· Rengiami ir įgyvendinami atskiri infrastruktūros, viešųjų erdvių tvarkymo projektai.
· Įgyvendinama kai kurių moraliai nusidėvėjusių miesto dalių tvarkymo ir konversijos projektai.
· Rengiami urbanistinės plėtros teritorijų planavimo dokumentai. 
· 2016 metais patvirtintos naujos Jurbarko miesto ribos.

	

	

	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Miesto gyventojų skaičiaus mažėjimas.
· Nevykdoma sodų bendrijų konversiją į gyvenamąsias teritorijas.
· BP sprendiniuose taikomas monofunkcinis teritorijų naudojimo reglamentavimas sudaro kliūtis investicijoms.
· Jurbarko miesto erdvinės struktūros formavimo principai yra nepakankamai detalūs, kad atitiktų žemesnio lygmens TPD ir kitų projektų rengimo reikalavimus pagal 2014 m. pasikeitusį TPD reglamentuojantį teisinį reguliavimą.
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

	2
	Kraštovaizdžio apsauga
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 5

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 7




	2.1
	Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 5

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 7




		2.1.1



		Natura 2000 teritorijos



		Atliktas Natura 2000 teritorijos, Buveinių apsaugai svarbi teritorija - Karšuvos giria, ribų keitimas Jurbarko miesto teritorijoje



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Nepradėta vykdyti




		2.1.2



		Gamtinio karkaso teritorijos



		Parengti apmiškinimo planai  laisvo valstybinio žemės fondo žemių plotams, patenkantiems į gamtinio karkaso teritorijas.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Nepradėta vykdyti




		2.1.3



		Želdynų tvarkymo dokumentai



		Parengti  kiekvieno konkretaus želdyno detalieji ar specialieji planai, nustatantys jų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentus



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Priemonė vykdoma vadovaujantis 1.4.1 priemone




		2.1.4



		Rekreaciniai miškai



		Parengti miškotvarkos projektai, nustatantys konkrečias rekreacinių miškų tvarkymo priemones



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės 



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2015-12-10 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. O1-1139 patvirtintas 28 kitos paskirties bendro naudojimo, komercinių paskirties objektų, rekreacinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų , pramonės ir sandėliavimo objektų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės sklypų ir vandens ūkio paskirties rekreacinių ir bendro naudojimo žemės sklypų suformavimo Jurbarko mieste, Jurbarko rajono savivaldybėje detalųjį planą, kuriuo buvo suformuoti 2 rekreacinių miškų sklypai.
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	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
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	Įgyvendinimo data
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		2.1.5



		Miško parkai



		1. Įkurti Ligoninės I, Ligoninės II miško parkai;
2. Praplėstas Mituvos miško parkas.
3. Parengti  kompleksiniai miško parkų planavimo projektai, susidedantys iš miškotvarkos ir architektūrinio planavimo projektų.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2016 metais praplėstas ir sutvarkytas Mituvos miško parkas.
Parengtas miško parko tarp Knygnešių ir Eglių gatvių detalusis planas.
LRV nutarimu miesto teritorijoje esantis miškas palei Imsrės upę, teritorijos, kuriose numatyti Ligoninės I ir Ligoninės II parkai, priskirtos Rekreaciniams miškams.




		2.1.6



		Miesto parkai ir skverai



		1. Įkurti Klevelio, Santakos ir Donelaičio g. parkai;
2. Įkurti trys skverai.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2006 metais parengtas Donelaičio g. parko detalusis planas.
2016 metais įgyvendintas Dvaro parko sutvarkymo projektas.




		2.1.7



		Apsauginiai želdynai



		Įveisti apsauginiai želdynai Nemuno upės apsaugos zonoje ir šalia intensyvaus eismo gatvių



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Įveisti apsauginiai želdynai valymo įrenginių zonoje
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Suformuoti du rekreacinių miškų sklypai.
· 2016 metais praplėstas ir sutvarkytas Mituvos miško parkas.
· Parengtas miško parko tarp Knygnešių ir Eglių gatvių detalusis planas.
· LRV nutarimu miesto teritorijoje esantis miškas palei Imsrės upę ir teritorijos, kuriose numatyti Ligoninės I ir Ligoninės II parkai, priskirti Rekreaciniams miškams.
· Sutvarkytas Dvaro parkas.
· Valymo įrenginių zonoje įveisti apsauginiai želdiniai.
· Vykdoma nuolatinė gamtinio kraštovaizdžio elementų priežiūra, kompleksiškai tvarkomos miesto žaliosios erdvės.

	

	

	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Nepakeista Natura 2000 teritorijos, Karšuvos giria, riba, sutapdinant ją su Jurbarko miesto riba.
· Neparengti apmiškinimo planai laisvo valstybinio žemės fondo žemių plotams, patenkantiems į gamtinio karkaso teritorijas.
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

	3
	Nekilnojamo kultūros paveldo apsauga
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4




	3.1
	Kultūros paveldo objektų išsaugojimas
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4




		3.1.1



		Urbanistikos paveldas



		Parengtas "Jurbarko miesto istorinis centras" paveldotvarkos specialusis planas ir nustatyti teritorijos paveldosaugos reikalavimai.



		Jurbarko r. sav. administracija; Kultūros paveldo departamentas



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2007-02-14



		2007-02-14 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba aktu Nr. KPD-RM-217 nustatė "Jurbarko miesto istorinis centras" vertingąsias savybes ir teritorijos ribas. Unikalus objekto kodas 17085.




		3.1.2



		Vizualinės apsaugos zona



		1. Nustatyta vizualinės apsaugos zona teritorijai į šiaurę nuo Vydūno g. Tikslas - apsaugoti nuo nepageidaujamų ir nebūdingų miesto siluetui tūrių ar formų atsiradimo.
2. Nustatyta vizualinės apsaugos zona prie Nemuno esančiai rekreacinei teritorijai, kurioje užstatymas negalimas.



		Jurbarko r. sav. administracija; Kultūros paveldo departamentas



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Nepradėta vykdyti




		3.1.3



		Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių išsaugojimas ir tvarkyba



		Parengtas ir įdiegtas privačių lėšų, panaudotų visuomenei prieinamų registruotų kultūros paveldo objektų tvarkybai, kompensavimo mechanizmas.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Nepradėta vykdyti




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

		3.1.4



		Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų pritaikymas



		Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai pritaikyti turizmo reikmėms ir visuomenės poreikiams



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		 2012-09-30 įgyvendintas projektas "Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros plėtra (I etapas)", jo metu sutvarkyta Kauno gatvė ir jos šaligatviai, M. Valančiaus gatvės šaligatviai, įrengtos automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų aikštelės, želdiniai, poilsio zonos. Kauno g. atgaivintas senasis fontanas. 
2016 metais įgyvendintas Jurbarko dvaro parko sutvarkymo projektas „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra atkuriant ir išsaugant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“, jo metu, 2015 metais, atkurtas įėjimo į dvarą portalas - baltosios kolonos.
Šiaurinėje oficinoje veikia Jurbarko krašto muziejus. Buvusi cerkvė pritaikyta šiuolaikinei kultūrai ir menui, čia vyksta profesionalaus meno koncertai ir vaizduojamojo meno parodos. Pietinėje oficinoje nuo 2008 m. įsikūręs Jurbarko turizmo informacijos centras.
Vinco Grybo muziejuje eksponuojama jo kūryba, vykdomos meno edukacinės programos.
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· 2007-02-14 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje nustatytos "Jurbarko miesto istorinis centras" vertingosios savybės ir teritorijos ribos.
· Tvarkybos darbai atlikti svarbiausiuose Jurbarko miesto kultūros paveldo statiniuose ir jų kompleksuose.
· 2012-09-30 įgyvendintas projektas "Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros plėtra (I etapas)", kurio metu sutvarkyta Kauno gatvė ir jos šaligatviai, M. Valančiaus gatvės šaligatviai, įrengtos automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų aikštelės, želdiniai, poilsio zonos. Kauno g. atgaivintas senasis fontanas.
· 2016 metais įgyvendintas Jurbarko dvaro parko sutvarkymo projektas „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra atkuriant ir išsaugant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“, kurio metu buvo atkurtas įėjimo į dvarą portalas - baltosios kolonos.
· Šiaurinėje oficinoje įkurtas Jurbarko krašto muziejus. Buvusi cerkvė pritaikyta šiuolaikinei kultūrai ir menui, čia vyksta profesionalaus meno koncertai ir vaizduojamojo meno parodos.
· Pietinėje oficinoje nuo 2008 m. įsikūręs Jurbarko turizmo informacijos centras.
· Vinco Grybo muziejuje ne tik eksponuojama jo kūryba, bet ir vykdomos meno edukacinės programos.

	

	

	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Nenustatyta vizualinės apsaugos zona teritorijai į šiaurę nuo Vydūno g., kad miesto siluetą apsaugoti nuo nepageidaujamų ir nebūdingų tūrių ar formų atsiradimo.
· Nenustatyta vizualinės apsaugos zona prie Nemuno esančiai rekreacinei teritorijai, kurioje negalimas užstatymas.
· Nepatvirtinta privačių lėšų, panaudotų visuomenei prieinamų registruotų kultūros paveldo objektų tvarkybai, kompensavimo tvarka.
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
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	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

	4
	Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacijos ir turizmo vystymas
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 2

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 1

	Iš viso: 5




	4.1
	Socialinė infrastruktūra
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 1

	Iš viso: 2




		4.1.1



		Vaikų dienos centras



		Įsteigtas vaikų dienos centras



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Neįgyvendinta



		



		Priemonė neaktuali, vaikų dienos centro paslaugas teikia Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija.




		4.1.2



		Nakvynės namai



		Įsteigti nakvynės namai



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2013-12-31



		2013 metais Jurbarke, Barkūnų g. 8A, pastatyti nakvynės namai




	4.2
	Rekreacija ir turizmas
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 3




		4.2.1



		Maudyklos ir paplūdimiai



		Rekreacinio prioriteto vietovėse įrengti paplūdimiai ir maudyklos



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Prie Nemuno suformuotas sklypas paplūdimiui, įrengta visa rekreacinė infrastruktūra, tačiau maudykla neįregistruota




	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

		4.2.2



		Rekreacijos vystymas



		Parengti savivaldybės rekreacinės infrastruktūros strateginiai bei specialieji ar  detalieji planai



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2012 metais įgyvendintas projektas "Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai".
2014-07-10 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. O1-667 patvirtintas žemės sklypo, apriboto Muitinės gatve ir Mituvos upe, suformavimo detalusis planas, įsakymu Nr. O1-666 patvirtintas žemės sklypo, apriboto Mituvos gatve ir Barkūnų g. 33, 42, 44, 70 žemės sklypais, suformavimo detalusis planas ir  įsakymu Nr. O1-668 patvirtintas žemės sklypo, apriboto Mituvos gatve ir Barkūnų g. 21, 23, 25, 31 žemės sklypais, suformavimo detalusis planas.
2015  metais įgyvendintas projektas "Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai, II etapas".
2015-12-10 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. O1-1139 patvirtintas 28 sklypų detalusis planas, kuriuo buvo suformuoti 4 rekreacinės paskirties sklypai.




		4.2.3



		Rekreacinio aptarnavimo centras



		Sukurta turistų aptarnavimo infrastruktūra



		Jurbarko r. sav. administracija



		Savivaldybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2013-01-03



		2013 sausio 03 d. prie Jurbarko verslo informacijos centro buvo prijungtas Jurbarko turizmo informacijos centras. Prasiplėtė veiklos sritys, pavadinimas pasikeitė į Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras (JTVIC). Įstaigos misija - teikti informacinę ir praktinę informaciją verslo subjektams taip prisidedant prie naujų įmonių Jurbarko rajone kūrimo, rinkti, kaupti ir teikti nemokamą informaciją apie turizmo paslaugas rajone, lankomus objektus ir vietoves, kultūros paveldą rajone, populiarinti Jurbarko kraštą.
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Įgyvendinamos turizmo produktų rinkodaros priemonės.
· Įgyvendinami turizmo ir rekreacijos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir tvarkymo projektai.
· Įgyvendinami pramonės ir verslo teritorijų plėtros ir tvarkymo projektai.
· Vyksta socialinių būstų fondo plėtra.
· Vykdomos socialinės prevencinės programos. Įgyvendinami socialinės paskirties objektų plėtros projektai.
· Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija teikia vaikų dienos centro paslaugas.
· 2013 metais Jurbarke, Barkūnų g. 8A, pastatyti nakvynės namai
· Įgyvendinami sveikatos įstaigų atnaujinimo (modernizavimo projektai), plečiama jų materialinė bazę.
· Įgyvendinami švietimo įstaigų atnaujinimo projektai, plečiama jų materialinė bazė.
· Įgyvendinami kultūros įtaigų atnaujinimo projektai.
· 2012 metais įgyvendintas projektas "Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai".
· 2014-07-10 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. O1-667 patvirtintas žemės sklypo, apriboto Muitinės gatve ir Mituvos upe, suformavimo detalusis planas.
· 2014-07-10 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. O1-666 patvirtintas žemės sklypo, apriboto Mituvos gatve ir Barkūnų g. 33, 42, 44, 70 žemės sklypais, suformavimo detalusis planas.
· 2014-07-10 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. O1-668 patvirtintas žemės sklypo, apriboto Mituvos gatve ir Barkūnų g. 21, 23, 25, 31 žemės sklypais, suformavimo detalusis planas.
· 2015 metais įgyvendintas projektas "Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai, II etapas".
· 2015-12-10 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. O1-1139 patvirtintas 28 sklypų detalusis planas, kuriuo buvo suformuoti 4 rekreacinės paskirties sklypai.
· 2013 sausio 03 d. prie Jurbarko verslo informacijos centro buvo prijungtas Jurbarko turizmo informacijos centras. Prasiplėtė veiklos sritys, pavadinimas pasikeitė į Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras (JTVIC). Įstaigos misija - teikti informacinę ir praktinę informaciją verslo subjektams taip prisidedant prie naujų įmonių Jurbarko rajone kūrimo, rinkti, kaupti ir teikti nemokamą informaciją apie turizmo paslaugas rajone, lankomus objektus ir vietoves, kultūros paveldą rajone, populiarinti Jurbarko kraštą.
· Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas išlaikomas ir tenkina gyventojų poreikius.

	

	

	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Miesto gyventojų (darbingo amžiaus gyventojų) skaičiaus mažėjimas. Mokyklinio amžiaus gyventojų mažėjimas.
· Dalis šio skyriaus priemonių orientuotos į bendrinių programų įgyvendinimo aprašymą. Priemonės neturi teritorinės dimensijos ir yra deklaratyvaus pobūdžio.
· Neigiami demografiniai rodikliai, nuolat mažėjantis gyventojų skaičius, demografinis senėjimas lemia socialinio aprūpinimo bei sveikatos priežiūros poreikio didėjimą. 
· Mieste nėra registruotų maudyklų.
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	Priemonės pavadinimas
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	Įgyvendinimo pabaiga
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	Įgyvendinimo data
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	5
	Susisiekimas ir inžinerinė infrastruktūra
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 2

	Vykdomos priemonės: 4

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 2

	Iš viso: 10




	5.1
	Susisiekimo sistema
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 2

	Vykdomos priemonės: 4

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 2

	Iš viso: 10




		5.1.1



		Gatvių inventorizacija



		Atlikta Jurbarko miesto gatvių inventorizacija, nustatytos jų kategorijos bei raudonosios linijos.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Savivaldybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Didžioji dalis Jurbarko miesto gatvių inventorizuotos ir nustatytos jų raudonosios linijos. 




		5.1.2



		Šiaurės-rytų aplinkkelis



		Atliktas pirmasis aplinkkelio įrengimo etapas



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Neįgyvendinta



		



		Neįgyvendinta




		5.1.3



		Žemaitės g. pratęsimas



		 Žemaitės gatvė pratęsta iki Kudirkos gatvės



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2010



		Įgyvendintas Žemaitės g. pratęsimas, gatvės dalis įregistruota 2010-08-05




		5.1.4



		Rytinis apvažiavimas



		Rytinėje miesto dalyje įrengta nauja C1 kategorijos gatvė, atliekanti rytinio miesto apvažiavimo funkciją



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Neįgyvendinta



		



		Neįgyvendinta




		5.1.5



		Gatvių rekonstrukcija



		Atlikta miesto gatvių rekonstrukcija, žvyro dangos gatvėse paklota asfalto danga, įrengti šaligatviai



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2015 metais įgyvendinta programa "Jurbarko miesto Gedimino gatvės, V. Kudirkos gatvės ir Liepų gatvės rekonstrukcija bei B. Nedzinskienės gatvės ir K. Donelaičio gatvės pratęsimo įrengimas".
2017 pradėti programos "A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste", "Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje" įgyvendinimo darbai.




	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

		5.1.6



		Šviesoforinė sankryža



		Muitinės ir Knygnešių gatvių sankryžoje įrengtas šviesoforinis eismo valdymas



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Įrengto saugumo salelės.




		5.1.7



		Automobilių stovėjimo aikštelės



		Parengtas specialusis automobilių stovėjimo aikštelių plėtros planas



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Nepradėta vykdyti




		5.1.8



		Viešasis transportas



		Atnaujintas transporto priemonių parkas



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2017 metais pradėtas programos "Jurbarko autobusų parko atnaujinimas" vykdymas.




		5.1.9



		Pėsčiųjų-dviračių takai



		Įrengti dviračių takai:
1. Nemuno pakrantėje;
2. Miesto parkų teritorijose;
3. palei Lauko, S. Daukanto, Sodų, Barkūnų, Kalnėnų gatves.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2017



		Priemonė įgyvendinta vadovaujantis 2015-01-29 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-8 patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės dviračių takų plėtros specialiuoju planu ir atskirais techniniais projektais.




		5.1.10



		Vidaus vandenų transportas



		Atnaujinta Jurbarko bei Kalnėnų uostų infrastruktūra



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		2015 metais rekonstruota Jurbarko mažųjų laivelių prieplauka
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Vykdomi atskirų atkarpų esamų kelių ir gatvių būklės gerinimo darbai.
· Muitinės ir Knygnešių gatvių sankryžoje įrengtos saugumo salelės.
· 2015 metais įgyvendinta programa "Jurbarko miesto Gedimino gatvės, V. Kudirkos gatvės ir Liepų gatvės rekonstrukcija bei B. Nedzinskienės gatvės ir K. Donelaičio gatvės pratęsimo įrengimas".
· 2017 pradėtas programos "A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste" vykdymas.
· 2017 pradėti "Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje" įgyvendinimo darbai.
· Didžioji dalis Jurbarko miesto gatvių inventorizuotos ir nustatytos jų raudonosios linijos.
· Žemaitės gatvė pratęsta iki Kudirkos gatvės.
· 2017 metais pradėtas programos "Jurbarko autobusų parko atnaujinimas" vykdymas.
· 2015-01-29 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-8 patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės dviračių takų plėtros specialusis planas.
· Pėsčiųjų ir dviračių takų įgyvendinimo priemonės suderintos su strateginio planavimo dokumentais, naudojama ES fondų parama. Įrenginėjami dviračių takai.
· 2015 metais rekonstruota Jurbarko mažųjų laivelių prieplauka.

	

	

	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Dėl pasikeitusių poreikių ir ribotų finansų atsisakyta aplinkkelių įrengimo idėjos.
· Neparengtas specialusis automobilių stovėjimo aikštelių plėtros planas.
· Nepradėti šiaurės-rytų aplinkkelio ir rytinio miesto apvažiavimo įrengimo darbai.

	


[bookmark: JR_PAGE_ANCHOR_0_27]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
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	Įgyvendinimo data
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	6
	Techninė infrastruktūra
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 6

	Vykdomos priemonės: 13

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 4

	Neįgyvendintos priemonės: 1

	Iš viso: 24




	6.1
	Ekoinžinerinė infrastruktūra
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1




		6.1.1



		Inžinerinių tinklų plėtra



		Parengti inžinerinių tinklų plėtros specialieji ir detalieji planai



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2015-11-26



		Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2–243 Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2–318 Jurbarko miesto ir rajono šilumos ūkio specialiojo plano koregavimas.
Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T2–216 Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų specialusis planas.




	6.2
	Vandentieka
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 3

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 3




		6.2.1



		Vandentiekio plėtra



		Nutiesta 35 km naujų vandentiekio tinklų.




		Jurbarko r. sav. administracija; UAB "Jurbarko vandenys"



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto I etapą naujai pastatyta 3777 metrų šalto vandens tiekimo vamzdynų;
Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto II etapą naujai pastatyta 5249 metrų šalto vandens tiekimo vamzdynų.




	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

		6.2.2



		Vandentiekio rekonstrukcija



		Rekonstruota 28 km esamų vandentiekio tinklų.



		Jurbarko r. sav. administracija, UAB "Jurbarko vandenys"



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto I etapą renovuota 6390 m šalto vandens tiekimo vamzdynų




		6.2.3



		Požeminio vandens monitoringas



		Nuolat vykdomas eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringas.



		Jurbarko r. sav. administracija; UAB " Jurbarko vandenys"



		Savivaldybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Požeminio vandens monitoringas, žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimas, įrengimas, konservavimas ir likvidavimas atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka




	6.3
	Vandenvala
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 4

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4




		6.3.1



		Valymo įrenginiai



		Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai pritaikant juos azoto ir fosforo junginių šalinimui



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto I etapą atlikti vandenvietės renovacijos darbai - įrengti 9 nauji gręžiniai ir 1 geriamojo vandens paskirstymo mazgas (vandens dezinfekavimas)





		6.3.2



		Buitinių nuotekų tinklų plėtra



		Nutiesta 36 km naujų nuotekų surinkimo tinklų



		Jurbarko r. sav. administracija; UAB "Jurbarko vandenys"



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto I etapą naujai pastatyta 5183 m savitakės  kanalizacijos vamzdynų ir 1731 m slėginės kanalizacijos vamzdynų bei 6 siurblinės ;
Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto II etapą naujai pastatyta 5526 m savitakės kanalizacijos vamzdynų ir 1356 m slėginės kanalizacijos vamzdynų ir 3 siurblinės.




		6.3.3



		Buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija



		Rekonstruoti 28 km nuotekų surinkimo tinklų



		Jurbarko r. sav. administracija; UAB "Jurbarko vandenys"



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto I etapą renovuota 1321 m fekalinės kanalizacijos tinklų




	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

		6.3.4



		Išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolė



		Vykdoma išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolė



		Jurbarko r. sav. administracija; UAB "Jurbarko vandenys"



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka




	6.4
	Lietaus nuotekos
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 3




		6.4.1



		Lietaus nuotekos



		Parengtas lietaus nuotekų tinklų specialusis planas



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2012



		2012-07-26 Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T2-216 patvirtintas Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų specialusis planas. Dokumento registravimo numeris: T00010575




		6.4.2



		Lietaus nuotekų tinklų plėtra



		Įrengta 31km naujų lietaus nuotekų surinkimo tinklų.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Vykdoma priemonė remiantis 2012-07-26 Nr. T2-216 patvirtintu Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų specialiuoju  planu, panaudojant 2014- 2020 m. ES struktūrinių fondų finansinę paramą pagal priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“




		6.4.3



		Lietaus nuotekų valymas



		Vykdoma paviršinių nuotekų išleidžiamų į atvirus vandens telkinius nuotekų kontrolė



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė, kad išleidžiamų paviršinių nuotekų išvalymo lygis, atitiktų ES reikalavimus




	6.5
	Atliekų tvarkymas
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 2

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4




		6.5.1



		Smukučių sąvartynas



		Uždarytas ir rekultivuotas Smukučių sąvartynas



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2012



		2012 metais, projekto ,,Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų  uždarymas”  Nr.  VP3-3.2-AM-01-V-01-013  įgyvendinimo metu, uždaryti 2 Jurbarko rajono sąvartynai Smukučių ir Skirsnemuniškių k. ir 15 šiukšlynų.




	

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
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		Biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelė



		Šalia esamos nuotekų dumblo tvarkymo aikštelės įrengta biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelė



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2014



		Vykdoma priemonė įgyvendinant "Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 2014– 2020 m." projektą Europos Sąjungos fondų investicijomis.
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė įrengta Kalnėnų kaime





		6.5.3



		Rūšiuojamos atliekos



		Išvystytas atliekų rūšiavimo konteinerinių aikštelių tinklas



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Antrinės žaliavos (popierius, plastikas, stiklas, metalas) ir pakuotės atliekos surenkamos atskirai nuo kitų atliekų. Vykdoma priemonė įgyvendinant "Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 2014– 2020 m." projektą Europos Sąjungos fondų investicijomis.




		6.5.4



		Nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs dumblas



		Nuotekų valymo įrenginiuose susikaupęs dumblas nusausinamas  Jurbarko dumblo aikštelėje ir išvežamas į regioninį nuotekų valyklų dumblo perdirbimo cechą



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Nuotekų valymo įrenginiuose susikaupęs dumblas nusausinamas  2008 metais įrengtoje Jurbarko dumblo aikštelėje, Kalnėnų k., vėliau išbarstomas Kalnėnų miške




	6.6
	Energetinė infrastruktūra
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 2




		6.6.1



		Elektros energijos tiekimas ir gamyba



		Atliktas kogeneracinės elektrinės įrengimo ekonominio tikslingumo pagrindimas



		Jurbarko r. sav. administracija; AB "Kauno energija"



		Kita



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Nepradėta vykdyti




		6.6.2



		Elektros paskirstymo tinklai



		Nauji elektros paskirstymo tinklai bei renovuojamos oro linijos tiesiamos kabelinėmis linijomis



		AB ESO



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Vykdoma priemonė atskirais techniniais projektais
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

	6.7
	Gamtinių dujų tiekimas
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 3

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4




		6.7.1



		I dujotiekio plėtros etapas



		Nutiesta 5,5 km dujotiekio tinklų: Sodų, Eržvilko gatvėse, Kudirkos gatvės rytinėje dalyje, atšakose nuo Sodų gatvės iki Vyčio ir Mokyklos gatvių.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2010



		2010 metais nutiesti dujotiekio tinklai Sodų, Eržvilko gatvėse, Kudirkos gatvės rytinėje dalyje, Vytauto Didžiojo gatvės atšakoje nuo Sodų gatvės link Vyčio gatvės, P. Paulaičio , Mituvos , Mokytojų gatvėse, Linų gatve link Rotulių kaimo.




		6.7.2



		II dujotiekio plėtros etapas



		Nutiesta 1,9 km dujotiekio tinklų: Knygnešių gatvėje ir Muitinės gatvės centrinėje dalyje.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Nepradėta vykdyti 




		6.7.3



		III dujotiekio plėtros etapas



		Nutiesta 7,5 km dujotiekio tinklų: Muitinės gatvės rytinėje dalyje, M. Valančiaus, Kauno, P. Cvirkos, K. Donelaičio, Kalninės gatvėse



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Nepradėta vykdyti 




		6.7.4



		IV dujotiekio plėtros etapas



		Nutiesta 9,3 km dujotiekio tinklų: A. Šabaniausko, R. Marcinkaus, A. Giedraičio-Giedriaus, Statybininkų,
Kalnėnų, P. Paulaičio gatvėse.



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Nepradėta vykdyti



		



		Nepradėta vykdyti 




	6.8
	Centralizuotas šilumos tiekimas
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 1

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 2




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

		6.8.1



		Šiluminių trasų rekonstrukcija



		Atlikta esamų šiluminių trasų rekonstrukcija



		Jurbarko r. sav. administracija; AB "Kauno energija"



		Kita



		2008



		2017



		Vykdoma



		



		Vykdoma priemonė atskirais techniniais projektais.
Rekonstruotos Lauko ir S. Daukanto gatvių šiluminės trasos




		6.8.2



		Rajoninės katilinės rekonstrukcija



		Rekonstruota rajoninė katilinė, pastatytas biokuro katilas. 



		Jurbarko r. sav. administracija; AB "Kauno energija"



		Kita



		2008



		2017



		Įgyvendinta



		2016-12-31



		2016 metais, atlikus modernizavimo darbus „Jurbarko šilumos tinklai“ katilinėje pradėjo veikti naujas 5 MW galios biokuro katilas. Gamtinėmis dujomis katilas bus kūrenamas tik šalčiausiais metų mėnesiais




	6.9
	Ryšių infrastruktūra
	2008
	2017
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 1

	Iš viso: 1




		6.9.1



		Viešojo interneto prieigos



		Pašto skyriuose įrengtos viešojo interneto prieigos vietos



		Jurbarko r. sav. administracija



		Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos



		2008



		2017



		Neįgyvendinta



		



		Viešojo interneto prieigos vietos įrengtos bibliotekose ir savivaldybės administracijoje
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2–243 patvirtintas Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
· Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu patvirtintas Nr. T2–318 Jurbarko miesto ir rajono šilumos ūkio specialiojo plano koregavimas.
· Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T2–216 patvirtintas Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų specialusis planas.
· Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto I etapą naujai pastatyta 3777 metrų šalto vandens tiekimo vamzdynų.
· Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto II etapą naujai pastatyta 5249 metrų šalto vandens tiekimo vamzdynų.
· Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto I etapą renovuota 6390 m šalto vandens tiekimo vamzdynų 
· Nuolat vykdomas eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringas ir išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolė.
· Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto I etapą atlikti vandenvietės renovacijos darbai - įrengti 9 nauji gręžiniai ir 1 geriamojo vandens paskirstymo mazgas (vandens dezinfekavimas).
· Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto I etapą naujai pastatyta 5183 m savitakės  kanalizacijos vamzdynų ir 1731 m slėginės kanalizacijos vamzdynų bei 6 siurblinės.
· Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto II etapą naujai pastatyta 5526 m savitakės kanalizacijos vamzdynų ir 1356 m slėginės kanalizacijos vamzdynų ir 3 siurblinės.
· Vykdant "Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarke" projekto I etapą renovuota 1321 m fekalinės kanalizacijos tinklų.
· 2012 metais, projekto ,,Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų  uždarymas”  Nr.  VP3-3.2-AM-01-V-01-013  įgyvendinimo metu, uždaryti 2 Jurbarko rajono sąvartynai Smukučių ir Skirsnemuniškių k. ir 15 šiukšlynų.
· Kalnėnų kaime įrengta Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė.
· Nuotekų valymo įrenginiuose susikaupęs dumblas nusausinamas  2008 metais įrengtoje Jurbarko dumblo aikštelėje, Kalnėnų k., vėliau išbarstomas Kalnėnų miške.
· Antrinės žaliavos (popierius, plastikas, stiklas, metalas) ir pakuotės atliekos surenkamos atskirai nuo kitų atliekų.
· BP centralizuoto šilumos tiekimo sprendiniai yra racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai. Modernizuojant pastatus yra gerinamos šilumos charakteristikos, modernizuojamos šildymo sistemos. 2016 metais, atlikus modernizavimo darbus „Jurbarko šilumos tinklai“ katilinėje pradėjo veikti naujas 5 MW galios biokuro katilas.
· Įvykdytas I-as dujotiekio plėtros etapas.
· Įgyvendinami elektros energijos tiekimo, apšvietimo tinklų modernizavimo ir plėtros projektai.

	

	

	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

	· Neparengta kogeneracinės elektrinės įrengimo ekonominio tikslingumo studija.
· Įgyvendintas tik I-as gamtinių dujų tiekimo plėtros etapas.
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	II 
	Išvados: 2013 - 2017 Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimas
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	Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius
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	2008-2017 metais pradėta vykdyti 30 priemonė, įgyvendinta 13 priemonių, 11 nepradėtos vykdyti.
Bendrojo plano iki 2017 m. stebėsenos metu nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant BP sprendinius.
BP sprendiniuose numatytas pakankamas plėtros teritorijų potencialas, o nustatytas teisinis reguliavimas užtikrina miesto plėtros reguliavimo strateginiam dokumentui keliamus reikalavimus.
Bendrojo plano sprendiniai pakankamai konkretus ir tikslingi, pasigendama konkrečių ir tikslių priemonių miesto teritorijų konversijai, socialinės ir ekonominės aplinkos vystymui.
Tolimesniam BP sprendinių įgyvendinimui tikslinga remti tik tuos miesto vystymo projektus, kurie skatina efektyviai naudoti esamus socialinės, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros resursus.
Įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma koreguoti Jurbarko miesto teritorijos bendrąjį planą.
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	III. 
	Prognozės
	

	

	Pastaruoju metu gyventojų skaičius Jurbarko mieste nuolat mažėjo, augimo galimybė artimiausius penkerius metus abejotina. Ši tendencija turės įtakos miesto raidai ateityje.
Atsižvelgiant į bendras demografinės kaitos tendencijas, būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei esamų rezervų panaudojimą.
Jurbarkas išliks pagrindiniu rajono gyventojų, darbo vietų ir paslaugų koncentracijos centru, todėl būtina plėtoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, kompleksiškai modernizuoti miesto dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų kvartalų aplinką.
Priemiestinės zonos išlieka ekonominiu ir socialiniu požiūriu glaudžiai susietos su miestu, tačiau susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymas jose yra nepakankamas.
Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena sudaro sąlygas vykdyti teritorijų planavimo aplinkos pokyčių vertinimą ir tobulinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Koreguojant BP sprendinius bei integravus aukštesnio ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Jurbarko miesto teritorijos bendrąjį planą, būtų galima įgyvendinti daugelį socialinio-ekonominio, gamtinio, kraštovaizdžio tvarkymo sprendinių, patikslinus BP reglamentus pagal galiojančias normas.
Atlikus BP sprendinių keitimą/koregavimą, pagal šiuo metu LR galiojančias normas, patikslinus reglamentavimą, būtų palengvintas ir supaprastintas Jurbarko miesto bendrojo plano naudojimas, išspręstos kolizijos ir neatitikimai su aukštesnio ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais.
	

	
	IV. 
	Siūlymai:
	

	

	Ateityje kaupti ir analizuoti informaciją apie Jurbarko miesto kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti miesto teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Periodiškai rengti Jurbarko miesto kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas.
Pirmaeilis uždavinys ateityje išlaikyti pastovų gyventojų skaičių, vystant pramonę, verslą, kuriant naujas darbo vietas.

	

	Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:
Urbanistinėje dalyje toliau formuoti teigiamą Jurbarko, kaip rajono centro, įvaizdį.
Numatyti konkrečias priemones miesto teritorijų konversijai, gyvenamųjų teritorijų vystymui.
Tikslinga visas Jurbarko miesto teritorijos BP įgyvendinimo priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.

	Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:
Jurbarko miesto teritorijos BP įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.
Koreguojant Jurbarko miesto BP aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

	Dėl bendrojo plano keitimo:
-

	Dėl bendrojo plano koregavimo:
2008 metais parengtas ir patvirtintas Jurbarko miesto teritorijos BP planuojamuoju 2008-2017 metų laikotarpiu teigiamai valdė investicijas ir dalį numatytų sprendinių įgyvendino. Pasikeitus teisiniam plėtros reguliavimui, šiuo metu galiojantis Jurbarko miesto teritorijos BP ne visiškai atitinka dabartinius realius poreikius ir yra koreguotinas. 
1. Koreguojant Jurbarko miesto teritorijos BP siekti daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo. 
2. Peržiūrėti atskirus probleminius teritorijų funkcinio zonavimo bei kitus teritorinės struktūros formavimo sprendinius. 
3. Peržiūrėti dabar galiojančio bendrojo plano atskirų temų sprendinių aktualumą ir tikslingumą. 
4. Koreguojant Jurbarko miesto teritorijos BP tikslinga įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius.
6. Jurbarko miesto teritorijos BP sprendiniai turi būti detalizuoti ir konkretizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis 2015 metais patvirtintu „Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
7. Rekomenduojama bendrajame plane nustatyti prioritetinio vystymo teritorijas, kurių vystymui būtų tikslingai skiriamos ES, valstybės ir savivaldybės lėšos.

	Kiti siūlymai:
Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu. Tokiu būdu būtų sudarytos prielaidos pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti, pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas). Tikslinga toliau rengti Jurbarko miesto kultūros vertybių apsaugos projektus, kurie padėtų telkti valstybės ir savivaldybės lėšas kultūros paveldo išsaugojimui ir atgaivinimui bei ES struktūrinių fondų paramai gauti.

	
	
	
	

	
	V. 
	Priedai:
	

	











AIŠKINAMASIS RAŠTAS


ĮVADAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (toliau – TPĮ) 29 straipsniu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8, 7 skirsniu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-07 įsakymu Nr. D1-21, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-12-29 įsakymu Nr. D1-1056 (2014-12-02 įsakymo Nr. D1-970 redakcija), ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-19 įsakymu
Nr. O1-185 patvirtinta Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – BP programa), parengta Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano (toliau – BP), sprendinių įgyvendinimo stebėsena už 2008-2017 metus.
BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita parengta už 2008-2017 metus įvertinant galiojančio Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. BP patvirtintas 2008 m. kovo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-82.
Stebėsenai atlikti panaudota Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinė sistema (toliau – TPSIS), apimanti valstybės ir savivaldybių teritorijų planavimo lygmenis. Vykdant BP sprendinių įgyvendinimo stebėseną buvo nuolat kaupiama ir analizuojama informacija apie BP sprendinių įgyvendinimą, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos bei jų įtaka BP sprendinių įgyvendinimui.
Bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitoje (toliau – BP ataskaita) pateikiami duomenys už 2008-2017m. BP ataskaita apima laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2017-12-31 įvertinus įgyvendintus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, statybos projektus ir jų realizaciją. Teritoriniu požiūriu strateginiai BP sprendiniai vertinti pagal tai, kaip pasiteisino realizuojant planuotus miesto plėtros tikslus.

BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano (BP) stebėsena už 2008-2017 m. atlikta vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-19 įsakymu
Nr. O1-185 patvirtinta BP programa, sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planu (toliau – BP priemonių planas) ir Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebimų rodiklių (toliau – BP rodikliai) sąrašu.
BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslas – rinkti išsamią informaciją apie BP sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, teikti pasiūlymus dėl BP sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, rengti BP sprendinių keitimo ar koregavimo darbų programas, atlikti BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos laikotarpiu surinktų duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, atlikti viešinimo procedūras.
BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos uždaviniai:
1. analizuoti Jurbarko miesto teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką BP sprendinių įgyvendinimui ir pateikti ekspertinę analizę bei išvadas;
2. nustatyti BP sprendinių įgyvendinimo prioritetus;
3. surinkti duomenis apie pagal nurodytus rodiklius ir duomenis, reikalingus teikti Teritorijų planavimo stebėsenos informacinei sistemai;
4. teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo tobulinimo.
Jurbarko miesto teritorijos BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas pateikiamas pagal patvirtinto BP tekstinėje dalyje nustatytas temas: “Miesto struktūra”, “Kraštovaizdžio apsauga”, “Nekilnojamo kultūros paveldo apsauga”, “ Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacijos ir turizmo vystymas”, “Susisiekimas ir inžinerinė infrastruktūra”, “Techninė infrastruktūra”.
Jurbarko miesto teritorijos BP sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymo lentelė užpildyta ir nustatyta tvarka pateikta TPSIS.
TPSIS stebėsenos rodiklių ir stebėsenos ataskaitoms formuoti naudojamus duomenis teikė Aplinkos apsaugos agentūra, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas, VĮ Registrų centras ir kitos įmonės, nurodytos TPSIS nuostatų 11 punkte.
BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita tvirtinama Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bei aprobuojama Jurbarko rajono savivaldybės taryboje. Patvirtinta ataskaita skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, taip pat teikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
Jurbarko miesto teritorijos BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.
Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos turimais duomenimis, per 2007-2017 m., realizuojant Jurbarko miesto teritorijos BP, įregistruoti TPDR 116 teritorijų planavimo dokumentai.

1 lentelė. Jurbarko mieste 2007-2017 metais įregistruoti teritorijų planavimo dokumentai, vnt.
	Metai
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	TPD, vnt.
	8
	18
	12
	9
	17
	17
	21
	11
	2
	1
	0


BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2017 M. LAIKOTARPIU VYKDYMAS

BP stebėsenos ataskaita parengta vadovaujantis teritorijų planavimą, statinių projektavimą, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginiu plėtros planu ir su juo susijusiais Savivaldybės tarybos sprendimais.
Priemonių, numatytų Jurbarko mieto teritorijos BP sprendinių įgyvendinimo programoje, vykdymas 2008-2017 m. pateiktas 2 lentelėje.

Lentelė 1. Priemonių pasiskirstymas 2016 metais
	Eil. Nr.
	BP dalis
	Įgyvendintos priemonės
	Vykdomos priemonės
	Nepradėtos vykdyti priemonės
	Neįgyvendintos priemonės
	Numatyta priemonių

	1.
	Miesto struktūra
	2
	5
	1
	0
	8

	2.
	Kraštovaizdžio apsauga
	0
	5
	2
	0
	7

	3.
	Nekilnojamo kultūros paveldo apsauga
	1
	1
	2
	0
	4

	4.
	Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacijos ir turizmo vystymas
	2
	2
	0
	1
	5

	5.
	Susisiekimas ir inžinerinė infrastruktūra
	2
	4
	2
	2
	10

	6.
	Techninė infrastruktūra
	6
	13
	4
	1
	24





PAGRINDINĖS IŠVADOS

1. 2008-2017 metais pradėta vykdyti 31 priemonė, įgyvendinta 11 priemonių, 13 nepradėtos vykdyti.
2. Bendrojo plano iki 2017 m. stebėsenos metu nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant BP sprendinius.
3. BP sprendiniuose numatytas pakankamas plėtros teritorijų potencialas, o nustatytas teisinis reguliavimas užtikrina miesto plėtros reguliavimo strateginiam dokumentui keliamus reikalavimus.
4. Bendrojo plano sprendiniai pakankamai konkretūs ir tikslingi, pasigendama konkrečių ir tikslių priemonių miesto teritorijų konversijai, socialinės ir ekonominės aplinkos vystymui.
5. Tolimesniam BP sprendinių įgyvendinimui tikslinga remti tik tuos miesto vystymo projektus, kurie skatina efektyviai naudoti esamus socialinės, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros resursus.
6. Įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma koreguoti Jurbarko miesto teritorijos bendrąjį planą.

JURBARKO MIESTO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PROGNOZĖS

· Gyventojų skaičius Jurbarko mieste nuolat mažėjo, augimo galimybė artimiausius penkerius metus abejotina. Ši tendencija turės įtakos miesto raidai ateityje.
· Atsižvelgiant į bendras demografinės kaitos tendencijas, būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei esamų rezervų panaudojimą.
· Jurbarkas išliks pagrindiniu rajono gyventojų, darbo vietų ir paslaugų koncentracijos centru, todėl būtina plėtoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, kompleksiškai modernizuoti miesto dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų kvartalų aplinką.
· Priemiestinės zonos išlieka ekonominiu ir socialiniu požiūriu glaudžiai susietos su miestu, tačiau susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymas jose yra nepakankamas.
· Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena sudaro sąlygas vykdyti teritorijų planavimo aplinkos pokyčių vertinimą ir tobulinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
· Koreguojant BP sprendinius bei integravus aukštesnio ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Jurbarko miesto teritorijos bendrąjį planą, būtų galima įgyvendinti daugelį socialinio-ekonominio, gamtinio, kraštovaizdžio tvarkymo sprendinių, patikslinus BP reglamentus pagal galiojančias normas.
· Atlikus BP sprendinių keitimą/koregavimą, pagal šiuo metu LR galiojančias normas, patikslinus reglamentavimą, būtų palengvintas ir supaprastintas Jurbarko miesto bendrojo plano naudojimas, išspręstos kolizijos ir neatitikimai su aukštesnio ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais.

SIŪLYMAI
· Ateityje kaupti ir analizuoti informaciją apie Jurbarko miesto kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti miesto teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Periodiškai rengti Jurbarko miesto kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas.
· Pirmaeilis uždavinys ateityje išlaikyti pastovų gyventojų skaičių, vystant pramonę, verslą, kuriant naujas darbo vietas.



Dėl priemonių plano įgyvendinimo gerinimo
· Urbanistinėje dalyje toliau formuoti teigiamą Jurbarko, kaip rajono centro, įvaizdį.
· Numatyti konkrečias priemones miesto teritorijų konversijai, gyvenamųjų teritorijų vystymui.
· Tikslinga visas Jurbarko miesto teritorijos BP įgyvendinimo priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.
Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo ar koregavimo
· Jurbarko miesto teritorijos BP įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.
· Koreguojant Jurbarko miesto BP aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

Dėl Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ar koregavimo
· 2008 metais parengtas ir patvirtintas Jurbarko miesto teritorijos BP planuojamuoju 2008-2017 metų laikotarpiu teigiamai valdė investicijas ir dalį numatytų sprendinių įgyvendino. Pasikeitus teisiniam plėtros reguliavimui, šiuo metu galiojantis Jurbarko miesto teritorijos BP ne visiškai atitinka dabartinius realius poreikius ir yra koreguotinas. 
· Koreguojant Jurbarko miesto teritorijos BP siekti daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo. 
· Peržiūrėti atskirus probleminius teritorijų funkcinio zonavimo bei kitus teritorinės struktūros formavimo sprendinius. 
· Peržiūrėti dabar galiojančio bendrojo plano atskirų temų sprendinių aktualumą ir tikslingumą. 
· Koreguojant Jurbarko miesto teritorijos BP tikslinga įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius.
· Jurbarko miesto teritorijos BP sprendiniai turi būti detalizuoti ir konkretizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis 2015 metais patvirtintu „Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
· Rekomenduojama bendrajame plane nustatyti prioritetinio vystymo teritorijas, kurių vystymui būtų tikslingai skiriamos ES, valstybės ir savivaldybės lėšos.
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