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PROJEKTO SANTRAUKA 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, 

moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą 

bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. 

Teikdama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gimnazija siekia ugdymo kokybės, kuo 

platesnių galimybių suteikimo įvairių gabumų ir poreikių mokiniams. Šiuo metu gimnazijoje 

mokosi 556 mokiniai ir dirba 79 darbuotojai. Gimnazija yra įsikūrusi 1957 m. statytame 

pastate. Tuo metu galiojusios statybos techninės normos nebeatitinka šiandieninių. Pastatas 

yra energetiškai neefektyvus – pastato sienos nėra apšiltintos, stogo perdanga, grindys ant 

grunto, lauko durys nebeatitinka šiandien keliamų šiluminės varžos reikalavimų, pastatui 

šiluma tiekiama iš miesto šilumos tinklų, jo energinio naudingumo klasė „E“.  Visa tai sukelia 

projekto metu ketinamą spręsti problematiką „žemą šiluminės energijos vartojimo 

efektyvumą, lemiantį dideles finansines išlaidas bei prastą mikroklimatą Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje“.  

Jurbarko rajono savivaldybė inicijuoja investicijų projektą „Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas“, kuriuo ketinama 

išspręsti susidariusią problemą ir sudaryti prielaidas energetiškai ir finansiškai 

efektyvesniam pastato naudojimui. Šio investicijų projekto tikslas – sumažinti Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, esančio Vydūno g. 15, Jurbarke, energijos 

vartojimą, siekiant padidinti minėto pastato energetinį efektyvumą.  

Projekto tikslui pasiekti iškeltas uždavinys – atnaujinti  ir tokiu būdu modernizuoti 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatą. Siekiami investicijų projekto 

rezultatai: 

1. 30 proc. sumažintas energijos poreikis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos pastatui; 

2. pasiekta Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato „C“ energetinio 

naudingumo klasė. 

Numatoma viso projekto vertė 279486,07 EUR su PVM. Planuojamas projekto 

įgyvendinimo terminas – 24 mėn. nuo Energijos taupymo paslaugų teikimo sutarties 

pasirašymo ir reikalingo finansavimo projekto įgyvendinimui skyrimo. Pagrindiniai investicijų 

projekto metu ketinami atlikti darbai: 

- pastogės perdangos šiltinimas (937,0 m2); 

- išorinių sienų šiltinimas (2185,6 m2); 

- cokolio šiltinimas (175,2 m2); 

- garažo vartų keitimas  (21,0 m2); 

- lauko įėjimo durų (senų medinių) keitimas (27,6 m2); 

- elektrotechnikos, apšvietimo ir jėgos modernizavimas (1 sistema). 

Investicijų projekto rengimui ir vertinimui naudotos „Investicijų projektų, kuriems 

siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto 

lėšų, rengimo metodikos“, „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-
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ekonominį poveikį, sukūrimas“ galutinės ataskaitos rekomendacijos bei UAB „Viešųjų 

investicijų plėtros agentūros“ (toliau – VIPA) direktoriaus 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 

2015/9-16 (aktuali redakcija – 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2015/9) patvirtintu 

Lengvatinių paskolų teikimo centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui, didinant 

energijos vartojimo efektyvumą, tvarkos aprašu. Atliekant investicijų projekto finansinę ir 

ekonominę analizes bei Energijos taupymo paslaugos teikėjo (toliau ETPT) paslaugų 

maksimalų įkainį, buvo naudojamasi VIPA parengta skaičiuokle.  

Investicijų projekto energetiniai sutaupymai, investiciniai kaštai bei pastato fizinės 

būklės parametrai nustatyti vadovaujantis 2017 m. kovo mėnesį parengta pastato energijos 

vartojimo audito ataskaita „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, Vydūno g. 15, 

energijos vartojimo audito ataskaita“ (toliau – Energijos vartojimo auditas). 
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1. PROJEKTO KONTEKSTAS 

1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa 

Inicijuojamu projektu „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, 

Vydūno g. 15, atnaujinimas“ siekiama pagerinti pastato žemą energetinį efektyvumą.  

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija yra pastatyta 1957 m. Tuo metu 

naudotos technologijos, medžiagos ir inžineriniai sprendimai nebeatitinka šiandien keliamų 

energijos efektyvumo, statybos techninių ir kitų reikalavimų. Dabartinė pastato energetinio 

naudingumo klasė yra „E“ (įvertinta 2017-03-23). Gimnazijos pastato atitvarų konstrukcijų 

būklė prasta, konstrukcijos pažeistos, dėl to atsiranda dideli šilumos nuostoliai. Pastato 

energijos sąnaudos ir išlaidos joms yra viršnorminės, o esama pastato būklė nesudaro sąlygų 

efektyviai naudoti energiją. Taigi Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus pastato energijos 

vartojimo efektyvumas yra žemas, o tai lemia dideles finansines išlaidas bei prastą 

mikroklimatą gimnazijoje. Pagerinus pastato būklę būtų ne tik pakeltas gimnazijos pastato 

energetinis efektyvumas ir pagerėtų mikroklimatas, tačiau, tikėtina, taip pat būtų pritraukta 

naujų papildomų paslaugos vartotojų – moksleivių.  

VĮ Registrų centro 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, Nekilnojamojo turto registre buvo 

įregistruoti 20773 pastatai, kuriuos nuosavybės teise valdo savivaldybės. Tai administracinės, 

kultūros, mokslo ir sporto, gydymo, gyvenamosios (vaikų namai, prieglaudos, globos namai), 

specialiosios ir kitos paskirties pastatai. Didžioji dalis šių pastatų pastatyti 1900-1990 m., kai 

vyravo plytinių ir stambiaplokščių pastatų statyba. Šie pastatai priskiriami žemiausioms – E, F 

ir G – pastato energinio naudingumo klasėms, o jų 1 m2 naudingojo ploto apšildyti reikia 160-

610 kWh per metus.  

Remiantis Energetikos ministerijos duomenimis, 2007–2013 metais valstybės ir ES 

paramos lėšomis šalyje buvo atnaujinti 906 viešieji pastatai – tai sudaro apie 7 proc. energiniu 

požiūriu neefektyvių viešųjų pastatų. Šiam tikslui buvo skirta apie 300 mln. EUR. 2014–2020 

m. laikotarpiu Valstybės viešuosius pastatus ketinama atnaujinti ir padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą, remiantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa. 

Vienas pagrindinių programos uždavinių – iki 2020 m. atnaujinti viešųjų pastatų, kurių plotas 

siektų 470 tūkst. m2, o atnaujintų pastatų pasiekiama mažiausiai C energinio naudingumo 

klasė. Šiems uždaviniams pasiekti įsteigtas Energijos efektyvumo fondas, kuriuo finansuojami 

centrinės valdžios pastatų atnaujinimas didinant energetinį efektyvumą bei miestų gatvių 

apšvietimo sistemų modernizavimas. Viešųjų pastatų atnaujinimui skirta 50,6 mln. EUR. 

Inicijuojamą investicijų projektą, ketinama įgyvendinti Jurbarko raj. savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančiame viešajame pastate, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijoje. Gimnazijos patalpų bendrasis plotas sudaro 3500,87 m2. Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokiniai kasmet dalyvauja olimpiadose ir konkursuose, 

kuriuose pasiekia gerų rezultatų ne tik rajone, bet ir apskrityje. Gimnazijoje vyksta įvairūs 

renginiai, koncertai, kuriuose dalyvauja gausus mokytojų ir moksleivių būrys. 1996–1997 m. 

gimnazijoje pradėjo veikti dvi kompiuterių klasės. Biblioteka persikėlė į naujas patalpas, 

atidaryta jauki skaitykla, moksleiviai gali naudotis 4 kompiuteriais, kopijavimo aparatu, 

spausdintuvu. Gimnazijoje įkurtas informacinių technologijų kabinetas, kuriame yra 

televizorius, video magnetofonas, multimedija. Šiame kabinete vyksta projektinių darbų 
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pristatymai, seminarai. 2001 m. valstybės biudžeto, savivaldos ir būsto kredito fondo lėšomis, 

mokykloje buvo pakeisti langai. Taip pat gimnazija yra įsigijusi modernių mokymo priemonių 

ir kompiuterinės technikos (SMART lentų) ir efektyviai jas naudoja pamokose. Gimnazistai 

mokosi humanitarinio (sustiprintas gimtosios ir užsienio kalbų mokymas) bei realinio 

(sustiprintas matematikos, informatikos mokymas) profilio gimnazijos klasėse. Profilinio 

mokymo programa leidžia dirbti planingai ir kryptingai.  

Pažymėtina, kad gimnazijos statusą Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus mokykla 

gavo 1998 m. gegužės 28 d. Gimnazijos mokinių projektinis pajėgumas yra mažesnis nei šiuo 

metu realiai esamas – mokykla buvo pastatyta 500 mokinių, tačiau 2016–2017 m. m. 

gimnaziją lankė 556 moksleiviai ir šis skaičius nuo 2010 m. nuolat mažėjo.  

1.1. pav. galima stebėti mokinių skaičiaus dinamiką Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazijoje. Visu analizuojamu laikotarpiu (2010-2017 m.) mokinių skaičius 

mokykloje kito netolygiai – augimas buvo stebimas 2012-2013 m. m. ir 2015-2016 m. m.   

Grafike pažymėta ir ne tik mokinių skaičiaus dinamika, bet ir mokinių skaičiaus kitimo 

tendencija, trendas (linear), dešimčiai ateinančių mokslo metų. Remiantis pastarąją,  išlieka 

didelė tikimybė, jog ir ateityje kiekvienais mokslo metais mokinių skaičius mažės, tačiau 

nedideliu procentu. Priėmus prielaidą, kad pagal optimistinį scenarijų, mokinių skaičius 

kasmet augs didžiausiu 2010-2017 m. laikotarpiu buvusiu mokinių skaičiaus prieaugiu, t.y. 3 

proc., grafike taip pat nubraižyta optimistinė mokinių skaičiaus prognozė iki 2027 m. Priėmus 

prielaidą, kad pagal pesimistinį scenarijų mokinių skaičius kasmet mažės didžiausiu kada nors 

buvusiu mokinių skaičiaus sumažėjimu, t.y. 10 proc., grafike taip pat pažymėta pesimistinė 

mokinių skaičiaus prognozė iki 2027 m. 

 

1.1. pav. Mokinių skaičius Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje 2010-

2017 m. ir jų prognozė 2017-2027 m., vnt. 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pateiktais duomenimis  

Remiantis optimistiniu scenarijumi, mokinių skaičiaus prieaugis ir toliau bus 

teigiamas, t.y. kasmet augs po apytiksliai 3 proc. Toks augimas būtų realus, pavyzdžiui, 

padidėjus valstybėms išmokoms už vaiką arba motinystės/tėvystės atostogas. Taip pat 

pagerėjus socialinei-ekonominei padėčiai šalyje. Remiantis pesimistiniu scenarijumi, mokinių 

skaičius Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus  gimnazijoje kiekvienais mokslo metais mažės 

po apytiksliai 10 proc. Toks mažėjimas būtų tikėtinas dar labiau išaugus emigracijos mastams 

Tauragės apskrityje arba itin sumažėjus gimstamumo rodikliui. Vadinasi labiausiai tikėtina 
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yra minėta reali mokinių skaičiaus pokyčio tendencija (linear), kuria remiantis mokinių 

skaičius Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje kasmet mažės. Taigi gimnazijos 

pastato būklės pagerinimas yra būtinas siekiant pritraukti kuo daugiau moksleivių ir taip 

išvengti minėto pesimistinio scenarijaus. 

Įvairaus amžiaus mokiniai, ypač pradinių klasių moksleiviai, remiantis statistika, vis 

daugiau laiko praleidžia mokyklose, prailginto laiko grupėse arba gaudami mokykloje 

nemokamą maitinimą, todėl sutvarkyta ir jauki, šilta, aplinka yra itin svarbi. Tai svarbu ir ten 

dirbančiam personalui. Gimnazijos personalo pokyčio dinamiką galima stebėti 1.2. pav. 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje analizuojamu laikotarpiu mokytojų skaičius 

sumažėjo 16 proc., administracijos darbuotojų skaičius beveik nekito, o kitų darbuotojų 

skaičius analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 13,3 proc.  

 

1.2. pav. Darbuotojų skaičiaus kaita Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje 

2010-2017 m., vnt. 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pateiktais duomenimis  

Nuo 2010 m. mokytojų skaičius sumažėjo 9 vnt., administracijos darbuotojų skaičius 

nesikeitė, tuo tarpu kitų darbuotojų skaičius analizuojamų metų laikotarpyje sumažėjo 2 

vienetais.  

Be svarbaus energinio efektyvumo didinimo, labai svarbu išskirti ir socialinės-

ekonominės aplinkos sritis, kuriose veikia planuojamas atnaujinti Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazijos pastatas – tai Jurbarko raj. savivaldybės ir Tauragės apskrities 

administracinės teritorijos, gyventojų skaičius, darbo pasiūla ir paklausa bei Jurbarko raj. 

savivaldybės mokymo įstaigų mokinių skaičius.  

Geografinė aplinka.  Tauragės apskritis – valstybinio lygmens administracinis 

teritorinis vienetas vidurio vakarų Lietuvoje, į pietryčius nuo Klaipėdos. Apskrityje yra 

keturios savivaldybės – Pagėgių, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Tauragės rajono. Jurbarko 

rajono savivaldybė (1.3. pav.) suskirstyta į dvylika seniūnijų, tai – Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų, 

Jurbarko miesto, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Smalininkų, Šimkaičių, 

Veliuonos ir Viešvilės. Savivaldybėje yra du miestai – Jurbarkas, Smalininkai, septyni 

miesteliai – Eržvilkas, Raudonė, Seredžius, Šimkaičiai, Vadžgirys, Veliuona, Viešvilė ir 355 

kaimai. 
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1.3. pav. Jurbarko rajonas ir seniūnijos  
Šaltinis: https://lt.wikipedia.org 

Jurbarkas įsikūręs dešiniajame Nemuno upės krante, trijų upių – Nemuno, Mituvos ir 

Imsrės santakoje. Jurbarko mieste ir rajone vyrauja šios pramonės šakos – medienos 

apdirbimas, statybinių medžiagų gamyba, statybos darbai, pervežimo paslaugos, žemės ūkio 

produktų gamyba, mėsos produktų gamyba ir realizavimas, pirminis linų apdirbimas, elektros 

perdavimo linijų statyba, siuvimas, konditerijos gamyba, mažmeninė prekyba. Taip pat veikia 

21 ugdymo įstaiga, iš jų – trys gimnazijos, keturiolika pagrindinių mokyklų, Smalininkų 

technologijų ir verslo mokykla, vienas darželis-mokykla, vienas vaikų lopšelis-darželis ir 

Antano Sodeikos meno mokykla. 

Socialinės-ekonominės tendencijos. Jurbarko socialinę-ekonominę būklę iš dalies 

rodo bedarbių skaičius (1.1. lentelė). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 

bedarbių skaičius, bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykio rodiklis Jurbarko rajone 

mažėja. Savivaldybės darbo rinkoje vykstantys iš esmės teigiami procesai daro įtaką 

gyventojų užimtumui, o šis savo ruožtu – gyventojų švietimo poreikiams. 

1.1. lentelė. Bedarbių skaičius Jurbarko raj. savivaldybėje 
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Registruoti bedarbiai (tūkst.) 2,8 2,9 2,8 2,7 2,5 2,2 
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis (proc.) Jurbarko raj. savivaldybėje 

15,8 16,7 16,4 15,6 14,6 13,4 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  

Nemaža dalis Jurbarko rajono gyventojų darbo ieško užsienyje (1.2. lentelė). 

1.2. lentelė. Emigracija ir neto migracija Jurbarko raj. savivaldybėje, asm. 

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 

Emigrantų skaičius Jurbarko raj. savivaldybėje 993 1022 978 1030 1106 

Neto tarptautinė migracija Jurbarko raj. savivaldybėje -423 -271 -262 -295 -381 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2015 m. neto migracija Jurbarko raj. savivaldybėje buvo neigiama ir siekė -381. Iš 

Jurbarko raj. savivaldybės atitinkamu laikotarpiu išvyko 1106 asmenys. Per 2011–2015 metų 

laikotarpį į Jurbarko raj. savivaldybę atvykstančiųjų skaičius išaugo 21 proc., o išvykstančiųjų 

skaičius  išaugo – 10 proc. 

https://lt.wikipedia.org/
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Demografinės tendencijos. Demografinė būklė yra vienas iš rodiklių padedančių 

numatyti mokyklų skaičių, jų apkrovą ir švietimo programų poreikį. Remiantis Lietuvos 

statistikos departamento duomenimis (1.3. lentelė), 2011–2017 m. laikotarpiu gyventojų 

skaičius Jurbarko raj. tendencingai mažėjo (per šį laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo 

3445 gyventoju, t.y. 12,8 proc.). Palyginimui, 2011 m. Jurbarko raj. gyveno 30331 asmenys, 

2017 m. – 26886 asmenys.  

1.3. lentelė. Nuolatinių gyventojų skaičius Jurbarko raj. savivaldybėje metų pradžioje, 
asm. 

Metai 2011 2012 2013  2014  2015 2016 2017 

Gyventojai 30331 29657 29184 28665 28162 27565 26886 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  

Gyventojų skaičiaus kitimui įtakos turėjo ne tik gyventojų migracijos, bet ir natūralios 

gyventojų kaitos (gimusiųjų ir mirusiųjų santykis) rezultatai, kurie 2011 m. duomenimis buvo 

neigiami ir lygūs -251 asm., tuo tarpu 2015 m. šis rodiklis sudarė -216 asm. 

Bendras gimstamumo rodiklis tūkstančiui gyventojų Jurbarko raj. savivaldybėje (1.4. 

pav.) 2011-2015 m. laikotarpiu keitėsi netolygiai. Iki 2012 m. išaugęs rodiklis, 2013 m. 

laikotarpiu sumažėjo 11,6 proc., o vėliau kasmet didėjo atitinkamai 8,5 ir 4 proc. 

 

1.5. pav. Gimusiųjų skaičius Jurbarko raj. savivaldybėje 2011-2015 m., asm. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  

Dėl minėtų priežasčių kinta ir mokinių skaičius. 1.6. pav. galima stebėti mokinių 

skaičiaus dinamiką Jurbarko raj. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir jų prognozę 

(linear) iki 2022 m. Itin ženklus mokinių mažėjimas prasidėjo 2010–2011 metais ir tęsiasi iki 

šiol. 2015-2016 mokslo metais Jurbarko raj. savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose 

mokinių skaičius buvo 34,9 proc. mažesnis nei 2010-2011 m. m.  
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1.6. pav. Mokinių skaičius Jurbarko raj. savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose 

2010-2016 m. ir jų prognozė 2017-2022 m., asm. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  

Remiantis atlikta mokinių skaičiaus prognoze, mokinių skaičiaus Jurbarko raj. 

savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose ir toliau turėtų tendencingai mažėti, tačiau 

daugeliui vaikų mokykla tampa antraisiais namais – mažas pajamas turinčių šeimų mokiniams 

skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti. Didesnio dėmesio 

reikia ir vaikams, kurių tėvai išvykę dirbti į užsienį ir vaikų priežiūrą palikę giminaičiams. 

Tokių, oficialiai globojamų, vaikų skaičius auga, todėl mokyklos vaidmuo vaikų gyvenime 

kiekvienais metais tampa vis svarbesnis. 

Reguliavimo pasikeitimai. Šilumos energijos, karšto vandens ir elektros energijos  

kainos yra apskaičiuojamos ir nustatomos LR Šilumos ūkio įstatymo (Nr. X-1329, suvestinė 

redakcija nuo 2017 m. sausio 1 d.) ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

(VKEKK) patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikoje, Karšto vandens kainų nustatymo 

metodikoje ir Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikoje išaiškinta tvarka.  

Paklausos elastingumas, susijęs su kokybe, laiku ir kaina/tarifais. Šilumos 

tiekėjas, vadovaudamasis šilumos kainų nustatymo metodikomis ir atsižvelgdamas į 

savivaldybės institucijos ir VKEKK pastabas, parengia ir teikia VKEKK bei savivaldybės 

institucijai šilumos bazinės kainos projektą. Savivaldybės institucija teikia VKEKK bazinės 

kainos suderinimo dokumentus ir pagrįstas pastabas, o VKEKK nustato šilumos bazinę kainą. 

Pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais, atsižvelgdama į VKEKK nustatytas šilumos 

bazines kainas, savivaldybės taryba nustato šilumos kainų dedamąsias. Šilumos kainos 

dedamosios yra perskaičiuojamos kasmet, kadangi jos galioja ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo jų 

įsigaliojimo dienos. Perskaičiuojant šilumos kainų dedamąsias, šilumos tiekėjai teikia VKEKK 

bei savivaldybės institucijai perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus ir jų 

pagrindimą. Savivaldybės taryba nustato šilumos kainų dedamąsias kitiems metams. 

Karšto vandens tiekėjas, teisės aktų nustatyta tvarka, parengia ir teikia VKEKK bei 

savivaldybės institucijai karšto vandens kainos projektą. Savivaldybės institucija teikia 
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Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai savo pastabas, o ši, jas išnagrinėjusi, 

nustato karšto vandens kainą. 

Kas mėnesį šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas pateikia VKEKK duomenis apie 

praėjusio mėnesio pirkto kuro kainas ir apskaičiuotas šilumos ir (ar) karšto vandens kainas. 

Komisija patikrina pateiktų duomenų teisingumą, o šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas iki 

mėnesio 25-tos dienos viešai informuoja vartotojus apie galutines šilumos energijos ir (ar) 

karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos 

dienos. Kainos gali būti keičiamos ne dažniau kaip kas mėnesį. 

Visuomeninis elektros tiekėjas vartotojams elektros energiją gali parduoti tik fiksuota, 

VKEKK nustatyta, kaina. Visuomeniniai elektros tiekėjai yra AB ESO (šios įmonės veikla 

vykdoma visoje Lietuvoje), AB Achema, AB Akmenės cementas, AB Lifosa, UAB Dirbtinis 

pluoštas. Pastarųjų įmonių veikla vykdoma tik jiems priklausančiose teritorijose. Garantinį 

tiekimą elektros sektoriuje užtikrina tik AB ESO. Vartotojams, kuriems užtikrinamas 

garantinis elektros energijos tiekimas, elektros energijos persiuntimo kaina išlieka tokia pat 

nepriklausomai nuo to, ar jis naudojasi nepriklausomo tiekimo ar garantinio tiekimo 

paslaugomis. Elektros kainą sudaro trys dalys:  

 elektros kaip prekės kaina, nustatoma VKEKK. Elektros energijos visuomeninio 

tiekimo kainą sudaro elektros energijos pardavimo, sąskaitų išrašymo, vartotojų 

aptarnavimo paslaugų sąnaudos. Iš visuomeninio tiekėjo (AB ESO) perkama 

elektra nepriklauso nuo pirkėjo ir į ją yra įskaičiuojamos balansavimo energijos 

sąnaudos; 

 elektros persiuntimo kaina, kurią sudaro elektros perdavimo paslaugos. Ji 

visuomet yra vienoda. Kiekvienais metais VEKK ją patvirtina ir skelbia savo 

svetainėje. 

 mokesčiai bei rinkliavos.  

Technologiniai pasikeitimai ir energijos efektyvumo diegimas. Atpigus 

atsinaujinančių energijos išteklių technologijoms, pavyzdžiui, saulės baterijoms, biokuro 

katilams, savivaldybėms priklausančiuose viešuosiuose pastatuose būtų galimybė jas įdiegti ir 

naudotis atsinaujinančia energija, tačiau kol kas minėtų technologijų įdiegimo ir palaikymo 

kainos yra pernelyg didelės lyginant su atsipirkimo laikotarpiu ir savivaldybės neišgali jų 

įsigyti. 

Verslas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. pradžioje Jurbarko 

raj. savivaldybėje buvo įregistruota 1115 ūkio subjektų ir 532 veikiantys ūkio subjektai. 

Daugiausiai jų veikė didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, variklinių transporto priemonių 

ir motociklų remonte (23 proc.), kitoje aptarnavimo veikloje (12 proc.) bei transporte ir 

saugojime (8,6 proc.). 2011-2017 m. laikotarpiu veikiančių ūkio subjektų skaičius Jurbarko 

raj. sumažėjo 5 proc. 

Tiesioginės užsienio investicijos išskiriamos kaip vienas svarbiausių šalies ekonominio 

augimo veiksnių. Šios investicijos didina ne tik vietinės šalies kapitalą, biudžeto pajamas, 

tačiau prisideda ir prie inovacijų šalyje diegimo ir sklaidos, skatina naujų darbo vietų kūrimą 

ir žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos kėlimą. Materialinės investicijos – tai investicijos 

ilgalaikiam materialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti. Tiesioginių užsienio 
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investicijų ir materialinių investicijų srautai nuo 2011 m. Jurbarko raj. savivaldybėje kito 

nevienodai (1.7. pav.). Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui iki 2014 m. 

sumažėję beveik 6 proc., 2014 m. periodu išaugo 17,5 proc., o 2015 m. pradžioje sumažėjo 2,6 

proc. Tuo tarpu tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, drastiškai 

sumažėję 2012 m. periodu, 2013 m. išaugo 68 proc., 2014 m. dar padidėjo 54 proc., o 2015 m. 

pradžioje sumažėjo 2,6 proc.  

 

1.7. pav. Tiesioginės užsienio investicijos ir materialinės užsienio investicijos, 

tenkančios vienam gyventojui Jurbarko raj. savivaldybėje  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Užimtų gyventojų pasiskirstymas (1.8. pav.) visoje Tauragės apskrityje pagal 

ekonominės veiklos rūšis taip pat gana nevienodas. Remiantis 2016 m. Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis,  24,1 tūkst. Tauragės apskrities gyventojų (tai sudaro 52 proc. ) 

dirba paslaugų srityje, 12,5 tūkst. gyventojų arba 27 proc. – žemės ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės srityje, 7,4 tūkst. gyventojų arba 16 proc. dirba pramonėje ir 2,2 tūkst. 

gyventojų (tai sudaro 5 proc. visų dirbančiųjų) yra užimti statybų srityje.  

 

1.8. pav. Gyventojų užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis Tauragės apskrityje 

2016 m.  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Turizmas. Jurbarko rajono savivaldybėje pagrindines turistų informavimo ir 

konsultavimo paslaugas teikia VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras. Šio centro 

pagrindinė veikla – turistų informavimo paslaugos, tačiau įstaiga taip pat užsiima leidinių apie 

Jurbarko kraštą platinimu, teikia gido paslaugas, organizuoja ekskursijas, taip pat teikia 

praktinę informaciją verslo subjektams taip prisidedant prie naujų įmonių Jurbarko rajone 
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kūrimo. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras parduoda keliones, keltų ir autobusų 

bilietus, nuomoja konferencijų salę, atlieka dokumentų spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo, 

laminavimo, įrišimo paslaugas, prekiauja vietos tautodailininkų suvenyrais. Didžiąją dalį 

turizmo informacijos lankytojai gali rasti Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre, 

rajono savivaldybės bei Kultūros centro internetinėse svetainėse. Taip pat Jurbarko rajono 

savivaldybėje pradėjo veikti mobili aplikacija „Apple“ įrenginiams, kurioje sužymėti rajono 

lankytini objektai. 

1.2. Teisinė aplinka 

Projektas „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, 

atnaujinimas“ inicijuojamas vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 

energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA_V-003 priemonės „Daugiabučių 

namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ projekto finansavimo 

sąlygų aprašu Nr. 1, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2012 m. spalio 25 d. 

priimtoje direktyvoje 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo įtvirtintus esminius 

principus ir nuostatas bei remiantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo 

programos nuostatomis (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 

d. nutarimu Nr. 1328, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 

1209 redakcija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 152).  

Įgyvendinant minėtą projektą bus padidintas Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos energijos vartojimo efektyvumas, t.y. bus pasiekta C energetinio naudingumo klasė 

ir padidintas arba išlaikytas esamas pastato ploto naudojimo efektyvumas. Įgyvendinus 

energetinio efektyvumo didinimo projektą, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

pastatas bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 m.  

Investicijų projektas atitinka Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu 

Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, 34.1 

papunktį, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-

297 „Dėl kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus“1, o taip pat įgyvendina Jurbarko 

raj. savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-1 patvirtinto Jurbarko rajono 

savivaldybės 2016-2026 m. strateginio  plėtros plano 2 prioritetinės srities „Visuomenės 

gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas“ 2.1 tikslo „Kurti efektyvią švietimo sistemą, užtikrinti 

vaikų ir jaunimo užimtumą“ 2.1.1 uždavinio „Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų 

prieinamumą“ 2.1.1.3 priemonę „Rekonstruoti ir atnaujinti ugdymo įstaigų pastatus, patalpas 

ir inžinerines sistemas“. 

Kadangi Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos juridinis statusas yra 

biudžetinė įstaiga, tai jai taikomos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 

                                                           
1
 Suvestinė redakcija nuo 2017-03-31 

http://www.infolex.lt/taurage/Default.aspx?Id=3&DocId=7289
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straipsnio 4 punktas, kuris teigia, kad „Biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, 

prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų“. 

Jurbarko raj. savivaldybės administracija, kaip pastato, kuriame įsikūrusi Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, savininkė, po projekto įgyvendinimo nenumato jokių 

nuosavybės teisių pakeitimo į gimnazijos pastatą. Atvirkščiai, įgyvendinus investicijų projektą, 

būtų pagerinta turto būklė ir energetinis efektyvumas, tai savaime pagerintų viešųjų paslaugų 

teikimą, o Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokymo paslaugų prieinamumas 

išliktų nepakitęs. 

Teritorijų planavimo atžvilgiu projekto įgyvendinimui nėra jokių kliūčių. Šiuo metu 

planuojamoje projekto teritorijoje yra žemės sklypas (Unik. Nr. 4400-0003-5330), kuris 

priklauso Lietuvos Respublikai, o su Jurbarko raj. savivaldybe yra sudaryta žemės sklypo 

panaudos sutartis.  

Visas pastatas (Unik. Nr. 9495-7000-6018), kuriame įsikūrusi Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazija, nuosavybės teise priklauso Jurbarko raj. savivaldybei ir turto 

patikėjimo teise perduota Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai. Gimnazijos 

patalpų bendrasis plotas sudaro 3500,87 m2. Taigi atsižvelgiant į minėtam 2016 m. balandžio 

29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-297 „Dėl kvietimo rengti 

savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus“2 numatytas kvietimo sąlygas ir Viešųjų 

pastatų energinio efektyvumo didinimo programos nuostatas (patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1209 redakcija ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 152), projektas tenkina reikalavimą dėl viso 

pastato priklausymo nuosavybės teise  savivaldybei.  

Investicijų projekto rengimui buvo panaudota Energijos vartojimo audito ataskaita, 

parengta 2017 m., vadovaujantis LR Ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d įsakymu Nr. 4-184 

patvirtina Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo 

viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika. 

Apibendrintai galima teigti, jog investicijų projekto įgyvendinimui teisinių apribojimų 

ar kliūčių nėra. 

1.3. Sprendžiamos problemos 

 Atlikta pasiūlos-paklausos analizė atskleidė, kad problema – prasta Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato būklė, žemas energetinis efektyvumas, patiriami 

dideli šiluminės energijos nuostoliai, žema energetinio naudingumo klasė yra itin aktuali ir 

lemia ne tik dideles finansines išlaidas bei prastą mikroklimatą gimnazijoje, bet ir glaudžiai 

siejasi su ją lankančių moksleivių skaičiumi. Kol kas gimnazijos teikiamos mokymo paslaugos 

turi paklausą, tačiau jei ši problema nebus išspręsta, tikėtina, ateityje paklausa mažės. Taigi 

apibendrintai sprendžiamą problemą galimą įvardyti kaip: „žemas energijos vartojimo 

                                                           
2
 Suvestinė redakcija nuo 2017-03-31 
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efektyvumas, lemiantis dideles finansines išlaidas bei prastą mikroklimatą Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastate“. 

 Projekto nustatytai problemai spręsti galima taikyti skirtingus sprendimus: 

 didinti pastato energetinį efektyvumą apšiltinant pastato atitvaras, gerinti 

nepakankamas mikroklimato sąlygas, diegti kompleksines energijos taupymo 

priemones ir pan.; 

 atsisakyti esamo pastato ir įsigyti ar nuomuoti naują, visas higienos normas  

atitinkantį pastatą. 

Vertinant tai, kad pastato energiniam efektyvumui padidinti reiktų sąlyginai nedidelių 

investicijų, laikytina, kad pastato pardavimas nėra racionalu ir šis problemos sprendimo 

būdas toliau nebus nagrinėjimas. 

Analizės rezultatų aprašas 

 Atlikta pasiūlos-paklausos analizė parodė, kad esant tokiai prastai dabartinei 

pastato būklei (žema energetinio naudingumo klasė, didelės finansinės išlaidos už energiją, 

šiluminiai nuostoliai, neapšiltintos sienos ir t.t.) gimnazija negali pritraukti papildomų 

mokymosi paslaugos vartotojų, ir mokinių skaičius Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijoje, kasmet, tikėtina, nors ir nedideliais mastais, mažės.  

 Investicijų projekto įgyvendinimui teisinių apribojimų ar kliūčių nėra. 

 Projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, 

atnaujinimas“ įgyvendinimas išspręstų šias kylančias problemas: pagerintų pastato būklę, 

pakeltų gimnazijos pastato energetinį efektyvumą, pagerėtų mikroklimatas, tikėtina, būtų 

pritraukta ir naujų papildomų paslaugos vartotojų, t.y. moksleivių. 
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2. PROJEKTO TURINYS 

2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai 

Investicijų projekto tikslas – sumažinti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos pastato Vydūno g. 15, Jurbarke, energijos vartojimą, siekiant padidinti minėto 

pastato energetinį efektyvumą, atitinka ir tiesiogiai siejasi su 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3. investicinio prioriteto 

„Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose 

infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“ 4.3.1. 

uždaviniu „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose 

namuose“.  

Projekto tikslo pasiekimui numatomas atitinkamas uždavinys: 

 atnaujinti  ir tokiu būdu modernizuoti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos pastatą.  

Projekto loginis pagrindimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 

2.1. lentelė. Projekto loginis pagrindimas 
Uždavinys Projekto veikla Fizinio rodiklio 

pavadinimas ir matavimo 
vienetas 

Fizinio rodiklio 
siekiama reikšmė 

Modernizuoti Jurbarko 
Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazijos pastatą 

Apšiltinti pastato 
atitvaras, 
modernizuoti 
apšvietimo sistemą. 

1. Sutaupytas energijos 
kiekis, proc.; 
2. Pasiekta energinio 
naudingumo klasė  

1. 30 proc.; 
2. „C“ – energinio 
naudingumo klasė 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Projektas „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, 

atnaujinimas“ netiesiogiai prisideda prie minėtos programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.1.3. konkretaus uždavinio „Padidinti 

bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ įgyvendinimo. Projektas 

tiesiogiai prisideda prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES įpareigojimo 

2014-2020 metų laikotarpiu kiekvienais metais renovuoti ne mažiau kaip 3 proc. bendro 

valstybės subjektams priklausančių ir jų naudojamų šildomų ir (ar) vėsinamų viešųjų pastatų 

patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, t. y. 

pasiekta ne mažesnė kaip C energinio naudingumo klasė. Projektas prisideda prie 

„Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos“  uždavinio „Iki 2020 metų Lietuva 

sumažins šilumos suvartojimą gyvenamuosiuose namuose ir viešuosiuose pastatuose 30–40 

procentų“ įgyvendinimo. 

Projektas „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, 

atnaujinimas“ prisideda prie „2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos“ 3 

prioriteto „Ekonominiam augimui palanki aplinka“ 3.3. tikslo „Skatinti darnų išteklių 

naudojimą, užtikrinti ekosistemų stabilumą“ 3.3.2. uždavinio „Užtikrinti darnų energijos 

išteklių naudojimą“ 3.3.2.2. krypties „remti energijos vartojimo efektyvumą gyvenamųjų 

namų ir viešųjų pastatų sektoriuose“. Projektas tiesiogiai prisideda prie Viešųjų pastatų 
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energinio efektyvumo didinimo programos  tikslo – didinti energijos vartojimo viešiesiems 

pastatams šildyti ir apšviesti efektyvumą ir atnaujintuose viešuosiuose pastatuose iki 2020 

metų sutaupyti 60 GWh metinės pirminės energijos, užtikrinti, kad veiksmingai būtų 

naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės lėšos, skiriamos viešųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumui didinti ir viešiesiems pastatams eksploatuoti, mažinti į atmosferą 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros 

atitiktį higienos normų reikalavimams. 

Projektas „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, 

atnaujinimas“ tiesiogiai prisideda prie Septynioliktosios Vyriausybės 2016–2020 metų 

programos 119.1 punkto „skatinsime vietos savivaldą investuoti į gyvenimo aplinkos kokybės 

gerinimą regionuose, kokybiškas sveikatos apsaugos, švietimo paslaugas, kompaktiškas, 

kokybiškas, demografines tendencijas atitinkančias viešąsias erdves, poilsio, pramogų ir 

sporto infrastruktūrą“ įgyvendinimo. 

Projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, 

atnaujinimas“ įgyvendinimas taip pat sukurs jaučiamą naudą Jurbarko švietimo 

infrastruktūrai ir tinklui,  kartu netiesiogiai prisidės ir prie Jurbarko raj. savivaldybės 

strateginių dokumentų nuostatų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 

2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais  

Projektas „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, 

atnaujinimas“ tiesiogiai siejasi su šiais anksčiau gimnazijoje vykdytais projektais, kurių metu 

buvo pagerinta gimnazijos teikiamų paslaugų kokybė: 

 2012 m. „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Panaudotos lėšos – 

108185 EUR. Projekto metu buvo atliktas kapitalinis mokymo kabineto remontas; 

 2012 m. „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Panaudotos 

lėšos – 40338 EUR. Projekto metu buvo atliktas kapitalinis bibliotekos remontas ir 

nupirkti nauji baldai. 

Kompleksiškai vertinant, įgyvendinus planuojamą investicijų projektą ir jau 

įgyvendintus projektus, būtų sudarytos sąlygos ne tik energetiškai efektyviam Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato naudojimui, tačiau ir padidinta pastato vertė, 

pagerinta pastato lankytojų darbinė ir profesinio mokymo aplinka, o tai nulemtų efektyvesnį 

viešųjų paslaugų teikimą. 

2.3. Projekto tikslinės grupės ir  ribos 

Atlikus teikiamų paslaugų paklausą ir pasiūlą, galima teigti, kad problema, kurią 

siekiama išspręsti šiuo projektu, didžiąja dalimi yra aktuali pastato naudotojams. Taigi 

projekto tikslinę grupę sudaro Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokiniai ir 

darbuotojai (2.2. lentelė). Būtent pastato naudotojai ir pajus didžiausią įgyvendinto projekto 

naudą. Tikslus mokinių skaičius gali būti įvardijamas tik einamiems mokslo metams, kadangi 

kasmet mokinių skaičius kinta (žr. 1.1. pav.). 2016-2017 m. m. besimokančių vaikų skaičius 

mokykloje vidutiniškai sudarė 556, o darbuotojų skaičius atitinkamu laikotarpiu siekė 79.  
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2.2. lentelė. Investicijų projekto tikslinė grupė ir poveikis jos lūkesčiams 
Tikslinė grupė ir jos dydis Tikslinės grupės 

poreikiai / lūkesčiai 
Investicijų projekto poveikis tikslinei 

grupei 
Pastato naudotojai – esami ir 
būsimi Jurbarko Antano 
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 
moksleiviai ir darbuotojai (2016-
2017 m. m. – 556 mokiniai ir 79 
darbuotojai) 

Tinkamos ir palankios 
darbui sąlygos: patalpų 
temperatūra ir 
mikroklimatas 

Pagerinus pastato energetines savybes 
sumažėtų šilumos energijos poreikis. 
Padidėjęs energetinis efektyvumas nulemtų 
mažesnės finansines išlaidas tinkamai 
pastato temperatūrai siekiant išlaikyti 
Lietuvos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir 
visuomeninių pastatų patalpų 
mikroklimatas“, o taip pat STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Energijos vartojimo audito duomenimis 

Investicijų projektą ketinama įgyvendinti kaip vientisą projektą, jo neskaidyti į etapus 

ar atskiras dalis. Projekto tikslui pasiekti numatomos projekto ribos apima pasirengimo 

darbus pastato atnaujinimui, reikalingos techninės dokumentacijos parengimą, reikalingų 

rangos darbų bei jų techninės ir autorinės priežiūros paslaugų atlikimą, projekto veiklų 

organizavimą, vykdymą, kontrolę ir administravimą (planuojamos veiklos). 

2.4. Projekto organizacija 

Projekto organizacija –  Jurbarko raj. savivaldybė. Projekto įgyvendinimu rūpinasi 

Jurbarko raj. savivaldybės administracija, kuri atlieka ir projekto pareiškėjo funkcijas. 

Jurbarko raj. savivaldybės administracija (2.1. pav.) yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta 

įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų 

sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas 

administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Jurbarko raj. 

savivaldybėje ir atliekant Jurbarko raj. savivaldybės administracijos vidaus administravimą.  
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2.1. pav. Projekto pareiškėjo organizacijos struktūra  
Šaltinis: Jurbarko raj. savivaldybės administracija 

Projekto pareiškėjo, Jurbarko raj. savivaldybės administracijos, rekvizitai pateikiami 

2.3. lentelėje. 

2.3. lentelė. Pareiškėjo rekvizitai 
Pavadinimas Jurbarko raj. savivaldybės administracija 

Adresas Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187, Jurbarkas 
Įstaigos kodas 188713933 
Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Telefonas (8  447) 70153 
El. pašto adresas vida.rekesiene@jurbarkas.lt 

Interneto svetainės adresas http://www.jurbarkas.lt/   
Institucijos vadovas Administracijos direktorė Vida Rekešienė 

Šaltinis: http://rekvizitai.vz.lt/imone/jurbarko_r_savivaldybe/ 

Jurbarko raj. savivaldybės administracija įgyvendina LR Vietos savivaldos įstatyme jai 

pavestas funkcijas ir užduotis. Jurbarko raj. savivaldybė, siekdama įgyvendinti projektą 

vadovaujasi ne tik projekto metu sprendžiama problematika, tačiau ir Jurbarko raj. 

savivaldybės strateginiais planavimo dokumentais. Projektą numatoma įgyvendinti be 

partnerių.  

http://www.jurbarkas.lt/
http://rekvizitai.vz.lt/imone/jurbarko_r_savivaldybe/
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Jurbarko raj. savivaldybės administracija turi didelę patirtį įgyvendinant ir valdant 

įvairius infrastruktūros modernizavimo ir kūrimo projektus viešųjų pastatų modernizavimo, 

viešųjų erdvių tvarkymo, vandentvarkos sistemų, informacinių technologijų panaudojimo ir 

kitose srityse. 2007-2015 m. laikotarpiu Jurbarko raj. savivaldybės administracija įgyvendino 

883 skirtingus projektus, finansuotus ES struktūrinių fondų, o taip pat savomis lėšomis. 

Iš projekto organizacijos struktūros ir įgyvendintų projektų apimties, galima spręsti, 

kad projekto organizacija nepritrūks žmogiškųjų išteklių ir patirties projekto „Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas“ įgyvendinimui. 

2.5. Projekto siekiami rezultatai 

Investicijų projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno 

g. 15, atnaujinimas“ tikslas – padidinti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

pastato Vydūno g. 15, Jurbarke, energetinį efektyvumą. Atitinkamai projekto rezultatai taip 

pat turi būti sietini su energijos vartojimo sumažėjimu ir ekonomiškesniu pastato šildymu bei 

elektros vartojimu. Įgyvendinus projektą ir išpildžius jo uždavinį, modernizuoti pastatą, bus 

siekiama šių išmatuojamų rezultatų: 

1. 30 proc. sumažintas energijos poreikis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos pastatui; 

2. pasiekta Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato „C“ energetinio 

naudingumo klasė 

Pirmasis investicijų projekto rezultatas bus pasiektas padidinus pastato energijos 

vartojimo efektyvumą. Rezultato vertinimo rodiklis – apie 30 proc. sumažintas norminis 

šiluminės ir elektros energijos poreikis lyginant su pradine situacija. Antrasis investicijų 

projekto rezultato kriterijus bus padidinus pastato šiluminės varžos charakteristikas. 

Rezultato vertinimo rodiklis – atliktas energinio naudingumo sertifikavimas ir gautas „C“ 

energinio naudingumo klasės sertifikatas. 

Analizės rezultatų aprašas 

 Investicijų projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, 

Vydūno g. 15, atnaujinimas“ tikslas – sumažinti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos pastato energijos vartojimą, siekiant padidinti minėto pastato energetinį 

efektyvumą. 

 Po gimnazijoje vykdytų projektų, kurių metu buvo pagerinta gimnazijos teikiamų 

paslaugų kokybė, jokios energijos efektyvumo diegimo priemonės pastate įgyvendintos 

nebuvo.  

 Projekto tikslinė grupė – pastato naudotojai (mokiniai ir darbuotojai). Projekto 

tikslui pasiekti numatomos projekto ribos apima pasirengimo darbus pastato atnaujinimui, 

reikalingos techninės dokumentacijos parengimą, reikalingų rangos darbų bei jų techninės ir 

autorinės priežiūros paslaugų atlikimą, projekto veiklų organizavimą, vykdymą, kontrolę ir 

administravimą (planuojamos veiklos). 

                                                           
3
http://jurbarkas.lt/index.php?-1180755097 

http://jurbarkas.lt/index.php?-1180755097
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 Projekto organizacija – Jurbarko raj. savivaldybė. Jurbarko raj. savivaldybės 

administracija turi didelę patirtį įgyvendinant ir valdant įvairius infrastruktūros 

modernizavimo ir kūrimo projektus viešųjų pastatų modernizavimo, viešųjų erdvių tvarkymo, 

vandentvarkos sistemų, informacinių technologijų panaudojimo ir kitose srityse. 2007-2015 

m. laikotarpiu Jurbarko raj. savivaldybės administracija įgyvendino 88 skirtingus projektus, 

finansuotus ES struktūrinių fondų, o taip pat savomis lėšomis. 

 Siekiant minėto tikslo, investicijų projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas“ uždavinys – renovuoti ir tokiu būdu 

modernizuoti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatą. 

 Įgyvendinus projektą „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, 

Vydūno g. 15, atnaujinimas“ ir išpildžius jo uždavinį, modernizuoti pastatą, bus 30 proc. 

sumažintas energijos poreikis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatui ir 

padidintas minėto pastato naudingumo lygmuo iki „C“ klasės. 
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3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS 

3.1. Esama situacija 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatas naudojamas mokymo 

paslaugos teikti. Inicijuojamu projektu „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas“ siekiama pagerinti pastato žemą energetinį efektyvumą. 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija yra pastatyta 1957 m. Gimnazijos 

mokinių projektinis pajėgumas yra mažesnis nei šiuo metu realiai esamas – mokykla buvo 

pastatyta 500 mokinių. Šiuo metu, t.y. 2016-2017 m. m., gimnaziją lanko 556 moksleiviai ir 

dirba 79 darbuotojai. Nors gimnazija metams bėgant, dėl visoje Lietuvoje mažėjančio mokinių 

skaičiaus, buvo priversta mažinti ir darbuotojų skaičių, tačiau jų poreikis nemažėja – įvairaus 

amžiaus mokiniams, kurie vis daugiau laiko praleidžia mokyklose, sutvarkyta ir jauki, šilta 

aplinka, kurioje yra rūpestingų darbuotojų, itin svarbi. Tai svarbu ir ten dirbančiam 

personalui.  

Mažas pajamas turinčių šeimų mokiniams gimnazijoje skiriamas nemokamas 

maitinimas, parama mokinio reikmenims įsigyti ir dėmesys, kurio, galbūt, jiems trūksta 

namuose. Didesnio dėmesio reikia ir vaikams, kurių tėvai išvykę dirbti į užsienį ir vaikų 

priežiūrą palikę giminaičiams. Tokių, oficialiai globojamų, vaikų skaičius didėja. Taigi 

daugeliui vaikų mokykla tampa antrais namais, o jos darbuotojai – šeima. Atsižvelgiant į 

analizuojamo pastato paskirtį, galima teigti, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

pastatas yra labai svarbus Jurbarko bendruomenei ir nuolat lankomas, todėl svarbu užtikrinti 

pastato energetinį efektyvumą ir tinkamas mikroklimato sąlygas visiems mokiniams ir 

darbuotojams. 

Esama situacija pristatoma vadovaujantis 2017 m. atliktu Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazijos pastato energijos vartojimo auditu. Energijos vartojimo auditas 

parengtas 2017 m. kovo mėn. Situacijos tikslumui patvirtinti, Energijos vartojimo audite buvo 

atliekami pastato vidaus ir lauko temperatūros matavimai, kurių pagrindu nustatytas ir 

įvertintas pastato šiluminės energijos poreikis bei nuostoliai. 

Esminiai Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato fiziniai rodikliai 

pateikiami 3.1. lentelėje. 

3.1. lentelė. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato fiziniai rodikliai 

Rodiklis Aprašymas 
Pastato paskirtis Mokslo paskirtis 
Adresas Vydūno g. 15, Jurbarkas 
Pastato aukštų skaičius 4 
Laiptinių kiekis ir jų apibūdinimas 2 (gelžbetoninės) 
Darbuotojų, lankytojų skaičius 635 (79 darbuotojai + 556 mokiniai) 
Pastato pastatymo metai  1957 
Pastate kitam juridiniam ar fiziniam 
asmeniui priklausančios patalpos 

- 

Pastato energinio naudingumo klasė „E“ (įvertinta 2017-03-23) 
Patalpų bendrasis plotas (iš viso)  3500,87 m2  
Bendrasis šildomų patalpų plotas 3500,87 m2 

Patalpų bendrasis pagrindinis plotas 2640,63 m2 
Pagalbinių patalpų plotas 860,24 m2 
Pastato tūris 18423 m3 (registrų centro duomenys) 
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Garažų (atskirai šildomų ir nešildomų) 
plotas 

- 

Rūsio plotas 98,46 m2 

Pastogės plotas 937,00 m2 
Laiptinių plotas - 
Laikančiosios konstrukcijos  Plytų mūras, tinkuotas 
Pertvaros  Plytų mūras 
Išorinės sienos  Plytų mūras, tikslus šilumos laidumo koeficientas nustatytas 

vadovaujantis STR norminėmis sienos laidumo koeficientų 
vertėmis pagal pastatus statytus iki 1992 metų 

Stogas  Šlaitinis stogas, pastogė nešiltinta 
Langai  Pastate visi nauji plastikiniai langai su stiklo paketu ir dviem 

stiklais 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Energijos vartojimo audito duomenimis 

Nesiimant jokių energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų, Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato šildymui vidutiniškai per metus būtų reikalinga apie 

346,3554 MWh energijos, kurios kaina vidutiniškai siektų apie 22229,07 EUR (su 

PVM)/metams5. Karštam vandeniui gimnazija per metus sunaudoja 1,82 MWh energijos, 

kurios kaina siekia apie 116,816 EUR. Vidutiniškai per metus elektros energijos Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastate suvartojama apie 48,047 MWh, kurios vertė 

siekia apie 5944,458 EUR (su PVM)/metams. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

išlaidos, skirtos šilumos punkto priežiūrai, vidutiniškai per metus sudaro 780 EUR su PVM, 

kasmetinis einamasis gimnazijos pastato klasių ir koridorių remontas – 2500 EUR su PVM, 

taip pat, pastato techninę priežiūrą vykdantiems dviem darbuotojams mokamas atlyginimas 

sudaro 11952 EUR per metus. 

Vadovaujantis VIPA parengta ETPT paslaugų modelio skaičiuokle9 įvertinta, jog 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato ir jo inžinerinių sistemų būklės 

palaikymas ir priežiūra vidutiniškai per metus turėtų kainuoti apie 2323,74 EUR. Bendrai 

įvertinus visas išlaidas pastatui, galima teigti, kad Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, priežiūros ir energijos vartojimo išlaidos per metus siekia 

apie 45846,07 EUR su PVM. Nesiimant jokių veiksmų didinti pastato energetinį efektyvumą, 

šios išlaidos perspektyvoje neturėtų kisti (nevertinant energijos išteklių kainų svyravimo). 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato atitvarų ir inžinerinių 

sistemų būklė apibūdinama žemiau.  

3.2. lentelė. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato atitvarų ir 

inžinerinių sistemų būklė  

Atitvara / 
inžinerinė 

sistema 
Aprašymas / būklė Rekomendacijos 

Langai 
 
 

Visi pastate esantys langai pakeisti į naujus 
plastikinius langus su dviem stiklais, kurių 
daugumos šilumos perdavimo koeficientas 

Jei modernizavimo metu numatoma 
energinio naudingumo klasė būtų A, tuomet 
būtų būtina keisti visus plastikinius langus, 

                                                           
4
 2015 m. ir 2016 m. šiluminės energijos šildymui suvartojimo vidurkis 

5 2015 m. ir 2016 m. išlaidų už šiluminę energiją, skirtą šildymui, vidurkis 
6
 Skaičiuota remiantis bendrų faktinių šilumos energijos išlaidų 2015 m. ir 2016 m. vidurkiu  

7
 2015 m. ir 2016 m. elektros energijos suvartojimo vidurkis 

8
 2015 m. ir 2016 m. išlaidų už elektros energiją vidurkis 

9 Skaičiuoklėje taikomi faktiniai energijos vartojimo audito duomenys 
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Atitvara / 
inžinerinė 

sistema 
Aprašymas / būklė Rekomendacijos 

 
 
 
 

atitinka galiojančias normas STR 2.01.02:2016 
Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas. Y yra likę tik trys seni mediniai 
langai. Langai sumontuoti ne šilumos 
izoliacijos vietoje, dėl to atsiranda 
viršnorminis šilumos tiltelis.  

kurių šilumos perdavimo koeficiento U 
(W/(m²/K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 
1,0 W/(m²/K).  
  
 

Išorės durys Pagrindinės įėjimo į pastatą durys yra 
pakeistos naujomis plastikinėmis, kurių 
šilumos perdavimo koeficientas atitinka 
galiojančias normas STR 2.01.02:2016 Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas.  
Yra trejos medinės evakuacinės durys ir 
garažo vartai. 

Šiltinant fasadą galima būtų duris 
permontuoti į šilumos izoliacijos vietą.  
Trejas medines evakuacines duris ir garažo 
vartus būtina keisti. 
 

Išorinės 
sienos 

Fasadinės sienos yra mūro konstrukcijos, 
nešiltintos nuo pastato statybos pradžios, 
nutinkuotos apdailiniu tinku ir nudažytos 
atmosferiniam poveikiui atspariais dažais.  
Neapšiltintų sienų šilumos perdavimo 
koeficientas viršija STR 2.01.02:2016 Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas nurodytą norminį dydį – 0,25 
W/m²K.  
Fasade nemažai plyšių ir įtrūkių, daugelyje 
vietų byra tinkas. Dėl šios priežasties pastato 
sienos netenkina vieno iš šešių esminių 
reikalavimų statiniams (energijos taupymas ir 
šilumos išsaugojimas). Sienos iš išorės 
aptrupėjusios, praleidžia atmosferos drėgmę. 
Iš išorės vietomis matyti įskilimai.   

Apšiltinti pastato sienas. Konkretus šilumos 
izoliacijos ir apdailos tipas ir spalvos 
parenkamos techninio projekto rengimo 
metu gavus architektūrinius ir 
paveldosaugos reikalavimus. Būtina, kad 
parinkta apšiltinimo sistema užtikrintų ne 
tik reikiamą sienų varžą bei gerą estetinę 
pastato išvaizdą, bet ir pasižymėtų 
ilgaamžiškumu ir pakankamu atsparumu 
mechaniniams pažeidimams, bei turėtų visus 
galiojančius dokumentus. Skaičiuojant ir 
vertinant fasado apdailą audite nėra 
įvertinta angokraščių apdaila.  
Fasadams numatomas šilumos perdavimo 
koeficientas 0,20 W/m²K.  
Fasadų šiltinimo priemonė užtikrins sienų 
šilumos perdavimo koeficiento atitikimą STR 
2.05.01:1999 reikalavimams ir sumažins 
šilumos nuostolius, apsaugos sienų 
konstrukcijas nuo aplinkos poveikių, 
prailgins sienų likusią gyvavimo trukmę, 
pagerina pastato estetinę išvaizdą.  

Stogas Pastato stogas nešiltintas ir viršija STR 
2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas nurodyto 
norminio dydžio– 0,2 W/m²K.  
Esamas šilumos laidumo koeficientas -
0,88W/m²K. 
Nėra įrengtas šilumos izoliacinis sluoksnis.  

Apšiltinti pastogės perdangą, įrengiant 
šilumos izoliacinį sluoksnį. 

Pamatai ir 
pastato 
cokolinė dalis 

Pamatas ir pastato cokolinė dalis yra 
neapšiltintos, matosi įtrūkimai konstrukcijoje, 
tinkas nubyrėjęs ateityje gali turėti įtakos 
pastato netolygiam sėdimui, dėl ko atsiras 
papildomi įtrūkimai. Nuogrįstė aplink visą 
pastatą sutvarkyta. 

Cokolį reikia šiltinti, numatyti lietaus 
nubėgimą nuo pastato. Apšiltinus cokolį 
reikės papildomai sutvarkyti ir nuogrįstę. 
 

Rūsys Rūsio perdanga yra neapšiltinta. Bendras 
perdangos šilumos perdavimo koeficientas 
viršija STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
nurodytą norminį dydį – 0,3 W/m²K.  
Esamas šilumos perdavimo koeficientas 
priimtas – 0,88 W/m²K. 

Numatyti rūsio perdangos šiltinimą.  
 

Grindys ant Grindys ant grunto yra neapšiltintos Bendras Numatyti grindų šiltinimą, apšiltinus grindis 
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Atitvara / 
inžinerinė 

sistema 
Aprašymas / būklė Rekomendacijos 

grunto perdangos šilumos perdavimo koeficientas 
viršija STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
nurodytą norminį dydį – 0,3 W/m²K.  
Esamas šilumos perdavimo koeficientas 
priimtas – 0,88 W/m²K.  

atstatyti grindų apdailą.  
 

Šilumos ir 
karšto 
vandens 
gamybos 
sistema 

Šilumos punktas atnaujintas. Šiluma pastatui 
tiekiama iš miesto šilumos tinklų, karštas 
vanduo ruošiamas šilumos punkte, šilumos 
sąnaudos šildymui fiksuojamos elektroniniu 
šilumos skaitikliu SKU tipo. Nustatytų defektų 
nėra. 

Papildyti šilumos punktą. 

Šildymo 
sistema 

Šiluma pastatui tiekiama iš miesto šilumos 
tinklų. Šildymo sistema vienvamzdė, 
radiatoriai pastate seni, ketaus, nekeisti nuo 
pastato statybos metų. Nėra galimybės 
reguliuoti patalpų temperatūros, radiatoriai 
galimai neefektyviai atiduoda šilumą į patalpas 
dėl ilgo eksploatacijos laiko, taip pat apšiltinus 
pastatą sumažėtų jų dydis ir kiekis, kadangi 
apšiltinto pastato savitieji šilumos nuostoliai 
būtų mažesni.  

Įrengti kolektorinę ar dvivamzdę šildymo 
sistemą, pakeisti senus radiatorius naujais, 
numatyti reguliavimo galimybę.  

 

Vėdinimo 
sistema 

Natūrali kanalinė ventiliacija veikia blogai, 
nėra traukos, kai kuriose patalpose matyti 
pelėsių užuomazgos. 

Išvalyti ir dezinfekuoti esamus ventiliacijos 
kanalus.  
Siekiant pastato energinio naudingumo 
klasės A reikalinga būtų įrengti vėdinimo 
sistemą su šilumogrąža (rekuperacija).  

Šalto vandens 
tiekimo ir 
nuotekų 
šalinimo 
sistema 

Pastatui šaltas vanduo tiekimas iš 
centralizuotų miesto tinklų. 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų būklė prasta, 
vamzdynai nekeisti nuo pastato statybos metų.  
 

Pakeisti vandentiekio ir nuotekų tinklus, 
įrengti papildomą apskaitą (sub. apskaitą ar 
kontrolinę), kad būtų galima tiksliai įvertinti 
šio pastato vandens sąnaudas.  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Energijos vartojimo audito duomenimis 

Taigi, kaip matyti iš pateikiamos esamos situacijos apibūdinimo ir rekomendacijų, 

akivaizdu, jog Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatui reikalingos 

investicijos, didinančios pastato energinį efektyvumą ir užtikrinančios pastato konstrukcijų 

ilgaamžiškumą. Pastato atitvarų prastą ir inžinerinių sistemų prastą būklę nulemia natūralus 

jų nusidėvėjimas ir poreikis jas modernizuoti.  

Atsižvelgiant į numatytas energijos vartojimo audite pateiktas rekomendacijas, 

investicijų projekto įgyvendinimo metu siūloma atlikti šias energijos efektyvumą didinančias 

investicijas:  

- pastogės perdangos šiltinimas (937,0 m2); 

- išorinių sienų šiltinimas (2185,6 m2); 

- cokolio šiltinimas (175,2 m2); 

- garažo vartų keitimas  (21,0 m2); 

- lauko įėjimo durų (senų medinių) keitimas (27,6 m2); 

- elektrotechnikos, apšvietimo ir jėgos modernizavimas (1 sistema). 

Remiantis Energijos vartojimo audito duomenimis, pastato energiniam efektyvumui 

didinti yra nustatytos konkrečios priemonės, rekomendacijos ir suformuoti trys priemonių 
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paketai. Pirmojo paketo naudingumo klasė „A“, o antrojo ir trečiojo paketų – „C“. Kiekvienas 

paketas apima skirtingą lygį rekomendacijų, todėl jų investiciniai kaštai bei poveikis pastato 

energijos vartojimui ženkliai skiriasi.  

3.2. Galimos projekto veiklos 

Projekto tikslui pasiekti galimos skirtingos veiklos ir alternatyvos. Remiantis 

„Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos“ metodiniais nurodymais, 

projektams, kurių vertė yra ne mažesnė nei 300 tūkst. EUR be pridėtinės vertės mokesčio, bet 

neviršija 3 mln. EUR, sudaromas „trumpasis“ veiklų sąrašas10.  

3.3. lentelė. Galimų projekto veiklų, problemų priežasčių ir siekiamų minimalių 
rezultatų apibendrinimas 
Problema/apribojimai Pagrindinės priežastys Siekiami minimalūs 

rezultatai 
Galimos veiklos 

Žemas energijos 
vartojimo efektyvumas, 
lemiantis dideles 
finansines išlaidas bei 
prastą mikroklimatą 

Prasta pastato išorinių ir 
vidinių atitvarų, inžinerinių 
sistemų būklė 

Pagerinti pastato technines 
savybes, sumažinti 
energijos poreikį Jurbarko 
Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazijos 
pastatui 

1)Rekonstruoti esamą 
pastatą; 
2) Parduoti Jurbarko 
Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazijos 
pastatą; 
3) Įsigyti Jurbarko 
Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazijos 
pastato techninėms ir 
funkcinėms 
charakteristikos 
užtikrinti būtiną 
įrangą. 

Pastato energetiniai 
pajėgumai neatitinka 
dabartinių poreikių 

Šaltinis: sudaryta autorių 

3.3. Veiklų vertinimo kriterijai 

Veiklų vertinimo kriterijai sudaromi tuo atveju, kai formuojamas „ilgasis“ veiklų 

sąrašas. Šiuo atveju veiklų vertinimo kriterijai neformuojami. 

3.4. Trumpasis veiklų sąrašas ir projekto įgyvendinimo alternatyvų 

aprašymas 

Remiantis projekto tikslui pasiekti galimomis skirtingomis 3.3. lentelėje išvardytoms 

veiklomis, žemiau pateikiamas detalus jų aprašas ir tikslingumas nagrinėti toliau. 

3.4. lentelė. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato „trumpasis“ 

veiklų sąrašas  

Veikla Veiklos aprašas Tikslingumas nagrinėti toliau 
Esamo pastato 
techninių bei 
funkcinių savybių 
pagerinimas 

Šios veiklos įgyvendinimo atveju atliekamas 
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazijos pastato modernizavimas pagal 
Energijos vartojimo audite pateiktas 
rekomendacijas ir apimtis: pastogės 
perdangos šiltinimas; išorinių sienų 
šiltinimas; cokolio šiltinimas; garažo vartų 

Tikslinga nagrinėti toliau 

                                                           
10 „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar 
valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos“ 3.2. sk., 31 psl. 
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Veikla Veiklos aprašas Tikslingumas nagrinėti toliau 
keitimas; lauko senų medinių durų keitimas; 
elektrotechnikos, apšvietimo ir jėgos 
modernizavimas. 

Atliekami darbai atitiks šiandienos keliamus 
statybos, higienos ir kitus reikalavimus. 
Veiklos įgyvendinimui nėra teisinių, 
technologinių, aplinkosauginių apribojimų. 
Modernizavimo darbams bus parengtas 
techninis projektas, atlikta ekspertizė ir 
kitos veiklos, reikalingos projekto 
įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimas 
nepakeis nuosavybės ir disponavimo teisių, 
lyginant su pradine projekto situacija.  

Socialiniu-ekonominiu požiūriu veikla 
sprendžia įvertintą problematiką bei 
patenkina tikslinės grupės poreikius. 

Esamo pastato 
pardavimas ir 
naujo, reikalingas 
technines ir 
funkcines 
charakteristikas 
turinčio pastato, 
įsigijimas 

Dabartinio  Jurbarko Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazijos, esančios Jurbarke, 
pastato rinkos preliminari vertė siekia apie 
329 tūkst. EUR11 arba 93,98 EUR/m2. Žemės 
sklypas nuosavybės teise priklauso 
Valstybei, todėl jo pardavimas kartu su 
pastatu yra apribotas teisiškai.  
 
Naujo mokymo pastato statybos 1 m3 kaina 
siekia apie 191,98 EUR12,  todėl naujo 
pastato statyba ekonomiškai yra 
neatsiperkanti. Papildomai taip pat riekėtų 
įsigyti 1 ha sklypą. 
 
Įsigijus naują pastatą jį reikėtų pritaikyti 
mokyklos reikmėms, o tam prireiktų 
papildomų investicijų. 
 
Kita problema įgyvendinant šią veiklą kiltų 
parduodant esamą pastatą. Vertinant 
skirtingų Lietuvos savivaldybių 
administracijų patirtį, yra labai sudėtinga 
parduoti buvusių kultūros ir švietimo įstaigų 
bei kitus viešosios paskirties pastatus, nes 
jie yra nepatrauklūs nekilnojamojo turto 
rinkoje. Dėl didelio gimnazijos ploto, pastato 
paklausa yra labai ribota.  

Toliau nagrinėti netikslinga 

Įrangos įsigijimas 
trūkstamoms 
techninėms ir 
funkcinėms 
pastato 
charakteristikoms 
užtikrinti 

Investicijų projektas, nukreiptas į pastato 
modernizavimą, kurio metu būtų pagerintos 
esamo pastato techninės ir inžinerinės 
savybės, todėl nėra galimybės įsigyti 
įrangos, kuri pagerintų, pavyzdžiui, esamo 
pastato vidaus atitvarų, grindų būklę. Taigi 
ši veikla neišspręstų esamos problemos.  
Egzistuoja galimybė įsigyti energiją 
gaminančius įrenginius, kurie naudoja 

Toliau nagrinėti netikslinga 

                                                           
11 VĮ „Registrų centras“ vidutinės rinkos vertės teikiama informacija pagal unikalų objekto numerį 2017 m. kovo 
23 dienai. 
12 Remiantis UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais pagal 2016 m. 
kovo mėn. kainas. 
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Veikla Veiklos aprašas Tikslingumas nagrinėti toliau 
atsinaujinančią energiją, tačiau tokios 
įrangos naudojimas tik sumažintų finansines 
energijos vartojimo sąnaudas, o pastato 
energetinis efektyvumas nepadidėtų. 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Remiantis atlikto Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos energijos vartojimo 

audito išvadomis („Įvertinus pastato, energijos ir šalto vandens sąnaudų vartojimo dinamiką, 

išorinių atitvarų šilumines savybes ir būklę, atsižvelgus į vidutinę patalpų oro temperatūrą 

šildymo sezono metu, bei kitus veiksnius turinčius įtaką pastato energijos sąnaudoms, 

pasiūlyta diegti kompleksines energijos taupymo priemones (jų paketus), kurios duotų 

maksimalų energijos taupymo efektą bei kartu padėtų spręsti pastato būklės gerinimo 

klausimus bei geriausiai atitiktų norminius reikalavimus“) ir projektinėmis sąmatomis, 

kuriomis vadovaujantis ketinama įgyvendinti investicijų projektą, galima teigti, kad Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato pardavimas ir naujo pastato įsigijimas arba 

įrangos įsigijimas, trūkstamoms techninėms ir funkcinėms pastato charakteristikoms 

užtikrinti,  būtų neefektyvios veiklos, todėl jos yra atmetamos ir neįtraukiamos į tolimesnę 

analizę.  

Projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, 

atnaujinimas“ tikslui tinkamiausia yra „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių 

pagerinimo“ veikla. Ši veikla turi kelias alternatyvas. 

Minėto investicinio projekto atveju, vadovaujantis „Viešųjų pastatų energinio 

efektyvumo didinimo programa“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl 

kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus“13 bus nagrinėjamos šios 

alternatyvos:  

 viešojo pastato atnaujinimas, padidinant jo energijos vartojimo efektyvumą ir 

pasiekiant pastato energinio naudingumo C klasę; 
 viešojo pastato atnaujinimas, padidinant jo energijos vartojimo efektyvumą ir 

pasiekiant pastato energinio naudingumo A klasę; 

Remiantis sudarytu nagrinėtinu alternatyvų sąrašu, 3.5. lentelėje pateikiamas 

preliminarus alternatyvų įgyvendinimo galimumo vertinimas. 

 

 

3.5. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvos  

Veikla 
Galimos 

alternatyvos 

Alternatyvų įgyvendinimo galimumas Tikslingumas 
nagrinėti 

toliau 
Esamo pastato 
techninių bei 
funkcinių 
savybių 
pagerinimas 

viešojo pastato 
atnaujinimas, 
padidinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą ir 

Alternatyvos atveju įgyvendinamas energetinio 
audito ataskaitoje siūlomas energijos taupymo 
priemonių paketas Nr. 2. Jurbarko Antano Giedraičio-
Giedriaus gimnazijos pastate, esančiame Vydūno g. 
15, kurio bendrasis šildomas patalpų plotas siekia 

Tikslinga 
nagrinėti toliau 

                                                           
13

 Suvestinė redakcija nuo 2017-03-31 
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Veikla 
Galimos 

alternatyvos 

Alternatyvų įgyvendinimo galimumas Tikslingumas 
nagrinėti 

toliau 
pasiekiant pastato 
energinio 
naudingumo C 
klasę 

3500,87 m2, įgyvendinant 2-ąjį renovacijos 
priemonių paketą atliekami šie darbai: 

- pastogės perdangos šiltinimas; 
- išorinių sienų šiltinimas; 
- cokolio šiltinimas; 
- garažo vartų keitimas; 
- lauko senų medinių durų keitimas; 
- elektrotechnikos, apšvietimo ir jėgos 

modernizavimas. 
Įgyvendinant 2-ąjį renovacijos paketą, po projekto 
įgyvendinimo numatoma C energinio naudingumo 
klasė. Įgyvendinus minėtą paketą šilumos energijos 
sąnaudos perskaičiuotos norminiams metams 
sumažėtų 35,56 proc.,  o elektros energijos sąnaudos 
sumažėtų 24,00 proc. Investicijos vienam 
kvadratiniam metrui viešojo pastato šildomo ploto 
siektų 86,22 EUR. Įgyvendinus projektą pagerės 
pastato energetinis efektyvumas, patalpos bus 
išnaudojamos efektyviai, paslaugos bus teikiamos 
statybos ir higienos normų reikalavimus 
atitinkančiame pastate.  
Alternatyvos įgyvendinimui nėra teisinių, 
technologinių, aplinkosauginių apribojimų. 
Technologiniu požiūriu alternatyva galima ir nėra 
kliūčių jos įgyvendinimui. Alternatyvos 
įgyvendinimui yra rengiamas investicijų projektas, 
bus parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė 
bei kitos veiklos, reikalingos projekto įgyvendinimui.  
 Teisiniu požiūriu alternatyvos įgyvendinimas neturi 
jokių apribojimų. Projekto įgyvendinimas nepakeis 
nuosavybės ir disponavimo teisių, lyginant su 
pradine projekto situacija. 
Socialiniu-ekonominiu požiūriu alternatyva 
sprendžia įvertintą problematiką: pagerinamas 
pastato energetinis efektyvumas bei atitikimas HN 
42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 
patalpų mikroklimatas“ reikalavimams. 

viešojo pastato 
atnaujinimas, 
padidinant jo 
energijos vartojimo 
efektyvumą ir 
pasiekiant pastato 
energinio 
naudingumo A 
klasę 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 
pastate, esančiame Vydūno g. 15, kurio bendrasis 
šildomas patalpų plotas siekia 3500,87 m2, 
įgyvendinant 1-ąjį renovacijos priemonių paketą 
atliekami šie darbai: 

- pastogės perdangos šiltinimas; 
- išorinių sienų šiltinimas; 
- cokolio šiltinimas; 
- grindų ant grunto keitimas; 
- plastikinių langų keitimas; 
- lauko įėjimo durys naujos; 
- lauko senų medinių durų keitimas; 
- vėdinimo su rekuperacija įrengimas; 
- elektrotechnikos, apšvietimo ir jėgos 

modernizavimas; 
- šildymo sistemos rekonstrukcija; 
- šalto vandens tiekimas ir nuotekų 

šalinimas; 
- gaisrinės ir apsauginės signalizacijos 

įrengimas; 
- telekomunikacijų ir ryšių 

Tikslinga 
nagrinėti toliau 
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Veikla 
Galimos 

alternatyvos 

Alternatyvų įgyvendinimo galimumas Tikslingumas 
nagrinėti 

toliau 
modernizavimas. 

Tuomet, po projekto įgyvendinimo, pastate būtų 
pasiekta A energinio naudingumo klasė. Šilumos 
energijos sąnaudos perskaičiuotos norminiams 
metams sumažėtų apytiksliai 93,34 proc.,  o elektros 
energijos sąnaudos sumažėtų 24,00 proc. Investicijos 
vienam kvadratiniam metrui viešojo pastato ploto 
siektų 295,29 EUR.  
Įgyvendinus projektą pagerėtų pastato energetinis 

efektyvumas, patalpos būtų išnaudojamos efektyviai, 

paslaugos būtų teikiamos statybos ir higienos normų 

reikalavimus atitinkančiame pastate.  

Technologiniu požiūriu ši alternatyva būtų galima. 

Alternatyvos įgyvendinimui būtų rengiamas investicijų 

projektas, techninis projektas, atlikta ekspertizė bei kitos 

veiklos reikalingos projekto įgyvendinimui.   

Teisiniu požiūriu alternatyvos įgyvendinimas neturi 
jokių apribojimų. Projekto įgyvendinimas nepakeis 
nuosavybės ir disponavimo teisių, lyginant su 
pradine projekto situacija. 
Socialiniu ekonominiu požiūriu alternatyva sprendžia 

įvertintą problematiką: pagerinamas pastato energetinis 

efektyvumas bei atitikimas HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir 

visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, 

reikalavimams. 
Šaltinis: sudaryta autorių 

Įvertinus projekto tikslų ir uždavinių pasiekimo alternatyvas, nustatyta, kad projekto 

tikslui pasiekti abi šios alternatyvos yra galimos. 

3.5. Analizės metodo pasirinkimas 

Projekto investavimo objektas – pastatai, todėl vadovaujantis investicinių projektų 

rengimo metodika pasirenkamas SNA metodas. Finansinei ekonominei analizei naudojama 

SNA skaičiuoklė pritaikyta ETPT modeliui. 

Analizės rezultatų aprašas 

 Bendrai įvertinus visas išlaidas pastatui, galima teigti, kad Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, priežiūros ir energijos vartojimo 

išlaidos per metus siekia apie 45846,07 EUR su PVM. Nesiimant jokių veiksmų didinti pastato 

energetinį efektyvumą, šios išlaidos perspektyvoje neturėtų kisti (nevertinant energijos 

išteklių kainų svyravimo).  

 Įvertinus Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato ir inžinerinių 

sistemų būklę ir atsižvelgiant į numatytas energijos vartojimo audite pateiktas 

rekomendacijas, investicijų projekto įgyvendinimo metu siūloma atlikti šias energijos 

efektyvumą didinančias investicijas: pastogės perdangos šiltinimas (937,0 m2); išorinių sienų 

šiltinimas (2185,6 m2); cokolio šiltinimas (175,2 m2); garažo vartų šiltinimas (21,0 m2); senų 

medinių lauko įėjimo durų keitimas (27,6 m2); elektrotechnikos, apšvietimo ir jėgos 

modernizavimas (1 sistema). 

 Remiantis atlikto Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos energijos 

vartojimo audito išvadomis ir projektinėmis sąmatomis, kuriomis vadovaujantis ketinama 
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įgyvendinti investicijų projektą, daugiausiai dėmesio skiriama esamų pastato atitvarų ir 

inžinerinių sistemų renovacijos darbams, galima teigti, kad Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazijos pastato pardavimas ir naujo įsigijimas arba įrangos įsigijimas, 

trūkstamoms techninėms ir funkcinėms pastato charakteristikoms užtikrinti,  būtų 

neefektyvios veiklos. Minėto projekto tikslui tinkamiausia yra „Esamo pastato techninių bei 

funkcinių savybių pagerinimo“ veikla.  

 Vadovaujantis „Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa“ bei 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl kvietimo rengti savivaldybėms 

nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

pilotinius investicijų projektus“14 buvo nagrinėjamos dvi alternatyvos: viešojo pastato 

atnaujinimas, padidinant jo energijos vartojimo efektyvumą ir pasiekiant pastato energinio 

naudingumo C klasę (įgyvendinant 2 taupymo priemonių paketą) ir viešojo pastato 

atnaujinimas, padidinant jo energijos vartojimo efektyvumą ir pasiekiant pastato energinio 

naudingumo A klasę (įgyvendinant 1 energijos taupymo priemonių paketą). Atlikus 

alternatyvų analizę, paaiškėjo, kad abi šios alternatyvos yra galimos. 
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4. FINANSINĖ ANALIZĖ 

Finansinė analizė atliekama nagrinėjant finansinius projekto įgyvendinimo alternatyvų 

pinigų srautus. Jai atlikti naudojamas pinigų srautų metodas: projekto išlaidos (investicijos, 

veiklos sąnaudos, mokesčiai ir pan.) suprantamos kaip neigiami pinigų srautai, o projekto 

įplaukos (finansavimas, likutinė vertė, veiklos pajamos ir pan.) – kaip teigiami pinigų srautai. 

Finansiniams rodikliams apskaičiuoti viso ataskaitinio laikotarpio grynųjų pinigų srautai 

diskontuojami. Pagrindiniai finansinės analizės rezultatų rodikliai – investicijų ir kapitalo 

finansinė grynoji dabartinė vertė ir vidinė grąžos norma (FGDV ir FVGN). Finansinė grynoji 

dabartine vertė (FGDV), gaunama sudėjus diskontuotų pinigų srautų per projekto gyvavimo 

laikotarpį, parodo projekto naudą, išreikštą dabartine pinigų verte. Finansinė vidinė grąžos 

norma (FVGN) – diskonto norma, kuriai esant investicijų vertė lygi grynųjų pinigų srautų 

vertei, t. y. diskonto norma, su kuria grynoji dabartinė investicijų vertė lygi nuliui. Jeigu FVGN 

didesnė už rinkoje esančią palūkanų normą, vadinasi, projektas duos didesnę naudą už lėšų 

skolinimosi išlaidas. Finansinei analizei naudojama parengta SNA skaičiuoklė pritaikyta ETPT 

modeliui. 

4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis 

Remiantis „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto, lėšų rengimo metodika“, patvirtinta 

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

2014/8-337, projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 

15, atnaujinimas“ ataskaitinis laikotarpis – 25 metai, nes projektas priskiriamas prie 

energetikos sektoriaus projektų.  

Projekto veiklų pradžios metai laikomi nuliniais metais. Projekto atveju nuliniai metai 

bus 2018 m., pirmieji projekto įgyvendinimo metai – 2019 m., paskutiniai projekto 

įgyvendinimo metai – 2043 m. 

4.2. Finansinė diskonto norma 

Remiantis Europos Komisijos kaštų-naudos rengimo rekomendacijomis (Guide to Cost-

Benefit Analysis of Investment Projects), Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams 

finansinė diskonto norma (FDN) turi būti nustatyta atskiru Finansų ministerijos priimtu teisės 

aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti Finansų ministerijos nustatytą 

FDN. Tol, kol valstybės lygmeniu FDN nenustatyta, finansinėje analizėje taikytina 4 proc. FDN. 

4.3. Projekto lėšų srautai 

Projekto lėšų srautų analizė apima projekto investicijų, projekto investicijų likutinės 

vertės, projekto veiklos pajamų, projekto veiklos išlaidų, projekto mokesčių ir projekto 

finansavimo analizę. 

4.3.1. Investicijų išlaidos  

Projekto investicijų – tai visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, 

kurias planuojama patirti sukuriant apibrėžtus projekto rezultatus. Šioje investicijų projekto 

dalyje yra realiai įvertintas investicijų lėšų poreikis ir suplanuota reali investicijų išlaidų 
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patyrimo eiga, dalis ir proporcijos. Visos projektui reikalingos išlaidos buvo nustatytos 

remiantis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, esančio Vydūno g. 15, 

energetinio audito ataskaitos parengtais pasiūlymais. 1 ir 2 paketo investicijų išlaidos 

pateikiamos 4.1. lentelėje.  

4.1. lentelė. Projekto biudžetas (EUR) 
 Suma, EUR 

Numatomos atlikti veiklos 2 energijos taupymo 
paketas (I alternatyva) 

1 energijos taupymo 
paketas (II alternatyva) 

Numatoma klasė C A 
Pastogės perdangos šiltinimas 24498,36 34406,64 
Išorinių sienų šiltinimas 181883,97 232742,41 
Cokolio šiltinimas 19538,46 19538,46 
Garažo vartų keitimas 3918,60 3918,60 
Grindys ant grunto  38301,09 
Langai plastikiniai  125475,83 
Lauko įėjimo durys naujos  3543,41 
Lauko įėjimo durų (senų medinių) keitimas 6791,53 6791,53 
Vėdinimas su rekuperacija  227556,55 
Elektrotechnikos, apšvietimo ir jėgos modernizavimas 40855,15 40855,15 
Šildymo sistemos rekonstrukcija  157539,15 
Šalto vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas  28006,96 
Gaisrinė ir apsauginės signalizacija  24506,09 
Telekomunikacijos ir ryšiai  14003,48 

Viso investicijų 279486,07 957185,36 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Energetinio audito ataskaita statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais 

ekonominiais rodikliais 

Tikslios investicijų sumos bus nustatytos atlikus viešuosius pirkimus. 

4.3.2. Investicijų likutinė vertė 

Investicijų likutinė vertė – tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam 

laikotarpiui. Likutinė vertė apskaičiuojama tik tam turtui, kuriam įsigyti ar sukurti numatytos 

investicijų projekto investicijos. 

Likutinė vertė skaičiuojama tik tuomet, kai turto naudingo tarnavimo laikotarpis yra 

ilgesnis už projekto ataskaitinį laikotarpį. Likutinė vertė lygi turto sukūrimo savikainai, iš 

kurios atimama atsižvelgiant į nusidėvėjimo normatyvus apskaičiuota nusidėvėjimo vertė, 

sukaupta per projekto ataskaitinį laikotarpį.  

Priimamas minimalus nusidėvėjimo normatyvas – 40 metų. Atitinkamai per projekto 

ataskaitinį laikotarpį (25 metus, iš kurių 1 metus vyksta projekto veiklos) pastatas bus 

dėvimas apie 24 metus. Investicijų likutinė vertė, įgyvendinant 2 paketą, po projekto 

įgyvendinimo sieks 129718,16 EUR be PVM (249458 – 249458*24/50). 

Investicijų likutinė vertė, įgyvendinant 1 paketą, po projekto įgyvendinimo sieks 

444260,44 EUR be PVM (854347 – 854347*24/50). 

Reinvesticijos neplanuojamos.  

Laikoma, kad infrastruktūros gerai būklei palaikyti nebus reikalingos papildomos 

reinvesticijos, kadangi numatomoms įsigyti statybinėms medžiagoms bus taikomi aukšti 

kokybiniai standartai, patvirtinami kokybės sertifikatais. Taip pat reikia pažymėti, kad 
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statybos darbams bus numatomi garantiniai laikotarpiai, kas didina tikimybę, jog nebus 

reikalingos papildomos investicijos infrastruktūros kapitaliniam remontui ar rekonstrukcijai. 

4.3.3. Veiklos pajamos 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija pajamų iš papildomų veiklų negauna. 

4.3.4. Veiklos išlaidos  

Projekto veiklos išlaidos – išlaidos, kurios patiriamos eksploatuojant investicijų 

projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti. Projektas skirtas 

energetiniam efektyvumui didinti, todėl įgyvendinus projektą planuojami šildymo ir elektros 

energijos išlaidų pokyčiai. Įvertinti finansinį sutaupymą, imamos 2015 m. ir 2016 m. išlaidos 

šildymui ir elektrai. 

Šilumos energijos šildymui sąnaudų sumažėjimas skaičiuojamas iš šilumos energijos 

išlaidų, perskaičiuotų norminiams metams (EUR/metus) po renovacijos, atėmus vidutines 

faktines išlaidas šilumos energijai metams. Energijos audito ataskaitoje faktinės šilumos 

energijos sąnaudos šildymui ir karštam vandeniui buvo pateiktos atskirai, o faktinės šilumos 

energijos išlaidos šildymui buvo pateiktos bendrai su faktinėmis šilumos energijos išlaidomis 

karštam vandeniui15. Atsižvelgiant į šiuos pateiktus duomenis, apskaičiuotas 1MWh šilumos 

energijos kainavo 64,18 EUR. Tuomet, remiantis šiuo įkainiu ir 2015 m. ir 2016 m. suvartotos 

šilumos energijos šildymui vidurkiu, vidutinės faktinės išlaidos šildymui sudarė 22229,07 

EUR su PVM. Pasirinkus įgyvendinti 2 energijos taupymo paketą, išlaidos šildymui sumažėtų 

3616,87 EUR su PVM, t.y. iš šilumos energijos šildymui išlaidų, perskaičiuotų norminiams 

metams po renovacijos, 18612,2 EUR (gaunamos, sunaudotų šilumos energijos MWh skaičių 

po renovacijos (290,00) padauginus iš 1 MWh šilumos energijos kainos (64,18), paskaičiuotos 

pagal 2015 m. ir 2016 m. sunaudotų MWh ir išlaidų vidurkį)  atėmus minėtus 22229,07 EUR.  

Pasirinkus įgyvendinti 1 energijos taupymo paketą, išlaidos šildymui sumažėtų 

20379,4 EUR su PVM, t.y. iš šilumos energijos šildymui išlaidų, perskaičiuotų norminiams 

metams po renovacijos, 1849,67 EUR (gaunamos, sunaudotų šilumos energijos MWh skaičių 

po renovacijos (28,82) padauginus iš 1 MWh šilumos energijos kainos (64,18), paskaičiuotos 

pagal 2015 m. ir 2016 m. sunaudotų MWh ir išlaidų vidurkį)  atėmus minėtus 22229,07 EUR.  

Šilumos energijos karšto vandens ruošimui išlaidų mažėjimas po renovacijos 

nenumatomas.  

Įgyvendinus 2 energijos taupymo paketą sumažės ir išlaidos elektros energijai. Faktinis 

sunaudotos apšvietimo elektros energijos 2015 m. 2016 m. vidurkis siekė 48,40 MWh. Tais 

pačiais metais vidutinės išlaidos elektros energijai sudarė 5944,45 EUR su PVM. Remiantis 

audite pateiktais elektros energijos sąnaudų duomenimis po renovacijos (11,74 MWh), 

apšvietimo elektros energijos sutaupymai po projekto sudarytų 36,66 MWh arba 4501,85 

EUR su PVM (1MWh elektros energijos apšvietimui kaina su PVM, gaunama pagal faktinių 

duomenų vidurkį, t.y. 122,8 EUR).  1 paketo įgyvendinimo atveju, išlaidos elektros energijai 

mažės tuo pačiu mastu kaip ir 2 paketo įgyvendinimo atveju. 

                                                           
15

 Energijos auditas 21 psl. 10-11 lentelės 
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Finansinei analizei atlikti naudojamoje SNA skaičiuoklėje pritaikytoje ETPT modeliui 

yra automatiškai paskaičiuojamos išlaidos atitvarų, inžinerinių tinklų techninei priežiūrai iki 

ir po projekto įgyvendinimo. Atsižvelgiant į patalpų plotą minimalios techninės priežiūros 

išlaidos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje per metus siekia 2323,74 EUR su 

PVM. 

4.3.5. Mokesčiai 

Projekto mokesčiai – tai piniginiai srautai, kurie atsiranda dėl investicijų projekto 

veiklų įgyvendinimo. Jurbarko raj. savivaldybės administracija (projektų rezultatų naudotoja) 

neturės galimybės susigrąžinti sumokėto PVM (negali traukti į atskaitą), todėl visos projekto 

investicijos ir išlaidos gali būti vertinamos su PVM, tačiau atsižvelgiant į tai, kad projektas gali 

būti įgyvendinamas ETPT modeliu ir pasirenkama ETPT įmonė įgyvendinanti projektą, kuri 

gali susigrąžinti PVM, SNA analizėje investicijos ir išlaidos yra skaičiuojamos be PVM. 

4.3.6. Finansavimas 

Jurbarko raj. savivaldybės biudžetas yra ribotas, savo jėgomis savivaldybės 

administracija tokio projekto įgyvendinti neturėtų galimybės. 

Remiantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos nuostatų 

(patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1209 redakcija) 35 

punktu, pagal programą parengti savivaldybių viešųjų pastatų investicijų projektai gali būti 

finansuojami šiais būdais: 

1) taikant ETPT modelį: vadovaujantis energetikos ministro patvirtintais ETPT 

modelio įgyvendinimo tipiniais dokumentais (technine specifikacija, paslaugų 

teikėjų kvalifikacijos įvertinimo reikalavimais, teikėjų pasiūlymų vertinimo 

kriterijais ir tipine energijos taupymo paslaugų sutartimi), vykdomas viešasis 

pirkimas ir pasirašoma su ETPT energijos vartojimo efektyvumo paslaugų sutartis. 

2) suteikiant kreditą programoje nurodyto fondo lėšomis: gavus šio fondo valdytojo 

arba fondo valdytojo atrinktos finansų įstaigos rašytinį pritarimą dėl kredito 

suteikimo, organizuojamas pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

parengimas ir įgyvendinimas; 

Sprendimą dėl investicijų projekto finansavimo pagal Programą būdo, tvirtindama 

investicijų projektą, priima savivaldybės taryba. Priėmus sprendimą projektą finansuoti 

pirmuoju būdu, priimamas sprendimas dėl lėšų investicijų projektui finansuoti skolinimosi ir 

įsipareigojimas pasiskolintas lėšas grąžinti finansų įstaigai, tam per visą paskolos grąžinimo 

laikotarpį planuojant ir skiriant reikiamo dydžio lėšas, reikalingas pastatui išlaikyti ir kreditui 

grąžinti. 

Jeigu priimamas sprendimas projektą įgyvendinti taikant ETPT modelį, sudarius ETPT 

energijos vartojimo efektyvumo paslaugų sutartį, ETPT gali dėl kredito suteikimo kreiptis į 

nurodytą fondo valdytoją arba fondo valdytojo atrinktą finansų įstaigą. 
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4.4. Finansiniai rodikliai 

4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai 

Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė skaičiuojama siekiant įvertinti planuojamų 

investicijų naudą šiandien, t. y. grynoji dabartinė vertė parodo, ar verta investuoti į projektą. 

Iš viso atliekant sąnaudų ir naudos analizę, vertinamos trys grynosios dabartinės vertės 

reikšmės, ir pirmoji iš jų – investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(I)). FGDV(I) 

parodo, kokią finansinę naudą padeda gauti projekto investicijos per ataskaitinį laikotarpį ir 

kiek ši nauda verta šiandien. Jei FGDV(I) < 0, tai reiškia, kad diskontuoti projekto grynųjų 

pajamų srautai nepadengia diskontuotų investicijų ir projektas per ataskaitinį laikotarpį 

finansiškai neatsiperka. Kai FGDV(I) < 0, įgyvendinant projektą finansinė nauda nebus gauta. 

Esant teigiamai FGDV(I) reikšmei, diskontuoti grynųjų pajamų srautai padengia diskontuotas 

investicijas, todėl projektas yra finansiškai patrauklus investuotojams. Kitaip sakant, jeigu 

FGDV(I) teigiama, vadinasi, investicija atsipirks, projekto finansinė nauda padengs investuotų 

lėšų sumą. Skaičiuojant FGDV(I) gautas pinigų srautas yra diskontuojamas 4 proc. diskonto 

norma. 

Investicijų finansiniai rodikliai yra skaičiuojami remiantis Centrinės projekto valdymo 

agentūros (CPVA) rekomendacijomis (finansinių rodiklių skaičiuokle, pritaikyta ETPT 

modeliui).  

Atlikus skaičiavimus paaiškėjo, kad esant skirtingoms projekto finansavimo 

alternatyvoms, finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms FGDV(I) ir finansinė vidinė 

grąžos norma investicijoms FVGN(I)  skiriasi.  

4.2. lentelė. Investicijų finansiniai rodikliai įgyvendinant skirtingus paketus  
 FGDV (I) (EUR be PVM) FVGN (I) 

I alternatyva (2 paketas) 176417 9,57 proc. 

II alternatyva (1 paketas)  -84125 3,19 proc. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ETPT skaičiuoklės duomenimis 

Teigiami investicijų grynosios dabartinės vertės ir investicijų vidinės grąžos normos 

rodikliai (didesni nei 4 proc.) I alternatyvos atveju rodo, kad investicijų projektas yra 

finansiškai atsiperkantis. II alternatyvos atveju investicijų projektas yra finansiškai 

neatsiperkantis. 

4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo 

Projekto finansinis gyvybingumas vertinamas nagrinėjant projekto pajamas bei visas, 

su projektu susijusias veiklos išlaidas. Siekiant, kad projektas būtų gyvybingas, per visą 

projekto ataskaitinį laikotarpį sukauptas grynųjų pinigų srautas turi būti ne neigiamas. 

Projekto įgyvendinimo atveju pajamos už teikiamas paslaugas padengia tik dalį 

prognozuojamų veiklos išlaidų sumos. Likusi veiklos išlaidų dalis bus finansuojama Jurbarko 

raj. savivaldybės biudžeto lėšomis.  

Finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS rodiklis), finansinės analizės rodiklis, 

atskleidžiantis, kiek kartų investicinio projekto sukuriama finansinė nauda viršija jam 

įgyvendinti reikalingas finansines išlaidas, projekto įgyvendinimo atveju, esant skirtingoms 

finansavimo alternatyvoms, FNIS siekia 0,00. 
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4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai 

Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(K)) atskleidžia, kokią finansinę 

naudą per ataskaitinį laikotarpį sukuria jo savininko investuotas kapitalas. Kai investicijų 

projektą planuojama įgyvendinti viešajame sektoriuje ir projekto organizaciją sudaro viešojo 

sektoriaus subjektai, projekto savininkas yra Lietuvos valstybė, kadangi prie projekto 

įgyvendinimo prisidedama biudžeto lėšomis. Jei FGDV(K) < 0, projekto savininkui finansiškai 

nėra naudinga vykdyti projektą, nes projekto generuojami diskontuoti pinigų srautai 

nepadengia savininko įnašo. Esant teigiamai FGDV(K) reikšmei, projekto savininkui naudinga 

įgyvendinti projektą, nes projekto pinigų srautai padengia į projektą investuotą kapitalą. 

FVGN(K) skaičiuojama kaip antrasis rodiklis. Jeigu FVGN(K) didesnė už rinkoje esančią 

palūkanų normą, vadinasi, projektas duos didesnę naudą už kapitalo skolinimosi išlaidas. 

Skaičiuojant kapitalo rodiklius valstybės, privatūs ir nuosavo privataus kapitalo įnašai 

suprantami kaip valstybės arba projekto savininko patiriamos projekto vykdymo sąnaudos, 

todėl įtraukiami su neigiamu ženklu (skirtingai nei skaičiuojant projekto finansavimo šaltinius 

ir projekto gyvybingumą). 

Šiame projekte kapitalu yra laikomos Jurbarko raj. savivaldybės biudžeto lėšos.  

Atlikus skaičiavimus, paaiškėjo, kad esant skirtingoms projekto finansavimo 

alternatyvoms, tiek FGDV(K), tiek FVGN(K) rodikliai gaunami skirtingi:  

4.3. lentelė. Kapitalo finansiniai rodikliai įgyvendinant skirtingus paketus  
 FGDV (K) (EUR be PVM) FVGN (K) 

I alternatyva (2 paketas) 176417 9,57 proc. 

II alternatyva (1 paketas)  -84125 3,19 proc. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ETPT skaičiuoklės duomenimis 

4.4.4. Rodiklių palyginimas 

Esant skirtingoms projekto finansavimo alternatyvoms, lentelėje pateikiamas 

investicijų finansinės grynosios dabartinė vertės, finansinės vidinės grąžos normos 

investicijoms ir finansinės modifikuotos vidinės grąžos normos investicijoms rodiklių 

palyginimas.  

4.4. lentelė. Rodiklių palyginimas 
 FGDV(I) FVGN(I) FMVGN(I) 

I alternatyva (2 paketas) 176417 176417 6,32% 

II alternatyva (1 
paketas)  

-84125 -84125 3,55% 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ETPT skaičiuoklės duomenimis 

Taigi  projektas finansinė naudą generuoja ir yra finansiškai patrauklus 

investuotojams. 

Analizės rezultatų aprašas 

 Investicijų likutinė vertė, įgyvendinant 2 paketą, po projekto įgyvendinimo sieks 

129718,16 EUR be PVM (249458 – 249458*24/50). Investicijų likutinė vertė, įgyvendinant 1 

paketą, po projekto įgyvendinimo sieks 444260,44 EUR be PVM (854347 – 854347*24/50). 

 Vadovaujantis energetinio audito ataskaita bei pateiktais Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos duomenimis, pasirinkus įgyvendinti 2 energijos taupymo 
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paketą išlaidos šildymui sumažėtų 3616,87 EUR su PVM, o išlaidos elektrai – 4501,85 EUR su 

PVM. Atsižvelgiant į patalpų plotą minimalios techninės priežiūros išlaidos Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje per metus siekia 2323,74 EUR su PVM. Pasirinkus 

įgyvendinti 1 energijos taupymo paketą, išlaidos šildymui sumažėtų 20379,4 EUR su PVM. 1 

paketo įgyvendinimo atveju, išlaidos elektros energijai mažės tuo pačiu mastu kaip ir 2 paketo 

įgyvendinimo atveju.  

 Atlikus skaičiavimus, paaiškėjo, kad esant skirtingoms projekto finansavimo 

alternatyvoms, finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms FGDV(I) ir finansinė vidinė 

grąžos norma investicijoms FVGN(I)  skiriasi, tačiau 2 paketo įgyvendinimo atveju teigiami 

investicijų grynosios dabartinės vertės ir investicijų vidinės grąžos normos rodikliai (didesni 

nei 4 proc.) rodo, kad investicijų projektas yra finansiškai atsiperkantis. II alternatyvos atveju 

investicijų projektas yra finansiškai neatsiperkantis. 

 Atlikus skaičiavimus, paaiškėjo, kad esant skirtingoms projekto finansavimo 

alternatyvoms, FGDV(K) rodiklis gaunamas skirtingas, tačiau I alternatyvos (t.y. įgyvendinant 

2 paketą) atveju teigiamas – tai reiškia projekto savininkui naudinga įgyvendinti projektą, nes 

projekto pinigų srautai padengia į projektą investuotą kapitalą. II alternatyvos atveju projekto 

savininkui nėra naudinga įgyvendinti projektą. 

 Investicijų projektas I alternatyvos atveju finansinę naudą generuoja ir yra 

finansiškai patrauklus investuotojams. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas  

 

Investicijų projektas   40 

5. EKONOMINĖ ANALIZĖ 

Socialinė-ekonominė analizė įvertina projekto indėlį regiono ar visos šalies ekonominei 

gerovei. Kaip jau buvo paminėta kituose investicijų projekto skyriuose, socialinė-ekonominė 

nauda viešosios infrastruktūros kūrimo ir modernizavimo atveju yra pagrindinė viešųjų 

investicijų projekto nauda. Atsižvelgiant į socialinės ekonominės naudos vertinimo rodiklius, 

bus įvertinta atrinkta alternatyva ir nurodyti rodikliai, kuriais remiantis bus nustatyta ar 

investicijų projekto įgyvendinimas sukuria didesnę naudą nei patiriami kaštai. Ekonominei 

analizei naudojama parengta SNA skaičiuoklė pritaikyta ETPT modeliui. 

5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines 

Finansinėje analizėje apskaičiuotų pinigų srautų vertę paprastai veikia netobula 

konkurencinė, mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje 

įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės. Todėl ekonominėje analizėje 

naudojami ne finansiniai, o ekonominiai pinigų srautai, kurie gaunami pakoregavus finansinės 

analizės pinigų srautus pagal atitinkamus konversijos koeficientus. 

Šis veiksmas vadinamas konvertavimu. Jo tikslas – projekto finansinius pinigų srautus 

paversti ekonominiais. Konvertavimui taikomi koeficientai nustatomi įvertinus šiuos įtaką 

finansinių srautų vertei darančius veiksnius: 

1. Finansinių pinigų srautų dydžių iškraipymus atsirandančius dėl netobulos rinkos 

egzistavimo: muitai, kvotos, kiti prekybos apribojimai, monopolinė galia, valstybės turto 

nuoma mažesnėmis nei rinkos kainomis ir pan. sąlygoja kainų iškraipymus; 

2. Faktą, jog darbo užmokesčio išlaidos tiesiogiai neišreiškia sukuriamos pridėtinės 

vertės: subsidijos, darbo biržos mokėjimai, įsipareigojimai išsaugoti darbo vietas ir pan. 

sąlygoja tai, jog darbo užmokesčio išlaidos nesutampa su kuriama pridėtine verte. Šie 

atlyginimų nuokrypiai galimi ir dėl šių priežasčių: 

2.1. biudžetinių įstaigų darbuotojų, ypač aukštesnės kvalifikacijos, atlyginimai už 

panašų darbą paprastai mažesni nei privataus sektoriaus darbuotojų;  

2.2. teisės aktų reglamentuojamas minimalus darbo užmokestis daro įtaką 

nustatomo darbo užmokesčio dydžiui.  

Atliekant konvertavimą, naudojami tie patys finansiniai pinigų srautai, kurie jau buvo 

naudoti apskaičiuojant FGDV(I) ir FVGN(I). Konvertavimui konversijos koeficientai taikomi 

tokiu būdu:  

a. išskaičiuojamas PVM, jeigu jis buvo įtrauktas į investicijų, prekių ir paslaugų 

savikainą, taip pat muitus, akcizus bei veiklos subsidijas;  

b. taikomos konversijos koeficientų reikšmės atskirai kiekvienai prekių ir paslaugų 

grupei pagal ekonominės veiklos sektorius. 

Projekto alternatyvų investicijos bus nukreiptos į „Energetikos“ ekonominės veiklos 

sektorių. Tyrime „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį 

poveikį, sukūrimas“ yra patvirtinti sektoriaus „Energetikos“ konversijos koeficientai, kurie 

sąnaudų naudos analizėje bus įvertinami automatiškai (Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų 

skaičiuoklėje (Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo 

metodikos 4 priedas)). 
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5.1. lentelė. Konversijos koeficientai* 
 Konversijos faktoriai Konversijos 

faktoriaus 
kiekybinis 

įvertinimas 
Energetika 

Prekiniai elementai KK6 Medžiagos ir žaliavos 0,977 
  Energija   
KK7.1 Elektra 0,988 
KK7.2 Bešvinis benzinas (variklių degalai) 0,563 
KK7.3 Dyzelinis kuras 0,638 
KK7.4 Gamtinės dujos (šildymui) 0,977 

Neprekiniai elementai KK4 Projekto rengimas, darbų priežiūra ir testavimas (= 
Kvalifikuotam darbui taikytinas konversijos koeficientas) 

0,972 

KK8 Atliekų šalinimas (= Standartinis konversijos 
koeficientas) 

0,998 

KK11 Rangos darbai 0,9 
KK12 Periodinė ir planinė priežiūra 0,904 
KK13 Susidėvėjusių dalių pakeitimas ir atnaujinimas 0,915 

Prekinių ir neprekinių 
elementų derinys 

KK9 Kitos paslaugos (= Standartinis konversijos koeficientas) 0,998 
KK10 Įrengimai 0,925 
KK1 Standartinis konversijos koeficientas 0,998 

Kvalifikuotas darbas KK3 Kvalifikuotam darbui taikytinas konversijos koeficientas 0,972 
Nekvalifikuotas darbas KK2 Nekvalifikuotam darbui taikytinas konversijos 

koeficientas 
0,863 

Žemės įsigijimas KK5 Žemės įsigijimui taikytinas konversijos koeficientas 1 
Atlikti mokėjimai KK14 Kaip nurodyta EK 2008 m. gairėse, atlikti mokėjimai 

(angl. transfers) į ekonominę analizę nėra įtraukiami. Vis 
dėlto, jeigu tam tikri atlikti mokėjimai galėtų būti 
traktuojami kaip pajamos ekonominėje analizėje, tokia 
nauda (jeigu bus identifikuota kaip tipinė) turėtų būti 
vertinama remiantis socialinio-ekonominio poveikio 
įverčiais 

0 

* galioja nuo 2017 m. sausio 1 d. 

Šaltinis: http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/ 

5.2. Socialinė diskonto norma 

Socialiniams-ekonominiams rodikliams apskaičiuoti naudojama socialinė diskonto 

norma. Socialinė diskonto norma (SDN) atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir 

sąnaudas, parodo visuomenės pasiryžimą atidėti vartojimą šiandien dėl vartojimo rytoj 

(ateityje).  

Socialinės ekonominės naudos vertinimo metu naudojama socialinė diskonto norma 

skiriasi nuo finansinėje analizėje naudojamos diskonto normos ir lygi 5,0 proc. Naudojamas 

investicijų atsipirkimo laikotarpis – 25 metų, kaip ir finansinėje analizėje. 

5.3. Išorinio poveikio įvertinimas 

Išorinio poveikio įvertinimas – projekto sukuriamų rezultatų (naudos ir žalos) 

nustatymas. Siekiant tinkamai palyginti išorinį abiejų projekto alternatyvų įgyvendinimo 

poveikį, numatoma poveikio komponentus, jų tikėtiną mastą ir galimą socialinę-ekonominę 

vertę. Poveikio komponentai nustatomi vadovaujantis „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti 

investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio 

biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas“ galutinės ataskaitos 

http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/
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rekomendacijomis (konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių 

apskaičiavimo metodika). 

5.3.1. Poveikio komponentai 

Siekiant tinkamai palyginti išorinį projekto įgyvendinimo poveikį, numatoma įvertinti 

lentelėje pateiktus kriterijus, jų tikėtiną mastą ir galimą finansinę-ekonominę vertę. Poveikio 

komponentai nustatomi vadovaujantis „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, 

finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, 

socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas“ galutinės ataskaitos rekomendacijomis. 

5.2. lentelė. Poveikio komponentai 
Komponentas Komponento aprašymas  

Pastatų energetinių 
charakteristikų pagerėjimas 

Šis naudos komponentas naudojamas vertinti intervencijas, kuriomis 
siekiama pagerinti pastatų energetines charakteristikas. Jis apima dvejopą 
naudą: 

- Energijos suvartojimo sąnaudų sumažėjimas: jis įvardytas kaip 
vienas pagrindinių Lietuvos energetikos sektoriaus tikslų; 

- Patogumo padidėjimas dėl geresnės izoliacijos ir aukštesnės 
temperatūros pastatų viduje.  

Anglies dioksido (kaip šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų) emisijos 
sumažėjimas 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažėjimas yra ES energetikos 
bei daugelyje kitų (transporto, aplinkosaugos, pramonės ir kt.) sričių 
keliamas tikslas ES ir globaliu lygmeniu. Jis susijęs su tvarios ekonominės 
plėtros principu, kuriuo daugiausiai remiamasi kovojant su klimato kaita ir 
skatinant mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančią ekonomiką. 

Oro taršos pokyčiai Visų energetikos projektų metu išsiskiria tam tikras kiekis aplinką teršiančių 
junginių, tokių, kaip SO2 ir kietosios dalelės. Skirtumas tarp emisijos prieš 
projekto įgyvendinimą ir po jo gali atspindėti socialines sąnaudas arba naudą. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas“ 
galutinės ataskaitos duomenimis 

5.3.2. Poveikio mastas 

Atitinkamai pateikiamas nustatyto socialinio-ekonominio poveikio kriterijaus 

ekonominis įvertinimas. 

5.3. lentelė. Ekonominės veiklos sektoriaus „Energetika“ pasirinktų kriterijų masto ir 

socialinės-ekonominės vertės vertinimas 

Komponentas Kriterijaus aprašymas 
Pastatų energetinių 
charakteristikų 
pagerėjimas 

Pastato energetinių charakteristikų pagerėjimo socialinė-ekonominė vertė vertinama 
tokiu būdu: skirtumas tarp to, kiek kainuotų pastato šildymas, jei jame būtų palaikoma 
norminė pastato temperatūra, ir faktinės išlaidos. Nauda pradedama fiksuoti po 
investicinio laikotarpio. Detalesni skaičiavimai pateikiami ETPT skaičiuoklės 
darbalaukyje „Prielaidos“. 

Anglies dioksido 
(kaip šiltnamio 
efektą sukeliančių 
dujų) emisijos 
sumažėjimas 

Vertinamas šilumos efektą sukeliančių dujų sumažėjimas dėl sumažėjusio šilumos 
energijos poreikio. Vadovaujantis energetinio audito ataskaita, I alternatyvos atveju, 
metinis vidutinis šilumos energijos sutaupymas norminiam kiekiui vidutiniškai siektų 
160,05 MWh/metams, elektros energijos sutaupymas vidutiniškai sieks apie 37,19 
MWh/metams. II alternatyvos atveju, metinis vidutinis šilumos energijos sutaupymas 
norminiam kiekiui vidutiniškai siektų 421,23 MWh/metams, elektros energijos 
sutaupymas vidutiniškai sieks apie 37,19 MWh/metams.  
Atitinkamai vienos 1 MWh šilumos energijos pagaminimas sukelia 0,233 t/COe. 
Detalesni skaičiavimai pateikiami skaičiuoklės dalyje „Prielaidos_ener_urbanist“ ir 
„Prielaidos_ener_urbanistA“ . 

Oro taršos pokyčiai Vadovaujantis energetinio audito ataskaita, pritaikius 2 ir 1 paketus, po projekto 
gimnazijos pastato šildymo ir elektros sąnaudos sumažėtų. Atitinkamai mažiau per 
metus būtų išmetama SO2 teršalų ir kietųjų dalelių KD10. Detalesni skaičiavimai 
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pateikiami skaičiuoklės dalyje „Prielaidos“.   

Šaltinis: sudaryta autorių 

Bendra projekto socialinė-ekonominė nauda I altyernatyvos bus lygi 461567 EUR be 

PVM, II alternatyvos atveju – 464546 EUR be PVM. Šią socialinę- ekonominę naudą įtakoja 

galima bauda (detalesni skaičiavimai pateikiami skaičiuoklės dalyje „Baudos“) – jei projektas 

nebus įgyvendintas – bus mokamos baudos . 

5.4. Ekonominiai rodikliai 

Šioje dalyje įvertinami pagrindiniai socialinės–ekonominės analizės rezultatai: EGDV 

rodiklis, EVGN rodiklis ir ENIS rodiklis. 

5.4.1. EGDV rodiklis 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) parodo, kokia socialinė ekonominė nauda 

projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. Tai svarbiausias socialinės-ekonominės 

analizės rodiklis. Jei EDGV < 0, projekto sukuriama diskontuota nauda nepadengia 

diskontuotų sąnaudų, todėl toks projektas neturėtų būti įgyvendinamas. Esant EGDV > 0, 

projektu kuriama pridėtinė vertė visuomenei ir jo įgyvendinimo galimybės turi būti 

nagrinėjamos ir lyginamos su projekto įgyvendinimo išlaidomis. Taigi socialiniu-ekonominiu 

požiūriu investicijų projektas yra pagrįstas, jei jo EGDV yra teigiama. 

Atlikus skaičiavimus paaiškėjo, kad esant skirtingoms projekto finansavimo 

alternatyvoms, ekonominė grynoji dabartinė vertėm, EGDV, skiriasi.  

5.4. lentelė. Investicijų finansiniai rodikliai įgyvendinant skirtingus paketus  
 EGDV (EUR be PVM) 

I alternatyva (2 paketas) 468310 

II alternatyva (1 paketas)  247714 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ETPT skaičiuoklės duomenimis 

5.4.2. EVGN rodiklis 

Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) – tai diskonto norma, kuriai esant EGDV yra 

lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų pinigų srautai yra taip pat diskontuojami, 

apskaičiuotoji EVGN lyginama su SDN, pritaikyta EGDV apskaičiuoti. Žymią socialinę-

ekonominę naudą duodančio investicijų projekto EVGN turėtų būti didesnė nei pritaikyta 

socialinė diskonto norma. 

Apskaičiuota EVGN, esant skirtingoms projekto finansavimo alternatyvoms, skiriasi:  

5.5. lentelė. Investicijų finansiniai rodikliai įgyvendinant skirtingus paketus  
 EVGN 

I alternatyva (2 paketas) 79,58proc. 

II alternatyva (1 paketas)  9,68 proc. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ETPT skaičiuoklės duomenimis 

5.4.3. ENIS rodiklis 

Ekonominis naudos ir sąnaudų santykis (ENIS) –socialinės-ekonominės analizės 

rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti 

reikalingas išlaidas. Apskaičiuojamas dalijant suminės ekonominės naudos grynąją dabartinę 

vertę  iš suminės ekonominių išlaidų grynosios dabartinės vertės. Viešųjų investicijų projektų 
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naudos ir sąnaudų santykis visais atvejais privalo būti didesnis už 1, tačiau šio projekto atveju, 

esant I alternatyvai, dėl skaičiuoklės ribotumo, ENIS rodiklis gaunamas neigiamas ir lygus -

1,99, o II alternatyvos atveju – 18,37. Taigi, susidarius tokiai situacijai, reikia atsižvelgti į 

apskaičiuotą EGDV, kuri, I alternatyvos atveju, yra didesnė nei II alternatyvos atveju ir lygi 

468310. Taigi galima daryti išvadą, kad socialiniu-ekonominiu požiūriu investicijų projektas 

yra pagrįstas. 

5.5. Optimalios alternatyvos parinkimas 

Ekonominės analizės rezultatai pateikiami 5.6. lentelėje. 

5.6. lentelė. Alternatyvų svarbiausių ekonominės analizės rodiklių palyginimas 
Ekonominės analizės rodikliai I alternatyva II alternatyva 

Konvertuota investicijų (A.) GDV 178.028  609.712  

Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV 31.658  108.423  

Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV 0  0  

Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV -321.465  -482.215  

Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV 468.310  247.714  

Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN 79,58% 9,68% 

Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS -1,99  18,37  
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ETPT skaičiuoklės duomenimis 

Analizės rezultatų aprašas 

 Apskaičiuota EGDV šio projekto atveju, esant skirtingoms alternatyvoms, yra 

teigiama, tačiau I alternatyvos atveju – didesnė. Taigi socialiniu-ekonominiu požiūriu, 

nepaisant dėl skaičiuoklės ribotumo gaunamo neigiamo ekonominio naudos ir sąnaudų 

santykio (ENIS), I alternatyvos atveju investicijų projektas yra pagrįstas. Taigi tolesnėse 

analizėse bus pritaikomas būtent 2 energijos taupymo priemonių paketas, kuris yra optimali 

projekto įgyvendinimo alternatyva. 
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6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS 

6.1. Jautrumo analizė 

Jautrumo analizė atskleidžia, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja 

analizuojamo investicinio projekto rezultatus. Jautrumo analizę reikia atlikti atskirai keičiant 

prielaidas dėl kiekvieno kintamojo reikšmės ir stebint, kaip šis pasikeitimas įtakoja 

finansinius (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominius (EGDV, EVGN) rodiklius.  

Jautrumo analizės rezultatas yra kritinių kintamųjų ir jų lūžio taškų sąrašas, taip pat 

grafiškai pavaizduota kritinių kintamųjų įtaka. Nurodytą sąrašą reikia sudaryti, atlikus visų 

kintamųjų jautrumo analizę. Kritiniais kintamaisiais laikomi kintamieji, kurių reikšmei 

pasikeitus 1%, projekto FGDV(I), FVGN(I), EGDV, EVGN pasikeičia daugiau nei 1 %.  

Jautrumo analizė bus atliekama tik optimaliai projekto alternatyvai. Jautrumo analizė 

atliekama tokiu eiliškumu: 

1. Nustatomi kintamieji; 

2. Eliminuojama kintamųjų tarpusavio priklausomybė; 

3. Atliekama elastingumo analizė; 

4. Nustatomi kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai.  

6.1.1. Kintamųjų nustatymas 

Jautrumo analizė leidžia identifikuoti pagrindinius projekto kintamuosius, darančius 

didžiausią įtaką projekto rezultatams. Pastarieji skirstomi į tris grupes: 

1. Bendruosius – bendrosios projektui taikomo finansinio modelio prielaidos 

(projekto ataskaitinis laikotarpis, finansinė diskonto norma, socialinė diskonto 

norma); 

2. Tiesioginius – projekto investicijų srautai, investicijų likutinė vertė, veiklos 

pajamos, veiklos ir finansinės išlaidos, mokesčiai, socialinio-ekonominio poveikio 

finansinė išraiška; 

3. Specifinius – projektui būdingi specifiniai rizikos veiksniai, susiję su projekto 

specifine veikla ar jo įgyvendinimo ypatumais.  

6.1.2. Tarpusavio priklausomybės įvertinimas 

Atskiri specifiniai kintamieji gali būti to paties tiesioginio kintamojo sudedamoji dalis, 

o tai gali sąlygoti jautrumo (scenarijų) analizės rezultatų iškraipymą. Dėl šios priežasties 

investicinio projekto skaičiuoklėje atliekama visų tiesioginių kintamųjų, kuriems yra 

suteikta finansinė išraiška, elastingumo analizė, skaičiuojant atitinkamus rodiklius. Tai 

reiškia, kad jautrumo analizei atlikti buvo panaudotas visų projekto finansinių (finansiniams 

rodikliams) ir ekonominių lėšų (finansiniams ir ekonominiams rodikliams) kitimo vertinimas. 

6.1.3. Elastingumo analizė 

Elastingumo analizė parodo, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja 

analizuojamo investicinio projekto rezultatus. Projekto atveju buvo atlikta skaičiuojamoji 

elastingumo analizė pasirenkant, kad atitinkamas kintamasis kis tokiais procentiniais 

dydžiais: -25%, -20%, -15%, -10%, -5%, -3%, -1%, 0%, 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ir 

stebint šio pasikeitimo įtaką finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) 
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rodikliams. Rodiklių pokyčiai fiksuoti procentine išraiška. Buvo pasirinkta daugiau kaip 10 

skirtingų kiekvieno pasirinkto kintamojo reikšmių. 

6.2. Scenarijų analizė 

Scenarijų analizė yra speciali jautrumo analizės forma. Standartinėje jautrumo 

analizėje buvo išnagrinėta kiekvieno atskiro kintamojo įtaka projekto rodikliams.  

Atliekant scenarijų analizę, įvertinama kritinių kintamųjų bendra įtaka finansiniams 

(FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams. Analizė atliekama esant 

tariamai pesimistinei ir tariamai optimistinei įvykių klostymosi eigai. Optimistinės ir 

pesimistinės reikšmės leidžia modeliuoti investicinio projekto rodiklius, tokiu būdu įvertinant 

bendrą investicinio projekto rizikingumą. Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai 

paskaičiuoti kiekvienam kritinių kintamųjų reikšmių deriniui (scenarijui). 

Optimalios alternatyvos atveju iš viso atliekama penkių galimų scenarijų analizė: 1) 

pesimistinis; 2) mažiau pesimistinis; 3) realus; 4) mažiau optimistinis, 5) optimistinis. 

Labiausiai tikėtina reikšmė yra prilyginta 100%, atitinkamai didesnė ar mažesnė už 100% 

reikšmė rodo tiesioginio kintamojo pokyčius atitinkamai į didesnę ar mažesnę pusę kiekvieno 

scenarijaus atveju (skaičiuoklėje prielaidos yra parenkamos automatiškai). Numatoma, kad 

daugiausiai prielaidos gali kisti +(-) 25 proc. 

6.1. lentelė. Nagrinėjamos alternatyvos scenarijų analizė 

Scenarijaus pavadinimas / 
Finansinis (ekonominis) rodiklis ir 

jo reikšmė 

Pesimistinis Mažiau 
pesimistinis 

Realus Mažiau 
optimistinis 

Optimistin
is 

Finansinė grynoji dabartinė vertė 
investicijoms - FGDV(I)* 

12.379 110.800 176.417 242.027 340.448 

Finansinė vidinė grąžos norma 
investicijoms - FVGN(I) 

4,35% 7,33% 9,57% 12,14% 17,03% 

Finansinė modifikuota vidinė grąžos 
norma investicijoms - FMVGN(I) 

4,17% 5,47% 6,32% 7,18% 8,51% 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė – 
EGDV* 

262.216 385.870 468.310 550.742 674.395 

Ekonominė vidinė grąžos norma – 
EVGN 

28,34% 54,23% 79,58% 112,61% 181,33% 

*EUR be PVM 
Šaltinis: sudaryta autorių 

Gauti scenarijų analizės rodikliai rodo, kad projekto įgyvendinimas finansiniu požiūriu 

yra atsiperkantis visų scenarijų atveju. Projekto įgyvendinimas socialiniu-ekonominiu 

požiūriu taip pat atsipirktų pesimistinio, mažiau pesimistinio, realaus, mažiau optimistinio ir 

optimistinio scenarijų atvejais.  

6.3. Kintamųjų tikimybės 

Atliekant jautrumo ir scenarijų analizes, nebuvo atsižvelgiama į tikimybę, kad 

kintamasis tam tikra apimtimi gali paveikti investicinio projekto rodiklius tikrovėje. Kitaip 

tariant, kintamojo reikšmės keitimas sąlyginiu procentiniu dydžiu nereiškia tikimybės, kad 

kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu. Todėl kiekvienam kintamajam reikia nustatyti 

tikimybių skirstinį arba galimų kintamojo reikšmių ir kiekvienos reikšmės tikimybės sąrašą 

(grafiką).  
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Optimalios projekto alternatyvos atveju investicinio projekto skaičiuoklėje kiekvienam 

tiesioginiam kintamajam pagal nutylėjimą parinktas labiausiai tikėtinas tikimybių skirstinys ir 

jo parametrų reikšmės (remiantis „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto, lėšų rengimo metodika“). 

6.4. Rizikų vertinimas 

Rizikų vertinimas yra atliekamas šiuo eiliškumu: 

1) nustatomas kiekvieno (tiesioginio) kintamojo rizikos įvertis; 

2) paskirstomi rizikos įverčiai atitinkamoms rizikų grupėms; 

3) rizikų grupėms priskirti įverčiai susumuojami; 

4) paskirstomi kiekvieno rizikų grupės įverčio reikšmė pagal projekto ataskaitinio 

laikotarpio metus.  

6.4.1. Kritiniai kintamieji 

Kiekvieno kritinio (tiesioginio) kintamojo rizikos įverčiui apskaičiuoti pasirenkama 

mažiausia reikšmė, kurios (pagal kaupiamosios tikimybių kreivės duomenis) kritinis 

(tiesioginis) kintamasis neviršija 70% atvejų.  

Remiantis „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto, lėšų rengimo metodika“, skaičiuoklė 

kiekvieno kritinio (tiesioginio) kintamojo rizikos įverčius apskaičiuoja pati.  

6.4.2. Rizikos grupės 

Nustačius tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, įvertinamos projekte galinčios 

pasireikšti rizikos. Išskiriamos 8 rizikų grupės:  

1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė;  

2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė;  

3. Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizikų grupė;  

4. Įsigyjamų (pagamintų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė;  

5. Nepakankamo finansavimo rizikų grupė;  

6. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizikų grupė;  

7. Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizikų grupė;  

8. Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizikų grupė.  

Vertinant projekto rizikas būtina atsižvelgti ir įvertinti, ar konkretus rizikos veiksnys 

turi įtakos projektui, kaip minimizuoti šią įtaką ir tinkamai suvaldyti jos pasireiškimą. 

Vertinant projekte galinčias pasireikšti rizikas, atskirai kiekvienai rizikų grupei pagal 

rizikos pasireiškimo pobūdį atitinkamai priskiriami šių tiesioginių kintamųjų rizikos įverčiai:  

1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: 

projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios 

paslaugos, projekto administravimas ir vykdymas.  
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2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: 

žemė, nekilnojamasis turtas, statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai.  

3. Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: kitos 

paslaugos.  

4. Įsigyjamų (pagamintų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė – 

tiesioginiai kintamieji: įranga, įrenginiai ir kitas turtas.  

5. Nepakankamo finansavimo rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: paskolų palūkanos, 

mokesčiai.  

6. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizikų grupė – 

tiesioginiai kintamieji: išlaidos (išskyrus paskolų palūkanas).  

7. Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizikų grupė – 

tiesioginiai kintamieji: pajamos. 

8. Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizikų grupė – 

tiesioginiai kintamieji: investicijų likutinė vertė, reinvesticijos. 

Investicijų projekto atveju bus nagrinėjamos tik 6 rizikų grupės.  

6.4.3. Vertė rizikos grupėse 

Kiekvienai rizikų grupei priskyrus tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, kiekvienoje jų 

rizikų įverčiai susumuojami. Tokiu būdu apskaičiuojama kiekvienoje rizikos grupių galimų 

pasireikšti rizikų vertė. Skaičiuoklė savarankiškai priskiria rizikos įverčius atitinkamoms 

rizikų grupėms ir apskaičiuoja galimos pasireikšti rizikos atskirose rizikų grupėse vertę. 

6.4.4. Rizikos grupių vertės laike 

Kiekvieną rizikos įvertį pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus skaičiuoklė 

paskirsto proporcingai šios rizikų grupės įtakojamo tiesioginio kintamojo lėšų srautui. 

6.2. lentelėje pateikiamas projekto rizikų finansinis vertinimas bei rizikų įtaka 

projektui.  

6.2. lentelė. Optimalios projekto alternatyvos rizikų vertinimas 

Rizikų grupės pavadinimas Rizikų 
finansinė 

diskontuota 
vertė 

Biudžeto eilutės, įtakojamos 
rizikų grupės 

1. Projektavimo rizika 0 A.5., A.6. 

2. Rangos darbų rizika 0 A.1., A.2., A.3. 

3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito 
ilgalaikio turto rizika 

0 A.7. 

4. Įsigyjamų Paslaugų rizika 0 A.4. 

5. Finansavimo prieinamumo rizika 0 D.2. 

6. Teikiamų paslaugų rizika 
121.012 

D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., 
D.1.6. 

7. Paklausos rinkoje rizika 0 C.1., C.2., C.3. 

8. Turto likutinės vertės rizika 16.018 A.8., B. 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ETPT skaičiuoklės duomenimis 
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Didžiausią įtaką (bei riziką) sėkmingam projekto įgyvendinimui turi teikiamų paslaugų 

rizika. 

6.5. Rizikos priimtinumas 

Skaičiavimuose buvo atlikta rizikos priimtinumo analizė Monte Carlo metodu. Monte 

Carlo metodas – statistikoje taikomas simuliacijos metodas, kurio esmė – galimų proceso 

(algoritmo) rezultatų simuliavimas. Metodas taikomas 3 žingsniais: nustatomos galimų 

kintamųjų reikšmių leistinos ribos, generuojami atsitiktiniai kintamieji, esantys nustatytose 

ribose, atliekami deterministiniai skaičiavimai su pasirinktomis kintamųjų reikšmėmis, 

agreguojami individualių skaičiavimų rezultatai į vieną visumą. Agreguoti rezultatai sudaro 

statistinės distribucijos kreivę, kuri rizikos analizės atveju atspindi analizuojamos rizikos 

poveikio efekto tikimybių kreivę. Projekto skaičiavimams buvo atlikta 2000 simuliacijų. 

Šis metodas leido nustatyti, kokia tikimybė yra pasiekti norimus rezultatus. 

Skaičiavimuose buvo nurodyta, kad pageidaujami finansiniai rodikliai būtų bent tokie, kad 

projektas taptų atsiperkantis. Ekonominiams rodikliams buvo nustatytos ribos, kad 

ekonominis atsiperkamumas būtų bent didesnis už socialinę diskonto normą ir lygus 5,0 proc.  

6.4. lentelė. Monte Carlo metodo analizės rezultatai 

Rodiklis Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtiną) rodiklio 
reikšmę 

Tikimybė, kad Jūsų nurodyta 
reikšmė bus pasiekta 

Labiausiai tikėtina 
rodiklio reikšmė 

FGDV(I) 0 91,7% 318.247  
FVGN(I) 4,0% 92,9% 9,4% 

EGDV 0 98,4% 659.198  
EVGN 5,0% 98,5% 1083,4% 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ETPT skaičiuoklės duomenimis 

Atlikus skaičiavimus, gauti rezultatai parodė, kad finansinių ir ekonominių rodiklių 

pasiekiamumas yra įmanomas. 

6.6. Rizikos valdymo veiksmai 

Kiekvieną rizikos grupę sudaro rizikos veiksniai. Rizikos veiksnys suprantamas kaip 

įvykis, turintis neigiamos įtakos sėkmingam IP įgyvendinimui nustatytu laiku, patiriant iš 

anksto apibrėžtą išlaidų sumą ir užtikrinant reikalingą kokybę. 

Vertinant projekto rizikas būtina atsižvelgti ir įvertinti, ar konkretus rizikos veiksnys 

turi įtakos projektui, kaip minimizuoti šią įtaką ir tinkamai suvaldyti jos pasireiškimą. 

Projekto rizikų valdymo veiksniai ir jų valdymo priemonės pateikiami priede Nr. 1. 

Analizės rezultatų aprašas 

 Gauti scenarijų analizės rodikliai rodo, kad projekto įgyvendinimas finansiniu 

požiūriu yra atsiperkantis visų scenarijų atveju. Projekto įgyvendinimas socialiniu-

ekonominiu požiūriu taip pat atsipirktų pesimistinio, mažiau pesimistinio, realaus, mažiau 

optimistinio ir optimistinio scenarijų atvejais.  

 Atliktas optimalios projekto rizikos vertinimas parodė, kad didžiausią įtaką (bei 

riziką) sėkmingam projekto įgyvendinimui turi teikiamų paslaugų rizika. 
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 Atlikus skaičiavimus Monte Carlo metodu, gauti rezultatai parodė, kad finansinių 

ir ekonominių rodiklių pasiekiamumas yra įmanomas. 
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7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS 
7.1. Projekto trukmė ir etapai 

Derybų procesas laikytinas iki projektine veikla, todėl į preliminarų projekto 

įgyvendinimo grafiką nėra traukiamas. Čia pat netraukiamas ir paskolos projekto 

įgyvendinimui gavimo terminas ir procesas, nes projekto veiklomis laikytinos tik projekto 

veiklos reikalingos tiesiogiai projekto tikslui pasiekti ir tikslingai pasiekti numatytus projekto 

rezultatus. 

Investicinio projekto įgyvendinimas apims 24 mėn. Šis laikotarpis yra realus visiems 

darbams atlikti. Projekto veiklų pradžia galėtų sutapti su 2018 m. pradžia. 2018 m. vykdomi 

viešieji pirkimai, rengiamas techninis projektas, atliekama ekspertizė bei pradedami rangos 

darbai. Rangos darbams skiriama 4 mėn. Visos projekto veiklos turi būti baigtos iki 2019 m. 

gruodžio 30 d. Negavus reikalingo finansavimo projekto įgyvendinimo pradžia atitinkamai 

gali koreguotis, tačiau bendras projekto įgyvendinimo laikotarpis neturėtų kisti. 

7.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo tvarkaraštis 
 

A
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I II III IV I II III IV 
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Projekto 

administravimas 

                         

Šaltinis: sudaryta autorių  
7.2. Projekto vieta 

Projektą ketinama įgyvendinti adresu Vydūno g. 15, Jurbarkas. Pastato unikalus 

numeris: 9495-7000-6018. Žemiau pateikta detali projekto alokacija.   

 
7.1. pav. Projekto įgyvendinimo alokacija (pastatas pažymėtas raudona brūkšnine 

linija) 
Šaltinis: sudaryta autorių, žemėlapiai https://www.geoportal.lt/map/ 

7.3. Projekto komanda  

Jurbarko raj. savivaldybės administracijai nusprendus finansuoti šį projektą, gaunant 

kreditą iš programoje nurodyto fondo lėšų, projekto administravimui būtų paskirti asmenys iš 

Jurbarko raj. savivaldybės administracijos ir Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

darbuotojų: 

 Projekto vadovas – atsakingas už projekto planavimą, organizavimą, valdymą ir 

kontrolę, bendravimą su atsakingomis institucijomis, reikiamos informacijos teikimą, projekto 

vykdytojų darbo kontrolę, veiklų terminų kontrolę ir pan. 

 Projekto administratorius – stebi, prižiūri ir kontroliuoja projekto vykdymo eigą, 

dalyvauja viešųjų pirkimų veikloje, taip pat vykdo projekto vadovo pavestas užduotis.  

 Projekto finansininkas – atsakingas už finansinių operacijų vykdymą, projekto 

išlaidų kontrolę, išlaidų pagrįstumo patikrinimą, atliktų buhalterinių operacijų teisingumą, 

mokėjimo prašymų rengimą ir teikimą. 

Jurbarko raj. savivaldybės administracijai nusprendus finansuoti šį projektą taikant 

ETPT modelį, projekto valdymo grupę sudarytų ETPT paslaugos teikėjo suformuota komanda, 

turinti visas reikalingas kompetencijas bei patirtį tokio tipo projektui įgyvendinimui. ETPT 

paslaugos teikėjo suformuota projekto valdymo grupė turės prisiimti šią atsakomybę: 

- Projekto veiklų vykdymo stebėjimo; 

- Bendravimo su atitinkamomis institucijomis; 

- Reikiamos informacijos teikimo; 

- Projekto rangos darbų vykdymo eigos stebėjimo, priežiūros ir kontrolės; 

- Projekto finansinių srautų kontrolės; 

- Finansinių ataskaitų rengimo. 

 

https://www.geoportal.lt/map/
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7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas 

Inicijuojant projektą „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, 

Vydūno g. 15, atnaujinimas“ yra numatomos šios pagrindinės prielaidos, kurias išpildžius 

projekto įgyvendinimas bus sėkmingas: 

- projektas išspręs dabartinę problematiką – žemas energijos vartojimo efektyvumą, 

lemiantį dideles finansines išlaidas bei prastą mikroklimatą Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastate. 

Inicijuojamo projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, 

Vydūno g. 15, atnaujinimas“ tęstinumas bus užtikrintas šiais lygmenimis: 

- Instituciniu (teisiniu) – sklypas, adresu Vydūno g. 15, Jurbarke, nuosavybės teise 

priklauso Lietuvos Respublikai, pastatas – Jurbarko raj. savivaldybei. Įgyvendinus 

projektą nuosavybės ir disponavimo teisių pasikeitimas nenumatomas. Projekto 

rezultatais galės naudotis visi tikslinės grupės nariai. Teisės aktų ar poįstatyminių 

teisės aktų pasikeitimai, kurie galėtų riboti atnaujinto pastato naudojimą, 

nenumatomi; 

- Finansiniu – projekto metu atnaujinto pastato priežiūrai ir eksploatacijai bus 

užtikrintas reikalingas finansavimas. Pastato priežiūra ir eksploatacija rūpinsis 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, o Jurbarko raj. savivaldybė 

kasmet skirs reikalingas lėšas pastato priežiūrai ir tinkamai būklei užtikrinti; 

- Technologiniu – prognozuojama, kad atnaujinus pastatą, didesni energijos 

efektyvumo didinimo darbai nebus reikalingi bent 15 metų. Pastato 

modernizavimas bus atliktas pagal modernius ir griežtus kokybinius standartus, 

kas leidžia užtikrinti, kad naujai sukurtos infrastruktūros palaikymas ir priežiūra 

bus minimali, o saugaus ir patikimo tarnavimo laikas sieks ilgus metus; 

- Aplinkosauginiu – projekto metu bus naudojamos sertifikuotos ir visus 

aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios medžiagos, todėl aplinkosauginiu 

požiūriu poveikis aplinkai bus minimalus; 

- Projektų rezultatų veiklos – projekto rezultatų tęstinumas bus užtikrintas toliau 

naudojant Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatą švietimo 

veiklai. Tai užtikrins Jurbarko raj. savivaldybės administracija ir Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos administracija. 

7.5. Kitos išvados 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatas, Vydūno g. 15, statytas 1957 

m. Tuo metu naudotos technologijos, medžiagos ir inžineriniai sprendimai nebeatitinka 

šiandien keliamų energijos efektyvumo, statybos techninių ir kitų reikalavimų. Vadovaujantis 

2017 m. parengtu energetiniu auditu dabartinė pastato energetinio naudingumo klasė yra „E“.  

7.2. lentelė. Projekto loginis pagrindimas 

Tikslas – sumažinti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, esančio Vydūno g. 15, 
energijos vartojimą, siekiant padidinti minėto pastato energetinį efektyvumą 
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Uždavinys Projekto veikla Fizinio rodiklio 
pavadinimas ir matavimo 

vienetas 

Fizinio rodiklio 
siekiama reikšmė 

Modernizuoti Jurbarko 
Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazijos pastatą 

Apšiltinti pastato 
atitvaras, 
modernizuoti 
apšvietimo sistemą. 

1. Sutaupytas energijos 
kiekis, proc.; 
2. Pasiekta energinio 
naudingumo klasė  

1. 30 proc.; 
2. „C“ – energinio 
naudingumo klasė 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Vadovaujantis „Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa“ bei Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise 

priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų 

projektus“16 išnagrinėjamos šios alternatyvos:  

 viešojo pastato atnaujinimas, padidinant jo energijos vartojimo efektyvumą ir 

pasiekiant pastato energinio naudingumo C klasę; 
 viešojo pastato atnaujinimas, padidinant jo energijos vartojimo efektyvumą ir 

pasiekiant pastato energinio naudingumo A klasę. 

Projektą numatoma įgyvendinti per 24 mėn. Atrinktos alternatyvos biudžetas siekia 

279486,07 EUR (be projektavimo ir kt. inžinerinių paslaugų). Investicijų finansavimas gali 

būti vykdomas iš dviejų finansavimo šaltinių: skolintos lėšos – 279486,07 EUR (100 proc. 

intensyvumas) arba taikant ETPT modelį. Jei Jurbarko raj. savivaldybė pasirinktų ETPT 

finansavimo būdą, tuomet savivaldybė įsipareigos ETPT teikėjui mokėti apie 2257,25 EUR be 

PVM  (48756517 padalyta iš 18 metų ir  iš 12 mėnesių) dydžio mėnesinį atlyginimą. Atlikta 

ekonominė analizė parodė, kad projekto įgyvendinimas socialiniu-ekonominiu požiūriu yra 

naudingas. Projekto socialiniai-ekonominiai rodikliai:  

7.3. lentelė. Projekto socialiniai-ekonominiai rodikliai 
 I alternatyva II alternatyva 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV 468.310  247.714  

Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN 79,58% 9,68% 

Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS -1,99  18,37  
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ETPT skaičiuoklės duomenimis 

Taigi socialiniu-ekonominiu požiūriu, nepaisant dėl skaičiuoklės ribotumo gaunamo 

neigiamo ekonominio naudos ir sąnaudų santykio (ENIS), I alternatyvos atveju investicijų 

projektas yra pagrįstas. EGDV šio projekto atveju, esant skirtingoms alternatyvoms, yra 

teigiama, tačiau I alternatyvos atveju – didesnė. 

Apibendrinant galima teigti, kad numatomas įgyvendinti investicijų projektas 

vertinamas, kaip tinkamas įgyvendinti, kuriantis socialinę-ekonominę naudą ir prisidedantis 

prie esamų problemų sprendimo, atitikimo Lietuvos Respublikos normatyviniams teisės aktų 

reikalavimams bei Jurbarko raj. savivaldybės ir Lietuvos Respublikos strateginių tikslų 

įgyvendinimo. 

                                                           
16

 Suvestinė redakcija nuo 2017-03-31 

17
 Skaičiuoklės dalis „ETPT“, langelis „Galimas ETPT pasiūlymas (1.+ 2.+3.+4.)“ 
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7.6. Projekto santrauka 

1) Projekto kontekstas. Atlikta pasiūlos-paklausos analizė parodė, kad esant tokiai 

prastai dabartinei pastato būklei (žema energetinio naudingumo klasė, didelės finansinės 

išlaidos už energiją, šiluminiai nuostoliai, neapšiltintos sienos ir t.t.) gimnazija negali 

pritraukti papildomų mokymosi paslaugos vartotojų, ir mokinių skaičius Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje, kasmet, tikėtina, nors ir nedideliais mastais, mažės. 

Investicijų projekto įgyvendinimui teisinių apribojimų ar kliūčių nėra. Projekto „Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas“ įgyvendinimas 

išspręstų šias kylančias problemas: pagerintų pastato būklę, pakeltų gimnazijos pastato 

energetinį efektyvumą, pagerėtų mikroklimatas, tikėtina, būtų pritraukta ir naujų papildomų 

paslaugos vartotojų, t.y. moksleivių. 

2) Projekto turinys. Investicijų projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas“ tikslas – sumažinti Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato energijos vartojimą, siekiant padidinti minėto pastato 

energetinį efektyvumą. Po gimnazijoje vykdytų projektų, kurių metu buvo pagerinta 

gimnazijos teikiamų paslaugų kokybė, jokios energijos efektyvumo diegimo priemonės 

pastate įgyvendintos nebuvo. Projekto tikslinė grupė – pastato naudotojai (mokiniai ir 

darbuotojai). Projekto tikslui pasiekti numatomos projekto ribos apima pasirengimo darbus 

pastato atnaujinimui, reikalingos techninės dokumentacijos parengimą, reikalingų rangos 

darbų bei jų techninės ir autorinės priežiūros paslaugų atlikimą, projekto veiklų 

organizavimą, vykdymą, kontrolę ir administravimą (planuojamos veiklos). Projekto 

organizacija – Jurbarko raj. savivaldybė. Jurbarko raj. savivaldybės administracija turi didelę 

patirtį įgyvendinant ir valdant įvairius infrastruktūros modernizavimo ir kūrimo projektus 

viešųjų pastatų modernizavimo, viešųjų erdvių tvarkymo, vandentvarkos sistemų, 

informacinių technologijų panaudojimo ir kitose srityse. 2007-2015 m. laikotarpiu Jurbarko 

raj. savivaldybės administracija įgyvendino 88 skirtingus projektus, finansuotus ES 

struktūrinių fondų  ir kitų fondų, o taip pat savomis lėšomis finansuotų projektų. Siekiant 

minėto tikslo, investicijų projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, 

Vydūno g. 15, atnaujinimas“ uždavinys – renovuoti ir tokiu būdu modernizuoti Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatą. Įgyvendinus projektą „Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas“ ir išpildžius jo uždavinį, 

modernizuoti pastatą, bus 30 proc. sumažintas energijos poreikis Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazijos pastatui ir padidintas minėto pastato naudingumo lygmuo iki „C“ klasės. 

3) Projekto galimybės ir alternatyvos. Bendrai įvertinus visas išlaidas pastatui, 

galima teigti, kad Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato (Vydūno g. 15) 

priežiūros ir energijos vartojimo išlaidos per metus siekia apie 45846,07 EUR su PVM. 

Nesiimant jokių veiksmų didinti pastato energetinį efektyvumą, šios išlaidos perspektyvoje 

neturėtų kisti (nevertinant energijos išteklių kainų svyravimo). Įvertinus Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato ir inžinerinių sistemų būklę ir atsižvelgiant į 

numatytas energijos vartojimo audite pateiktas rekomendacijas, investicijų projekto 

įgyvendinimo metu siūloma atlikti šias energijos efektyvumą didinančias investicijas: 

pastogės perdangos šiltinimas (937,0 m2); išorinių sienų šiltinimas (2185,6 m2); cokolio 

šiltinimas (175,2 m2); garažo vartų šiltinimas (21,0 m2); senų medinių lauko įėjimo durų 
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keitimas (27,6 m2); elektrotechnikos, apšvietimo ir jėgos modernizavimas (1 sistema). 

Remiantis atlikto Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos energijos vartojimo audito 

išvadomis ir projektinėmis sąmatomis, kuriomis vadovaujantis ketinama įgyvendinti 

investicijų projektą, daugiausiai dėmesio skiriama esamų pastato atitvarų ir inžinerinių 

sistemų renovacijos darbams, galima teigti, kad Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos pastato pardavimas ir naujo įsigijimas arba įrangos įsigijimas, trūkstamoms 

techninėms ir funkcinėms pastato charakteristikoms užtikrinti, būtų neefektyvios veiklos. 

Minėto projekto tikslui tinkamiausia yra „Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių 

pagerinimo“ veikla. Vadovaujantis „Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo 

programa“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl kvietimo rengti 

savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus“18 buvo nagrinėjamos dvi alternatyvos: 

viešojo pastato atnaujinimas, padidinant jo energijos vartojimo efektyvumą ir pasiekiant 

pastato energinio naudingumo C klasę (įgyvendinant 2 taupymo priemonių paketą) ir viešojo 

pastato atnaujinimas, padidinant jo energijos vartojimo efektyvumą ir pasiekiant pastato 

energinio naudingumo A klasę (įgyvendinant 1 energijos taupymo priemonių paketą). Atlikus 

alternatyvų analizę, paaiškėjo, kad viena iš jų (viešojo pastato atnaujinimas, padidinant jo 

energijos vartojimo efektyvumą ir pasiekiant pastato energinio naudingumo C klasę) yra 

galima.  

4) Finansinė analizė. Investicijų likutinė vertė, įgyvendinant 2 paketą, po projekto 

įgyvendinimo sieks 129718,16 EUR be PVM (249458 – 249458*24/50). Investicijų likutinė 

vertė, įgyvendinant 1 paketą, po projekto įgyvendinimo sieks 444260,44 EUR be PVM 

(854347 – 854347*24/50). Vadovaujantis energetinio audito ataskaita bei pateiktais Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos duomenimis, pasirinkus įgyvendinti 2 energijos 

taupymo paketą išlaidos šildymui sumažėtų 3616,87 EUR su PVM, o išlaidos elektrai – 

4501,85 EUR su PVM. Atsižvelgiant į patalpų plotą minimalios techninės priežiūros išlaidos 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje per metus siekia 2323,74 EUR su PVM. 

Pasirinkus įgyvendinti 1 energijos taupymo paketą, išlaidos šildymui sumažėtų 20379,4 EUR 

su PVM. 1 paketo įgyvendinimo atveju, išlaidos elektros energijai mažės tuo pačiu mastu kaip 

ir 2 paketo įgyvendinimo atveju. Esant skirtingoms projekto finansavimo alternatyvoms, 

finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms FGDV(I) ir finansinė vidinė grąžos norma 

investicijoms FVGN(I)  skiriasi, tačiau 2 paketo įgyvendinimo atveju teigiami investicijų 

grynosios dabartinės vertės ir investicijų vidinės grąžos normos rodikliai (didesni nei 4 proc.) 

rodo, kad investicijų projektas yra finansiškai atsiperkantis. II alternatyvos atveju investicijų 

projektas yra finansiškai neatsiperkantis. Esant skirtingoms projekto finansavimo 

alternatyvoms, FGDV(K) rodiklis gaunamas skirtingas, tačiau I alternatyvos (t.y. įgyvendinant 

2 paketą) atveju teigiamas – tai reiškia projekto savininkui naudinga įgyvendinti projektą, nes 

projekto pinigų srautai padengia į projektą investuotą kapitalą. II alternatyvos atveju projekto 

savininkui nėra naudinga įgyvendinti projektą. Investicijų projektas I alternatyvos atveju 

finansinę naudą generuoja ir yra finansiškai patrauklus investuotojams.  

                                                           
18

 Suvestinė redakcija nuo 2017-03-31 
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5) Ekonominė analizė. Apskaičiuota EGDV šio projekto atveju, esant skirtingoms 

alternatyvoms, yra teigiama, tačiau I alternatyvos atveju – didesnė. Taigi socialiniu-

ekonominiu požiūriu, nepaisant dėl skaičiuoklės ribotumo gaunamo neigiamo ekonominio 

naudos ir sąnaudų santykio (ENIS), I alternatyvos atveju investicijų projektas yra pagrįstas. 

Taigi tolesnėse analizėse bus pritaikomas būtent 2 energijos taupymo priemonių paketas, 

kuris yra optimali projekto įgyvendinimo alternatyva. 

6) Jautrumas ir rizikos. Gauti scenarijų analizės rodikliai rodo, kad projekto 

įgyvendinimas finansiniu požiūriu yra atsiperkantis visų scenarijų atveju. Projekto 

įgyvendinimas socialiniu-ekonominiu požiūriu taip pat atsipirktų pesimistinio, mažiau 

pesimistinio, realaus, mažiau optimistinio ir optimistinio scenarijų atvejais. Atliktas 

optimalios projekto rizikos vertinimas parodė, kad didžiausią įtaką (bei riziką) sėkmingam 

projekto įgyvendinimui turi teikiamų paslaugų rizika. Atlikus skaičiavimus Monte Carlo 

metodu, gauti rezultatai parodė, kad finansinių ir ekonominių rodiklių pasiekiamumas yra 

įmanomas. 

7) Vykdymo planas. Investicinio projekto įgyvendinimas apims 24 mėn. Atrinktos 

alternatyvos biudžetas siekia 279486,07 EUR (be projektavimo ir kt. inžinerinių paslaugų). 

Investicijų finansavimas gali būti vykdomas iš dviejų finansavimo šaltinių: skolintos lėšos – 

279486,07 EUR (100 proc. intensyvumas) arba taikant ETPT modelį. Socialiniu-ekonominiu 

požiūriu, nepaisant dėl skaičiuoklės ribotumo gaunamo neigiamo ekonominio naudos ir 

sąnaudų santykio (ENIS), I alternatyvos atveju investicijų projektas yra pagrįstas. EGDV šio 

projekto atveju, esant skirtingoms alternatyvoms, yra teigiama, tačiau I alternatyvos atveju – 

didesnė. Apibendrinant galima teigti, kad numatomas įgyvendinti investicijų projektas 

vertinamas, kaip tinkamas įgyvendinti, kuriantis socialinę-ekonominę naudą ir prisidedantis 

prie esamų problemų sprendimo, atitikimo Lietuvos Respublikos normatyviniams teisės aktų 

reikalavimams bei Jurbarko raj. savivaldybės ir Lietuvos Respublikos strateginių tikslų 

įgyvendinimo. 
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IŠVADOS 

 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje yra teikiamos mokymo 

paslaugos. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 556 mokiniai ir dirba 79 darbuotojai. 

 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatui 2017 m. parengtas 

Energijos vartojimo auditas, kuriuo remiamasi rengiant šį investicijų projektą; 

 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija yra įsikūrusi 1957 m. pastate, 

statytame pagal tuo metu galiojusias statybos technines normas, kurios jau nebeatitinka 

šiandieninių normų. Pastatas yra energetiškai neefektyvus, pastato sienos nėra apšiltintos, dėl 

dalies pastato žemos atitvarų šiluminės varžos pastate patiriami šiluminės energijos 

nuostoliai.  

 Inicijuojamu projektu sprendžiama ši problematika: žemas šiluminės energijos 

vartojimo efektyvumą, lemiantis dideles finansines išlaidas bei prastą mikroklimatą Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastate. 

 Investicijų projekto tikslas – sumažinti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos pastato, esančio Vydūno g. 15, energijos vartojimą, siekiant padidinti minėto 

pastato energetinį efektyvumą. Projekto tikslui pasiekti iškeltas uždavinys – atnaujinti  ir 

tokiu būdu modernizuoti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatą.  

 Inicijuojamo projekto tikslinės grupės – pastato naudotojai, t.y. esami ir būsimi 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos moksleiviai. 

 Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai : sumažintas energijos poreikis 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastatui – 30 proc.; pasiekta Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato „C“ energetinio naudingumo klasė. 

 Visas pastatas (Unik. Nr. 9495-7000-6018), kuriame įsikūrusi Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazija, nuosavybės teise priklauso Jurbarko raj. savivaldybei ir turto 

patikėjimo teise perduota Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai. Gimnazijos 

patalpų bendrasis plotas 3500,87m2.  

 Atlikus projekto įgyvendinimo finansinę analizę, nustatyta, kad projektas yra 

finansiškai atsiperkantis.  

 Atlikus projekto ekonominę analizę, nustatyta, EGDV šio projekto atveju, esant 
skirtingoms alternatyvoms, yra teigiama, tačiau I alternatyvos atveju – didesnė. Taigi 
socialiniu-ekonominiu požiūriu, nepaisant dėl skaičiuoklės ribotumo gaunamo neigiamo 
ekonominio naudos ir sąnaudų santykio (ENIS), I alternatyvos atveju investicijų projektas yra 
pagrįstas. Taigi tolesnėse analizėse bus pritaikomas būtent 2 energijos taupymo priemonių 
paketas, kuris yra optimali projekto įgyvendinimo alternatyva. 

 
I alternatyva (2 

paketas) 
II alternatyva 

(1paketas) 
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV 468.310  247.714  

Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN 79,58% 9,68% 

Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS -1,99  18,37  

 Atlikta projekto scenarijų analizė parodė, kad projekto įgyvendinimas finansiniu 

požiūriu yra atsiperkantis visų scenarijų atveju. Projekto įgyvendinimas socialiniu-

ekonominiu požiūriu taip pat atsipirktų pesimistinio, mažiau pesimistinio, realaus, mažiau 

optimistinio ir optimistinio scenarijų atvejais. 
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 Preliminari projekto įgyvendinimo vertė siekia 279486,07 EUR su PVM (be 

projektavimo ir kt. inžinerinių paslaugų). Jos įgyvendinimas užtruktų 24 mėn. Prognozuojama 

projekto pradžia – 2018 m. pradžia, pabaiga – 2020 m. pradžia; 

 Projekto įgyvendinimas leis pasiekti numatytą projekto tikslą, uždavinius, išspręs 

esamą problematiką, patenkins tikslinės grupės poreikius, ženkliai prisidės prie LR 

Vyriausybės programos ir nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimo. 
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PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 

Rizikos Paaiškinimas (detalizavimas) Valdymo būdai 

1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė 

Pailgėjusi techninės 
dokumentacijos rengimo 
trukmė 

Techninės dokumentacijos (techninis 
projektas, ekspertizė) rengimas gali 
užtrukti ilgiau nei planuota, atitinkamai 
vėliau bus įgyvendinamos ir kitos 
projekto veiklos 

Rengti techninę dokumentaciją laikantis 
tokių dokumentų rengimo taisyklių, 
įvertinus ne tik pačių dokumentų 
rengimo trukmę, bet ir laiką, reikalingą 
jų svarstymui, derinimui, tikrinimui ir 
tvirtinimui.  

Projektavimo klaidos Klaidos techniniuose projektuose gali 
būti pastebėtos pradėjus juos 
įgyvendinti, įgyvendinant arba tik 
pabaigoje. Klaidų įtaka skiriasi 
priklausomai nuo etapo. 
Rekonstrukcijos darbų metu klaidos gali 
pasireikšti rekonstrukcijos darbų 
proceso sutrikdymu (esminė 
projektavimo klaida, dėl kurios 
neįmanoma įgyvendinti pasirinkto 
konstruktyvaus sprendimo), o projekto 
įgyvendinimo pabaigoje – sukurtosios 
infrastruktūros netinkamumu ar 
nepakankamu pritaikomumu 
viešosioms paslaugoms teikti. 

Profesionali techninio projekto 
ekspertizė reikiamu laiku. 
Projektuojamo objekto sudėtingumą 
atitinkantys projektuotojų kvalifikacijos 
reikalavimai. Kokybiškai parengta 
projektavimo užduotis, iki projektavimo 
pradžios išduotas projektavimo sąlygų 
sąvadas. 

Techninės specifikacijos 
netikslumai ar projektinės 
dokumentacijos neatitiktis 
projekto tikslams 

Rengiant techninį projektą, 
atsižvelgiama į teisinius, teritorijų 
planavimo ir kitus apribojimus, kurie 
gali būti neįvertinti formuojant projekto 
koncepciją ir detaliai aprašant projekto 
įgyvendinimo alternatyvas. 

Kuo ankstesniu etapu inžineriniu 
aspektu įvertinti planuojamus 
investicijų projekto įgyvendinimo 
sprendimus. Techninei specifikacijai 
parengti samdyti reikiamą kvalifikaciją 
turinčius specialistus. Projekto 
administravimo komandoje numatyti 
inžinerines kompetencijas turintį 
personalą. 

Vėlavimas išduoti statinio 
projektavimo sąlygų 
sąvadus 

Projektavimo sąlygų išdavimui galioja 
nustatytos procedūros, kurioms 
įgyvendinti reikalingas teisės aktuose 
nustatytas laikas. Kartu sąvado 
išdavimas yra puikus parengtumo 
kontrolės mechanizmas, kuris padeda 
įsivertinti parengtumą, vykdyti 
rekonstrukcijos darbus. 

Pradėti projektavimo sąlygų sąvado 
išdavimo procesą iš anksto, iki projekto 
įgyvendinimo pradžios. 

Užsitęsusios viešųjų 
pirkimų procedūros 

Projekto veiklos gali vėluoti dėl 
užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. 
Rizikos atsiradimą gali įtakoti 
užsitęsusios sudėtingos pasiūlymų 
vertinimo procedūros (jei pasiūlymai 
vertinami remiantis ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi) ir 
teisminiai procesai. Gavus skundus dėl 
pirkimo procedūrų, gali būti 
sustabdytos tolimesnės pirkimo 
procedūros, kol teismas priims 
sprendimą. 

Parengti aiškūs ir išsamūs viešųjų 
pirkimų dokumentai. Tiksliai nustatytos 
numatomų pirkti darbų ir paslaugų 
apimtys. Siekiant išvengti skundų dėl 
pirkimo vykdymo, išsamiai aprašytos 
numatytų darbų ir paslaugų techninės 
specifikacijos, vertinimo kriterijai ir jais 
tinkamai vadovaujamasi priimant 
sprendimus viešųjų pirkimų komisijoje.  
Pirkimo dokumentuose išsamiai 
aprašyta ginčų nagrinėjimo tvarka ir 
galimos teisinių ginčų pasekmės.  
Konkurso būdu parinkti paslaugų 
teikėjai ir darbų vykdytojai, kurių 
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kvalifikacija atitinka keliamus 
reikalavimus. 
Paslaugų ir darbų atlikimo sutarties 
projektuose tiksliai apibrėžiama kaina, 
paslaugų teikimo ar darbų vykdymo 
grafikas, sankcijos dėl paslaugų (darbų) 
neįvykdymo ar neįvykdymo laiku, 
numatyta delspinigių dydžio, 
skaičiavimo ir išsireikalavimo tvarka už 
ne laiku suteiktas paslaugas (darbus).  
Projekto įgyvendinimo metu kilus bet 
kokiems ginčams su paslaugų teikėjais 
ar darbų vykdytojais, jie tarp šalių 
sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir 
derybų būdu, vadovaujantis gera valia ir 
remiantis sutarčių nuostatomis, kuriose 
numatyta šalių atsakomybė.  

Projektų veiklų vėlavimas 
ir įgyvendinimo grafiko 
nesilaikymas 

Dažniausiai projekto veiklos vėluoja dėl 
užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, 
tačiau projekto veiklų vėlavimą gali 
įtakoti ir nepakankama komunikacija 
tarp perkančiosios organizacijos ir 
paslaugų teikėjų bei darbų vykdytojų 
atstovų, nesavalaikis problemų 
sprendimas, atitinkamas veiklas 
vykdančių darbuotojų žinių bei įgūdžių 
trūkumas. 

Planuojant projekto veiklas, įvertintas 
laiko rezervas nenumatytiems atvejams. 
Pasirašytų sutarčių plano sudarymas ir 
valdymas bei kontrolė siekiant, kad 
paslaugos būtų suteiktos ir darbai atlikti 
iki numatytos projekto įgyvendinimo 
pabaigos.  
Jei įmanoma, sutarčių įgyvendinimo 
terminai numatyti 1-2 mėn. trumpesni 
nei projektų veiklų įgyvendinimo 
pabaiga.  
Susitikimų organizavimas su paslaugų 
teikėjais ir darbų vykdytojais. Nuolatinė 
komunikacija bei bendradarbiavimas 
prisidės prie sėkmingo projekto 
įgyvendinimo.  

Pasireiškia nenugalimos 
jėgos aplinkybės 
projektavimo (planavimo) 
metu 

Ši rizika gali kilti dėl nenugalimos jėgos 
aplinkybių (pvz., gaisro, potvynio, 
streiko, stichinės nelaimės ir pan.). Ši 
rizika yra visiškai neapibrėžta ir gali 
kilti bet kada. 

Apibrėžti paslaugų teikėjų ir darbų 
vykdytojų sutartyse atsakomybę, 
susijusią su šios rizikos pasireiškimu, 
įvardinant atvejus ir aplinkybes, kai 
šalys gali būti atleidžiamos nuo 
atsakomybės, pasireiškus šiai rizikai. 
Tokiu būdu bus išvengiama situacijų, 
kai tiekėjai ar vykdytojai gali 
manipuliuoti nenugalimos jėgos 
aplinkybėmis, siekdami išvengti 
sutartinių įsipareigojimų vykdymo. 

2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė 
Vėlavimas atlikti rangos 
darbus 

Vėluojama paprastai dėl objektyvių 
išorinių priežasčių: sezoniškumo 
neigiamos įtakos, išorinės aplinkos, 
neatliktų parengiamųjų darbų. Gali būti 
vidinės priežastys: žemesnė nei būtina 
rangovo kompetencija ir patirtis, 
techninių sprendimų sudėtingumas, 
technologijų inovatyvumas ir pan. 

Gauti visi reikalingi leidimai ir atlikti 
suderinimai iki rekonstrukcijos darbų 
pradžios. 
Sankcijų už vėlavimą suplanavimas ir 
numatymas rangos sutartyje. 

Rangos darbų neatitiktis 
normatyviniams 
reikalavimams ir 
standartams 

Rašydamas rekonstrukcijos darbų 
aktus, techninės priežiūros atstovas gali 
nustatyti, kad rekonstrukcijos darbai 
atlikti nesilaikant technologinių 
principų, 
neatitinka taikomų standartų. Projekto 

Įpareigoti rangovą drausti atliekamus 
rekonstrukcijos  darbus statybų (rangos 
darbų) rizikų draudimu.  
Rangos sutartyje aprašyti 
rekonstrukcijos darbų neatitikties 
normatyviniams reikalavimams ir 
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vykdymo priežiūros atstovas gali 
nustatyti, kad atlikti rekonstrukcijos 
darbai neatitinka projektinių 
sprendinių, kurie buvo numatyti 
techniniame projekte.  

standartams užfiksavimo 
ir pašalinimo procedūras ir atsakomybę. 
Organizuoti ir užtikrinti profesionalią 
projekto vykdymo priežiūrą ir techninę 
priežiūrą. 

Rangos darbų sąnaudų 
padidėjimas 

Vykdant rangos darbų pirkimus, gali 
būti pasiūlyta didesnė rangos darbų 
kaina, nei tikėtasi ar nustatyta sudarant 
investicijų projekto biudžetą. 
Rekonstrukcijos darbų sąnaudos gali 
padidėti ir vykstant rangos darbams, jei 
bus nuspręsta keisti projektinius 
sprendinius ar naudojamas 
technologijas. 

Sudaryti bendros kainos rangos darbų 
sutartį. Parengti detalų techninį 
projektą, jame numatant racionaliausius 
techninius 
sprendimus. Užtikrinti tinkamą rangos  
darbų sutarties vykdymo kontrolę.  
Sutartyje aiškiai ir vienareikšmiškai 
apibrėžti užsakovo rezervo 
panaudojimo galimybes ir būdus. 
Apibrėžti naujų technologijų 
realizavimo atvejus ir aspektus. 

Pasireiškia nenugalimos 
jėgos aplinkybės 
projektavimo (planavimo) 
metu 

Ši rizika gali kilti dėl nenugalimos jėgos 
aplinkybių (pvz., gaisro, potvynio, 
streiko, stichinės nelaimės ir pan.). Ši 
rizika yra visiškai neapibrėžta ir gali 
kilti bet kada. 

Apibrėžti paslaugų teikėjų ir darbų 
vykdytojų sutartyse atsakomybę, 
susijusią su šios rizikos pasireiškimu, 
įvardinant atvejus ir aplinkybes, kai 
šalys gali būti atleidžiamos nuo 
atsakomybės, pasireiškus šiai rizikai. 
Tokiu būdu bus išvengiama situacijų, 
kai tiekėjai ar vykdytojai gali 
manipuliuoti nenugalimos jėgos 
aplinkybėmis, siekdami išvengti 
sutartinių įsipareigojimų vykdymo. 

3. Įsigyjamų (pagamintų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė 
Užsitęsusios viešųjų 
pirkimų procedūros 

Projekto veiklos gali vėluoti dėl 
užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. 
Rizikos atsiradimą gali įtakoti 
užsitęsusios sudėtingos pasiūlymų 
vertinimo procedūros (jei pasiūlymai 
vertinami remiantis ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi) ir 
teisminiai procesai. Gavus skundus dėl 
pirkimo procedūrų, gali būti 
sustabdytos tolimesnės pirkimo 
procedūros, kol teismas priims 
sprendimą. 

Parengti aiškūs ir išsamūs viešųjų 
pirkimų dokumentai. Tiksliai nustatytos 
numatomų įsigyti įrangos, įrenginių ir 
kito turto apimtys. Siekiant išvengti 
skundų dėl pirkimo vykdymo, išsamiai 
aprašytos perkamų objektų techninės 
specifikacijos, vertinimo kriterijai ir jais 
tinkamai vadovaujamasi priimant 
sprendimus viešųjų pirkimų komisijoje.  
Pirkimo dokumentuose išsamiai 
aprašyta ginčų nagrinėjimo tvarka ir 
galimos teisinių ginčų pasekmės.  
Konkurso būdu parinkti įsigyti įrangos, 
įrenginių ir kito turto teikėjai, kurių 
kvalifikacija atitinka keliamus 
reikalavimus. 
Įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimo 
sutarties projektuose tiksliai 
apibrėžiama kaina, turto pristatymo 
terminai, sankcijos dėl vėlavimo, 
numatyta delspinigių dydžio, 
skaičiavimo ir išsireikalavimo tvarka už 
ne laiku pateiktas prekes.  
Projekto įgyvendinimo metu kilus bet 
kokiems ginčams su įrangos, įrenginių 
ir kito turto teikėjais, jie tarp šalių 
sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir 
derybų būdu, vadovaujantis gera valia ir 
remiantis sutarčių nuostatomis, kuriose 
numatyta šalių atsakomybė.  

Projekto veiklų vėlavimas Dažniausiai projekto veiklos vėluoja dėl Planuojant projekto veiklas, įvertintas 
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ir įgyvendinimo grafiko 
nesilaikymas 

užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, 
tačiau projekto veiklų vėlavimą gali 
įtakoti ir nepakankama komunikacija 
tarp perkančiosios organizacijos ir 
įrangos, įrenginių bei kito turto teikėjų 
atstovų, nesavalaikis problemų 
sprendimas, atitinkamas veiklas 
vykdančių darbuotojų žinių bei įgūdžių 
trūkumas. 

laiko rezervas nenumatytiems atvejams. 
Pasirašytų sutarčių plano sudarymas ir 
valdymas bei kontrolė siekiant, kad 
prekės būtų patiektos iki numatytos 
projekto įgyvendinimo pabaigos.  
Jei įmanoma, sutarčių įgyvendinimo 
terminai numatyti 1-2 mėn. trumpesni 
nei projektų veiklų įgyvendinimo 
pabaiga.  
Susitikimų organizavimas su įrangos, 
įrenginių bei kito turto teikėjais. 
Nuolatinė komunikacija bei 
bendradarbiavimas prisidės prie 
sėkmingo projekto įgyvendinimo. 

Įsigyjamos įrangos 
techninių savybių 
neatitikimas keliamiems 
reikalavimams 

Pristačius ir sumontavus įrangą gali 
paaiškėti, jog ji neatitinka paslaugai 
teikti keliamų techninių reikalavimų. Dėl 
to prastėja teikiamų paslaugų kokybė. 

Rengti technines specifikacijas įvertinus 
egzistuojančias problemas bei 
poreikius, aiškiai įvardinti produktams 
keliamus reikalavimus. Rengti 
technines specifikacijas laikantis tokių 
dokumentų rengimo taisyklių. 

Nenugalimos jėgos (force 
majeure) rizika 

Ši rizika gali kilti dėl nenugalimos jėgos 
aplinkybių (pvz., gaisro, potvynio, 
streiko, stichinės nelaimės ir pan.). Ši 
rizika yra visiškai neapibrėžta ir gali 
kilti bet kada. 

Apibrėžti sutartyse įrangos, įrenginių ir 
kito turto tiekėjų atsakomybę, susijusią 
su šios rizikos pasireiškimu, įvardinant 
atvejus ir aplinkybes, kai šalys gali būti 
atleidžiamos nuo atsakomybės, 
pasireiškus šiai rizikai. Tokiu būdu bus 
išvengiama situacijų, kai tiekėjai gali 
manipuliuoti nenugalimos jėgos 
aplinkybėmis, siekdami išvengti 
sutartinių įsipareigojimų vykdymo. 

4. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizikų grupė 
Teikiamų paslaugų 
neatitiktis saugumo ar 
kitiems privalomiems 
reikalavimams  

Rizikos veiksnys dažnai pasireiškia ne iš 
karto, o pradėjus eksploatuoti 
sutvarkytą infrastruktūrą, bet per 
projekto ataskaitinį laikotarpį, kai 
modernizuota infrastruktūra bus 
naudojama.  
 
 

Darbų rangovui taikomu įsipareigojimai 
laikytis ir darbus atlikti, įvertinus 
specifinius administracinėms zonoms 
taikomus saugumo reikalavimus su 
konkrečiomis fizinės apsaugos 
priemonėmis.  
Naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai 
laikytis šios paskirties turtui keliamų 
priežiūros, higienos, priešgaisrinės 
saugos, sanitarinių reikalavimų ir kitų 
su turto eksploatavimu susijusių 
taisyklių.  
Projekto pareiškėjo, įsipareigojimas 
vykdyti nuolatinę modernizuotos 
infrastruktūros priežiūrą, atsiradus 
trūkumams, gedimams, nedelsiant 
užtikrinti jų šalinimą. 
Už sutvarkytos infrastruktūros 
sugadinimą naudotojams numatyta 
atsakomybė Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka. 
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Paslaugų teikimo sąnaudų 
padidėjimas  

Veiklos išlaidos yra vienas iš 
pagrindinių projekto rezultatų 
tęstinumą užtikrinančių veiksnių, todėl 
jos turi būti suplanuotos atsižvelgus į 
paslaugų teikimo standartus, pastovias 
veiklos išlaidas, kintamas veiklų 
įgyvendinimo sąnaudas ir pan.  
Paslaugų teikimo sąnaudų padidėjimas 
gali lemti projekto negyvybingumą, 
vartotojams reiškiantį paslaugų 
prieinamumo sumažėjimą.  

Veiklos išlaidas patirs Jurbarko raj. 
savivaldybė, kuri dalį šių sąnaudų 
patyrė ir iki šiol. Išlaidos yra detaliai 
įvertintos, remiantis esama situacija. 
Padidėjus veiklos sąnaudoms, jų 
dengimu rūpinsis projekto organizacija. 

5. Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizikų grupė 
Paslaugų teikimo pajamų 
sumažėjimas 

Veiklos pajamų sumažėjimas gali lemti 
projekto negyvybingumą.  

Veiklos pajamas gaus Jurbarko Antano 
Giedraičio-Giedriaus gimnazija. Pajamos 
yra detaliai įvertintos, remiantis esama 
situacija ir patvirtintais teisės aktais. 
Sumažėjus veiklos pajamoms, 
infrastruktūros išlaikymu rūpinsis 
projekto pareiškėjas.  

6. Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizikų grupė 
Nukrypstama nuo 
infrastruktūros būklės 
palaikymo arba netiksliai 
suplanuotos 
infrastruktūros būklės 
palaikymo išlaidos 

Rizikos veiksnys dažnai pasireiškia ne iš 
karto, o pradėjus eksploatuoti 
sutvarkytą infrastruktūrą, bet per 
projekto ataskaitinį laikotarpį, kai 
sutvarkyta infrastruktūra bus 
naudojama.  
 

Projekto pareiškėjo įsipareigojimas 
vykdyti nuolatinę modernizuotos 
infrastruktūros priežiūrą, atsiradus 
trūkumams, gedimams, nedelsiant 
užtikrinti jų šalinimą. 
Už sutvarkytos infrastruktūros 
sugadinimą naudotojams numatyta 
atsakomybė Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

 

 


