AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-157 „Dėl pritarimo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone (II etapas)“ įgyvendinimui“ pakeitimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai


       Gautas UAB Molėtų vanduo“ prašymas tikslinti tarybos sprendimą  dėl projekte „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone (II etapas)“ numatytų veiklų apimties. Parengus investicinį projektą bei remiantis projektiniais (eskiziniais) pasiūlymais būtina tarybos sprendimo 1.1. punkte nurodytą veiklą papildyti, kad nauji vandens tiekimo tinklai bus tiesiami ir Tiesos, Dariaus ir Girėno bei Amatų gatvėse, o nauji nuotekų valymo tinklai bus tiesiami ir M. Apeikytės, Tiesos, Amatų ir Žaliosios gatvėse.


 Atsižvelgus į pateiktą raštą siūloma tikslinti sprendime nurodytas veiklas, papildyti anksčiau paminėtomis gatvėmis:

1. naujų nuotekų tinklų statyba Kauno, M. Apeikytės, Tiesos, Dariaus ir Girėno, Amatų, Žaliosios gatvėse, Medžiotojų skersgatvyje, naujų vandens tiekimo tinklų statyba M. Apeikytės, Tiesos, Dariaus ir Girėno, Amatų ir Žaliosios gatvėse, Medžiotojų skersgatvyje, užtikrinant gyventojams tinkamos kokybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Molėtų mieste. Molėtų mieste numatoma pakloti vandentiekio tinklų - 1,08 km, nuotekų tinklų – 2,21 km;

2. nuotekų tinklų rekonstravimas M. Apeikytės gatvėje, Molėtų mieste. Molėtų mieste numatoma rekonstruoti nuotekų tinklų- 0,107 km;
3. vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija Molėtų rajone (apie 110 km).
Remiantis parengtais projektiniais (eskiziniais) pasiūlymais rengiamo investicinio projekto vertė padidėjo 633,34 eur. Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraiška pateikta 2018 lapkričio 30 dieną.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsniо 1 dalis;

UAB „Molėtų vanduo“ raštas Nr. IS-160 „Dėl tarybos sprendimo patikslinimo“.


3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą


Teigiamos pasekmės – užtikrinamas dokumentų, susijusių su projekto įgyvendinimu, atitikimas.

Neigiamų pasekmių nenumatoma. 


4. Priemonės sprendimui įgyvendinti


Paraiškos teigiamas įvertinimas. Projekto veiklų įgyvendinimas.

5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

Planuojama bendra projekto preliminari vertė – 628 101,72 Eur, iš jų ES fondų investicijų lėšos – 313 734,19 Eur,  partnerio lėšų dalis – 314 367,53 Eur.

6. Vykdytojai, įvykdymo terminai

UAB „Molėtų vanduo“, projekto trukmė – 24 mėn. 
