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Projekto santrauka
Investicijų projektas skirtas projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“. 

Remiantis LR Statistikos departamento 2015 m. pradžios duomenimis, Molėtų rajone gyveno 19233 gyventojai, iš kurių centralizuoto vandentiekio paslaugomis naudojasi  11957 gyventojai, o centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis naudojasi 6744 gyventojų, tai yra, kad vandens tiekimo paslaugomis naudojasi – 62,17 procentų gyventojų, o nuotekų tvarkymo paslaugomis – 35,06 procentų gyventojų. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Molėtų rajone prižiūri ir tvarko UAB „Molėtų vanduo“.
Investicijų projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ skirtas padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Giedraičių gyventojams paklojant naujus ir rekonstruojant vandentiekio tinklus bei įrengiant naujus  nuotekų  tinklus,bei Alantos ir Inturkės gyvenviečių gyventojams rekonstruojant valymo įrenginius bei užtikrinant nuotekų valymą (šis projektas yra regioninio lygio).

Investicijų projektas atitinka „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijoje“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832) 24 punkte numatytą viziją „Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas – moderni, savarankiška, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, visavertė Lietuvos ūkio dalis, užtikrinanti nepertraukiamą, ilgalaikį techniniu ir ekonominiu požiūriais vartotojams prieinamų gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Modernizuota ir išplėsta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, pertvarkytas sustambinus vandens tiekimo įmones geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo valdymas ir reguliavimas, geresnė šių įmonių veiklos priežiūra sudarys sąlygas patikimai ir saugiai teikti bendrojo intereso paslaugas optimaliomis kainomis, užtikrinti nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus“ bei 26.1 punkte nurodytą tikslą „Sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę“ bei 26.1.2 uždavinį „Užtikrinti viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams“ ir kitiems strateginiams dokumentams. 

Pagrindinė problema – dalis Giedraičių gyvenvietės gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, dalis esamų tinklų susidėvėję, dažnos vandentiekio ar nuotekų tinklų avarijos, kai kur per maži tinklų diametrai, todėl būtina atlikti dalį tinklų rekonstrukcijos bei plėtros. Taip pat dėl susidėvėjusių nuotekų valymo įrenginių nėra užtikrinimas nuotekų išvalymas Inturkės ir Alantos gyvenviečių gyventojams. 

Problemos sprendimo būdas –norint suteikti galimybę Giedraičių gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, įrengti naujus/rekonstruoti  vandentiekio ir nuotekų tinklus bei norint užtikrinti nuotekų išvalymą Alantoje ir Inturkėje rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, bei centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai priklausys UAB „Molėtų vanduo“, kurie vykdys šių įrenginių eksploataciją ir priežiūrą. 

Projekto veiklos:

·  vandentiekio tinklų statyba/rekonstrukcija Giedraičiuose;

· nuotekų tinklų statyba Giedraičiuose;

· nuotekų valyklos Alantoje ir Inturkėje rekosntrukcija;
Įvertinus projekto metu siekiamą išspręsti problematiką, galima ją apibendrinti, kad dalis Giedraičių, Inturkės ir Alantos gyvenviečių gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos ar dėl  susidėvėjimo dalis tinklų ar nuotekų valymo įrenginių netenkina dabartinių gyventojų poreikių  todėl numatomo investicijų projekto tikslas:

 „padidinti Molėtų rajono savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“.

Pagrindiniai rezultatai ir rezultatų pasiekimo kiekybiniai bei kokybiniai rodikliai:

· Pakloti vandens tiekimo tinklai Giedraičiuose  – 1,343 km ir rekonstruoti vandentiekio tinklai– 2,433 km. Giedraičiuose prie vandens tiekimo tinklų prisijungs – 20 gyventojų. 

· Pakloti nuotekų surinkimo tinklai Giedraičiuose – 6,272 km, rekonstruota nuotekų siurblinė – 1 vnt. Giedraičiuose prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungs – 210 gyventojų. 

· Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Alantoje ir Inturkėje – 2 vnt., kurių našumas (65 m3/parą ir 40 m3/parą). Alantos  NVĮ aptarnaus 129 gyventojus, o Inturkės – 65 gyventojai. 

Projekto rezultatai parodo, kad projekto įgyvendinimas išsprendžia problemą dėl galimybės prisijungti ir nauodotis Giedraičių, Alantos ir Inturkės gyvenviečių gyventojams centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema.  

Įgyvendinus šį projektą tiesioginiai naudos gavėjai, bus:

· 210 gyventojų, gyvenantys Molėtų rajono Giedraičių gyvenvietėje gaus viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugas;

· 210 gyventojų, gyvenantys Molėtų  rajono Giedraičių gyvenvietėje gaus nuotekų surinkimo paslaugas;

· 194 gyventojai, gyvenantys Molėtų rajono Inturkės ir Alantos gyvenvietėse gaus nuotekų tvarkymo paslaugas;

 
Įgyvendinus šį projektą netiesioginiai naudos gavėjai bus UAB „Molėtų vanduo“, kurie tieks kokybišką geriamąjį vandenį bei centralizuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bei Molėtų rajono savivaldybė, kuri valdo UAB „Molėtų vanduo“.

Numatytiems projekto tikslams  pasiekti yra parengti projektiniai (eskiziniai) pasiūlymai, kuriuose yra atlikta alternatyvų analizė, remiantis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų  rengimo taisyklių“ priedu  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvos“. Projektiniuose pasiūlymuose pagal STR yra išnagrinėtos šios veiklos:

•
Inturkės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija;

•
Alantos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija;

•
Giedraičių vandens tiekimo ir nuotekų siurblinės rekonstrukcija;

•
Giedraičių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra.

Remiantis projektiniais (eskiziniais) pasiūlymais bei Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, kuriame nutamomas finansavimas keturioms veikloms:

•
geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

•
geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

•
nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

•
nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

Bei remiantis LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. T1-83 patvirtinta forma dėl informacijos apie iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas, kurioje išskiriamos kaip atskiros veiklos projekto pajamoms skaičiuoti: geriamojo vandens gavyba, geriamojo vandens pristatymas, nuotekų surinkimas ir nuotekų tvarkymas - projekto tikslui pasiekti toliau nagrinėjamos trys projekto veiklos (kurios yra finansuojamos):

1.
projekto veikla - vandentiekio tinklų statyba/rekonstrukcija Giedraičiuose.

2.
projekto veikla – nuotekų tinklų statyba ir nuotekų siurblinės rekonstrukcija Giedraičiuose; 

3.
projekto veikla – nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Alantoje ir Inturkėje.

Projektas bus finansuojamas iš ES struktūrinės paramos lėšų ir Projekto Pareiškėjo ir Partnerio biudžeto lėšų: 1) ES struktūrinės paramos lėšos (1066332,00Eur) ir 2) Pareiškėjo ir Partnerio biudžeto lėšos (548660,00Eur).
Teigiama EGDV yra pirmos veiklos (3027EUR), antros veiklos atveju (969415 EUR), trečios veiklos atveju (435865 EUR), ketvirtos veiklos atveju (907439 EUR), vadinasi socialiniu ekonominiu požiūriu investicijų projektas yra pagrįstas.

 Didesnė už socialinę diskonto normą (5,0 proc.) EVGN yra visų veiklų atveju, pirmos (5,06 proc.), tiek antros veiklos (13,72 proc.), trečios veiklos atveju (30,22 proc.), ketvirtos – 34,09 proc. Didesnis nei 1 ENIS rodiklis yra pirmos veiklos (1,008), antros veiklos (2,556), trečios veiklos atveju ENIS rodiklis yra didesnis nei 1 (6,289), ketvirtos veiklos metu – (7,329). 
1. Projekto kontekstas
1.1. Socialinė – ekonominė aplinka 
Remiantis LR Statistikos departamento 2015 m. pradžios duomenimis, Molėtų rajone gyveno 19233 gyventojai, iš kurių centralizuoto vandentiekio paslaugomis naudojasi  11957 gyventojai, o centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis naudojasi 6744 gyventojų, tai yra, kad vandens tiekimo paslaugomis naudojasi – 62,17 procentų gyventojų, o nuotekų tvarkymo paslaugomis – 35,06 procentų gyventojų. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Molėtų rajone prižiūri ir tvarko UAB „Molėtų vanduo“. Pateikiami įmonės pagrindiniai rodikliai 1.1.1. lentelėje. 
1.1.1. Lentelė. Įmonės veiklos rodikliai.

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Pajamos už vandens tiekimą, tūkst. EUR
	239
	270
	270
	279
	278

	Pajamos už nuotekų šalinimą ir valymą, tūkst. EUR
	226
	258
	258
	262
	266

	Kitos pajamos, tūkst. EUR
	105
	102
	108
	106
	100

	Vandens tiekimo sąnaudos, tūkst. EUR
	278
	269
	302
	320
	329

	Nuotekų tvarkymo sąnaudos, tūkst. EUR
	269
	257
	246
	276
	283

	Kitos sąnaudos tūkst. EUR.
	90
	98
	93
	81
	83

	Išgauto vandens kiekis, tūkst. kub.m.
	500
	428
	392
	434
	419

	Į tinklus tiekto vandens kiekis, tūkst. kub. m.
	456
	400
	365
	404
	365

	Vartotojų suvartoto vandens kiekis, tūkst. kub.m.
	239
	219
	224
	232
	234

	Iš vartotojų priimtų nuotekų kiekis, tūkst. kub. m.
	106
	102
	106
	109
	111

	Biologiniuose valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis, tūkst. kub. m.
	18,1
	17,7
	20,7
	36,4
	36,2


Šaltinis: UAB „Molėtų vanduo“. 
Remiantis LR surašymo duomenimis (LR Statistikos departamentas) dėl gyventojų skaičiaus ir UAB „Molėtų vanduo“ duomenimis dėl prisijungusių prie vandens tiekimo sistemos gyventojų skaičiaus, šiuo metu Giedraičiuose, kuriuose numatoma vykdyti vandens tiekimo tinklų plėtrą ir rekonstrukciją vandens tiekimo paslauga naudojasi 385 gyventojai, o viso gyventojų yra 684 gyventojai, tai paslauga naudojasi 56,29 proc. gyventojų. Po vandentiekio tinklų plėtros, kada bus pakloti vandentiekio tinklai – paslauga naudosis papildomai 20 gyventojų, arba 405 gyventojai (59,21 proc.). Po vandentiekio tinklų rekonstrukcijos- naudos gavėjai bus 190 Giedraičių gyventojų. 
Nuotekų tinklų paslaugomis naudojasi šiuo metu Giedraičiuose 142 gyventojai arba 20,76 proc., po projekto papildomai naudosis 210 gyventojų, viso 352 gyventojai arba 51,46 proc. gyventojų. 
Inturkėje remiantis LR surašymo duomenimis gyvena 237 gyventojai, iš jų nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 65 gyventojai arba 27,43 proc. gyventojų. Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius, minėti gyventojai naudosis nuotekų tvarkymo paslauga. 

Alantoje remiantis LR surašymo duomenimis gyvena 348 gyventojai, iš jų nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 129 gyventojai arba 37,07 proc. gyventojų. Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius, minėti gyventojai naudosis nuotekų tvarkymo paslauga.
Investicijų projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ skirtas padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Giedraičių gyventojams paklojant naujus ir rekonstruojant vandentiekio tinklus bei įrengiant naujus  nuotekų  tinklus,bei Alantos ir Inturkės gyvenviečių gyventojams rekonstruojant valymo įrenginius bei užtikrinant nuotekų valymą (šis projektas yra regioninio lygio).
1.2. Teisinė aplinka
UAB „Molėtų vanduo“ kryptingai vykdo savo veiklą, įgyvendindama Molėtų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą
, kuriame numatyti investavimo objektai atitinka savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones (gyvenamosios vietovės atitiktis) ir ir vadovaudamasi kitais vandentvarkos ūkio veiklą reglamentuojančiais norminiais dokumentais.

Pagrindinis įstatymas reglamentuojantis vandens tiekimą yra „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas“ (2014 m. birželio 12 d. Nr. XII-939, Vilnius)
.

Vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reglamentuoja ir šie LR Vyriausybės nutarimai:

· „Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimai“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543)
;
· „Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127)
;

· „Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126)
;

· „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 120 redakcija))
;

· „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 258 redakcija))
.
Taip pat vandens tiekimą reglamentuoja LR aplinkos ministro įsakymai, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai bei kiti susiję teisės aktai.
Investicijų projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 2014 m. spalio 8 d. Nr. 1K-316 „Dėl projekto administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 10 skirsnyje „Bendrieji projektų reikalavimai ir projektų atrankos kriterijai“ numatytus reikalavimus. Taip pat projektas atitinka Stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. podėdžio nutarimu Nr.44-P-1.1 (3) patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.
  Taip pat investicijų projektas atitinka „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijoje“
 (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832) 24 punkte numatytą viziją „Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas – moderni, savarankiška, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, visavertė Lietuvos ūkio dalis, užtikrinanti nepertraukiamą, ilgalaikį techniniu ir ekonominiu požiūriais vartotojams prieinamų gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Modernizuota ir išplėsta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, pertvarkytas sustambinus vandens tiekimo įmones geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo valdymas ir reguliavimas, geresnė šių įmonių veiklos priežiūra sudarys sąlygas patikimai ir saugiai teikti bendrojo intereso paslaugas optimaliomis kainomis, užtikrinti nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus“ bei 26.1 punkte nurodytą tikslą „Sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę“ bei 26.1.2 uždavinį „Užtikrinti viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams“ bei tikslą „siekti apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio“.  Investicijų projektas atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti nustatytus vertinimo kriterijus: 

- viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugų prieinamumo didėjimas, palyginti su praėjusiais metais, procentais. Dabartinė reikšmė Molėtų rajone (2015 metais) – 62,17 procentų visų rajono gyventojų, siektina reikšmė (po projekto įgyvendinimo) – ne mažiau kaip 62,27 procentai visų rajono gyventojų; 
- nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didėjimas, palyginti su praėjusiais metais, procentais. Dabartinė reikšmė (2015 metais) –35,06 procentai visų rajono gyventojų, siektina reikšmė (po projekto įgyvendinimo) – ne mažiau kaip 36,16  procentai visų rajono gyventojų; 
Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“
. Pagal minėtos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą, remiamos šios veiklos :

- geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba – naujų vandens tinklų statyba (Giedraičiuose) – 1,343 km, vandens tinklų rekonstrukcija (Giedraičiuose)  - 2,433 km.;

- nuotekų surinkimo tinklų rekonstukcija ir (ar) nauja statyba – naujų nuotekų tinklų statyba (Giedraičiai) – 6,272 km ir nuotekų siurblinės rekonstrukcija (Giedraičiai)– 1 vnt;

- nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba – rekontruoti  nuotekų valymo įrenginiai (Alanta, Inturkė) – 2 vnt.;
Projekto rodikliai apskaičiuoti remiantis parengtais projektiniais pasiūlymais, atlikta alternatyvų analize pagal „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų  rengimo taisyklių“ priedą  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvos“.

Centralizuotai  valomoms nuotekoms yra taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro isakymu patvirtintas „Nuotekų tvarkymo reglamentas”
. 

Daiktinės pareiškėjo/partnerio teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka (atlikta teisinė registracija). 
Projektas atitinka Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. plano 2 prioriteto „Integrali ekonomika“ 2.2. tikslą „Darnaus išteklių naudodimo skatinimas“ 2.2.1. uždavinį „Plėtoti tvarią šilumos energijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir atliekų tvarkymo sistemą“. Taip pat projektu siekiama įgyvendinti „Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą“, kuriame numatytas vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra/rekonstrukcija Giedraičiuose bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Alantoje ir Inturkėje. 
Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ pareiškėjas UAB „Molėtų vanduo“ turi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą 2015 m. gegužės mėn. 7 d. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija“, licencijos Nr. L7-GVTNT-07.. Kurioje numatyta, kad UAB „Molėtų vanduo“  turi teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla projekto metu numatomose įgyvendinti veiklas miesteliuose, kaimuose: Giedraičių, Alantos miesteliuose, Inturkėje (Pakrovų) kaime, nes centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga yra licencijuojama veikla. Įgyvendinant projektą nėra numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. 

Remiantis projekto finansavimo sąlygų aprašu yra taikomi apribojimai dėl investicijų vienam gyventojui:

- Įgyvendinant geriamojo vandens tiekimo tinklų ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos projektus, investicijos dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam gyventojui negali viršyti 4 344 eurų (keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų) vienam gyventojui; 
- Įgyvendinant geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos ir (arba) naujos statybos projektus, investicijos dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam gyventojui negali viršyti 868 eurų (aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų) vienam gyventojui.

Informacija apie investicijas vienam gyventojui pateikiama 3.2 skyriuje. 
1.3. Sprendžiamos problemos

Pagrindinė problema – dalis Giedraičių gyvenvietės gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, dalis esamų tinklų susidėvėję, dažnos vandentiekio ar nuotekų tinklų avarijos, kai kur per maži tinklų diametrai, todėl būtina atlikti dalį tinklų rekonstrukcijos bei plėtros. Taip pat dėl susidėvėjusių nuotekų valymo įrenginių nėra užtikrinimas nuotekų išvalymas Inturkės ir Alantos gyvenviečių gyventojams. Gyventojams nesuteikiama galimybė naudotis viešai teikiama centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga, neužtikrinimas sistemos efektyvumas.

Tinklų rekonstrukcijos atveju neužtikrinamas tolygus paslaugų teikimas dėl dažnų tinklų avarijų, neužtikrinamas sistemos efektyvumas. Pateikiami duomenys dėl tinklų avarijų.
1.3.1. lentelė. Giedraičių VT ir NT avarijų skaičius. 

	Objektas
	2013 m.
	2014 m. 
	2015 m.

	Vandentiekio

tinklai
	10
	12
	11

	Nuotekų tinklai
	10
	8
	5

	Nuotekų siurblinė
	-
	-
	1


Šaltinis: UAB „Molėtų vanduo“. 

Remiantis pateiktais duomenimis matyti, kad Giedraičiuose, kur planuojama vandentiekio ir nuotekų sistemos efektyvumo didinimas ir plėtra yra labai dažnos avarijos, todėl gyventojams neužtikrinimas tolygus paslaugos teikimas, o įmonė dėl avarijų patiria vandens nuostolius, ar nevalytos nuotekos gali patekti į aplinką. 
Giedračių dalis gyventojų turi nuosavus vandens šulinius ar nuotekų kaupimo rezervuarus, nuotekų surinkimo duobes. Remaintis gyventojų nuomone, vandens kokybė šuliniuose netenkina gyventojų, sudėtinga eksploatuoti nuotekų kaupimo rezervuarus, dalis nuotekų patenka į gruntą neišvalytos, gyventojai neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. 

Giedraičiuose, kuriuose numatoma vykdyti vandens tiekimo tinklų plėtrą ir rekonstrukciją vandens tiekimo paslauga naudojasi 385 gyventojai, o viso gyventojų yra 684 gyventojai
, tai paslauga naudojasi 56,29 proc. gyventojų. Po vandentiekio tinklų plėtros, kada bus pakloti vandentiekio tinklai – paslauga naudosis papildomai 20 gyventojų, arba 405 gyventojai (59,21 proc.).

Nuotekų tinklų paslaugomis naudojasi šiuo metu Giedraičiuose 142 gyventojai arba 20,76 proc., po projekto papildomai naudosis 210 gyventojų, viso 352 gyventojai arba 51,46 proc. gyventojų. Gyventojų skaičiai pateikti remiantis atliktomis žodinėmis apklausomis, tiesiogiai bendraujant įmonės darbuotojams su gyventojais. 
Inturkės ir Alantos NVĮ yra technologiškai pasenę nuotekų valymo įrenginiai. Alantoje šiuo metu infiltracija į nuotekų tinklus sudaro 30 %. Likusieji gyventojai, kuriems nėra tvarkomos nuotekos centralizuotai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpos arba tvarko kitais būdais. Šiuo metu esami nuotekų valymo įrenginiai konstrukciškai pasenę. Esamu statinių techninės ir konstrukcinės savybės prastos. Šiuo metu nuotekos iš gyvenvietės slėginių tinklu atiteka iki slėgio gesinimo kameros, po kurios savitaka teka iki smėliagaudės. Smėliagaudėje nusėdęs smėlis ir kito nuosėdos rankiniu būdu iškraunamos. Nuotekos po smėliagaudės teka iki aerokanalo, kuris šiuo metu veikia kaip nusodintuvas. Po nusodintuvo nuotekos teka iki tveninių–nusodintuvų, kur dėka didelio jų tūrio nuotekos yra apvalomos.

Inturkės NVĮ Šiuo metu esami nuotekų valymo įrenginiai konstrukciškai pasenę. Esamų statinių techninės ir konstrukcinės savybės prastos. Nuotekų valymo įrenginių ir priklausinių statiniams daugiau nei 45 metai. Šiuo metu nuotekos iš gyvenvietės slėginių tinklu atiteka iki slėgio gesinimo kameros, po kurios savitaka teka iki smėliagaudės. Smėlio pašalinimui yra įrengta horizontali smėliagaudė. Smėliagaudėje nusėdęs smėlis ir kito nuosėdos rankiniu būdu iškraunamos. Nuotekos po smėliagaudės teka iki pirminių nusodintuvų. Dviejuose pirminiuose nusodintuvuose iš nuotekų atskiriamos smulkos sėdančios dalelės. Šalia nusodintuvo yra po dumblo aikštelę. Dumblo išleidimas į šią aikštelę buvo vykdomas periodiškai atsukant sklendę. Tačiau šiuo metu skledžių mechanizmai surūdyję ir neveikia. Todėl dumblas nešalinamas į aikšteles. Pirminio dumblo aikštelės apaugusios krūmais ir medžiais. Po pirminio valymo nuotekos teka iki biologinius balymo įrenginius. Nuotekų biologiniam valymui įrengtos 3 lygegrečios linijos, kurių kiekvieną sudaro aerotankas, sublokuotas su antriniu nusodintuvu. Šiuo metu biologiniuose valymo įrenginiuose technologiniai procesai nevyksta, jie dirba tik kaip nusodintuvai. Pratekėjusios

nuotekos toliau patenka į biotvenkinius. Pipildomam nuotekų valymui buvo įrengti keturi biologiniai tvenkiniai – du lygegrečiai sujungti aeruojami ir po to dar du neaeruojami. Oras į biologinius tvenkinius anksčiau buvo paskirtomas perforuotais vamzdžiais. Šiuo metu oras aeravimui netiekiamas, nes valymo įrenginiuose nėra elektros energijos. Orapūtinė yra vieno aukšto mūrinis pastatas.
Problemos sprendimo būdas –norint suteikti galimybę Giedraičių daliai gyventojų prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, įrengti naujus/rekonstruoti  vandentiekio ir nuotekų tinklus bei norint užtikrinti nuotekų išvalymą Alantoje ir Inturkėje rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, bei centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai priklausys UAB „Molėtų vanduo“, kurie vykdys šių įrenginių eksploataciją ir priežiūrą. 
Projekto veiklos:

· vandentiekio tinklų statyba/rekonstrukcija Giedraičiuose;

· nuotekų tinklų statyba Giedraičiuose;

· nuotekų valyklos Alantoje ir Inturkėje rekonstrukcija;
1.4. Tikslinių grupių poreikiai
Vandens tiekimo tinklai bus tiesiami Giedraičių gyvenvietėje, remiantis Statistikos departamento 2011 m. surašymo duomenis, šioje gyvenvietėje gyveno 684 gyventojai.  Remiantis atliktais projektiniais (eskiziniais) pasiūlymais, Pareiškėjo darbuotojų duomenimis, kurie tiesiogiai bendravo su tiksline grupe, atliko žodinę apklausą, investicijų poveikis tikslinei grupei bus: 20 gyventojų (11 būstų), dalis gyventojų jau turi paslaugas, kita dalis bus prijungta po vandentiekio tinklų plėtros. Laisvi sklypai nebuvo įtraukti į skaičiavimus. Tinklų rekonstrukcijos atveju – Giedraičiuose – 190  gyventojų (106 būstai) – pagal turimus vartotojų skaičių, kuriems bus tiesiogiai rekonstruoti tinklai. 

Nuotekų surinkimo tinklai bus tiesiami Giedraičiuose, remiantis Statistikos departamento 2011 m. surašymo duomenis, šiose gyvenvietėse gyvena 684 gyventojai. Remiantis atliktais projektiniais (eskiziniais) pasiūlymais, Pareiškėjo darbuotojų duomenimis, kurie tiesiogiai bendravo su tiksline grupe ir atliko žodinę apklausą, investicijų poveikis tikslinei grupei bus: nuotekų tinklų statybos metu- 210 gyventojų (17 būstų), dalis gyventojų jau turi paslaugas, kita dalis bus prijungta po nuotekų tinklų plėtros.
Alantoje ir Inturkėje bus rekonstruojami NVĮ, šiuo metu centralizuotus NT tinklus turi Alantoje 129 gyventojai, Inturkėje – 65 gyventojai, viso NVĮ aptarnaus 194 gyventojus.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)  investicijų projekto tikslinės grupės, jų poreikiai ir laukiamas poveikis tikslinei grupei pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 
1.4.1. lentelė. Investicijų projekto tikslinės grupės ir poveikis jų lūkesčiams
	Tikslinė grupė ir jos dydis
	Tikslinės grupės poreikiai/lūkesčiai
	Investicijų projekto poveikis tikslinei grupei

	Molėtų rajono Giedraičių 684 gyventojai
	Viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumas
	190 gyventojų, gyvenantys Molėtų rajono Giedraičiuose efektyvesnes gaus viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugas dėl vandentiekio tinklų rekonstrukcijos,  20 gyventojų dėl vandens tiklų plėtros ir 210 gyventojų dėl  nuotekų surinkimo sistemos plėtros. 

	Molėtų rajono Alantos 348 gyventojai
	Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas
	129 gyventojai, gyvenantys Molėtų rajono Giedraičiuose gaus nuotekų tvarkymo paslaugas.

	Molėtų rajono Inturkės 237 gyventojai
	Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas
	65 gyventojai, gyvenantys Molėtų rajono Giedraičiuose gaus nuotekų tvarkymo paslaugas.


Šaltinis: sudaryta autorių
Projekto aplinkos apžvalgos rezultatai:
· Remiantis LR Statistikos departamento 2015 m. pradžios duomenimis, Molėtų rajone gyveno 19233 gyventojai, iš kurių centralizuoto vandentiekio paslaugomis naudojasi  11957 gyventojai, o centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis naudojasi 6744 gyventojų, tai yra, kad vandens tiekimo paslaugomis naudojasi – 62,17 procentų gyventojų, o nuotekų tvarkymo paslaugomis – 35,06 procentų gyventojų. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Molėtų rajone prižiūri ir tvarko UAB „Molėtų vanduo“;
· Teisinės aplinkos analizė parodė, kad planuojamas vykdyti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ atitinka Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 2014 m. spalio 8 d. Nr. 1K-316 „Dėl projekto administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 10 skirsnyje „Bendrieji projektų reikalavimai ir projektų atrankos kriterijai“ numatytus reikalavimus. Taip pat projektas atitinka Stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. podėdžio nutarimu Nr.44-P-1.1 (3) patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus. Investicijų projektas atitinka „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijoje“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832) 24 punkte numatytą viziją, tikslą  bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti nustatytus vertinimo kriterijus. Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projektas atitinka Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. plano 2 prioriteto „Integrali ekonomika“ 2.2. tikslą „Darnaus išteklių naudodimo skatinimas“ 2.2.1. uždavinį „Plėtoti tvarią šilumos energijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir atliekų tvarkymo sistemą“. Taip pat projektu siekiama įgyvendinti „Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą“, kuriame numatytas vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra/rekonstrukcija Giedraičiuose bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Alantoje ir Inturkėje

· Pareiškėjas UAB „Molėtų vanduo“ turi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą 2015 m. gegužės mėn. 7 d. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija“.
· Pagrindinė problema – dalis Giedraičių gyvenvietės gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, dalis esamų tinklų susidėvėję, dažnos vandentiekio ar nuotekų tinklų avarijos, kai kur per maži tinklų diametrai, todėl būtina atlikti dalį tinklų rekonstrukcijos bei plėtros. Taip pat dėl susidėvėjusių nuotekų valymo įrenginių nėra užtikrinimas nuotekų išvalymas Inturkės ir Alantos gyvenviečių gyventojams. 
· Investicinio projekto tikslinė grupė yra Molėtų rajono Inturkės (Pakrovų km.), Alantos, Giedraičių gyvenviečių gyventojai. 
2. Projekto turinys
2.1. Projekto tikslas

Įvertinus projekto metu siekiamą išspręsti problematiką, galima ją apibendrinti, kad dalis Giedraičių, Inturkės ir Alantos gyvenviečių gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos ar dėl  susidėvėjimo dalis tinklų ar nuotekų valymo įrenginių netenkina dabartinių gyventojų poreikių  todėl numatomo investicijų projekto tikslas:
„padidinti Molėtų rajono savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“.

Dalis arba visi Molėtų rajono savivaldybės Giedraičių, Alantos, Inturkės gyvenviečių gyventojų neturi galimybės prisijungti ir naudotis viešai teikiama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga bei dalyje gyvenviečių nėra užtikrinimas paslaugos tolygumas ir prieinamumas.
2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais
2007- 2015 metų laikotarpiu buvo įgyvendinti 1 investicinis projektas už 0,785 mln. Eur sumą, kuris yra netiesiogiai susijęs su rengiamu projektu:
,,Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“ – įgyvendinus projektą, pastatytos nuotekų valyklos Naujasodyje ir Giedraičiuose. Projekto vertė apie 0,785 mln. Eur;

Siejant šį projektą su kitais UAB „Molėtų vanduo“ įvykdytais bei planuojamais vykdyti projektais, galima teigti, kad šio projekto išlaidos Giedraičių gyvenvietės vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija bei Alantos ir Inturkės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija nėra įtrauktos į kitų projektų biudžetus.
2.3. Projekto ribos

Kadangi numatomo įgyvendinti investicijų projekto tikslas yra „padidinti Molėtų rajono savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“, todėl siekiama nustatytą problematiką spręsti kompleksiškai ir remiantis esama situacija bei problemomis ir sprendiniais joms išspręsti, investicijų projektą įgyvendinti kaip vientisą projektą.
Projekto tikslui pasiekti numatomos projekto ribos apima pasirengimo darbus reikalingos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos pirkimų procedūrų atlikimui:

· investicinio projekto parengimą (atlikta);
· reikalingų viešųjų pirkimų atlikimą (planuojamos veiklos);
· vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos/rekonstrukcijos pirkimas (planuojamos veiklos);
· projekto veiklų organizavimą, vykdymą, kontrolę ir administravimą, projekto viešinimą (planuojamos veiklos).

2.4. Projekto tikslinės grupės

Kaip jau buvo minėta, tikslinių grupių poreikius apibrėžiančioje 1.4. dalyje, investicinio projekto tikslinės grupės yra:

· Molėtų rajono  Giedraičių gyvenvietės 210 gyventojų dėl NT plėtros, 20 gyventojų dėl VT plėtros, 190 gyventojų dėl VT rekonstrukcijos. 
· Molėtų rajono  Inturkės gyvenvietės 65 gyventojai;
· Molėtų rajono Alantos gyvenvietės 129 gyventojai;
Projekto tikslinės grupės dydis pagrįstas atlikta UAB „Molėtų vanduo“ darbuotojų žodine apklausa ir faktiniais paslaugų vartotojais (rekonstrukcijos atveju). 
2.5. Projekto uždaviniai

Projekto tikslui pasiekti reikalinga numatyti aiškius uždavinius, kuriems įgyvendinti numatomos atskiros projekto veiklos. Kadangi projekto tikslas pasiekiamas kaip kompleksinė skirtingų veiklų sąveika, todėl projekto įgyvendinimui formuluojamas atitinkamai daugiau nei vienas uždavinys. Projekto įgyvendinimui suformuluoti šie uždaviniai:

· Plėtoti viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugų prieinamumą Molėtų rajono Giedraičių gyvenvietėje, tiesiant naujus ir rekonstruojant vandentiekio tinklus.
· Plėtoti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą įrengiant nuotekų tinklus ir rekonstruojant nuotekų siurblinę Molėtų rajono Giedraičių gyvenvietėje.
· Plėtoti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą rekonstruojant  nuotekų valyklas  Molėtų rajono Alantos ir Inturkės gyvenvietėse.
2.6. Projekto organizacija

Investicinio projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ pareiškėjas yra UAB „Molėtų vanduo“, kurio pagrindinė licencijuojama veikla yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo. Projektas skirtas užtikrinti kokybiško ir saugaus vandens tiekimą, bei centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Molėtų rajono gyventojams. Projekto pareiškėjo rekvizitai pateikti 2.6.1 lentelėje.
2.6.1. lentelė. Projekto pareiškėjo rekvizitai

	Pavadinimas
	UAB „Molėtų vanduo“

	Adresas
	Vilniaus g. 2A, LT-33141 Molėtai

	Įstaigos kodas
	167524751

	Teisinė forma
	Uždaroji akcinė bendrovė

	Steigėjas
	Molėtų rajono savivaldybės taryba

	Telefonas
	+370 383 352148

	Faksas
	+370 383 352148

	El. pašto adresas
	algirdas.kavalnis@moletuvanuo.lt

	Institucijos vadovas
	Algirdas Kavalnis


Šaltinis: sudaryta, remiantis UAB „Molėtų vanduo“ informacija
UAB „Molėtų vanduo“ pagrindinė ūkinė veikla – geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas.

UAB „Molėtų vanduo” vandentiekio ir nuotekų įrenginius ir tinklus  eksploatuoja ne tik Molėtų mieste bet ir visame rajone. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį daugiau kaip 12 tūkst. vartotojų , surenka nuotekas iš 6,8 tūkst.vartotojų. Vanduo tiekiamas iš giluminių gręžinių. Bendrovė eksploatuoja 50 vandenviečių, 139,5 km vandentiekio tinklų, 9 nuotekų valymo įrenginius, 20 nuotekų perpumpavimo stočių, 59,5 km nuotekų tinklų. Bendrovė tiekia 1200 m³ vandens per parą ir šalina bei išvalo  apie 650 m³ nuotekų per parą. Apie 98  %  viso patiekto į tinklus geriamojo vandens yra išvalytas vandens gerinimo įrenginiuose. Visos nuotekos patenkančios į centralizuotas nuotekų sistemas 100 % yra išvalomos.  Geriamojo vandens ir nuotekų kokybę tikrina atestuotos laboratorijos. 

UAB „Molėtų vanduo“ vadovauja direktorius Algirdas Kavalnis. Įmonėje dirba 37 darbuotojai.
UAB „Molėtų vanduo“ struktūra pateikta 2.6.1. pav.
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2.6.1. pav. UAB „Molėtų vanduo“ organizacinė struktūra

Šaltinis: UAB „Molėtų vanduo“
Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ numatomas įgyvendinti su partneriu –Molėtų rajono savivaldybe. Projektas yra strategiškai svarbus pareiškėjui ir partneriui. Įmonei įgyvendinus projektą bus tiekiamas kokybiškas vanduo gyventojams bei bus sudaryta viešai naudotis centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga.
Projekto Partneris –Molėtų rajono savivaldybės administracija. Dėl projekto pritarimo yra priimtas Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-41, 2016-02-19, kuri atlieka ir projekto Partnerio funkcijas. Molėtų rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Molėtų rajono savivaldybėje ir atliekant Molėtų rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą. 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos veiklos tikslai yra:

1. Padėti savivaldybės institucijai – tarybai skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.                                                                                                   

2. Sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

3. Skatinti savo administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą.

4. Atlikti teisės aktais priskirtas funkcijas.

Molėtų rajono savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Molėtų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei Molėtų  rajono savivaldybės administracijos nuostatais.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos organizacinė struktūra pateikiama toliau esančiame paveiksle.
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2.6.2. pav. Molėtų rajono savivaldybės administracijos organizacinė struktūra

Šaltinis: Molėtų rajono savivaldybės administracija
Administracijos rekvizitai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 
2.6.2. lentelė. Projekto partnerio rekvizitai

	Pavadinimas
	Molėtų rajono savivaldybės administracija

	Adresas
	Vilniaus g. 44, Molėtai

	Įstaigos kodas
	188712799

	Teisinė forma
	Savivaldybės biudžetinė įstaiga

	Telefonas
	(8 383) 54 761

	Faksas
	-

	El. pašto adresas
	savivaldybe@moletai.lt

	Institucijos vadovas
	Saulius Jauneika


Šaltinis: sudaryta, remiantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos informacija
2.7. Projekto siekiami rezultatai

Investicijų projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ prisidės prie 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių pasiekimo:

· Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais  geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) (P.N.050) – 20;

· Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) (P.N.053)– 210.

· Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (ar) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) (P.N.054)– 194.

· Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (P.S.333) – 2,433 km;

Įgyvendinus projekto uždavinius, planuojami atitinkami kiekybiniai rezultatai, kuriuos galima nesudėtingai išmatuoti:

Pagrindiniai rezultatai ir rezultatų pasiekimo kiekybiniai bei kokybiniai rodikliai:

1. Pakloti vandens tiekimo tinklai Giedraičiuose  – 1,343 km ir rekonstruoti vandentiekio tinklai– 2,433 km. Giedraičiuose prie vandens tiekimo tinklų prisijungs – 20 gyventojų, efektyvesne vandens tiekimo paslauga naudosis 190 gyventojų – dėl vandentiekio tinklų rekonstrukcijos. 
2. Pakloti nuotekų surinkimo tinklai Giedraičiuose – 6,272 km, rekonstruota nuotekų siurblinė – 1 vnt. Giedraičiuose prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungs – 210 gyventojų. 

3. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Alantoje ir Inturkėje – 2 vnt., kurių našumas (65 m3/parą ir 40 m3/parą). Alantos  NVĮ aptarnaus 129 gyventojus, o Inturkės – 65 gyventojai. 
Projekto rezultatai parodo, kad projekto įgyvendinimas išsprendžia problemą dėl galimybės prisijungti ir nauodotis Giedraičių, Alantos ir Inturkės gyvenviečių gyventojams centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema.  
Įgyvendinus šį projektą tiesioginiai naudos gavėjai, bus:
· 210 gyventojų, gyvenantys Molėtų rajono Giedraičių gyvenvietėje gaus viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugas;
· 210 gyventojų, gyvenantys Molėtų rajono Giedraičių gyvenvietėje gaus nuotekų surinkimo paslaugas;
· 194 gyventojai, gyvenantys Molėtų rajono Inturkės ir Alantos gyvenvietėse gaus nuotekų tvarkymo paslaugas;

 
Įgyvendinus šį projektą netiesioginiai naudos gavėjai bus UAB „Molėtų vanduo“, kurie tieks kokybišką geriamąjį vandenį bei centralizuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bei Molėtų rajono savivaldybė, kuri valdo UAB „Molėtų vanduo“. 
Projekto turinio analizės rezultatai:
· Projekto tikslas – padidinti Molėtų rajono savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

· 2007- 2015 metų laikotarpiu buvo įgyvendintas 1 investicinis projektas už 0,785 mln. Eur sumą, kurie yra netiesiogiai susiję su rengiamu projektu;

· Pagrindiniai projekto uždaviniai -  plėtoti viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugų prieinamumą Molėtų rajono Giedraičių gyvenvietėje, tiesiant naujus ir rekonstruojant vandentiekio tinklus; plėtoti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą įrengiant nuotekų tinklus ir rekonstruojant nuotekų siurblinę Molėtų rajono Giedraičių gyvenvietėje, plėtoti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą rekonstruojant  nuotekų valyklas  Molėtų rajono Alantos ir Inturkės gyvenvietėse;
· Projekto pareiškėjas yra UAB „Molėtų vanduo“ ir projekto partneris –Molėtų rajono savivaldybės administracija.

· Projekto rezultatai: viešai tiekiamo geriamojo vandens infrastuktūra – 1,343 km (nauji tinkai), 2,433 km (rekonstruoti tinklai),; nuotekų tvarkymo infrastruktūra – 6,272 km ir rekonstruota nuotekų siurblinė – 1 vnt.,  bei rekonstruoti 2 vnt. NVĮ;
3. Galimybės ir alternatyvos

3.1. Esama situacija
Giedraičiai – miestelis Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 21 km į pietvakarius nuo Molėtų. Seniūnijos centras. Vadovaujantis LR 2011 m. visuotinio surašymo duomenimis, Giedraičiuose gyveno 684 gyventojai. Giedraičiuose vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemą prižiūri ir tvarko UAB „Molėtųvanduo“. Giedraičių gyv. geriamuoju vandeniu aprūpina 4 atskiros vandens tiekimo sistemos. Kiekviena iš keturių vandenviečių aptarnauja atskirą dalį gyvenvietės. Didžiąją dalį Giedraičių mstl. vandentiekio tinklų sudaro ketiniai vamzdžiai d100, kurie pakloti prieš 30 metų. Vandentiekio tinklų vamzdžiai yra pasenę ir prastos kokybės, iš vidaus padengti nuosėdomis, o tai blogina jais tiekiamo geriamo vandens kokybę.Taip pat reikia pažymėti, kad 2007-2013 metų laikotarpiu buvo įgyvendintas projektas – Giedraičių nuotekų valyklos rekonstrukcija. 

Pagrindinė nuotekų siurblinė, esanti Giedraičiu mstl. pastatyta maždaug prieš 30 metų. Siurblinės vidinis skersmuo 5,20 m, įgilinimas (iki apačios) – 5,50 m, antžeminė dalis – 3,60 m aukščio. Siurblinė yra morališkai ir konstrukciškai pasenusi. Siurblinės viduje esantys vamzdynai bei armatūra yra pasenusi ir blogos buklės.

Įvertinus esamą situaciją ir šiuo metu galiojančius teisės aktus, gera inžinerine praktika, reiktų pakloti naujus vandens tiekimo ir nuoteku surinkimo tinklus įskaitant nuotekų siurblines, rekonstruoti vandens tiekimo tinklus su priklausiniais ir nuotekų siurblinę. 

Alantos miestelyje gyvena  348 gyventojai remiantis LR 2011 m. visuotinio surašymo duomenimis.  Didžioji dalis gyventojų turi galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas. Centralizuotas nuotekų surinkimas yra didžiojoje Alantos miestelio dalyje. Šiuo metu infiltracija į nuotekų tinklus sudaro 30 %. Likusieji gyventojai, kuriems nėra tvarkomos nuotekos centralizuotai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpos arba tvarko kitais būdais. Šiuo esami nuotekų valymo įrenginiai yra, suformuotame ir įregistruotame nekilnojamojo turto registre sklype Kad. Nr. 6201/0005:47, kuris yra Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos k., Girsteitiškio g.17A. Šiame sklype nėra įregistruotų nekilnojamojo turto registre nekilnojamųjų daiktų.

Šiuo metu esami nuotekų valymo įrenginiai konstrukciškai pasenę. Esamų statinių techninės ir konstrukcinės savybės prastos. Šiuo metu nuotekos iš gyvenvietės slėginiu tinklu atiteka iki slėgio gesinimo kameros, po kurios savitaka teka iki smėliagaudės. Smėliagaudėje nusėdęs smėlis ir kito nuosėdos rankiniu būdu iškraunamos. Nuotekos po smėliagaudės teka iki aerokanalo, kuris šiuo metu veikia kaip nusodintuvas. Po nusodintuvo nuotekos teka iki tveninių–nusodintuvų, kur dėka didelio jų tūrio nuotekos yra apvalomos. Nuotekų valykloje yra įrengta debito matavimo kamera. Pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B1-82 patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, Alantos nuotekų valymo įrenginių vieta yra Alantos k. Girsteitiškio g.17A. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai bus pajėgūs priimti nuotekas iš esamų ir naujai planuojamų prijungti gyventojų. Įvertinus esamą situaciją ir šiuo metu galiojančius teisės aktus, gerą inžinerinę praktiką, reikėtų pastatyti ekstensyviojo nuotekų valymo įrenginius, įrengiant septiką ir smėlio – nendrių filtrus.

Inturkės gyvenvietėje  gyvena  237 gyventojai remiantis LR 2011 m. visuotinio surašymo duomenimis. Didžioji dalis gyventojų turi galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas. Centralizuotas nuotekų surinkimas yra didžiojoje Inturkės kaimo dalyje. Šiuo metu infiltracija į nuotekų tinklus sudaro 30 %. Likusieji gyventojai, kuriems nėra tvarkomos nuotekos centralizuotai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpos arba tvarko kitais būdais. Šiuo esami nuotekų valymo įrenginiai yra, suformuotame ir įregistruotame nekilnojamojo turto registre sklype Kad. Nr. 6230/0003:735, kuris yra Molėtų r. sav., Inturkės sen., Pakrovų k., Alksnių g. 4. Šiame sklype yra įregistruoti nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai: Pastatas – siurblinė unik. Nr. 4400-1990-4502 (1970 m.), Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų tinklai su nuotekų valymo įrenginiais (sėsdintuvais C1-C7) ir siurbimo stotimi b1 unik. Nr. 4400-1164-8894 (1970 m).
Šiuo metu esami nuotekų valymo įrenginiai konstrukciškai pasenę. Esamų statinių techninės ir konstrukcinės savybės prastos. Nuotekų valymo įrenginių ir priklausinių statiniams daugiau nei 45 metai. Šiuo metu nuotekos iš gyvenvietės slėginių tinklu atiteka iki slėgio gesinimo kameros, po kurios savitaka teka iki smėliagaudės. Smėlio pašalinimui yra įrengta horizontali smėliagaudė. Smėliagaudėje nusėdęs smėlis ir kito nuosėdos rankiniu būdu iškraunamos. Nuotekos po smėliagaudės teka iki pirminių nusodintuvų. Dviejuose pirminiuose nusodintuvuose iš nuotekų atskiriamos smulkos sėdančios dalelės. Šalia nusodintuvo yra po dumblo aikštelę. Dumblo išleidimas į šią aikštelę buvo vykdomas periodiškai atsukant sklendę. Tačiau šiuo metu skledžių mechanizmai surūdyję ir neveikia. Todėl dumblas nešalinamas į aikšteles. Pirminio dumblo aikštelės apaugusios krūmais ir medžiais. Po pirminio valymo nuotekos teka iki biologinius balymo įrenginius. Nuotekų biologiniam valymui įrengtos 3 lygegrečios linijos, kurių kiekvieną sudaro aerotankas, sublokuotas su antriniu nusodintuvu. Šiuo metu biologiniuose valymo įrenginiuose technologiniai procesai nevyksta, jie dirba tik kaip nusodintuvai. Pratekėjusios nuotekos toliau patenka į biotvenkinius. Papildomam nuotekų valymui buvo įrengti keturi biologiniai tvenkiniai – du lygegrečiai sujungti aeruojami ir po to dar du neaeruojami. Oras į biologinius tvenkinius anksčiau buvo paskirtomas perforuotais vamzdžiais. Šiuo metu orasaeravimui netiekiamas, nes valymo įrenginiuose nėra elektros energijos. Orapūtinė yra vieno aukšto mūrinis pastatas. 
Pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B1-82 patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, Inturkės nuotekų valymo įrenginių vieta yra Pakrovų k. Alsknių g.4. Kaime šiuo metu nėra atskirtojo lietaus nuotekų tinklo. Artimiausiu metu lietaus nuotakynas nėra planuojamas tiesti. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai bus pajėgūs priimti nuotekas iš esamų ir naujai planuojamų prijungti gyventojų.
Jei Pareiškėjas neįgyvendintų planuojamo investicijų projekto, centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra nebūtų plečiama ir atnaujinama,  kas neigiamai veiktų Rokiškio rajono gyventojų ekoniminę ir socialinę būklę, gyventojams nebūtų užtikrinta viešai teikiama centralizuota paslauga, o susidariusi situacija turėtų neigiamos įtakos tolimesniam paslaugos teikmui. 

Remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos šilumos ir vandens departamento vandens skyriaus pažyma dėl UAB "Molėtų vanduo" geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo 2011 -2015 metų duomenimis lentelėje pateikiamos įmonės pajamos ir išlaidos (Lt)

3.1.1. . Lentelė. Duomenys apie pajamas ir išlaidas. 

	Eil. Nr
	RODIKLIAI
	Pardavimo kaina (Lt/vnt.)
	Geriamojo vandens tiekimas 
	Nuotekų tvarkymas

	
	
	
	Iš viso 
	gavyba
	ruošimas
	pristatymas
	Iš viso 
	surinkimas
	valymas
	dumblo tvarkymas

	3.
	Pardavimas (tūkst. m3)
	365,9
	 
	365,9
	365,9
	365,9
	 
	195,5
	214,9
	214,9

	3.1.
	Parduota vartotojams (tūkst. m3)
	 
	 
	246,5
	246,5
	246,5
	 
	108,1
	123,5
	123,5

	3.2.
	Parduota abonentams (tūkst. m3)
	 
	 
	119,4
	119,4
	119,4
	 
	87,4
	91,4
	91,4

	3.3. 
	Įvadinių skaitiklių skaičius
	3.089
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1.
	iš jų : daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose
	203
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.2.
	individualiuose gyvenamuosiuose namuose 
	2.482
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.
	Butų skaičius daugiabučiuose namuose
	2.429
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	PASLAUGŲ SĄNAUDOS (tūkst. Lt)
	256,4
	851,3
	399,7
	158,7
	451,6
	774,6
	256,0
	423,9
	94,7

	6.1.
	Tiesioginės sąnaudos 
	256,4
	718,2
	337,2
	133,8
	381,0
	653,5
	216,0
	357,6
	79,9

	6.1.1.
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymas
	62,9
	94,6
	35,4
	18,9
	59,2
	231,2
	108,8
	100,6
	21,8

	6.1.2.
	Remonto ir eksploatacinės medžiagos 
	2,0
	46,1
	29,3
	6,9
	16,8
	15,6
	8,0
	6,0
	1,6

	6.1.3.
	Paslaugos ir darbai pagal sutartis 
	16,0
	22,5
	4,4
	3,9
	18,1
	33,2
	8,9
	24,3
	0,0

	6.1.4.
	Technologinės medžiagos 
	0,0
	1,6
	1,6
	1,6
	0,0
	7,4
	0,0
	0,5
	6,9

	6.1.5.
	Elektros energija 
	1,9
	151,7
	135,7
	29,7
	16,0
	121,7
	41,9
	74,5
	5,3

	6.1.6.
	Kuras
	11,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,7
	0,0
	0,0
	8,7

	6.1.7.
	Šilumos energija 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.8.
	DU ir socialinis draudimas
	145,9
	390,0
	122,1
	72,8
	267,9
	223,6
	44,0
	144,0
	35,6

	6.1.9.
	Kitos sąnaudos 
	16,3
	11,7
	8,7
	0,0
	3,0
	12,1
	4,4
	7,7
	0,0

	6.2.
	Netiesioginės sąnaudos 
	0,0
	133,1
	62,5
	24,8
	70,6
	121,1
	40,0
	66,3
	14,8

	7.
	Veiklos (administracinės) sąnaudos 
	0,0
	130,8
	61,4
	24,4
	69,3
	118,9
	39,3
	65,1
	14,5

	8.
	Palūkanos
	0,0
	1,1
	0,0
	0,0
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Mokesčiai 
	0,2
	19,4
	16,9
	0,8
	2,5
	12,7
	4,0
	7,9
	0,8

	 
	IŠ VISO SĄNAUDŲ (tūkst. Lt):
	256,6
	1.002,6
	478,0
	183,9
	524,5
	906,2
	299,3
	496,9
	110,0


Šaltinis: sudaryta autorių
Remiantis šiais duomenis, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija tvirtina Pareiškėjo kainų tarifą, tolimesniam laikotarpiui, todėl būtent šiais duomenimis yra remiamasi skaičiuojant būsimas pajamas ir išlaidas dėl numatomo vykdyti projekto apimties. 

Projekto ribose reikia išskirti tas pajamas ir išlaidas, kurios gaunamos arba patiriamos dėl projekto veiklų – vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statybos/ rekonstrukcijos ir NVĮ rekonstrukcijos investavimo objektuose. 

Toliau pateikiami duomenys iš Grynųjų pajamų skaičiuoklių dėl numatomo vykdyti projekto skaičiuojant pajamų pokytį iki projekto įgyvendinimo ir po projekto įgyvendimo. Pagal atskirus investavimo objektus projekto pajamos pateikiamos grynųjų pajamų skaičiuoklėse ir duomenys perkelti į Skaičiuokles pagal investavimo objektus. Lentelėje pateikiamos projekto pajamos  pagal investavimo objektus. 

3.1.2.
lentelė. Projekto pajamos.

	Investavimo objektai
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija
	30,60
	183,62
	336,64
	336,64
	336,64

	Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija
	81,88
	395,78
	798,38
	798,38
	798,38

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Šaltinis: sudaryta autorių
Projekto išlaidos priskiriamos pareiškėjo išlaidos iki projekto vykdymo ir pareiškėjo išlaidos po projekto vykdymo, skirtumu. Tiesioginės sąnaudos (be nusidėvėjimo) pagal atskirus investavimo objektus yra pateikiamos grynųjų pajamų skaičiavimuose (pridedama). Lentelėje pateikiamos bendros projekto sąnaudos (be nusidėvėjimo). 

Kitos išlaidos (netiesioginės sąnaudos, veiklos administracinės sąnaudos, mokesčiai-šios sąnaudos pridedamos prie projektų sąnaudų, nes Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija tvirtindama Pareiškėjo paslaugų tarifus, atsižvelgia į šias sąnaudas, todėl jos turės įtaką dėl projekto pajamų ir sąnaudų prieš projektą ir po projekto) pagal atskirus investavimo objektus yra pateikiamos grynųjų pajamų skaičiavimuose (pridedama). Dėl Inturkės ir Alantos NVĮ rekonstrukcijos sąnaudos nesumažės, nes pagal faktinius įmonės duomenis, minėtiems NVĮ nebuvo patirta remonto ir eksplotacinių medžidagų sąnaudų. Dėl VT rekonstrukcijos Giedraičiuose minėtos sąnaudos sumažės (tinklų remonto sąnaudos bendros yra 16800 Eur, įmonė aptarnauja 139,5 km VT tinklų, vadinasi 1 km remonto sąnaudos – 120,43 Eur) 120,43 Eur x 2,433 km=293,01 Eur, Grynųjų pajamų skaičiavimuose šios sumažėjusios išlaidos pateikiamos su minuso ženklu. Lentelėje pateikiamos bendros projekto sąnaudos pagal investavimo objektus.

3.1.3. lentelė. Tiesioginės ir kitos projekto sąnaudos.

	Projekto išlaidos 
	2019,00
	2020
	2021
	2022
	2023

	Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiesioginės išlaidos
	-226,79
	-149,26
	-29,47
	-29,47
	-29,47

	Kitos išlaidos 
	39,87
	33,19
	60,85
	60,85
	60,85

	Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiesioginės išlaidos
	42,26
	204,27
	412,06
	412,06
	412,06

	Kitos išlaidos 
	34,34
	165,97
	334,79
	334,79
	334,79

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiesioginės išlaidos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Kitos išlaidos 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiesioginės išlaidos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Kitos išlaidos 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Šaltinis: sudaryta autorių

3.2. Galimų projekto veiklų aprašymas

Šiame poskyryje, atsižvelgiant į projekto poreikį, suformuotos galimos veiklos projekto tikslui pasiekti bei nustatytai problematikai išspręsti. Alternatyvos turi būti  parenkamos vadovaujantis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų  rengimo taisyklių“ priedą  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvos“.  Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos raštu Nr.(15-1)-D8-1151, 2015-02-17, alternatyvos vadovaujantis 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 35) patvirtinta „Optimalios alternatyvos pasirinkimo projekte kokybės vertinimo metodikos“ nenagrinėjamos, tačiau remiantis metodikos priedu Nr.1, pasirenkamas pagrindinis investavimo objektas – ilgalaikis turtas, pagrindinis investavimo objektas – inžineriniai statiniai, pagal inžinerius statinius ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų  rengimo taisyklių“ priedą  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvos“ pasirenkami inžinerinių statinių investavimo objektai- vandentiekio tinklų ir VGĮ plėtrai/ rekonstrukcijai:
1. Vandenvietės, gręžinio įrengimas - Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija;

2. Mažesnių gyvenamųjų vietovių prijungimas - Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija;
3. Centralizuotas tiekimas - Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija;
4. Vandenviečių, gręžinių skaičiaus sumažinimas- Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija;
5. Prisijungimas prie didesnės gyvenamosios vietovės- Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija;
Investavimo objektas „Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija“

	Vandenvietės, gręžinio įrengimas

	[image: image5.png]gx




	Šiuo metu Giedraičių mstl. yra veikianti vandenvietė. Giedraičių mstl. esami vartotojai vandens tiekimo paslaugas gauna esamais centralizuotais vandentiekio tinklais. Esamas vandentiekis yra šalia planuojamų naujų vandentiekio tinklų, todėl naujų vandenviečių įrengimas yra netikslingas.

Individualių gręžinių įrengimo alternatyva taip pat netikslinga, nes gyventojai, kurie pageidauja vandens tiekimo paslaugų, vis dar nėra įsirengę (įprastai dėl finansinio pajėgumo trukumo) gręžinių. Paliekant vandentiekio tinklų plėtros reikalaujančias mstl.  gatves (teritorijas) be centralizuoto vandens tiekimo ir toliau nebūtų sprendžiama pagrindinė problema – vartotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu.

Šios alternatyvos įgyvendinimo atveju esamų vandentiekio tinklų būklė nebūtų pagerinta, t.y. pagrindinė problema – saugus ir patikimas vandens tiekimas vartotojams esama vandens tiekimo infrastruktūra negalėtų būti užtikrintas. 

Alternatyva taip pat neatitinka Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių, kuriuose yra numatyta, kad Giedraičių mstl. yra priskirtas viešo vandens tiekėjo teritorijai.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva negalima.

	Mažesnių gyvenamųjų vietovių prijungimas

	[image: image6.png]



	Artimiausios mažesnės gyvenvietės, kurios teoriškai galėtų būti prijungtos prie Giedraičių mstl. yra Kraujaleidžių k., kuri turi 50 ir daugiau gyventojų.

Kraujaleidžių kaimas yra 2,10 km atstumu iki Giedraičių mstl. Kraujaleidžių k. 2011 metų surašymo duomenimis gyveno 68 gyventojai. Prijungti Kraujaleidžių kaimą prie Giedraičių mstl. vandentiekio sistemos reikėtų pakloti apie 2,10 km tinklų, o taip pat Kraujaleidžių k. reikėtų įrengti apie 1,84 km vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklų sujungimo kaina ir vandentiekio tinklų plėtra Kraujaleidžių k.– 184,000 tūkst. Eur be PVM. Aglomeracijos aptarnaujamų gyventojų skaičius būtų – 68. Investicija siektų apie 2706 Eur/ gyv. be PVM.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva iš dalies galima.

	Centralizuotas tiekimas
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	Pastačius naujus vandentiekio tinklus, jie būtų jungiami prie esamų vandentiekio tinklų, t.y. esamos centralizuotos vandens tiekimo sistemos.

Preliminariai naujų vandentiekio tinklų įrengimo kaina siektų apie 86880 Eur be PVM. Vandens tiekimo paslauga galėtų naudotis apie 20 naujus gyventojus, t.y. investicija siektų apie 4344 Eur/gyv.

Rekonstravus esamus vandentiekio tinklus būtų sprendžiama pagrindinė problema – saugus ir patikimas geriamojo vandens tiekimas esamiems vartotojams. Vandentiekio tinklų rekonstravimas sumažintų (šiose atkarpose) vandentiekio avarijų skaičių iki minimumo  ir vandens nuostolius.

Ši alternatyva atitinka Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, kuriuose yra numatyta, kad Giedraičių mstl. yra priskirtas viešo vandens tiekėjo teritorijai.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva galima. VYKDOMA

	Esamų vandenviečių sumažinimas
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	Šiuo metu Giedraičių mstl. yra veikianti vandenvietė. Projektuojami nauji vandentiekio tinklai jungiami su esamais vandentiekio tinklais, kurie vandenį gauna iš šios vandenvietės, todėl vandens šaltinių (vandenvietės) skaičiaus mažinimas šiuo projektu nenumatomas. 

Šiuo projektu taip pat sprendžiamas dalies esamų vandentiekio tinklų būklės pagerinimas juos rekonstruojant, todėl vandens šaltinių sumažinimo alternatyvos nagrinėjimas netikslingas.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva negalima.

	Prisijungimas prie didesnės gyvenamosios vietovės
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	Artimiausios didesnės aglomeracijos šalia Inturkės k. 10 km atstumu nėra, todėl ši alternatyva nepriimtina ir toliau nenagrinėjama.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva negalima.


Remiantis siūlomomis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų  rengimo taisyklių“ priede „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvos“ schemomis sudaromas alternatyvų sąrašas pagal kiekvieną investavimo objektą NT statybai/rekonstrukcijai.

1. Grupinė nuotekų tvarkymo sistema- Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija;

2. Mažesnių gyvenamųjų vietovių prijungimas -  Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija;
3. Centralizuotas nuotakynas - Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija;

4. Prisijungimas prie didesnės gyvenamosios vietovės - Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija ;
5. Grupinė nuotekų tvarkymo sistema- Alantos NVĮ rekonstrukcija;

6. Mažesnių gyvenamųjų vietovių prijungimas -  Alantos NVĮ rekonstrukcija;
7. Centralizuotas nuotakynas - Alantos NVĮ rekonstrukcija;

8. Prisijungimas prie didesnės gyvenamosios vietovės N Alantos NVĮ rekonstrukcija;
9. Grupinė nuotekų tvarkymo sistema- Inturkės NVĮ rekonstrukcija;

10. Mažesnių gyvenamųjų vietovių prijungimas -  NT statyba ir NS rekonstrukcija;
11. Centralizuotas nuotakynas - Inturkės NVĮ rekonstrukcija;

12. Prisijungimas prie didesnės gyvenamosios vietovės N Inturkės NVĮ rekonstrukcija. 
Remiantis šiuo veiklų sąrašu, buvo išnagrinėtos alternatyvos.

Investavimo objektas „Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija“
	Grupinė nuotekų tvarkymo sistema
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	Giedraičių mstl. nėra numatytų ir suformuotų žemės sklypų naujų/papildomų NVĮ statybai. Šiuo metu Giedraičių mstl, yra veikiantys vieni NVĮ. Giedraičių mstl. vartotojai nuotekų surinkimo paslaugas gauna esamais nuotekų tinklais, todėl naujų NVĮ įrengimas yra netikslingas.

Individualių NVĮ įrengimo alternatyva taip pat netikslinga, nes gyventojai, kurie pageidauja nuotekų tvarkymo paslaugų, vis dar nėra įsigiję (įprastai dėl finansinio pajėgumo trukumo) tokių NVĮ. Paliekant nuotekų tinklų plėtros reikalaujančią Giedraičių mstl. gatves (teritoriją) be centralizuoto nuotekų surinkimo ir toliau nebūtų sprendžiama pagrindinė problema – nuotekų surinkimas ir tuo pačiu nuotekų valymas.

Alternatyva taip pat neatitinka Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių, kuriuose yra numatyta, kad Giedraičių mstl. yra priskirta viešo vandens tiekėjo teritorijai ir nuotekų surinkimas numatytas įgyvendinti centralizuotais tinklais.
Apibendrintai vertintina, jog alternatyva negalima.

	Mažesnių gyvenamųjų vietovių prijungimas
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	Artimiausios mažesnės gyvenvietės, kurios teoriškai galėtų būti prijungtos prie Giedraičių mstl. yra Kraujaleidžių k., kuri turi 50 ir daugiau gyventojų.

Kraujaleidžių kaimas yra 2,10 km atstumu iki Giedraičių mstl. Kraujaleidžių k. 2011 metų surašymo duomenimis gyveno 68 gyventojai. Prijungti Kraujaleidžių kaimą prie Giedraičių mstl. nuotekų tinklų reikėtų pakloti apie 2,10 km tinklų, o taip pat Kraujaleidžių k. reikėtų įrengti apie 2,10 km buitinių nuotekų tinklų. Nuotekų tinklų sujungimo kaina ir nuotekų tinklų plėtra Kraujaleidžių k. kaina – 546,000 tūkst. Eur be PVM. Aglomeracijos aptarnaujamų gyventojų skaičius būtų – 68. Investicija siektų apie 8030 Eur/ gyv. be PVM.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva iš dalies galima.

	Centralizuotas nuotakynas
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	Pastačius naujus nuotekų tinklus, jie būtų jungiami prie esamų nuotekų tinklų, t.y. esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos. Tuo pačiu surinktos nuotekos būtų išvalomos esamuose Giedraičiuose mstl. NVĮ.

Preliminariai Giedraičių mstl. naujų nuotekų tinklų įrengimo kaina siektų apie 813,120 tūkst. Eur be PVM. Nuotekų tvarkymo sistema aptarnaus apie 210 gyventojus. Vadinasi, investicija siektų apie 3872 Eur/ gyv. be PVM.

Ši alternatyva atitinka Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, kuriuose yra numatyta, kad Giedraičių mstl. yra priskirtas viešo vandens tiekėjo teritorijai ir nuotekų surinkimas numatytas įgyvendinti centralizuotais tinklais.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva galima. VYKDOMA

	Prisijungimas prie didesnės gyvenamosios vietovės
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	Artimiausios didesnės aglomeracijos šalia Giedraičių mstl. 10 km atstumu nėra, todėl ši alternatyva nepriimtina ir toliau nenagrinėjama.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva negalima.


Investavimo objektas „Inturkės NVĮ rekonstrukcija“

	Grupinė nuotekų tvarkymo sistema
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	Inturkės k. gyventojai nuotekų surinkimo paslaugas gauna esamais nuotekų tinklais, kurie prijungti prie esamų Inturkės mstl. centralizuotų nuotekų tinklų, kurie pajungti prie esamų NVĮ. 

Inturkės k. nėra numatytų ir suformuotų žemės sklypų naujų/papildomų NVĮ statybai.

Individualių NVĮ įrengimo alternatyva taip pat netikslinga, nes gyventojai, kurie pageidauja nuotekų tvarkymo paslaugų, vis dar nėra įsigiję (įprastai dėl finansinio pajėgumo trukumo) tokių NVĮ. Alternatyva taip pat neatitinka Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių, kuriuose yra numatyta, kad Inturkės k. nuotekų surinkimas numatytas įgyvendinti centralizuotais tinklais ir valymu vienuose NVĮ.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva negalima.

	Mažesnių gyvenamųjų vietovių prijungimas
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	Artimiausios mažesnės gyvenvietės, kurios teoriškai galėtų būti prijungtos prie Inturkės k. yra Ūtos k.
Įrengiant nuotekų surinkimo tinklą nuo Inturkės nuotekų surinkimo sistemos iki Ūtos nuotekų surinkimo tinklų, reikėtų pakloti apie 4,45 km nuotekų tinklų.

Numatoma, kad nuotekų surinkimo tinklų statybai nuo Inturkės iki Ūtos reikėtų apie 0,583 mln. Eur be PVM.

Prie centralizuoto nuotakyno galima būtų pajungti 97 (vadovaujantis 2011 m. visuotinio surašymo duomenimis) gyventojus Ūtoje. Todėl nustatyta, kad nuotekų tinklo įrengimo nuo Inturkėsi iki Ūtos investicijos gali siekti apie 6009 Eur /gyv. Eur be PVM.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva iš dalies galima.

	Centralizuotas nuotakynas
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	Preliminariai Inturkės k. numatomas NVĮ našumas  – 40 m3/d. Preliminari NVĮ kaina – 190,5 tūkst. Eur be PVM. 

Nuotekų tvarkymo sistema aptarnaus apie 65 gyventojus. Vadinasi, investicija siektų apie 2930 Eur/ gyv. be PVM.

Ši alternatyva atitinka Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, kuriuose yra numatyta, kad Inturkės k. nuotekų valymas yra vienuose nuotekų valymo įrenginiuose.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva galima. VYKDOMA

	Prisijungimas prie didesnės gyvenamosios vietovės

	[image: image17.png]




	Artimiausios didesnės aglomeracijos šalia Inturkės k. 10 km atstumu nėra, todėl ši alternatyva nepriimtina ir toliau nenagrinėjama.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva negalima.


 Investaimo objektas „Alantos NVĮ rekonstrukcija“

	Grupinė nuotekų tvarkymo sistema
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	Alantos mstl. gyventojai nuotekų surinkimo paslaugas gauna esamais nuotekų tinklais, kurie prijungti prie esamų Alantos mstl. centralizuotų nuotekų tinklų, kurie pajungti prie esamų NVĮ. 

Alantos mstl. nėra numatytų ir suformuotų žemės sklypų naujų/papildomų NVĮ statybai.

Individualių NVĮ įrengimo alternatyva taip pat netikslinga, nes gyventojai, kurie pageidauja nuotekų tvarkymo paslaugų, vis dar nėra įsigiję (įprastai dėl finansinio pajėgumo trukumo) tokių NVĮ. Alternatyva taip pat neatitinka Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių, kuriuose yra numatyta, kad Alantos mstl. nuotekų surinkimas numatytas įgyvendinti centralizuotais tinklais ir valymu vienuose NVĮ.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva negalima.

	Mažesnių gyvenamųjų vietovių prijungimas
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	Artimiausios mažesnės gyvenvietės, kurios teoriškai galėtų būti prijungtos prie Alantos yra Runionių k. 

Įrengiant nuotekų surinkimo tinklą nuo Alantos nuotekų surinkimo sistemos iki Runionių nuotekų surinkimo tinklų, reikėtų pakloti apie 3,60 km nuotekų tinklų.

Numatoma, kad nuotekų surinkimo tinklų statybai nuo Alantos iki Runionių reikėtų apie 0,472 mln. Eur be PVM. Prie centralizuoto nuotakyno galima būtų pajungti 60 (vadovaujantis 2011 m. visuotinio surašymo duomenimis) gyventojus Runionyse. Todėl nustatyta, kad nuotekų tinklo įrengimo nuo Alantos iki Runionių investicijos gali siekti apie 7860 Eur /gyv. Eur be PVM.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva iš dalies galima.

	Centralizuotas nuotakynas

	[image: image20.png]



	Preliminariai Alantos mstl. numatomas NVĮ našumas  – 65 m3/d. Preliminari NVĮ kaina – 111,0 tūkst. Eur be PVM. 

Nuotekų tvarkymo sistema aptarnaus apie 129 gyventojus. Vadinasi, investicija siektų apie 860 Eur/ gyv. be PVM.

Ši alternatyva atitinka Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, kuriuose yra numatyta, kad Alantos mstl. nuotekų valymas yra vienuose nuotekų valymo įrenginiuose.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva galima. VYKDOMA

	Prisijungimas prie didesnės gyvenamosios vietovės
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	Artimiausios didesnės aglomeracijos šalia Alantos 10 km atstumu yra, Naujasodis ir Skiemonys.

Įrengiant nuotekų surinkimo tinklą nuo Alantos nuotekų surinkimo sistemos iki Skiemonių nuotekų surinkimo tinklų, reikėtų pakloti apie 8,20 km nuotekų tinklų. Vertinant tai, kad šis nuotekų tinklas būtų magistralinis, jis turi būti dvigubas. Vadinasis nuotekų tinklų reikėtų pakloti 16,4 km.

Įvertinus vidutines 2012-2013 metais pasirašytų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos sutarčių

kainas nustatyta, kad vieno sąlyginio metro kaina gali siekti apie 131 Eur be PVM. Numatoma, kad nuotekų surinkimo tinklų statybai nuo Alantos iki Skriemonių reikėtų apie 2,15 mln. Eur be PVM. Prie centralizuoto nuotakyno galima būtų pajungti 348 (vadovaujantis 2011 m. visuotinio surašymo duomenimis) gyventojus Alantoje (skaičiuojant visus gyventojus). Todėl nustatyta, kad nuotekų tinklo įrengimo nuo Alantos iki Skiemonių investicijos gali siekti apie 6174 Eur /gyv. Eur be PVM.

Įrengiant nuotekų surinkimo tinklą nuo Alantos nuotekų surinkimo sistemos iki Naujasodžio nuotekų surinkimo tinklų, reikėtų pakloti apie 1,50 km nuotekų tinklų. Vertinant tai, kad šis nuotekų tinklas būtų magistralinis, jis turi būti dvigubas. Vadinasis nuotekų tinklų reikėtų pakloti 3,0 km. Numatoma, kad nuotekų surinkimo tinklų statybai nuo Alantos iki Naujasodžio reikėtų apie 0,393 mln. Eur be PVM. Reikia vertinti ne tik nuotekų tinklų statybos kainą, bet ir nuotekų valymo įrenginių išplėtimą

Naujasodyje. Alantoje numatoma aptarnauti apie 348 gyv. Planuojama NVĮ reikėtų praplėsti, kurios našumas padidėtų Qd.vid=75 m3/d. Preliminari NVĮ statybos kaina galėtų siektų apie 0,331 mln. Eur be PVM. Įvertinus buitinių nuotekų tinklų statybos kainą nuo Alantos iki Naujasodžio ir NVĮ plėtros Naujasodyje numatoma, kad reikėtų apie 0,724 mln. Eur be PVM. Vadinasi, investicijos gali siekti apie 2080 Eur /gyv.

Apibendrintai vertintina, jog alternatyva iš dalies galima.


Pagal sudarytą veiklų sąrašą ir išnagrinėtas schemas, sudaromas trumpasis veiklų sąrašas: 

1. Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija;
2. Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija

3. Alantos NVĮ rekonstrukcija;

4.  Inturkės NVĮ rekonstrukcija.

Toliau pateikiama informacija apie investavimo objektų atitikimą dėl reikalavimo investicijų kiekio vienam gyventojui. 

3.1.4.Lentelė. Investicijos vienam gyventojui

	Investavimo objektas
	Rangos darbų kaina, Eur
	Gyventojų skaičius
	Investicijų suma vienam gyventojui, Eur

	Giedraičių VNT statyba
	900000*
	210
	            4.286   


Šaltinis: sudaryta autorių

*Rangos kaina tik naujų tiklų klojimui (be VT ir NS rekonstrukcijos).
Remiantis projektiniais (eskiziniais) pasiūlymais bei Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, kuriame nutamomas finansavimas keturioms veikloms:

· geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

· geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

· nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

· nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statybal

Investavimo objektų analizei, remiantis 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 35) patvirtinta „Optimalios alternatyvos pasirinkimo projekte kokybės vertinimo metodika“ priedu Nr. 3 pasirenkama sąnaudų naudos analizė.

Projekto galimybių ir alternatyvų analizės rezultatai:

Dalis ar visi Molėtų savivaldybės Giedraičių, Alantos, Inturkės gyvenviečių gyventojai neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, todėl numatytiems projekto tikslams  pasiekti yra parengti projektiniai (eskiziniai) pasiūlymai pagal STR reikalavimus, kuriuose yra atlikta alternatyvų analizė, remiantis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų  rengimo taisyklių“ priedu  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvos“.

Remiantis projektiniais (eskiziniais) pasiūlymais bei Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, projekto tikslui pasiekti nagrinėjamos trys projekto veiklos (kurios yra finansuojamos): vandentiekio tinklų statyba/rekonstrukcija Giedraičiuose; nuotekų tinklų statyba ir nuotekų siurblinės rekonstrukcija Giedraičiuose; nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Alantoje ir Inturkėje. 

4. Finansinė analizė
Rengiant Investicijų projekto finansinę analizę, remtasi LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. T1-83 patvirtinta forma dėl informacijos apie iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas.  Investicinio projekto finansinės analizės prielaidos turi sutapti Investicijų projekte ir su skaičiuokle, apie pajamas vandentvarkos projektams, todėl kartu su Investicijų projektu atliktas ir pajamų vandentvarkos projektams, skaičiavimas. Skaičiavimas pridedamas prie Investicijų projekto kaip priedas Nr. 1. Visos prielaidos susijusios su projekto likutine verte, reinvesticijomis, pajamomis ir išlaidomis pateiktos „Informacija apie pajamas vandentvarkos projektams, skaičiuoklėje“. 
4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis

Kadangi projektas skirtas vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų statyba/rekonstrukcijai bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai, siekiant užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų centralizuotą tiekimą ar surinkimą,  tai šis projektas priskiriamas prie aplinkos apsaugos sektoriaus. Projekto ataskaitinis laikotarpis pasirinktas atsižvelgiant į infrastruktūros tarnavimo laikotarpį. Remiantis 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. protokolu Nr. 35 patvirtintos Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos 16.2 p., vandentiekio, kanalizacijos, vandens nuotekų valymo sistemų sektoriui taikomas 30 metų ataskaitinis laikotarpis. 
Pirmieji projekto įgyvendinimo metai bus pirmieji projekto išlaidų patyrimo metai. Įgyvendinamo projekto atveju nuliniai metai bus 2016 m., pirmieji įgyvendinimo metai bus 2017 m., paskutiniai projekto įgyvendinimo metai – 2046 m..
4.2. Finansinė diskonto norma

Remiantis Europos Komisijos kaštų-naudos rengimo rekomendacijomis (Guide to Cos-Benefit Analysis of Investment Projects), Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma (FDN) turi būti nustatyta atskiru Finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti Finansų ministerijos nustatytą FDN. Tol, kol valstybės lygmeniu FDN nenustatyta, finansinėje analizėje taikyta 4 proc. FDN.
4.3. Projekto lėšų srautai
Projekto investicijos – tai visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama patirti sukuriant apibrėžtus projekto rezultatus.

4.3.1. Projekto investicijos
Projekto tikslui pasiekti yra reikalingos investicijos šiuose objektuose:
· Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija;

· Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija.

· Alantos NVĮ rekonstrukcija;

· Inturkės NVĮ rekonstrukcija;

Lentelėje 4.3.1.1 pateikiamas bendras projekto ir lėšų investavimo poreikis pagal metus. 
4.3.1.1 lentelė. Projekto biudžetas
	Projekto veiklos 
	Suma, Eur be PVM
	2016
	2017
	2018
	2019

	Giedraičių VT statyba
	112414
	 
	33724,2
	33724,2
	44965,6

	Giedraičių VT rekonstrukcija
	312107
	 
	93632,1
	93632,1
	124842,8

	Giedraičių NT statyba 
	787586
	 
	236275,8
	236275,8
	315034,4

	Giedraičių NS rekonstrukcija
	27893
	 
	8367,9
	8367,9
	11157,2

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	111000
	 
	33300
	33300
	44400

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	190500
	 
	57150
	57150
	76200

	Projekto administravimas
	14247
	1187,25
	4749
	4749
	3561,75

	Projekto techninė priežiūra
	46245
	 
	13873,5
	13873,5
	18498

	Projekto viešinimas
	1000
	 
	300
	300
	400

	Investicijų projektas ir projektiniai pasiūlymai pagal STR
	10000
	10000
	 
	 
	 

	Projekto ekspertizė
	2000
	 
	2000
	 
	 

	VISO 
	1614992,00
	11187,25
	483372,50
	481372,50
	639059,75


Šaltinis: sudaryta autorių
Projekto investicijų išlaidos.  Giedraičių vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos bei vandentiekio tinklų rekonstrukcijos ir nuotekų siurblinės rekonstrukcijos bei Alantos bei Inturkės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai pagrįsti projektiniais pasiūlymais, parengtais remiantis STR reikalavimais. Investicijos planuojamos 2017 metais – 30 proc., 2018 m.- 30 proc., 2018 m. – 40 proc. rangos sumos. Projekto administravimo kaina pagrįsta remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priedu, nuo projekto vertės 0,89 proc. skiriama administravimui. Visos projekto administravimo išlaidos skirstomos 36 mėn. laikotarpiui, planuojama, kad 2017 metais – 30 proc., 2018 m.- 30 proc., 2018 m. – 40 proc. projekto administravimo sumos. Projekto techninė priežiūros paslaugos ir viešinimo paslaugos pagrįstos komercinių pasiūlymų kaina, investicijos planuojamos 2017 metais – 30 proc., 2018 m.- 30 proc., 2018 m. – 40 proc. techninės priežiūros  ir viešinimo paslaugų sumos. Projekto ekspertizės Investicijų projekto ir projektinių pasiūlymų  pagal STR išlaidos – sutartis Nr.TS-167, 2015-11-30, UAB Generalis. 

Toliau pateikiama informacija 4.3.1.2. lentelėje apie kievieną investavimo objektą, ir jam priskiriamas techninės priežiūros, viešinimo, ekspertizės, projekto administravimo, projektinių pasiūlymų ir investicijų projekto parengimo išlaidas. 

4.3.1.2 lentelė. Investicijos pagal objektus.

	Pagal investavimo objektus
	 Rangos darbai
	techninė priežiūra
	Ekspertizė
	Administravimas
	IP, projektiniai
	Viešinimas
	VISO 

	Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija
	424521,00
	12735,63
	550,79
	3923,55
	2753,95
	275,39
	444760,31

	Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija
	815479,00
	24464,37
	1058,03
	7536,90
	5290,17
	529,02
	854357,48

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	111000,00
	3330,00
	144,02
	1025,89
	720,08
	72,01
	116292,00

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	190500,00
	5715,00
	247,16
	1760,66
	1235,81
	123,58
	199582,21

	VISO
	1541500,00
	46245,00
	2000,00
	14247,00
	10000,00
	1000,00
	1614992,00


Šaltinis: sudaryta autorių

4.3.2. Investicijų likutinė vertė ir reinvesticijos
Turto likutinė vertė - tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui. Ji nustatoma atsižvelgiant į sukuriamo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, vandens nuotekų valymo sistemų sektoriui nustatytas ekonomiškai naudingo tarnavimo laikotarpis - 50 m. Ekonomiškai naudingo tarnavimo laikotarpis nustatytas remiantis VKEKK Metodika, o NVĮ ir VGĮ  - 35 metus.

 Remiantis Centrinės projektų valdymo agentūros vadovės išaiškinimu, kai įgyvendinamas projektas, kurio vertė daugiau kaip 1 mln. Eur ir dalis investavimo objektų generuoja pajamas (Giedraičių VT, NT statyba), dalis - ne (Alantos NVĮ, Inturkės NVĮ), todėl taikomas tiesinis nusidėvėjimo metodas (tinklams 50 metų, NVĮ -35 metai).  Tinklams likutinė vertė skaičiuojama  22 metų laikotarpiui, nes 28 metus bus eksploatuoja, o NVĮ rekonstrukcijos metu – 7 metams, nes eksploatuojama bus 28 metus. Į likutinės vertės skaičiavimus įtraukiama ir reinvesticijų likutinė vertė, reinvesticijų laikas 10 metų, likutinė vertė skaičiuojama 2 metams. 
4.3.2.1 lentelė. Investavimo objektų likutinė vertė
	Likutinė vertė, Eur
	 

	Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija
	192425,36

	Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija
	369649,76

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	50328,07

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	86373,84


Šaltinis: sudaryta autorių

Projekto apimtyje numatomos reinvesticijos, skirtos projekto apimtyje sukurto ilgalaikio turto atnaujinimui ir eksploatacinių sąvybių palaikymui. 

Vadovaujantis ekspertiniu vertinimu (vandentvarkos įrenginių gamintojų, tiekėjų apklausos rezultatais) bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 1 priedu (pagal 2014-12-19 VKEKK nutarimą Nr.O3-942) projekto apimtyje sukurto ilgalaikio materialiojo turto sudedamųjų dalių naudingo tarnavimo laikotarpis gali siekti: sklendės– 10 metų. Todėl daroma prielaida, kad reinvesticijų periodiškas yra 10 metų ir projekto ataskaitiniu laikotarpiu bus atliekamos 2 kartus - 10-ais ir 20-ais turto eksploatacijos metais. Reinvesticijos numatomos  NVĮ ir tinklų veiklų atveju: sklendžių atnaujimui. Todėl daroma prielaida, kareinvesticijų periodiškas yra 10 metų ir projekto ataskaitiniu laikotarpiu bus atliekamos 2 kartus - 10-ais  (2028 m.)  ir  20-ais turto (2038 m.) eksploatacijos metais. Reinvesticijos numatomos NVĮ ir tinklų veiklų atveju: sklendžių atnaujimui. Alantos ir Inturkės NVĮ rekonstrukcijos atveju reinvesticijos nustatytos  remiantis SISTELOS 2015m. spalio mėn. pateikiamais įkainiais, mažo skersmens sklendėms, 2015 m. spalio mėn. kainomis, sklendėms – 114, 33 Eur ir 196,22 Eur -2028 m. ir 114, 33 Eur ir 196,22 Eur - reinvesticijų suma 2028  metais ir 2038 metais skiriasi, nes 2038 metais bus reikalinga pakeisti sklendes su movomis. Tinklų statybos rekonstrukcijos atveju 2028 m. – 143,91 Eur ir 321,06 Eur bei 2038 m. 162,2 Eur ir 373,40 Eur, reinvesticijų suma 2028  metais ir 2038 metais skiriasi, nes 2038 metais bus reikalinga pakeisti sklendes su movomis. Kieviename investavimo objekte numatoma pakeisti po 1 vnt. sklendžių komplektą. 
4.3.2.2 lentelė. Reinvesticijų vertė pagal investavimo objektus

	Reinvesticijos 
	2028
	2038

	Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija
	143,91
	162,20

	Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija
	321,06
	373,40

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	114,33
	114,33

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	196,22
	196,22


Šaltinis: sudaryta autorių
4.3.3 Veiklos pajamos ir išlaidos
Projekto veiklos pajamas sudaro pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, kurios sukuriamos įgyvendinant projektą.

Projekto veiklos išlaidas sudaro sąnaudos, kurios patiriamos eksploatuojant projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti.
Projekto veiklos išlaidos skaičiuojamos remiantis Valstybinės kainų ir energetikos komisijos (toliau - VKEKK) 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. O3-942 patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymo metodika (toliau - Metodika) ir VKEKK 2011 m. balandžio 26 d. Nr. O3-95 pažymą dėl UAB „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo“ . Išlaidos nustatytos pagal Pažymos 6 priedą (Kainų nustatymo lentelė, VKEKK skaičiavimai) apskaičiavus šiuos rodiklius (pagal veiklas):

- 1m3 geriamojo vandens tiekimo savikainą;

- 1m3 nuotekų tvarkymo savikainą;

- Vidutinį geriamojo vandens suvartojimą, tenkantį 1 namų ūkiui;

- Vidutinį nuotekų kiekį, tenkantį 1 namų ūkiui;

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų savikaina skaičiuojama pagal formulę:


[image: image22.png]. . Paslaugy sanaudos pagal veiklas (Eur)
Savikaina =

Paslaugy pardavimai pagal veiklas (m3)




Vidutinis geriamojo vandens suvartojimo ir surenkamų nuotekų kiekis, tenkantis namų ūkiui, skaičiuojamas pagal formulę:

[image: image23.png]Parduota vartotojams (m?)
(lvad. skaitliuky sk. individ. namuose(vnt. ) + Buty sk. daugiab. namuose (vnt.))





Projekto veiklos išlaidos, atsižvelgiant į tai, kokia infrastruktūra sukurta projekto apimtyje, skaičiuojamos pagal formulę:

[image: image24.png]Projekto veiklos iSlaidos
= Namy iikiy sk. (vnt. ) = Vidutinis kiekis (m3 /n.i. ) = Savikaina(Eur/m3)




Pridedamos grynųjų pajamų skaičiavime lentelės, kuriose pagrįstas, pagal metodiką, išlaidų skaičiavimui prielaidos (VKEKK pažymos dėl kainų derinimo duomenys, Paslaugų savikainos skaičiavimai, Planuojami prijungti gyventojai/namų ūkiai, Vidutinio vandens suvartojimo ir surenkamų nuotekų, Projekto veiklos išlaidos, Projekto veiklos išlaidų ir pajamų suvestinė, Reinvesticijų skaičiavimas). Toliau pateikiami numatomi prijungti gyventojų būstai (1 būstą sudaro 1,8 gyventojo) prie VT, NT ir NVĮ. 
Prie Giedraičių VT numatoma, kad 2019 metais 2 numatomi prijungti gyventojai, tai 2020 m. naudosis paslauga 10 gyventojų, 2021 m gyventojų– 20, visais projekto metais išliks tas pats skaičius gyventojų, toliau skaičius nesikeis, nes jau bus pasiektas numatomas projekto rezultatas – 20 gyventojų. Rekonstrukcijos VT metu, po projekto įgyvendinimo 2020 m. naudosis visi numatyti gyventojai – 190.
Prie NT Giedraičių numatoma, kad 2019 metais 21 numatomi prijungti gyventojas, tai 2020 m. naudosis paslauga 105 gyventojai, 2021 m gyventojų– 210 gyventojų, toliau skaičius nesikeis, nes jau bus pasiektas numatomas projekto rezultatas – 210 gyventojų.

Alantos ir Inturkės po NVĮ rekonstrukcijos numatoma, kad 2020 m. naudosis NVĮ–194 gyventojai (Alantoje – 129, Inturkėje – 65 gyventojai), toliau skaičius nesikeis, nes jau bus pasiektas numatomas projekto rezultatas – 194 gyventojai. 

Tiesioginės sąnaudos - sąnaudos, kurias galima tiesiogiai priskirti konkrečiai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai ir (ar) technologiniam procesui. Tiesioginėms sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudų kategorijos: 

- Remonto ir eksploatacinės medžiagos;

- Paslaugos ir darbai pagal sutartis;

- Technologinės medžiagos;

- Elektros energija;

- Kuras;

- Šilumos energija; 

- Darbo užmokestis ir socialinis draudimas;

- Kitos sąnaudos.

Netiesioginės sąnaudos - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo technologinius procesus aptarnaujančių padalinių (autotransporto ūkio, energetikos, remonto ir kt.) sąnaudos. Netiesioginių sąnaudų dydis nustatomas remiantis VKEKK patvirtintais duomenimis (pagal Pažymą).

Veiklos (administracinės) sąnaudos - sąnaudos administracijos darbuotojų darbo užmokesčiui, komunalinėms, ryšio paslaugoms, administracinių pastatų priežiūrai, remontui bei kitos, su įmonės valdymu susijusios, sąnaudos. Veiklos (adminitracinių) sąnaudų dydis nustatomas remiantis VKEKK patvirtintais duomenimis (pagal Pažymą). 
Mokesčiai - žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčiai, mokesčiai už taršą, už valstybinius gamtos išteklius, įmokos į Garantinį fondą, kiti mokesčiai. Mokesčių dydis nustatomas remiantis VKEKK patvirtintais duomenimis (pagal Pažymą).

Tiesioginės sąnaudos (be nusidėvėjimo) priskiriamos Sąnaudų naudos skaičiavime kategorijai „Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos, o kitos išlaidos (netiesioginės sąnaudos, veiklos (administracinės) sąnaudos, mokesčiai) priskiriamos kategorijai „Kitos išlaidos“. 
Tiesioginės sąnaudos pagal atskirus investavimo objektus yra pateikiamos grynųjų pajamų skaičiavimuose (pridedama). Lentelėje pateikiamos bendros projekto sąnaudos ir kitos projekto sąnaudos.

4.3.3.1 lentelė. Projekto išlaidos.

	Projekto išlaidos 
	2019,00
	2020
	2021
	2022
	2023

	Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiesioginės išlaidos
	-226,79
	-149,26
	-29,47
	-29,47
	-29,47

	Kitos išlaidos 
	39,87
	33,19
	60,85
	60,85
	60,85

	Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiesioginės išlaidos
	42,26
	204,27
	412,06
	412,06
	412,06

	Kitos išlaidos 
	34,34
	165,97
	334,79
	334,79
	334,79

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiesioginės išlaidos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Kitos išlaidos 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiesioginės išlaidos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Kitos išlaidos 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Šaltinis: sudaryta autorių

Pajamos nustatytos pagal Pažymos 6 priedą (Kainų nustatymo lentelė, VKEKK skaičiavimai) apskaičiavus šiuos rodiklius (pagal veiklas):

- Paslaugų kainos (tarifo) dalį, priskiriamą GP skaičiavimams;

- Vidutinį geriamojo vandens suvartojimą, tenkantį 1 namų ūkiui;

- Vidutinį nuotekų kiekį, tenkantį 1 namų ūkiui;
Atsižvelgiant į VKEKK Metodiką bei į tai, kad skaičiuojant paslaugų kainą (tarifą) į būtinąsias sąnaudas yra įtraukiamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) bei palūkanų išlaidos, kurios nėra įtraukiamos atliekant grynųjų pajamų skaičiavimus, atitinkamai skaičiuojama paslaugų kainos (tarifo) dalis - tarifą mažinant neįtraukiamų išlaidų dalimi.
Paslaugų kainos (tarifo) dalis, priskiriama GP skaičiavimams, skaičiuojama pagal formulę:

[image: image25.png]. .__ Savikaina pagal Slaidas, jtraukiamas i GP skaic. (Eur)
Tarifo dalis =

Savikaina pagal Blaidas, \traukiamas | tarifo skait. (Eur)




Taikoma paslaugų kaina (tarifas) skaičiuojamas pagal formulę:

[image: image26.png]Tarifas





Vidutinis geriamojo vandens suvartojimo ir surenkamų nuotekų kiekis, tenkantis namų ūkiui, skaičiuojamas pagal formulę:

[image: image27.png]Vidutinis kiekis
_ Parduota vartotojams (m3)
~ (Ivad. skaitliuky sk. individ. namuose(vnt. ) + Buty sk. daugiab. namuose (vnt.))





Projekto veiklos pajamos, atsižvelgiant į tai, kokia infrastruktūra sukurta projekto apimtyje, skaičiuojamos pagal formulę:

[image: image28.png]Projekto veiklos pajamos

= Namy iikiy sk. (vnt. ) = Vidutinis kiekis (m3 @ )  Taikomas tarifas(Eur/m3)





Vandens gavyba - vandens, kuris atitinka teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus arba kuris tinka šitokiams vandeniui paruošti, surinkimas iš vandeningojo sluoksnio ar natūralaus šaktinio specialiais įrenginiais. Šiai kategorijai priskiriamos pajamos už projekto apimtyje pastatytus/rekonstruotus vandens gerinimo įrenginius (VGĮ) ir prie jų prijungtus gyventojus. Projekto metu šios veiklos nėra, todėl pajamų nebus. 
Vandens pristatymo pajamos - priskiriamos pajamos už projekto apimtyje pastatytus vandentiekio tinklus ir prie jų prijungtus gyventojus.

Nuotekų surinkimo pajamos priskiriamos pajamos už projekto apimtyje pastatytus nuotekų tinklus ir prie jų prijungtus gyventojus.

Nuotekų tvarkymo pajamos priskiriamos pajamos už projekto apimtyje pastatytus nuotekų valymo įrenginius ir prie jų prijungtus gyventojus.

4.3.3.1. lentelė. Projekto pajamos. 

	Investavimo objektai
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija
	30,60
	183,62
	336,64
	336,64
	336,64

	Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija
	81,88
	395,78
	798,38
	798,38
	798,38

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Šaltinis: sudaryta autorių

4.3.4. Mokesčiai
Projekto mokesčiai. Visas investicijoms ir veiklos išlaidoms tenkantis PVM yra netinkamas finansuoti ES Struktūrinės paramos lėšomis. Tai pažymima Sąnaudų naudos skaičiuoklėje. PVM suma nuo investicijų sumos priskiriama prie „Viešosios lėšos“. PVM suma bendro projekto atveju gaunasi – 339148,32 Eur, kurią finansuos Pareiškėjas. 

4.3.5. Finansavimas
Projekto finansavimas. Projektas bus finansuojamas iš ES struktūrinės paramos lėšų ir Projekto Pareiškėjo ir Partnerio biudžeto lėšų: 1) ES struktūrinės paramos lėšos (1066332,00Eur) ir 2) Pareiškėjo ir Partnerio biudžeto lėšos (548660,00Eur).
4.3.5.1. lentelė. Projekto biudžetas pagal projekto veiklas
	Projekto veiklos 
	Suma, Eur be PVM
	paramos intensyvumas 
	parama, Eur

	Giedraičių VT statyba
	112414,00
	0,80
	89931,20

	Giedraičių VT rekonstrukcija
	312107,00
	0,50
	156053,50

	Giedraičių NT statyba 
	787586,00
	0,80
	630068,80

	Giedraičių NS rekonstrukcija
	27893,00
	0,50
	13946,50

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	111000,00
	0,50
	55500,00

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	190500,00
	0,50
	95250,00

	Projekto administravimas
	14247,00
	0,35
	4959,27

	Projekto techninė priežiūra
	46245,00
	0,35
	16097,53

	Projekto viešinimas
	1000,00
	0,35
	348,09

	Investicijų projektas ir projektiniai pasiūlymai pagal STR
	10000,00
	0,35
	3480,92

	Projekto ekspertizė
	2000,00
	0,35
	696,18

	VISO 
	1614992,00
	 
	1066332,00


Šaltinis: sudaryta autorių
4.3.5.2. lentelė. Projekto biudžeto pagrindimas
	Projekto veiklos 
	Suma, Eur be PVM
	Pagrindimas

	Giedraičių VT statyba
	112414
	Projektinis (eskizinis) pasiūlymas pagal STR

	Giedraičių VT rekonstrukcija
	312107
	Projektinis (eskizinis) pasiūlymas pagal STR

	Giedraičių NT statyba 
	787586
	Projektinis (eskizinis) pasiūlymas pagal STR

	Giedraičių NS rekonstrukcija
	27893
	Projektinis (eskizinis) pasiūlymas pagal STR

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	111000
	Projektinis (eskizinis) pasiūlymas pagal STR

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	190500
	Projektinis (eskizinis) pasiūlymas pagal STR

	Projekto administravimas
	14247
	Remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priedu, nuo projekto vertės 0,89 proc. 

	Projekto techninė priežiūra
	46245
	Komercinis pasiūlymas

	Projekto viešinimas
	1000
	Komercinis pasiūlymas

	Investicijų projektas ir projektiniai pasiūlymai pagal STR
	10000
	Sutartis Nr.TS-167, 2015-11-30, UAB Generalis

	Projekto ekspertizė
	2000
	Komercinis pasiūlymas

	VISO 
	1614992
	 


Šaltinis: sudaryta autorių
Šioje lentelėje pateikiamas projekto biudžeto pagrindimas, taip pat pagal investicijų sumą Giedraičių VT statyba ir NT statyba (112414 Eur+787586 Eur)=900000 Eur skaičiuoajamos investicijos vienam gyventojui. 
Bendrosioms išlaidos taikomas svertinis finansavimas, atsižvelgiant į rajonui numatomą skirti paramos sumą. Molėtų rajono savivaldybei yra numatyta parama 1066332 Eur. Rangos darbų finansavimas pasiskirsto: 1541500 Eur (rangos darbai), paramos suma - 1040750,00 Eur. Lieka paramos suma  - 25582,00Eur, bendrosios išlaidos sudaro  - 73492 Eur, todėl taikomas koeficientas – 25582*100/73492*100=0.35. Šis koeficientas taikomas bendrosios išlaidoms. 
4.4. Finansiniai rodikliai

4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai
Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė skaičiuojama siekiant įvertinti planuojamų investicijų naudą šiandien, t. y. grynoji dabartinė vertė parodo, ar verta investuoti į projektą. Iš viso atliekant sąnaudų ir naudos analizę, vertinamos trys grynosios dabartinės vertės reikšmės, ir pirmoji iš jų – investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV (I)). FGDV(I) parodo, kokią finansinę naudą padeda gauti projekto investicijos per ataskaitinį laikotarpį ir kiek ši nauda verta šiandien. Jei FGDV(I) < 0, tai reiškia, kad diskontuoti projekto grynųjų pajamų srautai nepadengia diskontuotų investicijų ir projektas per ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka. Kai FGDV(I) < 0, įgyvendinant projektą finansinė nauda nebus gauta. Esant teigiamai FGDV(I) reikšmei, diskontuoti grynųjų pajamų srautai padengia diskontuotas investicijas, todėl projektas yra finansiškai patrauklus investuotojams. Kitaip sakant, jeigu FGDV(I) teigiama, vadinasi, investicija atsipirks, projekto finansinė nauda padengs investuotų lėšų sumą. Skaičiuojant FGDV(I) gautas pinigų srautas yra diskontuojamas 4 proc. diskonto norma.
Investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN(I)) yra antrasis finansinės analizės rodiklis, vertinamas kartu su FGDV(I). Esant labai neigiamai FGDV(I), ji dažniausiai neskaičiuojama. Jeigu apskaičiuota FVGN(I) didesnė už rinkoje esančią vidutinę palūkanų normą, vadinasi, projekto sukuriama finansinė nauda didesnė už lėšų projektui įgyvendinti skolinimosi išlaidas.

Jei iš projekto gaunama pajamų, turi būti paskaičiuotas finansinis naudos ir išlaidų santykį (FNIS). 

Investicijų finansiniai rodikliai yra skaičiuojami remiantis Centrinės projekto valdymo agentūros (CPVA) rekomendacijomis (finansinių rodiklių skaičiuokle). 

Atlikus investavimo objektų finansinius skaičiavimus, pateikiame juos 4.4.1.1. lentelėje.

4.4.1.1.Lentelė. Investavimo objektų ir bendri projekto rodikliai

	Investavimo objektas
	FGDV (I)
	FVGN (I)
	FNIS
	FGDV (K)
	FVGN (K)

	Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija
	-346.252
	Nėra reikšmės
	0,014
	-198.973


	Nėra reikšmės

	Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija
	-673.351
	Nėra reikšmės
	0,017
	-232.366

	Nėra reikšmės

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	-91818
	Nėra reikšmės
	0,000
	-61356

	Nėra reikšmės

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	-157.583
	Nėra reikšmės
	0,000
	-105302


	Nėra reikšmės

	Bendru projekto etveju
	-1.269007 


	Nėra reikšmės
	0,01
	-597999 


	Nėra reikšmės


Šaltinis: sudaryta autorių

Atlikus veiklų finansinius skaičiavimus, paaiškėjo, kad visų visų investavimo objektai turi neigiamus finansinius rodiklius.
4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo

Projekto finansinis gyvybingumas vertinamas nagrinėjant projekto pajamas bei visas su projektu susijusias veiklos išlaidas. Siekiant, kad projektas būtų gyvybingas, per visą projekto ataskaitinį laikotarpį sukauptas grynųjų pinigų srautas turi būti ne neigiamas. Projekto sukauptasis grynųjų pinigų srautas parodo, kaip projekto ataskaitiniu laikotarpiu numatomos įplaukos padengs išlaidas atitinkamu laikotarpiu. Kaupiant pinigų srautus kiekvienų metų pinigų likučiai perkeliami į paskesnius metus. Pagal sukauptąjį grynųjų pinigų srautą sprendžiama, ar įgyvendinant projektą pajėgiama užtikrinti reikalingus pinigų srautus per visą ataskaitinį laikotarpį. Projekto finansinins gyvybingumas užtikrinimas projekto pajamomis. 
Projektas visų veiklų atveju pajamas generuoja (vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos bei nuotekų tvarkymo paslaugos). Tačiau dėl didelių projekto veiklų finansavimo kaštų, FNIS rodiklis yra mažesni už vienetą: pirmos veiklos atveju lygus 0,14, antros veiklos atveju lygus 0,017,  trečios ir ketvirtos veiklos atveju lygus 0,00. Bendra projekto atveju lygus 0,001, tačiau investavimo objektai gyvybingi.  

4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai

Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(K)) atskleidžia, kokią finansinę naudą per ataskaitinį laikotarpį sukuria jo savininko investuotas kapitalas. Kai investicijų projektą planuojama įgyvendinti viešajame sektoriuje ir projekto organizaciją sudaro viešojo sektoriaus subjektai, projekto savininkas yra Lietuvos valstybė, kadangi prie projekto įgyvendinimo prisidedama biudžeto lėšomis. Jei FGDV(K) < 0, projekto savininkui finansiškai nėra naudinga vykdyti projektą, nes projekto generuojami diskontuoti pinigų srautai nepadengia savininko įnašo. Esant teigiamai FGDV(K) reikšmei, projekto savininkui naudinga įgyvendinti projektą, nes projekto pinigų srautai padengia į projektą investuotą kapitalą. FVGN(K) skaičiuojama kaip antrasis rodiklis. Jeigu FVGN(K) didesnė už rinkoje esančią palūkanų normą, vadinasi, projektas duos didesnę naudą už kapitalo skolinimosi išlaidas.

Skaičiuojant kapitalo rodiklius valstybės, privatūs ir nuosavo privataus kapitalo įnašai suprantami kaip valstybės arba projekto savininko patiriamos projekto vykdymo sąnaudos, todėl įtraukiami su neigiamu ženklu (skirtingai nei skaičiuojant projekto finansavimo šaltinius ir projekto gyvybingumą).

Šiame projekte nagrinėjamų alternatyvų atveju kapitalu yra laikomos Pareiškėjo ir Partnerio biudžeto lėšos. 

Visų investavimo objektų neigiama rodiklio reikšmė rodo, kad projekto savininkui finansiškai nėra naudinga vykdyti projektą, nes projekto generuojami diskontuoti pinigų srautai nepadengia savininko įnašo (žr. 4.4.1.1 lentelę).
Projekto finansinės analizės rezultatai:

· Kadangi projektas skirtas vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų statyba/rekonstrukcijai bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai, siekiant užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų centralizuotą tiekimą ar surinkimą,  tai šis projektas priskiriamas prie aplinkos apsaugos sektoriaus. Projekto ataskaitinis laikotarpis pasirinktas atsižvelgiant į infrastruktūros tarnavimo laikotarpį. Remiantis 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. protokolu Nr. 35 patvirtintos Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos 16.2 p., vandentiekio, kanalizacijos, vandens nuotekų valymo sistemų sektoriui taikomas 30 metų ataskaitinis laikotarpis

· Tol, kol valstybės lygmeniu FDN nenustatyta, finansinėje analizėje taikyta 4 proc. FDN.

· Projektas bus finansuojamas iš ES struktūrinės paramos lėšų ir Projekto Pareiškėjo ir Partnerio biudžeto lėšų: 1) ES struktūrinės paramos lėšos (1066332,00Eur) ir 2) Pareiškėjo ir Partnerio biudžeto lėšos (548660,00Eur).

· Neigiama rodiklių reikšmės rodo, kad projekto savininkui projekto savininkui finansiškai nėra naudinga vykdyti projektą, nes projekto generuojami diskontuoti pinigų srautai nepadengia savininko įnašo. 
5. Ekonominė analizė
Kaip jau buvo paminėta kituose investicijų projekto skyriuose, socialinė ekonominė nauda viešosios infrastruktūros kūrimo ir modernizavimo atveju yra pagrindinė investicijų projekto nauda. Atsižvelgiant į socialinės ekonominės naudos vertinimo rodiklius, bus įvertintos atrinktos alternatyvos ir nurodyti rodikliai, kuriais remiantis bus nustatyta, ar investicijų projekto įgyvendinimas sukuria didesnę naudą nei patiriami kaštai.
5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines
Finansinėje analizėje apskaičiuotų pinigų srautų vertę paprastai veikia netobula konkurencinė, mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės. Todėl ekonominėje analizėje naudojami ne finansiniai, o ekonominiai pinigų srautai, kurie gaunami pakoregavus finansinės analizės pinigų srautus pagal atitinkamus konversijos koeficientus.

Šis veiksmas vadinamas konvertavimu. Jo tikslas – projekto finansinius pinigų srautus paversti ekonominiais. Konvertavimui taikomi koeficientai nustatomi įvertinus šiuos įtaką finansinių srautų vertei darančius veiksnius:

1. Finansinių pinigų srautų dydžių iškraipymus atsirandančius dėl netobulos rinkos egzistavimo: muitai, kvotos, kiti prekybos apribojimai, monopolinė galia, valstybės turto nuoma mažesnėmis nei rinkos kainomis ir pan. sąlygoja kainų iškraipymus;

2. Faktą, jog darbo užmokesčio išlaidos tiesiogiai neišreiškia sukuriamos pridėtinės vertės: subsidijos, darbo biržos mokėjimai, įsipareigojimai išsaugoti darbo vietas ir pan. sąlygoja tai, jog darbo užmokesčio išlaidos nesutampa su kuriama pridėtine verte. Šie atlyginimų nuokrypiai galimi ir dėl šių priežasčių:

2.1. biudžetinių įstaigų darbuotojų, ypač aukštesnės kvalifikacijos, atlyginimai už panašų darbą paprastai mažesni nei privataus sektoriaus darbuotojų; 

2.2. teisės aktų reglamentuojamas minimalus darbo užmokestis daro įtaką nustatomo darbo užmokesčio dydžiui. 

Atliekant konvertavimą, naudojami tie patys finansiniai pinigų srautai, kurie jau buvo naudoti apskaičiuojant FGDV(I) ir FVGN(I). Konvertavimui konversijos koeficientai taikomi tokiu būdu: 

a. išskaičiuojamas PVM, jeigu jis buvo įtrauktas į investicijų, prekių ir paslaugų savikainą, taip pat muitus, akcizus bei veiklos subsidijas; 

b. taikomos konversijos koeficientų reikšmės atskirai kiekvienai prekių ir paslaugų grupei pagal ekonominės veiklos sektorius.

Projekto investavimo objektų atveju investicijos bus nukreiptos į „Aplinkos apsaugos“ ekonominės veiklos sektorių. Tyrime „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį - ekonominį poveikį, sukūrimas yra patvirtinti sektoriaus „Aplinkos apsauga“ konversijos koeficientai, kurie Sąnaudų naudos analizėje bus įvertinami automatiškai (skaičiuoklėje). Projekto alternatyvų atveju investicijos bus nukreiptos į „Aplinkos apsaugos“ ekonominės veiklos sektorių. Žemiau esančioje lentelėje pateikti minėtos srities konversijos faktoriai ir jų kiekybinis įvertinimas. Šie konversijos koeficientai SNA įvertinami automatiškai.

 5.3.1. lentelė. Konversijos koeficientai*

	
	Konversijos faktoriai
	Konversijos faktoriaus kiekybinis įvertinimas

	
	
	Aplinkos apsauga

	Prekiniai elementai
	KK6
	Medžiagos ir žaliavos
	0,977

	
	 
	Energija
	 

	
	KK7.1
	Elektra
	0,989

	
	KK7.2
	Bešvinis benzinas (variklių degalai)
	0,577

	
	KK7.3
	Dyzelinis kuras
	0,666

	
	KK7.4
	Gamtinės dujos (šildymui)
	0,883

	Neprekiniai elementai
	KK4
	Projekto rengimas, darbų priežiūra ir testavimas (= Kvalifikuotam darbui taikytinas konversijos koeficientas)
	0,978

	
	KK8
	Atliekų šalinimas (= Standartinis konversijos koeficientas)
	0,998

	
	KK11
	Rangos darbai
	0,901

	
	KK12
	Periodinė ir planinė priežiūra
	0,9

	
	KK13
	Susidėvėjusių dalių pakeitimas ir atnaujinimas
	0,91

	Prekinių ir neprekinių elementų derinys
	KK9
	Kitos paslaugos (= Standartinis konversijos koeficientas)
	0,998

	
	KK10
	Įrengimai
	0,919

	
	KK1
	Standartinis konversijos koeficientas
	0,998

	Kvalifikuotas darbas
	KK3
	Kvalifikuotam darbui taikytinas konversijos koeficientas
	0,978

	Nekvalifikuotas darbas
	KK2
	Nekvalifikuotam darbui taikytinas konversijos koeficientas
	0,867

	Žemės įsigijimas
	KK5
	Žemės įsigijimui taikytinas konversijos koeficientas
	1

	Atlikti mokėjimai
	KK14
	Kaip nurodyta EK 2008 m. gairėse, atlikti mokėjimai (angl. transfers) į ekonominę analizę nėra įtraukiami. Vis dėlto, jeigu tam tikri atlikti mokėjimai galėtų būti traktuojami kaip pajamos ekonominėje analizėje, tokia nauda (jeigu bus identifikuota kaip tipinė) turėtų būti vertinama remiantis socialinio-ekonominio poveikio įverčiais
	0


* galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šaltinis: http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/
5.2. Socialinė diskonto norma

Socialiniams - ekonominiams rodikliams apskaičiuoti naudojama socialinė diskonto norma (SDN). SDN atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir išlaidas, parodo visuomenės pasiryžimą atidėti vartojimą šiandien dėl vartojimo rytoj (ateityje). 

Didelė SDN reiškia, kad visuomenė (arba valdžia) nenori investuoti reikšmingų išteklių (pavyzdžiui, kapitalo), kurie sukurtų didesnę gerovę ateitiems kartoms, todėl didelė SDN rodo polinkį į dabartinį vartojimą ir trumpalaikes investicijas (projektus), o maža SDN – atvirkščiai, reiškia, kad pirmenybė teikiama ilgalaikėms investicijoms. Planuojamo vykdyti projekto socialinė diskonto norma (SDN) yra 5,00 proc. Ši diskonto norma atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir išlaidas, parodo visuomenės pasiryžimą atidėti vartojimą šiandien dėl vartojimo rytoj (ateityje).

5.3. Išorinio poveikio įvertinimas

Siekiant tinkamai palyginti išorinį projekto įgyvendinimo poveikį, numatoma įvertinti lentelėje pateiktus kriterijus, jų tikėtiną mastą ir galimą finansinę-ekonominę vertę. Poveikio komponentai nustatomi vadovaujantis „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas“ galutinės ataskaitos rekomendacijomis.

Įvertinant išorinį poveikį, atsižvelgiama į visas ekonomines-socialines investicijų projekto įtakos aplinkybes, kurios turi tiesioginį poveikį investicijų projekto tikslinėms bei išorinės aplinkos grupėms.

Pirmiausia pasirenkami vertintini investicijų projekto poveikio naudos ir žalos komponentai. Šis projektas priskiriamas prie aplinkos apsaugos sektoriaus ir vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo subsektoriaus, todėl parenkamas šiam sektoriui būdingas ekonominės-socialinės naudos poveikio komponentas – padidėjęs geriamojo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas (tiesioginis poveikis) ir padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas. Sukuriamos ekonominės-socialinės naudos poveikio mastas investicijų projekto tikslinėms grupėms:

· Namų ūkiai, kurie naudosis vandens gerinimo įrenginiais;

· Namų ūkiai, kurie naudosis nuotekų valymo įrenginiai.

· Prijungti namų ūkiai prie vandentiekio tinklų.

· Prijungti namų ūkiai prie nuotekų tinklų;\

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo subsektoriaus investicijų projektų atvejais socialinė-ekonominė žala neišskiriama.

Remiantis skirtingomis prielaidomis, buvo apskaičiuotos keturios Lietuvos namų ūkio pasiryžimo sumokėti už prijungimą prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos reikšmės  2016 metais ir vėlesniais metais: 

· 0,81 Eur/m3 vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas asmeninio šulinio priežiūros sąnaudas; 

· 0,95 Eur/m3 vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas asmeninio gręžinio eksploatacijos ir priežiūros sąnaudas; 

· 1,34 Eur/m3 vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas asmeninio šulinio įrengimo ir priežiūros sąnaudas; 

· 1,77 Eur/m3 vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas asmeninio gręžinio įrengimo ir eksploatacijos bei priežiūros sąnaudas. 

Remiantis skirtingomis prielaidomis, buvo apskaičiuotos keturios Lietuvos namų ūkio pasiryžimo sumokėti už prijungimą prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos reikšmės:

· 1,48 Eur/m3 vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas vietinės kanalizacijos su valymo įrenginiais priežiūros sąnaudas; 

· 6,13 Eur/m3 vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas nuotekų kaupimo rezervuaro priežiūros sąnaudas; 

· 2,70 Eur/m3 vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas vietinės kanalizacijos su valymo įrenginiais įrengimo ir priežiūros sąnaudas;

·  6,41 Eur/m3 vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas nuotekų kaupimo rezervuaro įrengimo ir priežiūros sąnaudas. 

Pateikiame 5.3.1. lentelėje apskaičiuotą socialinė naudą pagal investavimo objektus.

	 Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Būstų skaičius 
	1
	112
	117
	117
	117
	117
	117

	Socialinė nauda 
	145,80
	26442,00
	27171,00
	27171,00
	27171,00
	27171,00
	27171,00

	 Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Būstų skaičius 
	12
	58
	117
	117
	117
	117
	117

	Socialinė nauda 
	13240,80
	63997,20
	129097,80
	129097,80
	129097,80
	129097,80
	129097,80

	 Alantos NVĮ rekonstrukcija
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Būstų skaičius 
	0
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	Socialinė nauda 
	0,00
	41536,80
	41536,80
	41536,80
	41536,80
	41536,80
	41536,80

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Būstų skaičius 
	0
	72
	72
	72
	72
	72
	72

	Socialinė nauda 
	0,00
	83073,60
	83073,60
	83073,60
	83073,60
	83073,60
	83073,60


Šaltinis: sudaryta autorių

Investavimo objektams Giedraičių VT statybos atveju 2019 m. skaičiuojama nauda pagal numatytų prijungti būstų skaičių prie naujų VT tinklų, pagal finansinę analizę – 1 būstas, 2020 m. – 6 būstai, 2021 m. – 11 būstų. VT rekonstrukcijos metu skaičiuojama nuo 2020 m imtinai ir vėliau – 106 būstai.  Bendru VT statybos ir rekonstrukcijos atveju  - 2019 m. -1 būstas, 2020 m. -112 būstų, 2021 m. ir vėlesniais metais  - 117 būstų. Būstų skaičius dauginamas iš vandens suvartojimo normos (180 m3 namų ūkiui, remiantis  Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį- ekonominį poveikį, sukūrimas, galutine ataskaita) bei dauginant iš įverčio reikšmės. Investavimo objektams pasirenkama vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas asmeninio šulinio priežiūros sąnaudas ir asmeninio šulinio įrengimo ir priežiūros sąnaudas, nes statybos atveju skaičiuojamos išvengtos asmeninio šulinio priežiūros sąnaudos, nes gyventojai, kurie bus tik prijungti, turi asmeninius šulinius įsirengę (įmonės darbuotojų žodinės apklausos  duomenimis apie turimą vandens šaltinių infrastruktūrą). Gyventojams, kuriems bus rekonstruoti tinklai – skaičiuojamos asmeninio šulinio įrengimo ir priežiūros sąnaudos, nes jei jie nebeturės centralizuotos vandens tiekimo paslaugos, bus priversti apsirūpinti vandeniu kitais būdais, tai yra, įsirengti asmeninius šulinius (įmonės darbuotojų  žodinės apklausos  duomenimis apie numatomą įsirengti vandens šaltinių infrastruktūrą). 
Investavimo objektui Giedraičių NT statybos atveju, 2019 m. skaičiuojama nauda pagal numatytų prijungti būstų skaičių prie naujų NT tinklų, pagal finansinę analizę – 12 būstų, 2020 m. – 58 būstai, 2021 m. – 117 būstų. Būstų skaičius dauginamas iš vandens suvartojimo normos (180 m3 namų ūkiui, remiantis  Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį- ekonominį poveikį, sukūrimas, galutine ataskaita) bei dauginant iš įverčio reikšmės. Investavimo objektams pasirenkama vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas nuotekų kaupimo rezervuaro priežiūros sąnaudas, nes dabar gyventojai naudojasi nuotekų kaupimo rezervuarais ar nuotekų išgriebimo duobėmis, po projekto įgyvendinimo jie šivengs, būtent šių įrenginių priežiūros sąnaudų (įmonės darbuotojų  žodinės apklausos  duomenimis apie turimą nuotekų surinkimo infrastruktūrą).  
Investavimo objektui Alantos ir Inturkės rekonstrukcijos atveju, 2020 m. ir vėliau socialinė nauda skaičiuojama esamiems NT vartojams – 108 būstai. Būstų skaičius dauginamas iš vandens suvartojimo normos (180 m3 namų ūkiui, remiantis  Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį- ekonominį poveikį, sukūrimas, galutine ataskaita) bei dauginant iš įverčio reikšmės. Investavimo objektams pasirenkama vienetinė namų ūkio pasiryžimo sumokėti reikšmė, apskaičiuota atsižvelgiant į išvengtas nuotekų kaupimo rezervuaro įsirengimo ir priežiūros sąnaudas, nes dabar gyventojai naudojasi   NT centralizuota paslauga, jei ji būtų nebeteikiama, privalėtų pasirūpinti patys nuotekų rezervuarų ir nuotekų išgriebimo duobėmis, todėl skaičiuojamos sąnaudos dėl įsirengimo ir priežiūros (įmonės darbuotojų  žodinės apklausos  duomenimis apie turimą nuotekų surinkimo infrastruktūrą).
5.4. Ekonominiai rodikliai

5.4.1. EGDV rodiklis

Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) parodo, kokia socialinė ekonominė nauda projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. Jei EDGV < 0, projekto sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuotų sąnaudų, todėl toks projektas neturėtų būti įgyvendinamas. Esant EGDV > 0, projektu kuriama pridėtinė vertė visuomenei ir jo įgyvendinimo galimybės turi būti nagrinėjamos ir lyginamos su projekto įgyvendinimo išlaidomis. Taigi, socialiniu ekonominiu požiūriu investicijų projektas yra pagrįstas, jei jo EGDV yra teigiama.

Atlikus investavimo objektų socialinius skaičiavimus, pateikiame juos 5.4.1.1. lentelėje

5.4.1.1.Lentelė. Investavimo objektų ir bendri projekto rodikliai

	Investavimo objektas
	EGDV
	EVGN
	ENIS

	Giedraičių VT statyba ir rekonstrukcija
	3.027
	5,06%
	1,008

	Giedraičių NT statyba ir NS rekonstrukcija
	969.415
	13,72%
	2,556

	Alantos NVĮ rekonstrukcija
	435.865
	30,22%
	6,289

	Inturkės NVĮ rekonstrukcija
	907.439
	34,09%
	7,329

	Bendru projekto atveju
	2.321.733 


	15,85%


	2,99


Šaltinis: sudaryta autorių

Teigiama EGDV yra pirmos veiklos (3027EUR), antros veiklos atveju (969415 EUR), trečios veiklos atveju (435865 EUR), ketvirtos veiklos atveju (907439 EUR), vadinasi socialiniu ekonominiu požiūriu investicijų projektas yra pagrįstas.
5.4.2. EVGN rodiklis

Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) – tai diskonto norma, kuriai esant EGDV yra lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų pinigų srautai yra taip pat diskontuojami, apskaičiuotoji EVGN lyginama su SDN, pritaikyta EGDV apskaičiuoti. Žymią socialinę ekonominę naudą duodančio investicijų projekto EVGN turėtų būti didesnė nei pritaikyta socialinė diskonto norma.

Didesnė už socialinę diskonto normą (5,0 proc.) EVGN yra visų veiklų atveju, pirmos (5,06 proc.), tiek antros veiklos (13,72 proc.), trečios veiklos atveju (30,22 proc.), ketvirtos – 34,09 proc. 
5.4.3. ENIS rodiklis
Ekonominis naudos ir sąnaudų santykis (ENIS) – svarbiausiasis socialinės ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. Apskaičiuojamas dalijant suminės ekonominės naudos grynąją dabartinę vertę  iš suminės ekonominių išlaidų grynosios dabartinės vertės. Viešųjų investicijų projektų naudos ir sąnaudų santykis visais atvejais privalo būti didesnis už 1.

Didesnis nei 1 ENIS rodiklis yra pirmos veiklos (1,008), antros veiklos (2,556), trečios veiklos atveju ENIS rodiklis yra didesnis nei 1 (6,289), ketvirtos veiklos metu – (7,329). 
Projekto ekonominės analizės rezultatai:

· Projekto alternatyvų atveju investicijos bus nukreiptos į „Aplinkos apsaugos“ ekonominės veiklos sektorių. Tyrime „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį - ekonominį poveikį, sukūrimas yra patvirtinti sektoriaus „Aplinkos apsauga“ konversijos koeficientai, kurie Sąnaudų naudos analizėje bus įvertinami automatiškai (skaičiuoklėje).
· Projekto socialinė diskonto norma – 5 proc.
· Teigiama EGDV yra pirmos veiklos (3027EUR), antros veiklos atveju (969415 EUR), trečios veiklos atveju (435865 EUR), ketvirtos veiklos atveju (907439 EUR), vadinasi socialiniu ekonominiu požiūriu investicijų projektas yra pagrįstas.
·  Didesnė už socialinę diskonto normą (5,0 proc.) EVGN yra visų veiklų atveju, pirmos (5,06 proc.), tiek antros veiklos (13,72 proc.), trečios veiklos atveju (30,22 proc.), ketvirtos – 34,09 proc. Didesnis nei 1 ENIS rodiklis yra pirmos veiklos (1,008), antros veiklos (2,556), trečios veiklos atveju ENIS rodiklis yra didesnis nei 1 (6,289), ketvirtos veiklos metu – (7,329). 
6. Jautrumo ir rizikos analizė 
Projektai planuojami remiantis pagrindinių projektus apibūdinančių parametrų prognozėmis, todėl tai nėra tik subjektyvios nuomonės apie projektą formavimas. Kadangi projekto planavimas ir rengimas yra veikla, kuria siekiama sudaryti finansinių srautų ateities projekcijas, galimos atitinkamos prognozavimo klaidos ir netikslumai. Dažna prognozavimo klaidų ir netikslumų priežastis yra istorinių duomenų trūkumas, kuris ypač būdingas inovatyviems projektams. Taip pat galimas subjektyvių, neplanuotų ir objektyviai neidentifikuojamų veiksnių pasireiškimas. 

Visos šios tikimybės, kad tam tikri įvykiai neigiamai paveiks investicijų projekto įgyvendinimą, vadinamos rizika. Dar kitaip rizika apibrėžiama kaip bet kuris veiksnys, įvykis ar poveikis, kuris turi neigiamos įtakos sėkmingam projekto įgyvendinimui nustatytu laiku, patiriant iš anksto apibrėžtą išlaidų sumą ir užtikrinant reikalingą kokybę. 

Investicijų projekte yra ne tik išanalizuoti ir įvertinti projektui darantys įtaką rizikos veiksniai ir parengtas jų valdymo planas, bet ir numatyti būtinieji ištekliai jiems valdyti, įvertintas rizikų pasireiškimo poveikis projekto finansams. Tradiciškai projekto parametrų prognozavimo klaidos ir netikslumai ir jiems įtaką dariusios rizikos pagal rizikų pasireiškimo priežastis ir kitus skiriamuosius bruožus skirstomos į kategorijas. 

Remiantis „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“, kadangi rengiamo investicijų projekto vertė neviršija 3 mln. EUR, tai jautrumo analizė tokiam investicijų projektui neatliekama. Investicijų projektui, kurio vertė neviršija 3 mln. EUR bus sudaromas tik rizikų valdymo planas.
6.1. Rizikos  valdymo planas
Kiekvienas ateityje realizuojamas projektas susiduria su išorinės aplinkos neapibrėžtumo sąlygojama rizika. Taigi šiame skyriuje rizikoms įtaką darantys veiksniai sugrupuojami į homogenines grupes. Projekto rizikos pasirinktos, įvertinus projekto veiklų ir įgyvendinimo specifiškumą. Galimos šios projekto rizikų grupės:

· statybos rizikų grupė;

· tinkamumo rizikų grupė; 
· paklausos rizikų grupė;

· makroekonominių rizikų grupė;

· projekto tęstinumo rizikų grupė.

Statybos rizikų grupė. Šios grupės rizikos būdingos projektams, kurių įgyvendinimo metu bus vykdomi statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbai. Statybos rizikomis vadintini veiksniai, darantys neigiamą poveikį statybos trukmei, sąnaudoms bei kokybei. Vertinant pinigų srautais, statybos rizikų grupės rizikos turi tiesioginę įtaką įgyvendinamo projekto investicijų į statybos ir rekonstrukcijos darbus išlaidoms. Šią rizikų grupę ir jų galima poveikį reikia detaliai išnagrinėti, kadangi esant žymiems investicijų išlaidų nuokrypiams projekto finansiniam gyvybingumui gali iškilti grėsmė. Šioje rizikų grupėje vertinamos projektavimo klaidos, galimi vėlavimai atlikti numatytus darbus, atliktų darbų neatitikimai normatyviniams reikalavimams ir standartams, techninės specifikacijos netikslumai ir projektinės dokumentacijos neatitiktis projekto tikslams, naujų technologijų atsiradimas, vėlavimai išduoti statybos leidimus, kitų numatomų vykdyti teritorijoje projektų vėlavimas, darbų technologijų nesuderinimas ir pan.
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos šios rizikų grupės rizikos ir jų valdymo priemonės.

6.1. lentelė. Statybos rizikų grupė ir jos valdymo priemonės

	Rizika
	Rizikos aprašymas 
	Rizikos valdymo priemonės
	Rizikos įvertinimas

	Projektavimo (planavimo) kokybės rizika
	Techniniuose projektuose gali pasitaikyti klaidos, kurios gali būti pastebėtos tik projekto įgyvendinimo metu. Klaidų įtaka projekto įgyvendinimui skiriasi, priklausomai nuo projekto įgyvendinimo etapo, kuriame jos pastebėtos. Įsibėgėjus rekonstrukcijai, remontui, statybai pastebėtos klaidos gali sutrukdyti tolimesnį darbų vykdymą. Tuo tarpu projekto įgyvendinimo pabaigoje pastebėtos klaidos gali sąlygoti sukurtos infrastruktūros netinkamumą naudojimui.
	Kokybiškai parengta projektavimo užduotis, iki projektavimo pradžios išduotas projektavimo sąlygų sąvadas. 

Aukšta projektuotojų kvalifikacija.

Profesionali techninio projekto ekspertizė reikiamu laiku.

Kvalifikuota projekto administravimo komanda. 


	TIKIMYBĖ: maža

POVEIKIS: didelis

	Vėlavimas atlikti statybos darbus, įsigijamų, (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika
	Pagrindinės vėlavimo atlikti statybos darbus laiku ar nekokybiškai -  priežastys skirstomos į išorines ir vidines. Išorinėms priežastims priskiriama neigiama sezoniškumo įtaka, neatlikti ar neatsakingi, nekokybiškai atlikti parengiamieji darbai ir pan. Vidinėmis vėlavimo priežastimis laikoma nepakankama rangovo kompetencijos, rangovo turimos patirties įgyvendinant tokio pobūdžio projektus trūkumas, priimtų techninių sprendimų sudėtingumas ir pan.
	Viena iš šios rizikos mažinimo priemonių yra ypač griežta atranka ir dideli reikalavimai paslaugų teikėjams. Rengiant pirkimo dokumentus ir pasiūlymo sąlygas yra aiškiai nurodyta, kokios paslaugos, iki kada turi būti padarytos, kokius reikalavimus jos turi tenkinti, nurodytos aiškios techninės specifikacijos. Rangos sutartyse su viešųjų pirkimų laimėtojais numatytos sankcijos už vėlavimą ir nekokybišką darbą.

Iki darbų pradžios gauti visi reikalingi leidimai ir sutvarkyti visi aktualūs dokumentai.

Paskirtas kompetentingas projekto valdymo komandos personalas. 
	TIKIMYBĖ: maža

POVEIKIS: vidutinis

	Statybos darbų sąnaudų padidėjimo rizika
	Viešųjų rangos darbų pirkimo vykdymo metu gali būti pasiūlyta didesnė rangos darbų kaina, nei nustatyta sudarant investicijų projekto biudžetą. Tai gali nutikti dėl nepakankamai įvertinto konkurencingumo, pernelyg optimistiškai įvertinto projekto įgyvendinamumo, nepakankamai įvertintos esamo rinkos.

Statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų sąnaudos taip pat gali padidėti ir darbų eigoje, nusprendus keisti esamus projektinius sprendinius ar taikomas technologijas.
	Išsamus rinkos pasiūlos ir paklausos įvertinimas.

Racionaliausių techninių sprendimų numatymas rengiant techninį projektą. 

Bendros kainos rangos darbų sutarties sudarymas.

Tinkama rangos darbų sutarties vykdymo kontrolė.

Rangos sutartyje aiškiai apibrėžtos užsakovo rezervo panaudojimo galimybės.
	TIKIMYBĖ: vidutinė

POVEIKIS: didelis

	Techninės specifikacijos netikslumai ar projektinės dokumentacijos neatitiktis projekto tikslams
	Ši rizika susijusi su galimu vykdomos veiklos neatitikimu numatytiems projekto prioritetams, tikslams ir uždaviniams. Šiuo atveju rengiant techninį projektą, nepakankamai atsižvelgiama į teisinius, teritorijų planavimo ir kitus apribojimus.
	Aukšta techninės specifikacijos rengėjų kvalifikacija.

Projekto administravimo komandoje numatytas inžinerines kompetencijas turintis personalas.  
	TIKIMYBĖ: maža

POVEIKIS: vidutinis

	Nepakankamo finansavimo rizika
	Ši rizika susijusi su projekto įgyvendinimui finansinių instrumentų forma teikiamo viešojo finansavimo (valstybės biudžetas, Molėtų rajono savivaldybės biudžetas, ES struktūrinė parama) sumos pakeitimas. Šiuo atveju reikalingas užtikrinimas (Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas ir Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos už valstybės biudžeto ir ES struktūrinės paramos skyrimą sprendimas dėl pritarimo projekto įgyvendinimui ir finansavimui).
	Atsakingai paruoštas investicinis projektas, kuriame pagrįstas finansiniais ir ekonominiais skaičiavimais projekto įgyvendinimas. 
Priimtas sprendimas Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto įgyvendinimo ir finansavimo. 
	TIKIMYBĖ: vidutinė

POVEIKIS: didelis


Šaltinis: sudaryta autorių

Tinkamumo rizikų grupė. Šios grupės rizikos tiesiogiai susijusios su projekte numatytų viešųjų paslaugų apimtimi, kokybe ar kitais privalomais reikalavimais, taip pat su teikimo sąnaudomis. Tinkamumo rizikų grupei priskiriamos rizikos gali būti susijusios su nepakankamai projektą atitinkančia sukurta infrastruktūra.

6.2. lentelėje pateikiamos šios rizikų grupės rizikos ir jų valdymo priemonės.

6.2. lentelė. Tinkamumo rizikų grupė ir jos valdymo priemonės

	Rizika
	Rizikos aprašymas 
	Rizikos valdymo priemonės
	Rizikos įvertinimas

	Negebėjimas teikti projekte numatytos apimties paslaugas
	Projekto įgyvendinimo metu gali būti sukurta  poreikių neatitinkanti ar nepakankamai atitinkanti infrastruktūra, kurią numatoma sukurti, rekonstruoti, modernizuoti ir pan.
	Išsamus planuojamų teikti viešųjų paslaugų ir viešosios infrastruktūros tinkamumo paslaugoms teikti ar tikslinių grupių poreikiams įgyvendinti  įvertinimas.


	TIKIMYBĖ: maža

POVEIKIS: vidutinis

	Įsigijamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika 
	Atliekamų paslaugų kokybei įtakos turi infrastruktūros tinkamumas paslaugoms teikti. Todėl planuojant paslaugų teikimo bei infrastruktūros įrengimo procesus, turi būti konsultuojamasi su atitinkamą veiklą organizuojančiais ir vykdančiais asmenims, kas leistų užtikrinti reikalingą paslaugų ir infrastruktūros kokybę. 
	Iš anksto apibrėžiami teikiamų paslaugų kokybės reikalavimai ir infrastruktūra formuojama jau atsižvelgiant į šiuos nustatytus reikalavimus.

Konsultavimasis su specialistais, profesionalais planuojamos infrastruktūros įrengimo ir teikiamų paslaugų teikimo klausimais.


	TIKIMYBĖ: maža

POVEIKIS: didelis

	Teikiamų paslaugų ir sukurtos infrastruktūros  neatitiktis saugumo ar kitiems privalomiems reikalavimams 
	Rizika dažnai pasireiškia ne iš karto pradėjus eksploatuoti sukurtą infrastruktūrą, bet per projekto ataskaitinį laikotarpį.
	Sukurtos infrastruktūros naudotojams taikomi griežti reikalavimai laikytis sukurtam turtui keliamų priežiūros, higienos, priešgaisrinės saugos, sanitarinių reikalavimų ir kitų su turto eksploatavimu susijusių taisyklių.

Sukurtos infrastruktūros valdytojų įsipareigojimas vykdyti nuolatinę sukurtos infrastruktūros priežiūrą, atsiradus trūkumams, gedimams, nedelsiant užtikrinti jų šalinimą.
	TIKIMYBĖ: vidutinė

POVEIKIS: didelis


Šaltinis: sudaryta autorių

Paklausos rizikų grupė. Šios grupės rizikoms įtaką darantys veiksniai dažniausiai yra susiję su projekte numatytų sukurtos infrastruktūros naudotojų skaičiau kitimu, technologijų senėjimu.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos šios rizikų grupės rizikos ir jų valdymo priemonės.

6.3. lentelė. Paklausos rizikų grupė ir jos valdymo priemonės

	Rizika
	Rizikos aprašymas 
	Rizikos valdymo priemonės
	Rizikos įvertinimas

	Sukurtos infrastruktūros paslaugų vartotojų skaičiaus kitimas
	Ši rizika reiškia, kad realus sukurtos infrastruktūros vartotojų skaičius gali skirtis nuo planuoto skaičiaus.  Vadinasi projektu sukuriama  finansinė nauda būtų mažesnė nei planuota prieš projekto įgyvendinimą.
	Rengiant investicinį projektą, identifikuojant tikslines teritorijas bei konkrečius objektus, išanalizuoti ir įvertinti verslo subjektų poreikiai, galimas jų naudojimosi sukurta infrastruktūra ir paslaugomis aktyvumas.


	TIKIMYBĖ: vidutinė

POVEIKIS: didelis

	Technologijų senėjimas
	Technologijų senėjimo rizika pasireiškia tuomet, kai investuojama į technologiškai pasenusią, nebeaktualią įrangą ar infrastruktūrą, kas neužtikrins pageidaujamų pasiekti rezultatų po projekto įgyvendinimo.
	Kritiškai įvertinamas technologijų naujumas ir jų įtaka numatomoms teikti paslaugoms ar planuojamai sukurti infrastruktūrai.


	TIKIMYBĖ: maža

POVEIKIS: didelis


Šaltinis: sudaryta autorių

Makroekonominių rizikų grupė. Šios grupės rizikos turi tiesioginę įtaką veiklos išlaidoms, darbo užmokesčio išlaidoms, elektros ir šildymo išlaidų pokyčiams. Makroekonominių rizikų grupės rizikoms darantys įtaką veiksniai dažniausiai yra susiję su infliacijos augimu, vidutinio atlyginimo dydžio augimu, energijos kainos kitimu ir kainų reguliavimu.

Makroekonominių rizikų grupės rizikos pateikiamos ir jų valdymo priemonės pateikiamos 6.4. lentelėje.

6.2.4. lentelė. Makroekonominių rizikų grupė ir jos valdymo priemonės

	Rizika
	Rizikos aprašymas 
	Rizikos valdymo priemonės
	Rizikos įvertinimas

	Infliacijos augimas
	Infliacija – makroekonominis reiškinys, todėl šios rizikos pasireiškimas dažniausiai visiškai nesusijęs su įgyvendinamo projekto veiklomis. Infliacijos pasireiškimas per projekto ataskaitinį laikotarpį didžiausią reikšmę gali turėti projekto veiklų sąnaudoms. Neigiamą poveikį projekto finansavimui gali turėti infliacijos nulemta žala valstybės ar savivaldybės biudžetui, kurių pusiausvyrai sutrikus planuotas finansavimo lygis gali būti neužtikrintas. 
	Investicijos projekto įgyvendinimui planuojamos įvertinant ne tik esamą, bet ir prognozuojamą infliacijos lygį.

Rengiant projekto veiklų išlaidų bei finansavimo prognozes remiamasi Lietuvos banko prognozėmis dėl infliacijos lygio.
	TIKIMYBĖ: maža

POVEIKIS: didelis

	Energijos kainos kitimas
	Nagrinėjama rizika gali pasireikšti tiesiogiai ir netiesiogiai. Tiesioginė rizika pasireiškia, kai projekto įgyvendinimui reikalingos didelės lėšos energetiniams išlaidoms. Tikėtina, kad tiesioginė rizika gali turėti minimalią neigiamą įtaką šio projekto įgyvenimui. 

Netiesiogiai energijos kainų kitimas gali daryti įtaką projekto metu sukurtos infrastruktūros eksploatacijos pokyčiams.
	Įvertinamas energetinių išteklių poreikis projekto įgyvendinimo metu. 
	TIKIMYBĖ: didelė

POVEIKIS: vidutinis


Šaltinis: sudaryta autorių

“

Projekto tęstinumo rizikų grupė. Šio grupės rizikos tiesiogiai susijusi su sukurtų projektų projekto rezultatų tinkamumu naudoti.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos projekto tęstinumo rizikų grupės rizikos ir jų valdymo priemonės.

6.5. lentelė. Projekto tęstinumo rizikų grupė ir jos valdymo priemonės

	Rizika
	Rizikos aprašymas 
	Rizikos valdymo priemonės
	Rizikos įvertinimas

	Sukurtų projekto rezultatų tinkamas naudojimas
	Projekto rezultatai privalo būti naudojami pagal paskirtį visą projekto ataskaitinį laikotarpį. Minimalus projekto rezultatų tinkamo naudojimo laikotarpis – metų skaičius, per kurį projekto sukuriama finansinė nauda padengia projekto investicijas ir veiklos išlaidas.
	Projekto metu sukurtos infrastruktūros valdytojo kompetentingi asmenys vykdys nuolatinę sukurtos infrastruktūros priežiūrą, užtikrins jos naudojimą pagal paskirtį.
	TIKIMYBĖ: maža

POVEIKIS: vidutinis


Šaltinis: sudaryta UAB „Generalis“.
Kitos rizikos. Šioms rizikoms priskiriamos rizikos nenugalimos jėgos (force majeure) rizika, ginčų sprendimo rizika. 

6.6. lentelėje pateikiamos kitos rizikos ir jų valdymo priemonės.

6.6. lentelė. Kitos rizikos ir jų valdymo priemonės

	Rizika
	Rizikos aprašymas 
	Rizikos valdymo priemonės
	Rizikos įvertinimas

	Nenugalimos jėgos (force majeure) rizika
	Ši rizika gali kilti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (pvz., gaisro, potvynio, streiko, stichinės nelaimės ir pan.). Ši rizika yra visiškai neapibrėžta ir gali kilti bet kada.
	Sutartyse apibrėžtos rangos darbų vykdytojų, paslaugų ir įrangos tiekėjų atsakomybės, susijusios su šios rizikos pasireiškimu, įvardinant atvejus ir aplinkybes, kai šalys gali būti atleidžiamos nuo atsakomybės, pasireiškus šiai rizikai. Tokiu būdu bus išvengiama situacijų, kai tiekėjai ir rangovai gali manipuliuoti nenugalimos jėgos aplinkybėmis, siekdami išvengti sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
	TIKIMYBĖ: maža

POVEIKIS: didelis

	Ginčų sprendimo rizika
	Projekto įgyvendinimo metu gali kilti ginčai su darbų vykdytojais ir paslaugų teikėjais.
	Visi ginčais tarp šalių sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia ir remiantis sutarčių nuostatomis, kuriose numatyta šalių atsakomybė. Nepavykus pasiekti susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
	TIKIMYBĖ: vidutinė

POVEIKIS: didelis


Šaltinis: sudaryta autorių

7. Projekto vykdymo planas 

7.1. Projekto trukmė ir etapai

Investicinio projekto įgyvendinimo trukmei, kuri apima nuo 2017 m. sausio mėn. iki  2019 m. gruodžio mėn. laikotarpį (36 mėn.), daugiausia įtakos turi vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba bei nuotekų valymo įrenginių statyba, kuri gali užtrukti apie 36 mėn.

 2017-2019 metų laikotarpiu numatomi rangos darbai nuotekų valyklos rekosntrukcijai, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statybai ir rekonstrukcijai. O tuo pačiu metu vyks ir techninės priežiūros paslaugos, projekto administravimo paslaugos. 

Statybos darbai prasidės nuo 2017 m. sausio mėnesio ir truks 36 mėnesius (žr. 7.1. lent.). Taip pat šiuo laikotarpiu bus atliekama statybos techninė priežiūra ir statinio projekto vykdymo priežiūra, tiek tinklų statybos/rekonstrukcijos metu bei nuotekų valyklų rekonstrukcijos metu.

Projekto viešinimas prasidės nuo 2017 m. ir truks visą likusį projekto investicijų laikotarpį.
	 
	Metai
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	Ketvir-tis
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	 IV

	
	Mėn.
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	 10
	 11
	 12

	Finansavimo suarties pasirašymas
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VT statybos, rekostrukcijos darbai 
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NT statybos, rekonstrukcijos darbai
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NVĮ statybos darbai
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projekto techninė priežiūra
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projekto administravimas ir vykdymas
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projekto ekspertizė
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projekto viešinimas
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7.1. lentelė. Projekto veiklų įgyvendinimo planas
Šaltinis: sudaryta autorių

7.2. Projekto vieta

Investicijų projektas bus vykdomas Molėtų rajono Giedraičių, Alantos ir Inturkės gyvenvietėse. Giedraičiuose numatoma tiesti naujus ir rekonstruoti vandentiekio tinklus ir kloti naujus nuotekų tinklus ir rekonstruoti nuotekų siurblinę bei Alantoje ir Inturkėje rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius. 
7.3. Projekto komanda

Kadangi projekto organizacija – UAB „Molėtų vanduo“ – turi patirties vykdant nuotekų valyklų statybos projektus, todėl projekto komanda bus sudaryta iš UAB „Molėtų vanduo“ darbuotojų. Projekto komanda rūpinsis tinkamu projekto įgyvendinimu, finansinių ataskaitų teikimu, projekto kontrole. Projekto valdymo komandą sudarys projekto vadovas, projekto finansininkas, koordinatorius. Sudarant projekto valdymo komandą bus atsižvelgiama į kandidatų patirtį vykdant projektus, jų kompetenciją (žr. 7.3.1 lent.). 

7.3.1. lentelė. Projekto administravimo ir vykdymo komanda
	Projekto pareigos
	Funkcijos
	Reikalavimai

	Projekto vadovas
	Projekto veiklų organizavimas, planavimas ir įgyvendinimas.
	Projekto vadovas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį projektų valdyme.

	Projekto finansininkas
	Priskiriamų projektui finansinių dokumentų rinkimas, kaupimas ir sisteminimas.
	Finansininkas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje.

	Projekto administratorius/koordinatorius
	Projekto veiklų koordinavimas.
	Už projekto veiklų vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo turi turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį vandentvarkos srityje.


Šaltinis: sudaryta autorių

“.
7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas

Inicijuojant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ yra numatomos šios pagrindinės prielaidos, kurias išpildžius projekto įgyvendinimas bus sėkmingas:

-
projektas išspręs dabartinę problematiką –bus suteikta teisė Molėtų rajono gyventojams į centralizuotą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą;

-
projektas neturės jokio neigiamo poveikio įgyvendinant lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar religijos principų, nes po projekto įgyvendinimo prie naujai įrengtų tinklų turės galimybę prisijungti visi gyventojai ar pagerėjusi tiekiamo vandens kokybė teks visiems gyventojams gaunantiems centralizuoto vandens tiekimo paslaugą;

-
projekto įgyvendinimui bus panaudotos ES struktūrinių fondų paramos ir Molėtų rajono savivaldybės lėšos bei UAB „Molėtų vanduo“. 

Inicijuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ tęstinumas bus užtikrintas šiais lygmenimis:

-
instituciniu (teisiniu) – įgyvendinus projektą visi įsigyti (pastatyti) statiniai nuosavybės teise priklausys UAB „Molėtų vanduo“. Projekto rezultatais galės naudotis tikslinės grupės gyventojai. Teisės aktų ar poįstatyminių teisės aktų pasikeitimai, kurie galėtų riboti naudojimą naujai sukurta infrastruktūra taip pat nenumatomi. Projekto įgyvendinimo institucinį tęstinumą užtikrina ir tai, jog projekto metu numatomos įgyvendinti investicijos numatytos Molėtų rajono savivaldybės ir Utenos regiono strateginiuose dokumentuose;

-
finansiniu – projekto metu įsigyjamai (pastatytai) infrastruktūrai  bus užtikrintas reikalingas finansavimas. Infrastruktūros priežiūra ir eksploatacija rūpinsis UAB „Molėtų vanduo“. 
-
aplinkosauginiu – projekto metui bus naudojamos sertifikuotos ir visus aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios medžiagos, todėl aplinkosauginiu požiūriu poveikis aplinkai bus minimalus.

Įgyvendinus projektą, pagerės gyvenamoji aplinka Molėtų rajono savivaldybėje, bus aplinkosauginis efektas dėl centralizuotai surenkamų ir išvalų nuotekų. 
Projekto vykdymo plano rezultatai:

· Investicinio projekto įgyvendinimo trukmei, kuri apima nuo 2016 m. spalio mėn. iki  2019 m. rugsėjo mėn. laikotarpį (36 mėn.), daugiausia įtakos turi vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba bei nuotekų valymo įrenginių statyba, kuri gali užtrukti apie 36 mėn.

· 2016 m. bus pradėtos projekto administravimo paslaugos, 2017-2019 metų laikotarpiu numatomi rangos darbai nuotekų valyklos rekonstrukcijai, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statybai ir rekonstrukcijai. O tuo pačiu metu vyks ir techninės priežiūros paslaugos. 
· Kadangi projekto organizacija – UAB „Molėtų vanduo“ – turi patirties vykdant nuotekų valyklų statybos projektus, todėl projekto komanda bus sudaryta iš UAB „Molėtų vanduo“ darbuotojų.
· Inicijuojant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ yra numatomos šios pagrindinės prielaidos, kurias išpildžius projekto įgyvendinimas bus sėkmingas: projektas išspręs dabartinę problematiką –bus suteikta teisė Molėtų rajono gyventojams į centralizuotą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą;

Išvados 

· Remiantis LR Statistikos departamento 2015 m. pradžios duomenimis, Molėtų rajone gyveno 19233 gyventojai, iš kurių centralizuoto vandentiekio paslaugomis naudojasi  11957 gyventojai, o centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis naudojasi 6744 gyventojų, tai yra, kad vandens tiekimo paslaugomis naudojasi – 62,17 procentų gyventojų, o nuotekų tvarkymo paslaugomis – 35,06 procentų gyventojų. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Molėtų  rajone prižiūri ir tvarko UAB „Molėtų vanduo“. 

· Pagrindinė problema – dalis Giedraičių gyvenvietės gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, dalis esamų tinklų susidėvėję, dažnos vandentiekio ar nuotekų tinklų avarijos, kai kur per maži tinklų diametrai, todėl būtina atlikti dalį tinklų rekonstrukcijos bei plėtros. Taip pat dėl susidėvėjusių nuotekų valymo įrenginių nėra užtikrinimas nuotekų išvalymas Inturkės ir Alantos gyvenviečių gyventojams.
· Investicinio projekto tikslinė grupė Molėtų rajono  Giedraičių gyvenvietės 210 gyventojų dėl NT plėtros, 20 gyventojų dėl VT plėtros, 190 gyventojų dėl VT rekonstrukcijos, Inturkės gyvenvietės 65 gyventojai dėl NVĮ rekonstrukcijos, Alantos gyvenvietės 129 gyventojai dėl NVĮ rekonstrukcijos;
· Projekto tikslas – padidinti Molėtų rajono savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

· Pagrindiniai projekto uždaviniai -  Plėtoti viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugų prieinamumą Molėtų rajono Giedraičių gyvenvietėje, tiesiant naujus ir rekonstruojant vandentiekio tinklus; plėtoti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą įrengiant nuotekų tinklus ir rekonstruojant nuotekų siurblinę Molėtų rajono Giedraičių gyvenvietėje; plėtoti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą rekonstruojant  nuotekų valyklas  Molėtų rajono Alantos ir Inturkės gyvenvietėse.

· Projekto rezultatai: viešai tiekiamo geriamojo vandens infrastuktūra – 1,343 km (nauji tinkai), 2,433 km (rekonstruoti tinklai),; nuotekų tvarkymo infrastruktūra – 6,272 km ir rekonstruota nuotekų siurblinė – 1 vnt.,  bei rekonstruoti 2 vnt. NVĮ;

· Remiantis projektiniais (eskiziniais) pasiūlymais bei Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, projekto tikslui pasiekti nagrinėjamos trys projekto veiklos (kurios yra finansuojamos): vandentiekio tinklų statyba/rekonstrukcija Giedraičiuose; nuotekų tinklų statyba ir nuotekų siurblinės rekonstrukcija Giedraičiuose; nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Alantoje ir Inturkėje.

· Projektas bus finansuojamas iš ES struktūrinės paramos lėšų ir Projekto Pareiškėjo ir Partnerio biudžeto lėšų: 1) ES struktūrinės paramos lėšos (1066332,00Eur) ir 2) Pareiškėjo ir Partnerio biudžeto lėšos (548660,00Eur).

· Neigiama rodiklių reikšmės rodo, kad projekto savininkui projekto savininkui finansiškai nėra naudinga vykdyti projektą, nes projekto generuojami diskontuoti pinigų srautai nepadengia savininko įnašo. 

· Teigiama EGDV yra pirmos veiklos (3027EUR), antros veiklos atveju (969415 EUR), trečios veiklos atveju (435865 EUR), ketvirtos veiklos atveju (907439 EUR), vadinasi socialiniu ekonominiu požiūriu investicijų projektas yra pagrįstas.
·  Didesnė už socialinę diskonto normą (5,0 proc.) EVGN yra visų veiklų atveju, pirmos (5,06 proc.), tiek antros veiklos (13,72 proc.), trečios veiklos atveju (30,22 proc.), ketvirtos – 34,09 proc. Didesnis nei 1 ENIS rodiklis yra pirmos veiklos (1,008), antros veiklos (2,556), trečios veiklos atveju ENIS rodiklis yra didesnis nei 1 (6,289), ketvirtos veiklos metu – (7,329). 
· pInvesticinio projekto įgyvendinimo trukmei, kuri apima nuo 2017 m. sausio mėn. iki  2019 m. gruodžio mėn. laikotarpį (36 mėn.), daugiausia įtakos turi vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, kuri gali užtrukti apie 36 mėn.
Priedai
1. Priedas. Informacija apie pajamas vandentvarkos projektams, skaičiuoklės.
2. Priedas.Sąnaudų naudos skaičiuoklė.
3. Priedas. Komerciniai pasiūlymai.
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