



CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
IŠSIUSTA:
2018-03-30
Registracijos Nr. 2018/2-2055

Raseinių rajono savivaldybės administracijai
V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai
el.p.: savivaldybe@raseiniai.lt,
jekaterina.povilaitiene@raseiniai.lt

2018-03-30 Nr. 2018/2-2055
Raseinių rajono savivaldybės
administracija
Gauta
2018-04-03 Nr. (556) R4-119

**DĖL PROJEKTO „GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS RASEINIŲ RAJONE“
INVESTICIJŲ PROJEKTO IR PARTNERYSTĖS KLAUSIMYNO VERTINIMO**

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), vadovaudamasi Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, 27 punktu, įvertino investicijų projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas Raseinių rajone“ (toliau – IP) atitikimą Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikai, patvirtintai CPVA direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Metodika), bei partnerystės klausimyno (toliau – PK) atitikimą Viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimyno rengimo metodinėms rekomendacijoms, patvirtintoms CPVA direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Partnerystės klausimyno metodinės rekomendacijos).

CPVA nuomone, vertinimui pateikti IP ir PK bei jų vėlesni patikslinimai, CPVA pateikti el. būdu (įskaitant paskutinįjį Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Jekaterinos Povilaitienės el. laišką, kuriuo CPVA buvo persiūsta galutinė vertinimui pateiktų dokumentų redakcija), atitinka minėtų metodinių dokumentų reikalavimus.

CPVA papildomai rekomenduoja persvarstyti žemiau nurodytų rizikos veiksnių pasirinkimą ir atitinkamai patikslinti su priskyrimu susijusius duomenis IP:

- Finansavimo prieinamumo rizikos veiksnys „5.5. Finansavimo poreikis pasikeičia dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifo pasikeitimo“ paprastai turi būti priskirtinas valdžios subjektui tiek iki, tiek ir po partnerystės sutarties įsigaliojimo visa apimtimi;
- Turto likutinės vertės rizika ir jos 8.1.-8.4. veiksniai yra būdingi valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektams, ši rizika paprastai priskirtina privačiam subjektui.

Taip pat atkreipiame dėmesį dėl Finansinių galimybių įgyvendinti VPSP projektą vertinimo lentelės formos 6 (šeštos) eilutės pildymo: lėšų poreikis vertinamam projektui įgyvendinti nurodomas prie tų projekto įgyvendinimo metų, kuriais yra numatomas mokėjimas privačiam subjektui. Pavyzdžiui, pagal vertinimui pateikto IP duomenis, pirmus 3 (trejus) projekto įgyvendinimo metus valdžios subjektas apmoka tik už perduotos gatvių apšvietimo infrastruktūros eksploatavimo paslaugas, mokėjimai už atliktas investicijas galimi tik pasibaigus projekto investicijų atlikimo laikotarpiui.

Direktorė

Lidija Kašubienė

D. Pošiūnas, tel. (8 5) 219 1569, faks. (8 5) 251 4401, el. p.: d.posiunas@cpva.lt
D. Rasachackienė, tel. (8 5) 250 3725, faks. (8 5) 251 4401, el. p.: d.rasachackiene@cpva.lt

Bylos Nr. 17.6

CPVA sukurta ir veikia integruota vadybos sistema, sertifikuota pagal ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartus.

Viešoji įstaiga
S. Konarskio g. 13
03109 Vilnius

Tel. (8 5) 251 4400
Faks. (8 5) 251 4401
El. p. info@cpva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 126125624