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[bookmark: _Hlk74121881]Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi,  įgyvendindama Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 7-125 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 strateginio plėtros plano patvirtinimo“ 2 prioriteto „Subalansuota Ukmergės rajono plėtra“ 2.2 tikslo ,,Kurti modernią, inovatyvią ir darnią aplinką“ 2.2.2 uždavinį „Modernizuoti ir plėsti inžinerinę infrastruktūrą“, vadovaudamasi kvietimu teikti projektų paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 patvirtinto Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano 1.2.1.2 dalį „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“, atsižvelgdama į 2021 m. birželio 23 d. mero potvarkiu Nr. 9-26 sudarytos darbo grupės saulės elektrinės įsirengimo klausimams spręsti siūlymus, Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
[bookmark: _Hlk104215376]Pritarti Saulės elektrinės įrengimo, valdymo ir plėtros Ukmergės rajone investicinio projekto 5.4. dalies „III alternatyvos finansinė analizė“ naujai redakcijai (pridedama).
Pakeisti Saulės elektrinės įrengimo, valdymo ir plėtros Ukmergės rajone investicinį projektą (toliau – Projektas), kuriam buvo pritarta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 7-243 „Dėl pritarimo Saulės elektrinės įrengimo, valdymo ir plėtros Ukmergės rajone investiciniam projektui ir saulės elektrinės vystytojo paskyrimo“ ir Projekto 5.4 dalį išdėstyti taip: 
[bookmark: _Toc83655731]PRITARTA
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 
2022 m. gegužės    d. sprendimu Nr. 

Saulės elektrinės įrengimo, valdymo ir plėtros Ukmergės rajone
investicinio projekto 5.4. dalies nauja redakcija

„5.4. III alternatyvos finansinė analizė

5.4.1. Korekcijos pagrindimas
2021 m. rugsėjo mėn. parengtame UAB „Ukmergės šiluma“ Saulės elektrinės įrengimo, valdymo ir plėtros Ukmergės rajone investiciniame projekte, vertinant investicijų poreikį saulės elektrinės įrengimui turimame žemės sklype, buvo vadovautasi 2020 m. balandžio 20 d. pagal VERT nustatytu išlaidų dydžių, kuris sudarė 820 Eur/kW (be PVM). Įvertinant tai, kad per pastaruosius metus dėl geopolitinių pokyčių bei ženkliai pasikeitusios rinkos situacijos planuotas saulės elektrinių parko investicijos dydis (2952000,00 Eur be PVM), apskaičiuotas pagal minėtą  VERT nustatytą išlaidų dydį, neatitinka realių šio laikotarpio statybos kainų, investicijos turi būti koreguojamos, įvertinant šiuos esminius pokyčius, kurie negalėjo būti įvertinti, rengiant investicinį projektą. 
 Statistikos departamento paskelbta statybos sąnaudų elementų kainų analizė rodo, kad kainos 2022 m. kovą, palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 19,8 procento (žr. statistikos departamento tinklapį).
Per minėtą laikotarpį ženkliai keitėsi ir elektros energijos kaina, todėl šis faktorius, įtakojantis investicinio projekto efektyvumą ir atsiperkamumą, taip pat turi būti koreguojamas. 
Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, planuojama investicinio projekto koreguojama iki 3300000,00 Eur (be PVM), o skaičiuojama elektros energijos kaina – 0,27 Eur/kWh.
Koreguotas investicijų poreikis, reikalingas 3600 kW elektrinių parko įrengimui, 3300000,00 Eur (be PVM) arba 3993000,00 Eur (su PVM).
Įvertinus šiuos koregavimus, atliktas planuojamų investicijų efektyvumo vertinimas. 
 
[bookmark: _Toc83655732]5.4.2. Investicijos
Vadovaujantis aukščiau minėtomis prielaidomis planuojamos saulės elektrinių parko įrengimo investicijos sudaro 3,3 mln. Eur (be PVM). 

Investicijų poreikis, Eur:
	Koreguoto IP vertė
	Pirminio IP vertė

	 
	be PVM
	su PVM
	 
	be PVM
	su PVM

	Investicinė vertė(statybos)
	3 200 000,00
	3 872 000,00
	Investicinė vertė(statybos)
	2 792 000,00
	3 378 320,00

	Projekto administravimas
	100 000,00
	121 000,00
	Projekto administravimas
	160 000,00
	193 600,00

	Iš viso:
	3300000,00
	3993000,00
	Iš viso:
	2952000,00
	3571920,00



Į šias investicijas įskaičiuota saulės elektrinių parko įrengimas, taip pat projekto įgyvendinimui reikalingos papildomos išlaidos.  

Papildomos išlaidos, Eur (su PVM):
	Išlaidų straipsniai
	Vertė, Eur

	Investicinio projekto parengimas, projekto valdymo paslaugos
	30 000,00

	VERT leidimo, banko garantijos suteikimo, kitų leidimų išlaidos
	6 000,00

	Draudimo išlaidos
	1 000,00

	Projekto vykdymo techninė priežiūra
	12 000,00

	Administravimo išlaidos (DU 18 mėn., kitos išlaidos)
	40 000,00

	Įvairios projekto vykdymo išlaidos(ekspertizės, rinkos tyrimai, dalyvavimas Mercell atrankų sistemoje ir pan.)
	32 000,00

	Iš viso:
	121 000,00



Investicijų poreikis:
	
	Koreguota IP vertė
	Pirminio IP vertė

	
	Eur, be PVM
	Eur, su PVM
	Eur, be PVM
	Eur, su PVM

	Investicijos viso
	3 300 000,00
	3 993 000,00
	2 952 000,00
	3 571 920,00

	Investicijos 1 kW
	917
	1109
	820
	992



[bookmark: _Toc83655733]5.4.3. Investicijų finansavimas
Projekto finansavimui prašoma finansinė parama iš Klimato kaitos programos. APVA pateiktos 35 paraiškos bendrai 3,6 MW galios saulės elektrinės statybai arba įsigijimui. Pagal priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ sąlygas nustatytas fiksuotas įkainis 793,76 Eur/kW su PVM (656,00 Eur/kW be PVM), skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti. Maksimaliai gautina bendra finansinė parama sudarytų 2361600,00 Eur be PVM arba 2857536,00 Eur su PVM.
Kadangi šis fiksuotas įkainis nebuvo keičiamas, koreguojant IP investicijas, APVA finansinė parama nesikeičia. 
Padidėjus investicijoms, papildomos investicijos bus finansuojamos nuosavomis lėšomis. 

Investicijų finansavimas:
	 Finansavimo šaltiniai
	Pirminio IP
	
Koreguoto IP
	Skirtumas

	
	Eur (su PVM)
	proc.
	Eur (su PVM)
	proc.
	Eur (su PVM)

	Finansinė parama
	2 857 536,00
	80,00
	2 857 536,00
	71,56
	0

	Nuosavos lėšos (savivaldybė)
	714 384,00
	20,00
	1 135 464,00
	28,44
	421 080,00

	Iš viso:
	3 571 920,00
	100,00
	3 993 000,00
	100,00
	421 080,00



[bookmark: _Toc83655734]5.4.4. Sutaupymai
Vertinant sutaupymus, skaičiuojamos sąnaudos, eksploatuojant įrengtas saulės elektrines saulės parke:
1) elektrinės priežiūros mokestis,
2) mokestis už elektrinės instaliuotą galią.  
Saulės elektrinės priežiūros mokestis skaičiuojamas pagal vidutines rinkos kainas, nustatytas komercinių pasiūlymų pagrindu ir sudaro 20,29 Eur/kW (su PVM). Šios kainos koreguotame IP neperskaičiuotos. 
Elektros galios mokestis yra valstybės reguliuojamas įkainis už energijos „pasaugojimą“ tinkle, mokamas už saulės parko dalies galią ir jis sudaro 3,1944 Eur/1kw per mėnesį arba 38,33 Eur/1 kW metams. VERT įkainį nustato kasmet. 
Bendros metinės sąnaudos sudaro 211 024,00 Eur su PVM. 
Vertinant sutaupymus, faktinės skaičiuojamos elektros energijos sąnaudos, išskaičiuojant pagal suvartotą elektros energijos kainą ir vidutines sąnaudas sudaro 922 924,00 Eur. Skaičiavimų prielaidos:
1) faktinis metinis elektros energijos suvartojimas – 3418238 kWh,
2) skaičiuojama elektros energijos kaina (ESO paskirstymo tarifai + energijos tiekėjo kaina) – 0,27 Eur/kWh (pirminiame IP skaičiuojamos 0,17 Eur/kWh).  
Suminiai sutaupymai, įrengus saulės elektrinių parką turimame žemės sklype, sudarytų 711 900,00 Eur per metus.  

Planuojami sutaupymai

	Faktinės elektros energijos išlaidos
922 924,00 Eur

	↓

	Planuojami sutaupymai
711 900,00 Eur

	↑

	Planuojamos elektros energijos išlaidos
211 024,00 Eur



[bookmark: _Toc83655735]5.4.5. Finansiniai rodikliai  
Vadovaujantis aukščiau priimtomis skaičiavimų prielaidomis, skaičiuojamas  nediskontuotas investicijų atsipirkimo laikas – 5,6 metai, o nuosavo kapitalo – 1,6 metai. 

          Pagrindiniai investicijų efektyvumo rodikliai (SNA metodas)
	Rodiklis
	Matavimo vnt.
	Reikšmė

	FGDV (angl. FNPV) – finansinė grynoji dabartinė vertė
	Eur
	8 078 336,00

	FVGN (angl. FIRR) – finansinė vidinė grąžos norma
	proc.
	17,51

	FGDV(K) (angl. FNPV of capital)-kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė
	Eur
	10 935 872,00

	4. FVGN(K) (angl. FIRR of capital)  - kapitalo finansinė vidinė grąžos norma
	proc.
	62,70


“



Savivaldybės meras									


Parengė
Strateginio planavimo, investicijų ir 
verslo plėtros skyriaus vedėja 	Inga Pračkailė

























Sprendimo projektas suderintas ir pasirašytas Ukmergės rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“


